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RÉSUMÉ 
Notre thèse s'intitule L'intervention de la Banque Mondiale et la reconfiguration institutionnelle 
au niveau local: analyse de huit projets de développement urbain au Sénégal (J 972-2006). Elle a pour 
problématique la dynamique des projets de développement urbain, c'est-à-dire leur origine, leur 
opérationnalisation et leur évolution. L'absence d'une structure interprétative de cette réalité entretient 
un manque de connaissance et de compréhension sur l'évolution de ces projets et sur les logiques à 
l'œuvre dans leur iriteraction. Pourtant quelques travaux s'y sont attardés, mais sans trop s'intéresser 
aux facteurs explicatifs ni à leurs effets sur les institutions locales. Notre objectif est alors double. 
D'abord, décrire les différents projets mis en œuvre dans un pays spécifique pour en reconstruire 
l'évolution. Ensuite, expliquer la logique dans laquelle s'insèrent ces projets. Pour parvenir à cette fin, 
nous avons retenu huit projets que la Banque Mondiale a mis en œuvre au Sénégal entre 1972 et 2006. 
Ces huit projets ont été retenus en raison de la richesse documentaire existante à leur égard et à cause 
de leur statut de cas pilotes, à partir desquels la Banque devait généraliser son approche à d'autres pays 
africains. La thèse est donc une étude approfondie de la dynamique sous-jacente à la stratégie de 
développement urbain de la Banque au Sénégal et une analyse détàillée des différents projets afm 
d'expliquet les facteurs déterminants de cette dynamique. Elle n'est donc pas une évaluation de 
l'expérience de la Banque Mondiale au Sénégal. 
La méthodologie utilisée consiste en l'analyse de documents factuels produits par la Banque 
Mondiale, en l'examen de la littérature scientifique et technique associée aux projets retenus et en la 
réalisation d'une consultation auprès de vingt personnes ressources. La thèse jette un regard 
interdisciplinaire, propre aux études urbaines, et se situe dans le champ d'analyse et d'évaluation des 
politiques de développement urbain. Notre perspective est exploratoire et inductive. Notre analyse 
s'insère dans l'axe de recherche transversal des phénomènes urbains dans le développement 
international inscrit dans le programme conjoint offert par l'INRS et l'UQAM. La perspective retenue 
correspond à trois postulats basés sur un questionnement normatif, I1).éthodique et théorique. Cela situe 
la thèse à la frontière d'une analyse empirique, d'une démarche rationnelle et d'un regard théorique. 
Après avoir retenu le contexte, les objectifs, les stratégies opératoires, la gestion et le bilan 
comme des variables d'analyse, nous avons choisi un cadre conceptuel triangulaire qui fait appel à 
l'environnement structurel, à l'apprentissage opérationnel et à la gouvernabilité. Notre recension des 
écrits révèle que le recours à ces concepts peut être une contribution utile. Ainsi leur juxtaposition 
représente des points de repères à partir desquels nos hypothèses de recherche sont avancées dans le 
cadre d'une démarche qui se veut cependant plutôt inductive. La description des projets retenus permet 
de reconstruire leur évolution en cinq phases interactives, centrées sur la priorité physicospatiale, la 
priorité politicoinstitutionnelle, la priorité de la productivité urbaine, la priorité municipale et de la 
décentralisation, et la priorité de l'investissement et de l'ajustement municipal. Ces phases sont 
déterminées par des forces structurelles, dont la norrnativité resurgit ou se réactualise grâce aux 
concepts du réseau des savoirs, la principale référence étant la gouvernance urbaine locale flexible à 
travers les niveaux, les échelles et les agents. Ceci converge avec la détermination des normes 
environnementales auxquelles les phases sont subordonnées. 
L'analyse des projets est bâtie autour de variables permettant de circonscrire les déterminants 
environnementaux, de considérer la méthode rationnelle de l'apprentissage et de raffmer la théorie de 
la gouvernabilité. Finalement, la thèse privilégie la convergence environnement / apprentissage / 
gouvernabilité. Base de normes, espace de déclencheurs d'apprentissage et source de problèmes (à 
résoudre par les politiques prioritaires et les solutions construites), le contexte d'un projet de 
développement urbain s'en trouve valorisé par la gestion, le bilan, les objectifs et les stratégies 
opératoires dans l'interprétation de sa dynamique. 
Mots-clés: développement urbain, Banque Mondiale, Sénégal, Afrique subsaharienne, environnement 
structurel, gouvernance flexible, apprentissage opérationnel, institutionnalité locale, gouvemabilité 
progranunée. 
INTRODUCTION GÉNÉRALE 
Enjanvier 1971, le Comité des Prêts de la Banque Mondiale définit les grandes lignes 
de ce qui allait devenir l'un des principaux champs d'activité de la Banque en Afrique 
subsaharienne, soit le développement urbain. Dès lors, la Banque a mis en œuvre 
plusieurs projets de développement urbain dans au moins trente pays, et en 2006, son 
portefeuille urbain en Afrique subsaharienne au sens large du terme comprend plus de 
83 projets. La formulation, les modalités et même la raison d'être de ces projets ont 
suscité de nombreuses interrogations qui vont souvent de pair avec des questions sur 
la qualité des résultats obtenus par la Banque (Zaki, 1989; Bergeron, 1991; Osmont, 
1995; Paulais, 1995; Kapuretal, 1997a; b). 
Cette thèse n'a pas pour objet d'évaluer les résultats de l'action de la Banque ni 
l'évaluation qu'elle fait de ces résultats. Elle est une étude approfondie de la stratégie 
de développement urbain de la Banque au Sénégal et une analyse détaillée des 
facteurs déterminants de cette dynamique. Notre objectif est d'abord de décrire 
l'évolution des différentes politiques et projets de la Banque en matière de 
développement urbain au Sénégal et ensuite d'expliquer cette évolution à partir d'une 
grille de lecture que nous aurons définie au préalable. 
Ainsi, on comprendra que notre thèse soit essentiellement inductive et exploratoire. 
C'est l'analyse des politiques de la Banque Mondiale, c'est-à-dire la déconstruction et 
la reconstruction des projets de développement urbain qu'elle a mis en œuvre, qui 
nous indiquent les jalons de la problématique présentée au chapitre 1 ainsi que les 
questionnements théoriques que nous poserons au chapitre 2. Notre perspective n'est 
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donc pas hypothético-déductive. C'est-à-dire que nous ne cherchons pas à valider ou 
à confirmer un modèle théorique ou conceptuel construit au préalable. C'est plutôt 
l'analyse empirique qui a inspiré l'assemblage conceptuel et théorique qui oriente 
cette thèse. 
Dans cette thèse, nous cherchons les logiques à l'œuvre dans l'évolution des projets 
de la Banque Mondiale. Une fois élaborés, ces projets ont été opérationnalisés de 
façon successive dans plusieurs pays. Bien plus, chaque projet est né dans un 
contexte précis, s'est opérationnalisé suivant certains mécanismes et s'est transformé. 
Dans ces conditions, l'origine de chaque proj et est-elle liée à l' opérationnalisation de 
celui qui le précède? Quelle logique la succession des projets suit-elle? Partant de 
ces interrogations, nous examinons l'origine des projets, leur opérationnalisation et 
leur évolution. C'est ce que nous entendons par l'expression « dynamique des 
projets ». 
L'objectif poursuivi est d'expliquer cette dynamique. Pour mieux la comprendre, 
nous situons la recherche aU Sénégal au cours de la période allant de 1972 à 2006 et 
faisons appel à trois concepts. Le premier concerne l'environnement structurel, 
composé de structures normatives. Celles-ci seront dérivées du concept de 
gouvernance urbaine locale flexible dont les échelles, les niveaux et les acteurs se 
prêtent à la gestion et à l'administration des villes. Le deuxième se rapporte à 
l'apprentissage opérationnel, défini comme la formulation des leçons des projets mis 
en œuvre et l'intégration de celles-ci dans les expériences consécutives. Le troisième 
concerne la gouvernabilité, définie comme processus régulateur et de résolution de 
problèmes perçus en faisant face aux enjeux du développement urbain par des 
solutions construites pour cibles. Elle constitue en même temps le facteur d'idéation 
des projets résultant d'une conjonction du courant des problèmes, de celui de la 
politique et de celui des solutions construites comme cibles. 
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À partir de ces trois concepts, nous proposons une approche explicative de la 
dynamique des projets, complémentaire à celles qui existent déjà. Parmi celles-ci, 
certaines privilégient les analyses centrées sur la structure et les caractéristiques des 
programmes. D'autres se penchent sur le contexte. Puis, plusieurs mettent de l'avant 
le développement institutionnel et le volet opérationnel. Les analyses 
socioéconomiques et financières et l'évaluation sont couramment utilisées. Ces 
approches fournissent un matériel, une information et une source de questionnement 
pour mener notre réflexion à partir du cas sénégalais. 
La question générale de la recherche se pose alors de la manière suivante: comment 
la Banque Mondiale a-t-elle orienté son intervention sur le développement urbain 
sénégalais et comment a-t-elle pu transformer les systèmes d'acteurs à l'échelle locale 
dans ce pays? En réponse à cette question, nous énonçons l'hypothèse générale 
suivante: les projets mis en œuvre par la Banque mondiale, tout en visant à donner 
une réponse à des problèmes concrets de pauvreté et de gestion en milieu urbain, 
amorcent un processus qui, à long terme, change la structure de gouvernance dans le 
pays et met en place des instances institutionnelles cohérentes avec sa politique 
globale, laquelle donne au local un rôle. important. 
La méthodologie pour réaliser la recherche comprend deux volets : une analyse de 
contenu documentaire et une consultation. Dans l'analyse des documents factuels, 
nous examinerons le contenu des projets. Cet examen permettra de construire une 
cartographie de leur évolution et d'identifier les facteurs assimilables à leur 
dynamique. Nous analyserons les discours sous-tendant l'influence sur la dynamique 
des projets de la Banque Mondiale. Cette analyse vise les concepts, les idées, les 
paradigmes et les croyances retenus comme composantes du cadre normatif pour la 
comparaison des courants des problèmes, de la politique et des solutions, 
indispensables à l'identification des facteurs d'apprentissage opérationnel et au 
déploiement de la théorie de la gouvernabilité. Si les discours entourant les projets de 
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la Banque Mondiale ont connu une évolution remarquable, cette évolution se reflète­
t-elle dans la dynamique des projets? 
Dans la consultation, nous interviewerons 20 personnes ayant une expertise dans le 
domaine du développement urbain en Afrique. La connaissance des pratiques de la 
Banque Mondiale en matière d'interventions urbaines en Afrique et des écrits au sujet 
de ces pratiques a guidé notre choix des personnes consultées. Celles-ci ont répondu à 
un questi01U1aire semi-directif. L'objectif de cette consultation a été de valider nos 
conclusions tirées à partir de la documentation concernant les résultats des projets. 
Notre thèse se compose de sept chapitres regroupés autour d'un cadre problématique, 
conceptuel et méthodologique, d'une analyse empirique du corpus, et d'une analyse 
interprétative. Nous proposons une démarche allant du général au particulier et un 
retour au général: une étude générale des diverses orientations prises par la Banque 
Mondiale pour ses projets par rapport à un environnement en mouvance, une étude 
approfondie du cas sénégalais et un élargissement de la réflexion. 
Le premier chapitre comprend deux parties consacrées à la problématique de la 
recherche et aux écrits sur le problème étudié. Tout d'abord, nous abordons la 
dynamique des projets de développement urbain de la Banque Mondiale au Sénégal 
dans son contexte général et traçons un portrait des structures, des échelles, des 
niveaux et des acteurs de la gouverne des villes depuis 1970. L'idée est d'exposer 
l'état des lieux qui s'intègre dans les caractéristiques des différents projets et de 
justifier cette dynamique dans le système de la Banque. Après avoir situé le problème 
et l'obj et de la recherche, ce chapitre présente le contexte général de la recherche afin 
de retracer quelques repères historiques à l'origine des projets étudiés. Les éléments 
entrant dans l'opérationnalisation des projets sont exposés pour montrer comment 
leur succession s'est produite. Nous dégageons la place de la Banque Mondiale dans 
le système d'organisations de Bretton Woods, évoquons son intérêt pour l'étude du 
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développement urbain et des projets sous-jacents dans sa politique, vérifions si celle­
ci est l'objet d'une programmation structurée, d'une dynamique au coup par coup, 
d'une gouvernabilité programmée ou des jalons vers la greffe d'une autre forme de 
gouvernance locale et nous passons en revue les écrits ayant abordé le problème. 
Nous commençons par les documents centrés sur le contenu des projets. Nous 
poursuivons avec ceux qui privilégient l'aspect externe aux projets. La synthèse 
finale présente les apports de ces documents pour notre recherche. 
Le deuxième chapitre est consacré au cadre conceptuel et analytique de la recherche. 
Ce cadre s'est construit et s'est consolidé à partir d'une démarche basée, d'abord, sur 
la documentation de référence des projets étudiés et, ensuite, sur une relecture des 
approches normatives, discursives et régulationnistes et de gouvernance applicables à 
notre objet d'étude (Boyer et Saillard, 2002; Jouve, 2003). Nous présentons la base 
conceptuelle du développement urbain et ses principales composantes. Les concepts 
spécifiques sont exposés de manière à détecter les influences extraterritoriales. Nous 
abordons ensuite les approches théoriques en distinguant deux axes. Le premier 
concerne l'exploration d'un univers comprenant le fondement des politiques et leur 
construction historique. Le deuxième axe concerne l'examen du néoinstitutionnalisme 
sous le prisme de la théorie de la régulation, des conventions entre les acteurs du 
développement, de la théorie des régimes urbains et de la gouvernance. Ces deux axes 
nous permettent de construire notre cadre d' analyse~de la dynamique des proj ets de 
développement urbain. Ce cadre comprend les concepts suivants: la gouvernance 
urbaine locale flexible, l'apprentissage opérationnel et la gouvernabilité. 
Le troisième chapitre porte sur les choix méthodologiques de la recherche. À l'aide 
des concepts présentés au chapitre 2, nous dégageons les questions inhérentes à la 
dynamique des projets de la Banque Mondiale durant quatre décennies au Sénégal. 
Pour répondre aux questions et vérifier les hypothèses de la recherche, nous 
commençons par les explications de nos analyses empiriques. Nous justifions d'abord 
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le choix du cas sénégalais pour l'étude de l'action de la Banque Mondiale en regard 
du développement urbain. Nous indiquons ensuite les caractéristiques du corpus. 
Nous exposons les variables d'analyse d'un projet et les indicateurs de sa dynamique 
nous permettant, d'une part, de dresser un portrait des structures de la gouverne des 
villes depuis 1970 et, d'autre part, d'orienter notre collecte documentaire. Nous 
présentons les modalités de cueillette et de structuration du corpus. Nous exposons 
nos sources documentaires, les modalités d'obtention et la provenance des 
documents, ainsi que leur contenu. Les méthodes et techniques d'analyse 
documentaire sont énoncées: nous montrons l'intérêt d'une perspective descriptive et 
de l'analyse documentaire. L'analyse de contenu permettra de cerner l'impact du 
discours tenu dans l'environnement, d'identifier les facteurs d'apprentissage 
opérationnel et de définir les orientations de la gouvemabilité. 
Notons que notre thèse porte sur un corpus constitué des documents produits par la 
Banque Mondiale. Il s'agit donc d'une analyse de contenu qui a été validée par la 
consultation d'experts ayant été concernés de près ou de loin par les documents 
analysés. Il n'a pas été nécessaire pour dégager les orientations de la Banque 
Mondiale à l'égard des pays de l'Afrique-subsaharienne de réaliser une étude sur le 
telTain au Sénégal. Bien que le Sénégal soit le cadre de l'intervention de la Banque, et 
qu'à ce titre il doive être présenté sur le plan géographie, historique et institutionnel, 
ce que ferons au chapitre 4, il constitue en fait un espace laboratoire, où la Banque a 
expérimenté son approche. L'absence d'un séjour sur le telTain, bien qu'il eût été 
enrichissant, n'a pas nuit à l'analyse de notre objet qui, en fin de compte, n'est pas le 
Sénégal, mais l'intervention de la Banque. 
Dans le chapitre 4, nous présentons la situation générale du Sénégal, l'urbanisation 
rapide de l'espace sénégalais et les bases d'un transfert du pouvoir vers le privé et le 
local. Nous exposons aussi les repères socioinstitutionnels et territoriaux préalables à 
l'intervention urbaine de la Banque Mondiale au Sénégal. 
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Le chapitre 5 est destiné à la reconstruction de l'obj et d'étude à partir d'une 
perspective historique et descriptive. Ladescription de chaque projet situe la politique 
prioritaire de référence dans un environnement structurel déterminé. D'abord, les 
contextes local et global propres à chaque projet sont présentés en nous référant tant 
aux sources primaires que secondaires. Ensuite, les objectifs sont décrits, les 
stratégies opératoires sont retracées et les cadres de gestion sont exposés. Enfin, le 
bilan qualitatif de chaque proj et est présenté, assorti des leçons et des 
recommandations pour les projets futurs. Ces cinq niveaux de lecture constituent 
notre descripteur des proj ets. 
Nous commençons le chapitre par une mise en situation et une vision générale des 
projets de développement urbain à l'étude. Nous décrivons les priorités inscrites dans 
différentes phases de l'histoire de ces projets. La première phase, centrée sur 
l'approche physicospatiale et constituée d'un seul projet, est décrite comme une 
expérience modèle qui devrait être reproduite ailleurs. Ce projet cherche à répondre 
aux problèmes causés par l'urbanisation de l'Afrique subsaharienne. Il se situe à 
l'intérieur de la transition des interventions rurales de la Banque Mondiale aux 
politiques urbaines. Il s'inscrit par ailleurs dans les idées entourant la lutte contre la 
pauvreté urbaine de son époque. 
La deuxième phase est centrée sur les interventions orientées vers le développement 
institutionnel. Deux projets la constituent. Le premier est axé sur l'assistance 
technique pour la réhabilitation et la gestion urbaine. Le deuxième focalise sur le 
développement municipal et l'habitat. Ces deux projets se présentent comme deux 
expériences progressives dans le but de prioriser le développement politico­
institutionnel, interpelant ainsi le secteur privé et les acteurs locaux. 
La troisième phase concerne l'intervention destinée à promouvoir la productivité 
urbaine. Elle est constituée de deux projets décrits comme expériences continues: les 
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projets de travaux d'intérêt public contre le sous-emploi (AGETIP l et 2). Il s'agit 
d'une consolidation des acquis en matière de participation locale et des mesures 
mises en œuvre pour assurer l'efficacité des projets. 
La quatrième phase comprend deux projets orientés vers le développement municipal 
et la décentralisation. Il s'agit des volets 1 et 2 du programme d'appui aux 
communes, dénommés projets de développement urbain et de la décentralisation. On 
souligne l'importance des rapports entre les différents protagonistes 1 locaux dans un 
contexte de décentralisation. 
La cinquième phase portant sur le développement de l'investissement et l'ajustement 
municipal résume les priorités qui la précèdent et permet d'interroger le futur du 
développement urbain sénégalais et d'envisager des alternatives aux actions de la 
Banque Mondiale. À la fin de ce chapitre, nous synthétisons les priorités 
référentielles des approches adoptées et des projets de développement urbain de la 
Banque au Sénégal entre 1972 et 2006. 
Le chapitre 6 présente l'analyse du corpus décrit au chapitre 5. Ce chapitre est 
consacré à l'analyse de la dynamique des projets étudiés en suivant trois angles: 1) la 
normativité, 2) la rationalité et 3) la théorie. La première partie aborde le profil de la 
dynamique des projets. Premièrement, sous la normativité, les logiques identifiées à 
1 L'utilisation de ce tenne nous permet de lever une nuance sémantique entre les tennes d'acteurs et 
d'agent utilisés de façon distincte par Lawrence et al, (1998). La notion d'acteur se rapporte aux 
individus suivant l'école individualiste; le postulat de base étant que seule compte l'action des 
individus dont les structures sont le produit. Cela correspond au particularisme ou au sectorialisme 
dans les projets. La notion d'agent évoque ceux qui suivent l'école globaliste ou holiste qui pose la 
société comme référence première dans l'analyse sociale et s'applique à démontrer les effets de la 
structure (produite par la société) sur les individus; autrement dit ceux qui agissent pour élaborer et 
orienter les projets. Ces derniers agissent pour le changement et en sont des sujets. Comme les deux 
valent pour l'apprentissage, le tenne protagonistes est concédé à notre vocabulaire pour son caractère 
englobant les acteurs et les agents. Selon l'OCDE (2002), protagoniste est synonyme de parties 
prenantes et désigne les agences, les organisations, les groupes ou les individus ayant un intérêt direct 
ou indirect dans l'action de développement ou dans son évaluation. Son emploi au pluriel signifie que 
nous sommes en présence d'un système ou d'une structure organisée. 
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partir deî'analyse empirique du corpus se comparent aux normes prédominantes dans 
l'environnement institutionnel. À l'aide des indicatems se rapportant aux variables 
définitionnelles des projets, nous dévoilons la préséance de certaines normes ainsi 
que leur intégration pour considérer leur force dans la mise en œuvre des projets 
prioritaires; force qui repose sur des idées en vigueur, sur certaines croyances et sur 
des concepts pivotant autour du concept de gouvernance urbaine locale flexible. 
Deuxièmement, nous proposons une interprétation de la dynamique des projets de 
développement mbain fondée sur l'identification des factems déclencheurs, des 
agents qui amorcent des processus producteurs d'effets modifiant les différents 
projets. Cette interprétation spécifie l'apprentissage comme démarche par laquelle 
des décle'nchems permettent aux agents d'intervenir sur la dynamique des projets 
prioritaires. Troisièmement, l'interprétation est fondée sur la gouvernabilité selon 
laquelle la conjonction des problèmes, de la politique et des solutions induit un 
processus précis. L'environnement structmel reste la plate-forme de référence des 
politiques, des problèmes à résoudre et des solutions construites sous forme de cibles. 
La deuxième partie de ce chapitre vise la logique de la dynamique des projets de 
développement urbain. Nous l'abordons par la triangulation de la normativité de 
l'environnement institutionnel, la rationalité de l'apprentissage opérationnel et la 
théorie de la gouvernabilité. Cette triangulation permet une approche adaptative, 
flexible et proactive dans l'analyse et l'évaluation des projets de développement de la 
Banque Mondiale et permet de comprendre comment celle-ci a orienté son 
intervention dans le développement urbain sénégalais et comment elle a pu 
transformer les systèmes d'acteurs au niveau local. 
Nous avançons l'hypothèse d'une volonté hégémonique de la Banque Mondiale pour 
la dynamisation des projets de développement urbain au Sénégal dans l'espace 
sénégalais en vue de favoriser l'investissement privé et l'ajustement municipal. La 
transformation structmelle a été l'effet collatéral de cet aj ustement. Les interventions 
urbaines de la Banque Mondiale visent les transformations institutionnelles 
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accroissant les responsabilités collectives locales (municipalisation) et affaiblissant 
l'État central (désétatisation). 
Dans le chapitre 7, nous abordons les facteurs complémentaires à ceux de l'analyse 
documentaire quant à la greffe d'une gouvernance locale par la Banque Mondiale en 
programmant une, gouvernabiJité au SénégaL Ce chapitre nous permet de bonifier 
l'interprétation liée aux sources documentaires de l'effet instituant de cette 
gouvernabilité à partir de la consultation des personnes ressources. D'une part, nous 
retraçons les actions de la Banque destinées à donner une réponse aux enjeux du 
développement urbain au Sénégal et, d'autre part, nous identifions les facteurs 
explicatifs des transformations institutionnelles selon les personnes ressources. 
La conclusion générale expose les résultats de la recherche, assortis de quelques 
recommandations. Les limites de la recherche sont aussi mentionnées. En fin de 
compte, c'est un discours sur la ville qui est construit. La place du cadre conceptuel 
choisi s'en trouve justifiée. En conséquence, la thèse ouvre des pistes de recherche 
sur les applications du cadre exploré et l'apprentissage inter-structurel. Elle nous a 
pelmis de reconstruire, à partir des interventions de la Banque sur la ville, le 
processus de construction d'Une institutionnalité locale. En outre, cette thèse propose 
un cadre d'analyse et d'évaluation des politiques de développement. 
PARTIE 1
 
COMPRENDRE LES PROJETS DE DEVELOPPEMENT URBAIN DE LA
 
BANQUE MONDIALE EN AFRIQUE SUBSAHARIENNE
 
CADRES PROBLÉMATIQUE, CONCEPTUEL ET MÉTHODOLOGIQUE
 
CHAPITRE 1 : LES POLITIQUES DE DÉVELOPPEMENT URBAIN AU
 
SÉNÉGAL: UNE HISTOIRE À CONSTRUIRE
 
Si les multiples directions prises par la Banque Mondiale dans ses politiques de 
développement urbain sont peu connues, les facteurs déterminants de ces politiques le 
sont davantage. Aux débuts des années 1970, la Banque Mondiale amorce le virage 
du développement rural au développement urbain par un premier projet en terre 
sénégalaise. Elle redéfinit alors sa programmation de politiques par rapport à un 
nouveau champ d'interventions. Déjà insuffisante, la connaissance des différents 
projets mis en œuvre au Sénégal entre 1972 et 2006 et la manifestation de leur impact 
ne signifie pas que soient analysés les facteurs dont dépendent leur origine, leur 
opérationnalisation et leur évolution. Désignées par le terme dynamique, ces trois 
réalités sont examinées comme un tout en tant qu'objet de cette thèse. 
Outre son absence d'intelligibilité et la difficulté pour l'interpréter compte tenu de sa 
complexité, de son incertitude et de son imprévisibilité, la problématique que pose 
cette réalité concerne l'action des acteurs internationaux (mondiaux) de 
développement auprès des pays du Sud (tiers monde). Cette action se manifeste par 
différents programmes d'aide au développement. En mettant en œuvre, entre autres, 
diverses formes d'interventions urbaines, ces programmes produisent des 
transformations locales importantes. Quelles sont les manifestations de ces 
transformations? Comment les systèmes d'acteurs locaux opèrent-ils les changements 
exigés et comment les effets et le transfert des prérogatives étatiques vers les échelles 
locales et régionales se matérialisent-ils? À travers le cas sénégalais notre thèse 
aborde cette problématique afm d'illustrer, d'interpréter et d'expliquer les 
modifications mises en œuvre en matière de politiques de développement urbain. 
Jusqu'à présent, à notre connaissance, cette problématique n'a fait l'objet d'aucune 
recherche scientifique. En y consacrant le présent chapitre, nous posons les jalons 
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d'une étude approfondie de la dynamique des projets de développement urbain de la 
Banque Mondiale et de leurs effets, jalons qui nous permettent de questionner le 
système d'organisations de Bretton Woods auquel appartient la Banque, son intérêt 
pour le développement urbain local et les objectifs sous-jacents à cet intérêt. 
Le chapitre comprend deux parties. La première partie est consacrée aux points 
structurants de la problématique de la recherche. Le problème et l'objet de la 
recherche sont d'abord présentés, ensuite le cadre dans lequel s'inscrit la dynamique à 
l'étude. La place de la Banque Mondiale dans le système d'organisations de Bretton 
Woods sera indiquée avant d'interroger son intérêt pour le développement urbain. La 
deuxième partie expose les différents écrits qui ont essayé d'expliquer l'évolution des 
politiques de la Banque. Les écrits et les contributions centrés sur le contenu des 
projets sont présentés; ceux qui privilégient leur aspect externe sont explorés. 
L'analyse subséquente des forces et des faiblesses permet d'envisager des avenues 
pour l'étude des projets de développement urbain dans un contexte donné. 
1.1. La Banque Mondiale et son intérêt pour l'urbain 
Aux débuts des années 1970, la Banque Mondiale choisit de faire du développement 
urbain l'un de ses domaines d'intervention en Afrique subsaharienne. Ce choix se 
manifeste de deux manières, d'abord par la formulation des cadres stratégiques et la 
définition des programmes, ensuite sous la forme de projets2. Ceux-ci ont débuté en 
1972 et ont évolué jusqu'en 2006. 
2 Nous utilisons le terme projet, bien que l'idée générale qui sous-tend les interventions se prête aussi 
aux programmes et aux politiques. La politique englobe les programmes et les projets. La nuance entre 
les deux derniers termes est précisée: «[ ... ] projet et programme sont souvent utilisés l'un pour 
l'autre. L'optique projet domine souvent parce que les organismes d'aide ont tendance à promouvoir 
des projets pilotes ou des projets concernant des zones limitées. Toutefois, les grandes institutions 
comme la Banque Mondiale participent à des activités plus vastes de caractères permanents» (Paul, 
1988). 
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Définie par le triptyque origine/opérationnalisationlévolution, la dynamique des 
projets de développement urbain montre une réalité des interventions de la Banque 
Mondiale dont on a peu questionné les facteurs explicatifs. En choisissant cette 
problématique dans la présente thèse, elle prolonge les travaux ayant traité de 
problèmes similaires jusqu'aux années 1990 (Bergeron, 1991; Paulais, 1995; Morin et 
Séguin, 1997; Agence Française de développement, 2005). Seul Zanetta (2001; 2004) 
a traité la question en réalisant une comparaison de deux pays d'Amérique Latine 
(Mexique et Argentine). Et, plus récemment, Ramsamy (2006) étudie les forces 
géopolitiques et macroéconomiques qui influencent la programmation d'actions 
urbaines de la Banque. Comment décrire les projets de développement urbain afin de 
comprendre leur histoire et les effets réels de leur dynamique? Quels facteurs 
explicatifs la description de cette réalité permet-elle d'identifier? Qu'est-ce qui sous­
tend l'intérêt poursuivi par la Banque? 
1.1.1. Les projets urbains de la Banque Mondiale: un objet d'étude 
Notre thèse a pour objet la dynamique dès projets de développement urbain de la 
Banque Mondiale. Elle n'évalue pas l'expénence dela Banque Mondiale, mais étudie 
en profondeur sa stratégie de développement urbain, l'analyse en détail et explique 
les facteurs déterminants de cette dynamique afin de découvrir son impact. Nous 
portons attention aux interactions des projets et retenons, à cette fin, le cas sénégalais 
au cours de la période allant de 1972 à 2007. 
Nous situons ces actions de la banque Mondiale dans un cadre mondialiste qUI 
véhicule des idées pour orienter les processus de développement. Ces idées sont 
soutenues par certaines institutions de savoir tel que l'Institut de développement de la 
Banque Mondiale. Par exemple, on défend le contrôle par la population et la 
responsabilisation de celle-ci dans la prise de décisions-clés en ce qui concerne la 
production de 1'habitat (Viloria-Williams, 2006). Une deuxième piste s'ouvre alors 
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sur la possibilité d'une influence de la dynamique des projets de la Banque Mondiale 
par les idées issues de cette institution. L'environnement dans lequel les projets sont 
mis en œuvre subit des transformations concernant par exemple l'urbanisation, 
l'émergence d'acteurs autres que les pouvoirs publics et l'intérêt grandissant des 
populations locales pour participer aux processus à l'œuvre. 
Jusqu'à présent plusieurs chercheurs, conune De Ponte (2002), ont étudié les 
influences structurelles sur les projets de développement en se limitant aux cadres 
institutionnels. Ces «perspectives institutionnelles» restent peu flexibles puisqu'elles 
font souvent appel aux valeurs juridiques, aux considérations bureaucratiques et au 
contexte global en faisant référence aux cadres macroéconomiques qui se rattachent 
aux organisations internationales. Cela met de côté des facteurs pouvant être 
organisés rationnellement pour cerner une réalité telle que la dynamique d'un projet. 
Dans ce sens, une critique évoque le peu de place laissé à la contingence et la rigidité 
structurelle des organisations internationales. Cette critique soutient que les projets 
des institutions internationales sont confrontés à l'interaction entre l'environnement 
international dans lequel elles formulent leurs politiques et les cadres locaux dans 
lesquels ces politiques sont nécessairement mises en œuvre (Desgeorges et Monnier, 
1990). 
Cette critique signale l'intérêt d'étudier l'environnement entourant les projets en 
question. Sans un examen des structures environnementales proches du 
développement urbain, nous perdons de vue des facteurs auxquels les villes peuvent 
être exposées et, partant, les influences que ces facteurs auraient sur la dynamique des 
projets. Il devient nécessaire de trouver un cadre permettant l'interprétation de la 
dynamique des projets de développement urbain d'une institution conune la Banque 
Mondiale. 
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Les projets sénégalais ont généré une documentation dont le potentiel des savoirs ne 
demande qu'à être développé. En outre, les productions scientifiques et les différents 
rapports factuels incorporent une information pouvant être présentée de manière 
cohérente afin de discerner la dynamique des projets. En général, les rapports 
d'achèvement, d'audit et d'évaluation ex post contiennent des enseignements. 
Conunent l'apprentissage sous-jacent peut-il illustrer la dynamique à l'étude? Le 
contenu des projets peut-il en être révélateur? Quel contenu faut-il examiner? Ces 
interrogations soulèvent le besoin de défmir un descripteur des projets. 
Notre réflexion rend nécessaire l'examen des courants de pensée, des systèmes 
idéologiques dominants et des structures paradigmatiques ayant présidé à 
l'élaboration des différents projets à l'étude. Dès lors, il est possible de fonder une 
interprétation sur la nOlmativité. Il est aussi possible de questionner la définition des 
priorités d'une gouvemabilité progranunée par la Banque; concept dont politologues 
et analystes des politiques tels que Kingdon (2003; 1995), Lemieux (2002), March et 
al, 2000), Meny et Thoenig (1989) énoncent des référents théoriques. 
Finalement, notre thèse questionne les sources du changement liées à l'apprentissage 
en fonction des paramètres envirOlmementaux. Nous cherchons les influences 
pouvant être corrélées avec l'origine des projets, avec leur opérationnalisation et avec 
leur évolution. Les pistes de réflexion exposées nous conduisent à situer ces réalités 
dans un cadre pluridimensionnel. 
1.1.2. Le cadre de la dynamique des projets de développement urbain 
Les grands projets de développement urbain tels ceux de la Banque Mondiale sont 
déterminés par des influences externes d'ordre socioenvironnemental, c'est-à-dire les 
influences détectées dans le processus de planification conune interférant ou interface 
entre le projet et son contexte (Samset et Haavadlsen, 1999) et par des facteurs liés à 
la démarche qu'ils mettent en œuvre (Israël, 1996); d'où la complexité et l'incertitude 
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de leur dynamique. Les analystes soutiennent l'interaction de ces deux types 
d'influences car une politique, un programme ou un projet à l'intérieur d'un 
environnement est contraint par celui-ci (Hafsi et Toulouse, 2000; Pfeffer et Salanci, 
1978; Hellriegel et Slocum, 1978; Hannan et Freeman, 1977). La dynamique d'un 
projet s'insère dans son environnement. Nous distinguons 1) le contexte des projets, 
2) les fins visées par les protagonistes, 3) les mécanismes de mise en œuvre et de 
déploiement des ressources, 4) le cadre dans lequel les différents acteurs interagissent 
et 5) le bilan. 
Ces éléments pelmettent l'étude de la dynamique d'un projet car ils rendent compte, 
non seulement, des éléments déterminants, mais aussi de ceux pouvant s'insclire 
aussi bien dans un angle théorique que dans une rationalité empirique. Notre thèse se 
dote alors d'une triple perspective. D'une part, elle est illustrative parce qu'elle décrit 
les systèmes de projets pour rendre intelligible leur histoire et en dresser une 
cartographie évolutive, d'où résultent les principes transformateurs. D'autre part, elle 
est explicative/interprétative puisqu'elle cherche à répondre à la question du comment 
des transformations. Enfin, elle est argumentative dans la mesure où elle défend une 
thèse, laquelle veut que l'action de la Banque Mondiale ait contribué à modifier la 
structure des rapports de la société au territoire et à imposer les conditions nécessaires 
à l'application de l'ajustement structurel à l'échelle locale. 
Par l'analyse et l'évaluation des politiques de développement, la thèse s'insère à 
l'intérieur d'un cadre interdisciplinaire propre aux études urbaines, où se côtoient la 
science politique, le management (science de la gestion), la science des organisations, 
l'histoire, la sociologie, la géographie, l'économie, etc. 
Les projets étudiés. s'inscrivent donc dans une double logique: la régulation par la 
communauté de développement international et l'autocontrôle de la Banque, c'est-à­
dire l'ensemble des acteurs concernés par le développement international. Il s'agit là 
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d'un environnement plus ou moins contingent qui rappelle une réalité compatible 
avec la vocation de celle-ci et son appartenance au système d'organisations de 
Bretton Woods. En examinant ce système, il est possible d'y déceler quelques motifs 
tout comme des manières de faire ayant conduit la Banque à agir dans le 
développement urbain sénégalais. 
1.1.3. La place de la Banque Mondiale dans le système d'organisations de 
Bretton Woods 
Tout comme l'article de Toussaint (2000), l'ouvrage de Masson et Asher (1973) 
informe sur les origines, les politiques, les opérations et l'impact de la Banque 
internationale pour la reconstruction et le développement. On y mentioIUle aussi 
d'autres membres du groupe de la Banque Mondiale tels que la Corporation 
financière internationale, l'Association de développement international et le Centre 
international pour le règlement des conflits d'investissement. C'est à travers ce 
système que ces auteurs étudient la Banque Mondiale depuis Bretton Woods, un 
angle possible pour l'examen des interactions entre les différentes actions qui ont 
jalOlmé l'intervention de la Banque Mondiale au Sénégal. 
Née à la suite des débats houleux des délégués de l'Assemblée de 1944 à Bretton 
Woods, la Banque Mondiale s'attelle au développement urbain jusqu'à présent. 
Reconstruction et développement constituent les éléments principaux de son mandat. 
Sa mission essentielle est le financement d'opérations structurantes. Au-delà des 
objectifs d'amélioration des structures de crédits, de stabilisation du prix des produits 
et de l'aide alimentaire, les principales opérations de la Banque doivent garantir les 
prêts qu'elle accorde afin d'assurer raisoIUlablement la sécurité des placements des 
investisseurs. Ainsi, les prêts à long terme cherchent à encourager la productivité des 
investissements par le capital privé. 
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En matière du financement de développement, la Banque agit à travers l'Association 
Internationale de développement (IDA) et la Banque internationale pour la 
reconstruction et le développement (BIRD) dont voici une description de leurs 
missions respectives: 
« L'IDA est l'institution de la Banque mondiale qui aide les pays les plus pauvres de la 
planète. Créée en 1960, ['IDA vise à réduire la pauvreté en accordant des dons et des prêts 
sans intérêt destinés à financer des programmes de nature à stimuler la croissance 
économique, à atténuer les inégalités et à améliorer les conditions de vie des populations. 
L'action de l'IDA complète celle de l'autre guichet de prêt de la Banque mondiale - la 
Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD) - qui fournit aux 
pays à revenu intermédiaire des services de conseil et des capitaux pour financer leurs 
dépenses d'équipement. La BIRD et l'IDA partagent le même personnel et le même siège et 
évaluent les projets suivant les mêmes normes rigoureuses. L'IDA est l'un des principaux 
bailleurs d'aide aux 80 pays les plus déshérités de la planète, dont 39 se trouvent en Afrique. 
C'est la principale source de fmancement par les donateurs des services sociaux de base dans 
les pays les plus pauvres. L'Association prête des fonds (appelés crédits) à des conditions 
cOIlcessionnelies. Autrement dit, les crédits de l'IDA ne portent pas intérêt, et les 
remboursements sont étalés sur une période de 35 à 40 ans, y compris un différé 
d'amortissement de 10 ans. Depuis sa création, l'IDA a accordé au total 182 milliards de 
dollars de crédits et de dons, au rythme de 10 milliards de dollars par an en moyenne ces 
demières alUlées, dont la majeure partie, soit environ 50 %, va à l'Afrique» 
(http://web.worldbank.org/). 
Réputée comme étant une institution Anglo-Saxonne de nature conservatrice et 
devenue une des plus puissantes institutions dans le monde, la Banque Mondiale 
exerce ses activités à travers une bureaucratie centralisée. Son organisation comprend 
un bureau de gouverneurs, une direction exécutive, lU1e présidence, des vice­
présidences internes et territorialisées par région, des départements nationaux et 
techno-opérationnels, et des organes affiliés comme le World Bank Institute et 
l'indépendant Evaluation Group (Figure 1). Avec un budget annuel de 10 à lS de 
milliards $US, la Banque possède un pouvoir lui permettant de traduire son idéologie 
en politique et, par voie de conséquence, d'exercer une influence considérable dans 
les affaires des pays en développement (Ramsamy, 2006). 
Au-delà de sa force hégémonique et des controverses entourant ses activités, celles-ci 
se complexifient avec le temps et deviennent de plus en plus imprévisibles; 
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ORGANIGRAMME DE LA BANQUE MONDIALE 
Figure 1 : L'organigramme de la Banque Mondiale À parlir du 19 oClobre 2009 




et Chef de réseau
 Relallons eXlérieures 
Politique opérationnelle 
el seNices aux pays 
* Rend également compte au Pl"emiel" vice-président et Économiste en chef 
Source: http://siteresources.worldbank.org/EXTABTUSFRENCH/Resources/organisation_chart_ Fr. pdf, 
... Rend compte:m Vice-pl"ésident exécutif de l'IFe des questions relevant de l'IFeSite consulté le 20 janvier 2010 
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complexité et imprévisibilité pouvant s'examiner en fonction des variables inscrites 
aussi bien dans son environnement immédiat que dans les milieux de mise en œuvre 
de ses politiques. 
L'évolution des proj~ts, des secteurs, des programmes de la Banque (Kapur et al, 
1997a) et des paradigmes sous-jacents concorde avec le remplacement de ses 
présidents et de son staff. Elle débute ses opérations et en 1947 elle signe des accords 
avec l'Organisation des Nations Unies. Elle développe alors une collaboration avec le 
réseau d'organisations internationales telle l'Organisation de coopération et de 
développement économique (OCDE), s'inscrit dans le bilatéralisme et s'active 
comme médiateur et, plus récemment, comme coordonnateur d'organismes 
internationaux. 
En marge de son appartenance au système d'organisations de Bretton Woods et du 
leadership qu'elle veut imprimer auprès de la communauté de développement 
international, la Banque Mondiale articule sa politique autant sur des secteurs 
spécifiques que sur des exigences de technicité institutionnelle, d'acceptabilité 
politique et de faisabilité opérationnelle. Trois axes résument alors ses conditions: le 
point de vue local ou de l'emprunteur, celui de la Banque et celui de la communauté 
d'appartenance (Mason et Asher, 1973). La rigidité de.ces conditions découle des 
accords avec le Fonds monétaire international (FMI), d'autant plus que son 
membership passe par celui de cette institution. Qu'elle soit emprunteuse ou prêteuse, 
la Banque poursuit des objectifs inscrits dans le marché capitaliste international et est 
imputable face à son Conseil d'administration. Pour s'autofinancer, elle incite ses 
membres à participer à son portefeuille. Après le début de ses prêts au secteur 
infrastructurel en Éthiopie, en 1950, elle reste présente en Afrique subsaharienne à 
travers d'autres domaines tels que l'urbain dont le cas sénégalais révèle l'évolution 
depuis la fin des années 1960. 
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1.1.4. L'intérêt de la Banque Mondiale pour le développement urbain et la place 
des projets sous-jacents dans sa politique 
La Banque Mondiale fonde divers espOIrs sur le développement urbain comme 
nouveau terrain d'investissement. Les projets qu'elle met en œuvre possèdent une 
capacité mobilisatrice du potentiel disponible dans les ressources urbaines, par 
exemple au plan foncier. Plus qu'une simple découverte de la ville, agir par ces 
projets montre à quel point ils constituent autant une stratégie pour les politiques de 
développement qu'un moyen par lequel la Banque noue un autre type de lien avec ses 
membres. Ainsi se présente une disposition d'esprit marquée par un intérêt qUI 
conduit la Banque à débuter les projets au Sénégal par les parcelles assainies: 
«Les premiers signes d'un véritable changement d'orientation commencent à se dessiner dans 
le cadre de la réflexion de la Banque Mondiale aux débuts des années soixante dix: dans deux 
brochures publiées par cette institution - « Urbanisation» (Banque Mondiale, 1972a) et « Habitat. 
Politique sectorielle» (Banque Mondiale, 1975) - on retrouve en fait un intérêt nouveau pour la 
ville, qui est présentée pour la première fois comme un axe potentiel de développement. Dans la 
même période, on assiste à la création à la Banque Mondiale d'une« Urban Poverty Task Force », 
d'un «Urban Projects Departrnent» et d'une «Urban Research Division », et à l'augmentation 
des fonds consacrés au secteur urbain, qui passeront à 3 % en 1980 » (De Ponte, 2002). 
Les interventions commencent lorsqu'en janvier 1971, le Comité des Prêts définit les 
objectifs de la Banque Mondiale dans le domaine des villes. L'intérêt d'agir pour le 
développement urbain se maintient et se précise. Selon une étude parue en 2002, la 
Banque Mondiale signale que le développement urbain joue un rôle important dans la 
réalisation de ses objectifs nationaux face aux défis croissants de l'urbanisation, telle 
que l'augmentation de la pauvreté. La stratégie urbaine et municipale fut d'ailleurs 
revue selon une perspective évolutive. 
«Bien gérée, l'urbanisation facilite U11e croissance soutenue et encourage ainsi de larges progrès 
sociaux. De plus, le regroupement des activités économiques qu'entraîne le processus 
d'urbanisation contribue à la croissance, par le secteur réel (en augmentant le rendement de la 
production et de l'emploi), par le secteur financier (en mobilisant et redistribuant l'épargne tout en 
permettant l'accumulation d'une richesse réelle sous forme de biens immobiliers) et par les flux 
budgétaires (les villes fournissent le plus gros des recettes fiscales) » (Banque Mondiale, 2000a). 
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L'auteur de The Urban Edge : Issues and Innovation, centré sur les nouvelles 
directions dans les projets de la Banque Mondiale, argumente ceci: 
« L'intérêt porté aux villes considérées comme "liens macro-économiques" met l'accent sur 
l'élargissement horizontal des projets pour englober les systèmes urbains administratifs, ainsi que 
sur l'expansion verticale pour tenir compte des finances institutionnelles et de leurs relations avec 
la situation financière nationale. L'application se révèle dans la direction des programmes 
d'apprentissage à l'intérieur du gouvernement local, dans l'amélioration des systèmes de niveaux 
nationaux liant les activités urbaines vitales à l'économie nationale, dans un intérêt particulier 
pour la politique financière du logement et pour les projets de transport, et dans une réforme 
générale du droit foncier» (The Urban Edge, 1985). 
Si en 1969 la Banque Mondiale dirige ses prêts pour le développement vers l'Afrique, 
elle s'inspire d'une vision occidentale prédominante qui donne priorité au 
financement des infrastructures physiques nécessaires à la croissance (Lancaster, 
1997). C'est dans cette logique qu'avec l'insistance et l'appui du staff de la Banque 
s'inscrit Robert S. McNamara pour lancer le développement urbain comme voie 
essentielle de lutte contre la pauvreté dans les villes des pays en développement. La 
connaissance de l'intérêt que porte la Banque sur les projets de développement urbain 
et de celle des logiques du lancement des activités sous-jacentes ne nous informe pas 
sur le programme qu'elle allait suivre au Sénégal après ce lancement. D'où le 
questionnement sur l'origine d'un tel programme ou alors sur la nature de celui-ci. 
1.1.5. La programmation ou la dynamique au coup par coup? 
À l'instar des organisations de Bretton Woods qu'on voit en perpétuelle mutation, la 
Banque Mondiale constitue une bureaucratie moderne des plus instables au plan 
organisationnel. Cette instabilité se reflète d'ailleurs dans ses programmes. Malgré 
tout, aucun document de référence n'évoque l'existence d'une programmation dans le 
cadre du développement urbain. Si le champ urbain reste prioritaire au cours de cette 
période, les changements survenus relèvent d'une logique inconnue. Son plan de 
développement urbain relève plus d'un mouvement au coup par coup que d'une ligne 
d'actions tracée d'avance. Ainsi, notre thèse se propose de reconstruire ce 
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mouvement. C'est l'étude de la logique qui explique ces changements que nous 
entendons réaliser dans l'étude empirique du corpus construit par les programmes mis 
en œuvre au Sénégal afin de déterminer, non seulement, les directions du mouvement 
en question, mais l'effet découlant de ses empreintes. 
La découverte d'un enchaînement de priorités particularise de manière originale notre 
objet de recherche. En outre, il faut mentionner le trait commun de ces priorités 
autour desquelles gravitent les projets mis en œuvre. La lutte contre la pauvreté 
urbaine, le développement socioéconomique, institutionnel, la productivité, la 
décentralisation' l'ajustement municipal, s'inscrivent dans un double intérêt 
stratégique pour la Banque: d'abord, la légitimation de ses actions auprès du Conseil 
des gouverneurs, son conseil d'administration, puis leur justification opérationnelle 
auprès de la Communauté de développement international. C'est ce que les objectifs 
complexes poursuivis laissent entrevoir explicitement ou implicitement. Si 
légitimation et justification se sont perpétuées dans le discours construit tout au long 
des 40 années d'action de la Banque au Sénégal, la dynamique étudiée ne sera 
structurée qu'après reconstitution et découverte du message profond qui la sous-tend. 
1.1.6. La gouvernabilité programmée ou les jalons vers la greffe d'une autre 
forme de gouvernance locale? 
Les objectifs de la Banque Mondiale s'inscrivent généralement dans une 
configuration développementiste spécifique. Cette configuration englobe un univers 
cosmopolite d'experts, de bureaucrates, de responsables d'organismes non 
gouvernementaux, de chercheurs, de techniciens, de chefs de projets et d'agents de 
terrain qui gèrent des ressources matérielles et symboliques considérables (Olivier de 
Sardan, 1995). Au-delà des conflits entre différents acteurs, l'arène technologique et 
scientifique constitue un terrain de confrontation entre les idées, les logiques d'action, 
l'univers' langagier et les normes imposées et les réalités locales. Si la coïncidence 
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n'est pas toujours au rendez-vous plutôt que des antagonismes, compte tenu de la 
philosophie des groupes stratégiques externes, on se demande s'il ne s'agit pas d'une 
greffe dictée de manière hégémonique par la Banque au Sénégal. À ce propos, la 
juxtaposition et l'entrecroisement des deux configurations développementistes sont 
inévitables. En proposant de nouveaux modèles teclmiques, des savoirs et des modes 
d'organisation auxquels doivent s'adapter les acteurs locaux en adhérant aux 
programmes élaborés pour le développement urbain et en délaissant les teclmiques et 
les modes d'organisation en place, la programmation ne devrait-elle pas être analysée 
comme une forme du changement induite par la confrontation exo/endo? Loin de là, 
si cette programmation s'apparente à un processus d'une greffe où, au bout du 
compte, il y aurait un essai visant une fonne de gouvernance locale à travers les 
projets de développement urbain au Sénégal, quels en sont les jalons conceptuels et 
les mécanismes? 
1.1.7. Les indications possibles 
Comment situons-nous le début des projets de développement urbain de la Banque 
Mondiale en Afrique subsaharienne ? Ayres (1983) voit la période dans laquelle se 
situe l'origine des projets comme une période d'expérimentations et de changements 
à la Banque Mondiale. Les politiques de la Banque Mondiale naissent et s'inscrivent 
dans un environnement pouvant affecter les projets auxquels elles donnent lieu. 
Évoquer les détenninants environnementaux revient à considérer les systèmes d'idées 
en vigueur. En outre, certaines idéologies présentent une force historique, pendant 
que dans le cadre du développement, divers modèles ont été mis de l'avant. Il est 
important alors de regarder les paradigmes à l'œuvre. 
Même si une pluralité d'idées entourent l'origine d'un projet et que l'univers des 
priorités est élargi, on peut examiner, par exemple, les besoins de la population par 
rapport à l'amélioration de l'entretien des infrastructures ou à la participation 
populaire dans l'identification des priorités des sous-projets, les initiatives populaires 
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par rapport aux priorités communautaires ou aux solutions techniques (Banque 
Mondiale, 1997a). De là, il est possible que l'origine d'un projet ou sa transfonnation 
aboutissent à une extension des procédures de l'évaluation préalable, à une 
intégration de l'évaluation sociale, à la prise en compte des études initiales et à 
l'établissement des liens avec ceux qui l'entourent. 
L'opérationnalisation fait référence à la mise en œuvre des objectifs et à un 
déploiement des stratégies opératoires à l'intérieur d'un cadre de gestion (Cohen, 
1983a). Une illustration des changements opérés et de l'interaction entre les projets 
peut donc se faire suite à une description de ceux mis de l'avant dans chacune des 
expériences afin de déceler la tendance des changements en question. 
Impliquant différents protagonistes, la dynamique des projets constitue une réalité 
historique et actuelle. Le suivi de la mise en œuvre et de la supervision des 52 projets 
élaborés en 1972 pour 1,6 milliards de dollars US et opérationnalisés à travers 
l'Afrique, l'Asie et l'Amérique Latine (Ayres, 1983; Cohen, 1983a), revient à l'unité 
de projet créée au sein de la Banque. Les cellules ad hoc nées de l'impact d'un projet 
et reprises plus tard par l'État se dénomment Unités de projet spéciales, des 
organisations destinées principalement à la consommation des produits du projet 
(Baum et Tolbert (1987; Lecomte, 1986). Comme l'évolution des projets suppose une 
continuité ou une progression, leur examen exploratoire peut édifier la dynamique 
caractérisant leur histoire par l'identification des enseignements tirés. Les question's 
touchant l'interaction entre les projets sont peu abordées sous l'angle des 
transfonnations structurelles et leur lien au territoire. Notre intérêt consiste donc à 
développer une réflexion critique, fondatrice d'une autre lecture des logiques guidant 
les changements. La finalité est d'entrevoir une perspective constructiviste de la 
dynamique des projets de développement urbain qui repose sur la réalité et qui 
s'enracine sur la complexité des savoirs au sein d'un environnement mouvant. 
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1.2. Deux approches interprétatives 
Au regard des enjeux qui découlent de la problématique, force est de constater 
l'existence de deux familles d'écrits. La première comprend les approches et les 
contributions qui tablent sur le contenu des projets alors que la deuxième famille 
privilégie leurs aspects externes. Nous relevons les forces et les faiblesses de ces 
écrits. Nous adoptons en conséquence, l'environnement, l'apprentissage et la 
gouvernabilité comme thèmes pennettant d'examiner les projets afin des mieux 
cerner leur signification. Nous ne pouvons passer outre certains courants d'analyse de 
politiques d'où découlent les hypothèses générales de la recherche. 
1.2.1. Les interprétations centrées sur le contenu des projets 
Les écrits portant sur le contenu des projets mettent en évidence leurs 
caractéristiques. Par ailleurs, ces écrits soulignent les aspects matériels, s'attardent sur 
les opérations et utilisent l'évaluation. Dans cette famille, nous retrouvons Toussaint 
(2000), Paulais (1995), Morin et Séguin (1997), Zaki (1989), Laquian (1983) et 
United Nations Centre for Housing Studies (1981). Il importe de souligner que ceux 
qui se réfèrent à des situations et à des cadres géographiques spécifiques tels que 
Keare et Parris (1982), Cohen (1983a) et Renaud (1985; 1981) font aussi partie de ce 
groupe. En outre, nous remarquons divers objectifs poursuivis dans d'autres écrits. 
Les uns recherchent aussi bien l'efficacité et la productivité des projets que la 
perfonnance de leurs acteurs à travers le cadre conceptuel du développement 
institutionnel. En privilégiant l'analyse de la structure et des caractéristiques des 
programmes, Israël (1996) identifie les facteurs de spécificité, de technicité et de 
concurrence, associés à ce cadre conceptuel pour interpréter les résultats devant 
guider l'élaboration de projets. Arobe (1992) mentionne l'importance et le nombre 
d'acteurs institutionnels, leur structure et leurs capacités, leur coordination et leur 
coopération comme variables essentielles pour comprendre les politiques et les 
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programmes de développement urbain3. Israël (1996) évoque par ailleurs la 
mobilisation des ressources financières, matérielles et humaines. Toutefois, pour 
justifier l'intérêt de la Banque Mondiale sur les améliorations institutionnelles, The 
Urban Edge (1985) souligne que les premiers projets ont ignoré les structures 
municipales considérées comme incapables d'administrer et d'opérer les nouveaux 
servIces. 
D'autres écrits poursuivent des objectifs de performance, d'efficacité et de 
productivité, mais en recourant à l'évaluation. En réalisant des bilans, utilisables dans 
les opérations futures, on prête attention à la rentabilité et à la mesure des capacités 
des acteurs en présence. Paulais (1995) affirme qu'Ufl projet qui ne peut 
s'autofinancer et qui dégage des piètres recettes ne peut être reconduit. 
Dans notre recherche, nous dégagerons des leçons apprises de l'expérience de 
différents projets (Navez-B, 2002; Navez-B et Fisette, 1996; Keare et Parris, 1982). À 
ce sujet, l'étude menée par Gilbert (2003) identifie les facteurs contribuant à de bons 
résultats, tels que la capacité de tirer partie des opérations précédentes, la 
participation des bénéficiaires et les efforts visant à alléger les exigences pesant sur 
les ressources des emprunteurs et leur capacité de mise en œuvre. 
Dans Ufle perspective évaluative, les projets futurs devront réduire davantage les 
normes, incorporer des dispositions plus explicites pour la location résidentielle et 
offrir de meilleures facilités de crédit pour les ménages ciblés (Keare et Parris, 1982). 
Certaines leçons peuvent être tirées des expériences. Elles concernent surtout les 
aspects pouvant affecter l'opérationnalisation. Certains chercheurs comme Ayres 
(1983) ont évoqué les cadres politiques, institutionnels, techniques et prioritaires de la 
Banque par rapport aux pays bénéficiaires de l'aide. On souligne aussi les conditions 
3 Le concept de coopération, d'après les auteurs de l'apprentissage virtuel (Ambassa, 2003) 
implique la connaissance mutuelle par les protagonistes des documents relatifs à une activité. 
Dans ce cas, il est synonyme de collaboration plus une connaissance intersubjective des 
protagonistes. Coopérer peut créer des occasions ou des conditions d'apprendre. 
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liées aux intérêts des populations et à leur participation à l'élaboration, à 
l'accessibilité, au recouvrement des coûts, à l'entretien et aux risques associés à la 
mise en œuvre des projets. 
La correspondance des projets aux besoins locaux constitue un objectif souvent 
recherché. Le renforcement des capacités apparaît comme une perspective récente 
prisée des auteurs du développement institutionnel (Paul, 2002; 1990a; b; c; 1988). 
Pour la Banque Mondiale (2005a), il s'agit avant tout d'en faire un but. Pour se faire, 
les besoins, les demandes et les priorités locales en vue des changements doivent 
correspondre à la conception et à l'appui des interventions. Ensuite, celles-ci 
nécessitent l'adaptation aux conditions sectorielles et à l'intégration régionale. Le 
suivi, l'évaluation et l'utilisation de leçons d'expériences en constituent des moyens. 
La compréhension des mécanismes de mise en œuvre par les analyses 
opérationnelles est autant visée. C'est dans ce sens que Payne (1984) étudie les 
projets de la Banque Mondiale suivant l'angle techno-opérationnel. Il met en exergue 
les aspects fonciers, financiers, les matériaux de construction et l'administration des 
projets. Son analyse se rapproche du développement institutionnel puisqu'il examine 
les principaux acteurs impliqués dans le déploiement des projets. Dans cette optique, 
il débat de la question du rôle des consultants. 
Étudier les opérations permet de comprendre les contraintes liées à la réalisation des 
objectifs et les limites des stratégies déployées. Cette démarche conduit aux 
enseignements qui peuvent affecter d'autres mises en priorité. Vema et Drouvot 
(1993) et Samset et Haavaldsen (1999) notent que les dispositifs technologiques et les 
arrangements financiers affectent les aspects opérationnels des projets. 
L'inadéquation des standards des logements peut, par exemple, occasionner des 
résistances auprès des bénéficiaires. Les processus du recouvrement des coûts 
d'exploitation peuvent aussi engendrer des difficultés de mise en pratique s'ils ne 
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sont pas suffisarrunent adaptés à la situation socioécpnomique des ménages. Ceci 
rejoint l'analyse mettant en relief les facteurs obstacles à la mise en œuvre tels que la 
mobilisation des ressources fiscales et foncières, l'acquisition des titres de propriété 
et l'attitude. récalcitrante des gouvernements à l'égard des projets destinés aux 
pauvres (Fisette, 2002). 
1.2.2. Les interprétations privilégiant l'aspect externe aux projets 
En ce qui concerne les aspects externes aux projets, nous remarquons une prise en 
compte de facteurs contextuels, politiques, socioéconomiques et financiers par 
plusieurs. Rarnsamy (2006), Gilbert (2003), Harris et Giles (2003) représentent les 
auteurs phares en cette matière. Ces auteurs ont traité la dynamique des projets par 
rapport aux principes fonnulés par la Banque Mondiale. Outre la trajectoire liée à ces 
principes, d'autres écrits ont été produits en visant divers objectifs. 
Certains chercheurs ont ainsi tenté de préciser les conditions d'adaptation des projets 
à travers l'analyse contextuelle. Les auteurs qui privilégient cette orientation 
évoquent les valeurs socioculturelles et environnementales corrune facteurs (Samset 
et Haavaldsen, 1999) plus que ceux relevant de la nature interne aux prograrrunes, 
aux projets et à leur gestion. Israël (1996) y accorde beaucoup d'importance. Par 
ailleurs, sont mis en reliefle support politique et le cadre des politiques à l'intérieur 
desquels s'inscrivent les prograrrunes au regard des normes des opérations et de la 
relation entre celles-ci et les valeurs locales (Ambe, 1999). 
Si la Banque Mondiale a visé la productivité des projets pour surmonter les difficultés 
institutionnelles, les facteurs contextuels suivants sont évoqués pour expliquer ce 
changement: la complexification des défis urbains (augmentation de la population, 
multiplication de quartiers informels), la gestion urbaine, la fin de l'État providence, 
la décentralisation et, corrélativement, l'affaiblissement de l'administration centrale, 
l'émergence de nouveaux acteurs et l'accentuation de la pauvreté (Grirrun et al, 2001; 
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Farvacque-V et Godin, 1997). Ces auteurs mentionnent aussi les résistances à 
l'application du recouvrement des coûts et à la mobilisation des ressources devant 
aider le financement des opérations4. 
Pour Cohen (1984), la réplicabilité recherchée par les projets productifs a de 
nombreux défis. Il souligne que les problèmes rencontrés pendant l'exécution sont 
dus aux priorités alternatives des gouvernements et/ou à l'insuffisance des ressources 
financières. Parmi ces difficultés, Cohen mentionne l'acquisition foncière, la 
coordination entre les agences et l'engagement de leur personnel, l'inadéquation de la 
récupération des fonds et l'implication des groupes aux revenus moyens dans les 
projets. Sa recommandation pour des projets à venir est de mettre l'accent sur les 
programmes de formation, la stimulation de la participation communautaire, les plans 
de financement du logement et l'échange d'expérience internationale. 
Pour justifier la productivité urbaine, Cohen (1983b) trouve que la Banque Mondiale 
devrait porter attention, outre la réplicabilité, à l'importance des marchés locaux de 
logement, aux finances institutionnelles et à la gestion urbaine locale. Les instruments 
utilisés telle que la politique fiscale pour l'efficacité des politiques urbaines dans le 
processus de développement sont mis en évidence par Linn (1983). Cet auteur attire 
aussi l'attention sur les grands problèmes de développement urbain (pauvreté et 
emploi) auxquels les politiques de la Banque Mondiale doivent faire face. 
D'autres chercheurs, par contre, essaient de définir les critères d'opérationnalisation 
des projets à travers des analyses socioéconomiques et financières. À ce sujet, Fisette 
(2002) met en perspective les facteurs complémentaires à la recherche du rendement 
4 Par exemple, lors des opérations de réhabilitation 'des quartiers, les occupants doivent contribuer au 
paiement des équipements du projet alors que souvent les quartiers riches, mieux dotés, ne paient 
jamais l'équipement dont ils bénéficient (Farvacque-V et Godin 1997). Du côté des populations 
ciblées, on note une déviation des objectifs comme l'occupation systématique des lots de petite taille, 
destinés aux ménages nucléaires, par des grandes familles. Du côté du gouvernement, on note la 
révision des nonnes telle le redimensionnement d'une route pour accepter l'augmentation du trafic 
local (Paulais, 1995). 
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en capital pour affirmer que ces facteurs supposent l'investissement massif des 
capitaux dans la construction des services et des réseaux urbains5. En outre, le volet 
socioéconomique intervient pour l'examen de la capacité des ménages et des acteurs 
locaux à souscrire aux objectifs des projets tels que le paiement de la contrepartie 
locale et le remboursement des crédits. 
Pour t.me autre catégorie de chercheurs, les explications et interprétations politiques 
de la Banque Mondiale sont déduites de ses perspectives d'actions. En admettant 
l'influence des universitaires, Ramsamy (2006) soutient la primauté des facteurs 
macroéconomiques et géopolitiques sur les politiques de développement urbain de la 
Banque Mondiale. Aussi, selon l'étude «Villes en transition », la Banque Mondiale a 
décidé de revoir sa stratégie urbaine'dans une perspective dynamique des politiques 
(Banque Mondiale, 2000a). L'étude avance deux explications: la première porte sur 
les tendances extérieures de l'augmentation des demandes d'assistance reçues; la 
deuxième concerne les effets sur la hausse des niveaux de vie des pauvres et sur la 
promotion de l'équité que pourraient et devraient comprendre les activités 'de 
développement urbain. 
Toutefois, si les premiers projets ont porté leurs fruits, ils n'ont pas suffisamment 
tenu compte de l'exigence de la durabilité du développement urbain; celle-ci devant 
se fonder sur une approche intégrée qui porte sur le cadre physique, l'infrastructure, 
les finances et les activités humaines. L'étude rappelle que la méthode participative 
adoptée est inefficace parce que le contrôle des ressources restait souvent aux mains 
du gouvernement central ou d'organismes spécialement créés. Il en résulte une 
limitation de la rentabilité potentielle des investissements par les politiques nationales 
ou municipales et un empêchement des avantages sous-jacents à un grand nombre des 
5 Ces facteurs complémentaires ne sont pas cités de façon exacte, mais nous présumons qu'il est 
question des surplus de production, des revenus de la taxation et de la fiscalité. 11 s'agit aussi des 
bénéfices liés à la production / consommation des services urbains. 
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bénéficiaires. La vitalité économique de la ville et celle de sa base financière s'en 
trouvent entravées. 
L'étude mentionne en outre que les programmes d'assistance n'ont pas tiré profit des 
connaissances et des capacités d'institutions locales telles que les organisations 
communautaires et les petites entreprises de services. Les programmes en question 
ont négligé de tenir compte de la diversité des demandes des usagers et de la nécessité 
pour la Banque Mondiale de tirer les leçons de son expérience. Cette analyse rejoint 
celle faite par Fisette (2002) selon laquelle l'offre des services multiples accroît les 
avantages mais les stratégies orientées vers ces services peuvent être compromises 
par les carences sociales ou institutionnelles. 
L'émergence de la productivité urbaine est documentée par la préoccupation de 
promouvoir l'économie locale, l'accès aux capitaux privés et la réforme des marchés 
immobiliers. Cette tendance s'inscrit dans la nouvelle stratégie urbaine et municipale. 
Mais il s'agit tout de même, pour reprendre le terme de cette étude, d'un remaniement 
du portefeuille de développement urbain pour s'aligner sur les objectifs de « 
bancabilitë » (Gilbert, 2003). L'étude recommande une prise de conscience des 
leçons qui se dégagent de la performance de la Banque Mondiale et de ses capacités 
d'action, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. 
L'organisation de la Banque Mondiale est à considérer. Gilbert (2003), ainsi que 
Farvacque-V et Godin (1997) signalent sa réorganisation interne comme changement 
ayant engendré la nouvelle orientation des projets. Par ailleurs, les projets ne sont pas 
assez globaux pour couvrir les aspects liés à la gestion urbaine. Consécutifs aux 
enjeux du développement institutionnel prôné par Israël (1996), ceux de la 
gouvernance marquent ainsi les politiques des années 2000. Les facteurs liés à 
6 Ce terme est une façon de désigner la productivité et la réplicabilité. Il fait référence aux capacités. 
des acteurs municipaux d'être solvables, à leurs mérites, aux valeurs comme la transparence. Gilbert 
(2003) parle de: Financial Soundness and Creditworthiness. 
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l'organisation des capacités, à leur perfonnance et à l'environnement interne et 
externe sont mis en exergue (Horton et al, 2003). Certains facteurs relèvent des 
critères d'incertitude et des risques attribuables aux deux environnements (Samset et 
Haavaldsen, 1999). Malgré tout, la Banque Mondiale a accumulé une vaste 
expérience opérationnelle qui constitue une base solide et une source d'inspiration 
d'actions (Banque Mondiale, 2000a). Somme toute, les écrits explorés et les 
approches analysées ont leurs forces et leurs faiblesses, qu'ils soient de la famille 
focalisant les caractéristiques des projets ou de celle privilégiant leur aspect externe. 
1.2.3. Les forces et faiblesses des écrits explorés 
Les écrits explorés procèdent à des analyses qui arrivent à des résultats critiques et à 
des recommandations. Tout d'abord, ils pennettent de connaître le cadre d'exécution 
des projets, leur contenu, les systèmes d'acteurs qu'ils mettent en jeu et les 
mécanismes de leur application. Par ailleurs, ils conduisent à l'identification des 
leçons tirées des expériences successives (Ljung et Farvacque, 1988). Ces leçons 
concernent entre autres les éléments suivants: 
•	 l'implication des acteurs locaux, l'appropriabilité des opérations, l'articulation 
des objectifs des politiques aux réalités culturelles du contexte de mise en œuvre 
et l'adéquation des technologies (Basset et al, 2003), que Gilbert (2003) désigne 
comme congruence des objectifs et la conception des projets, 
•	 les normes institutionnelles7 (Banque Mondiale, 1994a), 
•	 les standards des infrastructures, de l'habitat par rapport à la situation 
socioéconomique des bénéficiaires (Kessides, 1997), 
•	 l'administration, la coordination (Banque Mondiale, 1996; 1990), 
•	 la sécurité de la tenure foncière et la légalisation des titres, le transfert des 
moyens appropriés aux instances décentralisées (Latouche, 1998), 
7 Ces nonnes se rapportent à la déflllition du concept d'une institution. Celle-ci comprend non 
seulement les organisations, mais aussi les règles, les lois et règlements et les modes de régulation qui 
dominent le fonctionnement d'une société. Les institutions recouvrent les règles fonnelles, les 
contraintes informelles, les nonnes de comportement, les conventions et les codes de conduite que les 
sociétés s'imposent, ainsi que les caractéristiques de leur mise en œuvre (Banque Mondiale, 2002a). 
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•	 la complexité et la corruption du système institutionnel des marchés fonciers 
locaux, surtout l'incapacité de ce système à répondre à la demande foncière 
pour la gestion urbaine et la fourniture des services urbains (Kinyungu, 2007), 
•	 le repositionnement, la recomposition des systèmes d'acteurs aux différentes 
compétences et la redéfinition des rapports entre les juridictions et les 
populations exhortées à participer aux projets (Jaglin et Dubrasson, 1993). 
En revanche ces écrits ont deux principales limites. D'abord, ils ne proposent pas une 
analyse cohérente de l'ensemble des projets de développement urbain. Ils ne précisent 
pas non plus les approches mises de l'avant par les différentes interventions de 
manière à repérer les principales phases. En un mot, ils ne dressent pas une 
cartographie évolutive de ces interventions. L'absence d'une telle cartographie 
empêche toute possibilité de dégager le sens de la trajectoire de l'histoire des projets 
sénégalais. Ensuite, ces écrits ne proposent pas des variables essentielles à la 
description des projets, ni un moyen de leur attribuer des valeurs comparatives, et ne 
disent pas comment les connaissances issues des expériences antérieures seraient 
structurées en vue de comprendre la dynamique des projets ultérieurs. 
Plusieurs travaux critiquent les politiques de la Banque Mondiale8. Certaines critiques 
sont acerbes. Payer (1982) par exemple voit ces politiques n'aboutir qu'aux résultats 
contraires aux objectifs que la Banque dit poursuivre. La stratégie de la Banque 
Mondiale est parfois qualifiée d'hégémonique: 
« La Banque ne se serait intéressée aux conditions d'habiter des pauvres qu'à titre de procédé 
tactique lui permettant de s'implanter partout dans les villes du Tiers-Monde pour, dans un second 
temps, devenir ce qu'elle est aujourd'hui: maître-d'œuvre des politiques urbaines du Tiers­
Monde» (Bergeron, 1991). 
8 Pour les critiques les plus dures contre la Banque Mondiale, on peut lire le collectif dirigé par 
Birdsall, Nancy (2006). Rescuing the World Bank : Economy, World, Macroeconomies, Global 
Economies, Foreign Debt, eds., Center For Global Development, Washington. 
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D'aucuns dénoncent le bras de fer entre la Banque et les États. À ce sujet, Bergeron 
(1991) parle d'ingérence, examinée par Lecomte (1986) à propos des dilemmes de la 
coopération. 
Les critiques formulées à l'endroit de la Banque Mondiale et à ses politiques sont 
fondées sur certaines inquiétudes et sur la complexité de leur objet et de leur 
substance. Elles montrent des contradictions et soulèvent des doutes. 
Au total, notre recension des écrits nous informe sur une accumulation d'expériences, 
une volonté d'élargissement et d'adaptation des politiques et sur la présence de 
nouveaux défis urbains comme facteurs entrant dans la dynamique des projets. Les 
changements organisationnels de la Banque Mondiale et la recherche d'efficacité sont 
mis en exergue. La quête d'efficacité des politiques, de la performance des acteurs et 
la correction des erreurs sont évoquées. 
1.2.4. L'étude de la dynamique des projets de développement urbain les 
àlternatives prometteuses 
Il impOlie de souligner la détermination qu'a la Banque Mondiale d'étendre et de 
généraliser ses interventions à d'autres cadres géographiques. D'une part, elle 
accorde de l'importance à la gestion urbaine et au développement institutionnel, ainsi 
qu'aux investissements directs pour r~diriger les politiques financières du logement. 
D'autre part, elle prête une grande attention aux opérations et à l'entretien des 
investissements (Banque Mondiale, 1985). En plus des changements structurels, son 
intérêt tend vers la mobilisation des populations locales, vers la décentralisation et 
vers l'implication des nouveaux acteurs dans les projets. Devant les explications 
issues des perspectives polycentriques explorées, un besoin se présente: celui d'un 
cadre d'analyse et d'interprétation fondé sur l'environnement, sur l'apprentissage et 
sur la gouvernabilité. 
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En ce qui concerne l'évolution des expériences mIses de l'avant par la Banque 
Mondiale en matière de développement urbain, le cas sénégalais n'a pas encore 
préoccupé les chercheurs. Pourtant Paulais (1995) et Bergeron (1991) ont traité de la 
question pour le cas ivoirien, Morin et Séguin (1997) pour le cas malien, Zanetta 
(2004) pour les cas argentin et mexicain, Ramsamy (2006) pour le cas zimbabwéen. 
Dans un cadre d'analyse élargie, les auteurs ci-après ont abordé le sujet: Gilbert 
(2003), Tribillon (2003); Harris et Gilles (2001); Toussaint (2000), Zaki (1989), 
Laquian (1983), Cohen (1983a), Keare et Parris (1982), Renaud (1985; 1981) et 
United Nations Centre for Housing Studies (1981). 
Bien que certaines parmi ces études mettent en relief le contenu, les systèmes 
d'acteurs et les contextes de mise en œuvre, et que d'autres, à l'instar de Samset et 
Haavaldsen (1999), considèrent les facteurs d'incertitude, elles n'ont pas examiné les 
facteurs explicatifs de la succession des projets. Elles n'ont pas pris en compte les 
orientations générales inscrites dans le portefeuille de la Banque Mondiale pour 
présenter la chronologie des programmes de façon rétrospective. Or le Sénégal 
constitue un champ continu d'expérimentation des dispositifs élaborés pour être 
ensuite systématisés en un modèle applicable ailleurs (Osmont, 1995). La possibilité 
de considérer l'environnement, l'apprentissage et la gouvemabilité comme éléments 
importants de l'analyse permet de mettre en relief les interactions entre les projets et 
entre les idées sous-jacentes afin de dégager leur dynamique9. 
Que reflète la dynamique des projets? COlTespondent-ils aux transformations 
organisationnelles au sein de la Banque Monqiale? L'influence des changements 
organisationnels sur les modifications des projets est envisageable lO. Par ailleurs, la 
9 Les travaux de Stren (2004) proposent des concepts pouvant fournir une explication issue de telles 
idées. 
ID Pour saisir le sens de la notion d'organisation, Girishanker précise que celle-ci est incluse dans une 
institution qui, selon lui, se déflnit ainsi : [... ] the formai and informai rules that govern production 
and exchange and thereby endow these interactions (particularly repeated ones) with the stability 
necessary for human being to function with "at least a modicum of rationality" - includes 
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complexification des enjeux favorise le recours aux projets intégrés. L'augmentation 
de la pauvreté, par exemple, occasionne le besoin d'offrir les services, les 
infrastructures et l'emploi. Aussi, les facteurs relevant des milieux locaux sont à 
considérer. Dans un autre ordre d'idées, les paramètres socioéconomiques peuvent 
influencer les projets. En outre, de l'externe, les exigences de l'environnement 
macroéconomique et mondial en matière de développement international sont en 
perpétuelle évolution et peuvent être déterminantes. Voilà autant d'éléments présents 
dans le cas privilégié et dans la période choisie. Ces éléments peuvent orienter le 
traitement des interrogations que suscite l'explication de la dynamique des projets. 
Dans un contexte de transitions urbaines et d'émergence de nouveaux acteurs tels que 
le secteur privé, la société civile et les communautés locales, la dynamique des projets 
observée donne à voir un mouvement du ceritral au local. Ce mouvement correspond 
à la volonté d'impliquer les populations bénéficiaires. Il renvoie surtout à la 
transformation des structures étatiques dont nous découvrons l'impact territorial. S'il 
s'agit à première vue d'un mouvement vertical, le cas sénégalais montre aussi une 
action horizontale au regard de la reproduction des modèles ailleurs. La verticalité 
peut cacher un autre problème, celui des interactions entre acteurs du même niveau, et 
ceci aussi bien au niveau de la Banque comme telle qu'à celui de l'État ou à celui des 
collectivités locales. C'est pourquoi les enjeux de la gouvernance sont au cœur des 
projets analysés et sont marqués par la complexité. 
Le Sénégal est un cas d'autant plus intéressant que la richesse des productions 
scientifiques à partir des thèmes développés constitue un point de mire pour cerner la 
stratification résultante. Celle-ci concorde avec les activités de développement urbain 
"organizations which emerge in response to the prevailing incentive environment created by the 
"rules of game' '. Organisations - individuals and groups organized around a more or less common 
purpose - (and entrepreneurs within them exercise choice in following these rules and, at times, seek 
to change the rules to further their own interest. Effective organizations are those that employ 
physical, jinancial, and Imman assets in ways that further their mission and objectives within a given 
institutional environmeJ;1t (Girishanker, 2001). 
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élaborées et opérationnalisées suivant des caractéristiques communes, centrées sur 
des thèmes prioritaires. De là, découle un savoir opérationnel, concept immanent aux 
saVOlrs universels, pratiques et techniques (Peattie, 1996; cité par Stein et Stren, 
2001). 
Pour tout dire, la particularité du Sénégal évoque une mise en réseau des savoirs. Si la 
singularité de ce cas permet d'illustrer les changements d'approche, par ailleurs, les 
travaux autour des interventions urbaines de la Banque Mondiale, aussi bien la 
littérature grise!! que les travaux académiques, s'inscrivent-ils dans un réseau 12? Une 
valorisation de l'influence de ces travaux favorise l'étude des transformations des 
projets. D'ailleurs, les travaux de Stein et al. (2001) et de Stren (2004) considèrent le 
concept de réseau pour redévelopper ceux de gestion et de gouvernance à partir 
desquels peut s'interpréter la dynamique des projets au Sénégal. 
Les diverses expériences se caractérisent par le contexte, les objectifs formulés, les 
stratégies opératoires déployées, les modalités de gestion utilisées et les résultats 
obtenus. Si la dynamique des projets dépend des facteurs contextuels, de 
l'environnement organisationnel et institutionnel, on peut la rapprocher des 
expériences passées. Or une expérience engendre des connaissances. De surcroît, en 
Il Cette littérature comprend les documents internes à la Banque. Ces documents donnent les 
orientations en matière de politiques générales ainsi que des stratégies de mise en œuvre. Elle regroupe 
les documents de travail, les documents techniques, les différents rapports de projet (évaluation ex ante 
et ex post et les audits). Que les opinions soient partagées entre les producteurs de documents faisant 
partie du personnel ou ayant travaillé à la Banque Mondiale, notre intérêt est de voir les productions, 
quelque soit leur nature, appartenir à des familles d'approches des projets. Comme le stipule Stren 
(2004), ce sont les contradictions qui enrichissent l'apprentissage à travers les réseaux de chercheurs. 
12 Par exemple sans se limiter aux cadres géographiques particuliers et en plus de thèses produites dans 
les Universités, des productions scientifiques se distinguent par approche. Les travaux consécutifs se 
réfèrent aux précédents: parmi les écrits sur les « parcelles assainies », nous retrouvons les auteurs ci­
après: Osmont (1995), Cohen (1984), Payne (1984), Cohen (1983a), Laquian (1983), Appasamy 
(1983), Keare et Parris (1982), Peattie (1982), Renaud (1981). Le «renforcement institutionnel» et la 
« gestion urbaine» ont été au cœur des travaux de Werna (1995), la Banque Mondiale (1985), The 
Urban Edge: Issues and Innovation (1985), Mignon (1985), Massiah et Tribillon (1988), Jaglin et 
Dubresson (1993). La productivité préoccupe Cohen et al. (1991) et BaW et Linn (1992). La 
gouvernance urbaine est au centre des travaux de Cohen (2001a; b), Stren (2001; 2004). 
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matière de développement urbain, ces connaissances ont été disséminées à travers 
différents cadres nationaux et continentaux. 
Les écrits sont assez muets sur l'influence de l'environnement dans la dynamique des 
projets, sur celle de la méthode de l'apprentissage et sur celle du principe de la 
gouvemabilité. Les analystes institutionnels soutiennent l'hypothèse d'une 
dépendance des changements organisationnels et individuels. Les travaux portant sur 
l'analyse contextuelle s'orientent plutôt vers l'hypothèse des facteurs relevant de 
milieux locaux. Les évaluateurs se penchent surIes caractéristiques des interventions 
et sur les paramètres socioéconomiques. En somme, la littérature tant grise 
qu'académique mentionne l'adaptation des interventions aux contextes de mise en 
œuvre. Toutes ces constatations se rejoignent autour d'un questionnement demeuré 
sans réponse. De quoi dépendent les facteurs explicatifs de la dynamique des projets? 
La rareté d'études sur l'existence des facteurs montrant les logiques explicatives de la 
dynamique des projets est frappante. Or il existe des liens entre les expériences 
comme en témoigne leur préparation consécutive. Par exemple, le troisième projet 
urbain sénégalais axé sur le développement municipal et résidentiel a incorporé les 
résultats escomptés dans le cadre du projet précédent pour cibler l'infrastructure, les 
finances et les besoins en logement des projets futurs (Banque Mondiale, 1997b). 
Aussi, le programme mettant la décentralisation en priorité a respecté la stratégie 
élaborée pour inclure une politique décentralisatrice, d'assistance et un nouveau 
secteur de travail pour l'avenir des villes africaines (nous reviendrons sur ces cas au 
chapitre 5). 
Ces exemples montrent une logique explicative du changement basée sur 
l'apprentissage. Chaque projet dessine le contexte de celui qui le succède. Les 
modifications détectées d'un à l'autre et entre les politiques de référence constituent 
des ajustements complémentaires aux développements non anticipés. Il apparaît aussi 
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l'existence d'une orientation, d'une cohérence, mais cette cohérence relève moins du 
plan que du programme, d'où l'importance que nous donnerons à l'idée de 
gouvernabilité programmée. 
Nous distinguons les auteurs, conune Keare et Parris (1982), qui traitent la période où 
la Banque Mondiale débute ses projets en Afrique subsaharienne en accordant de 
l'importance à la nature physique des interventions. Cela nous aide à caractériser les 
projets de cette génération. Toutefois, selon d'autres, tels Werna (1995), la 
dynamique semble obéir à une logique inscrite dans la manière d'administrer et de 
gérer la ville. Ainsi, les rouages propres au gouvernement local par rapport aux 
stratégies opératoires sont considérés. Les écrits de Kapur et al. (1997a) mentionnent 
que seuls les pouvoirs publics doivent transiger avec les agences d'aide et les 
bailleurs de fonds pour la mise en œuvre des projets de développement. Les enjeux de 
la décentralisation prenant de l'ampleur, on accorde une place importante à la société 
civile, au secteur privé et aux groupes communautaires. La gestion et l'administration 
urbaine se sont alors réorientées afin d'accorder un rôle primordial aux acteurs 
locaux. Les références à ces idées viennent des auteurs qui soulignent l'importance de 
la participation locale et la décentralisation, mais aussi de la rentabilisation des 
projets et la promotion du développement à long terme (paulais, 1995; Israël, 1996; 
Kessides, 1997; Cohen, 200la; b; Banque Mondiale, 2003; Kumar, 2003). 
En outre, l'intérêt porté aux interactions entre les protagonistes agissant aux échelles 
locales est défendu par les auteurs qui traitent le thème de la gouvernance urbaine. 
Parmi ceux-ci, nous retrouvons Jouve (2003), Williamson (1994), Shihara (1994), 
Landell-Mills et Serageldin (1992), Banque Mondiale (199la) et Stoker (1998). Que 
ce soit du point de vue du gouvernement local, de celui de la gestion ou de la 
gouvernance urbaine, c'est au sein des réseaux de savoirs que s'élaborent les concepts 
des différents projets. 
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Le réseau des savoirs peut être mis à profit dans le cadre du développement urbain, 
car on l'a expérimenté dans une diversité de champs tels que le Programme d'Action 
pour l'apprentissage environnemental au Canada et l'échange de programmes 
scientifiques (Stein et al, 2001). En nous inspirant des développements proposés par 
Hedrick et al, (1993), nous ouvrons un questionnement ayant une triple portée: 1) la 
portée normative astreinte à une description basée sur des questions cherchant 
l'adhérence, le conformisme, l'isomorphisme et la cohérence avec le déterminisme 
environnemental; 2) la portée rationnelle et construc'tiviste de l'apprentissage pour 
expliquer la dynamique des projets; et 3) la portée corrélative cherchera à établir des 
interactions entre les caractéristiques des projets afin d'expliquer objectivement leur 
dynamique. Finalement, la convergence environnement, apprentissage et 
gouvemabilité constitue une structure conceptuelle privilégiée pour nos 
interprétations. 
En conclusion, les explications explorées sur la dynamique étudiée n'ont touché 
l'environnement, l'apprentissage et la gouvemabilité des proj ets qu'en périphérie. 
Nous estimons que, en interaction, ces concepts appuieront nos interprétations. Aussi, 
notre thèse enrichit les écrits sur l'analyse et l'évaluation des projets de 
développement. Bien que ces concepts apparaissent prometteurs pour cette recherche, 
sa réalisation eXIge un corpus conceptuel appuyé par des courants d'analyse 
provenant de diverses disciplines des sciences sociales (science politique, 
management, histoire, science des organisations, géographie, sociologie) et en 
considérant l'opinion des réseaux de production, de diffusion et de matérialisation des 
saVOIrs. 
Nous venons de voir dans ce chapitre que l'explication de la dynamique des projets 
de développement urbain nécessite leur examen préalable. Ces projets seront décrits 
et analysés objectivement, et l'interprétation de leur dynamique se fera à la lumière 
du cadre conceptuel exposé au chapitre suivant. Si la dynamique à l'étude s'étale sur 
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quatre décennies et qu'elle renferme divers projets de développement urbain pour une 
variété d'approches à l'intérieur des paradigmes prioritaires, une cartographie 
évolutive de cette réalité permettra son analyse globale et rendra intelligible l'histoire 
des activités qui l'ont jonchées. Il importe donc de connaître les projets en question, 
les approches adoptées et les paradigmes de référence, mais surtout les 
transformations qu'ils révèlent. Comment ces transfOlmations touchent-elles les 
structures et les territoires, voila la question centrale de cette thèse,laqùelle se décline 
en trois questions spécifiques: 1) Au-delà des effets des actions de la Banque 
Mondiale à travers des projets de développement urbain, de quelle façon ces projets 
et leur concaténation contribuent-ils à modifier la structure de gouvernance du 
Sénégal? 2) Dans quelle mesure cette modification change-t-elle le cadre 
institutionnel du pays? 3) Quelles conséquences ces changements ont-ils sur sa 
gestion territoriale? 
CHAPITRE II : UN CADRE CONCEPTUEL: LES BASES
 
CONCEPTUELLES DE L'ANALYSE DE LA GOUVERNABILITÉ
 
Notre thèse vIse à comprendre l'influence des interventions urbaines des 
organisations internationales sur la gouvernance des pays en développement. Dans le 
chapitre précédent, nous avons présenté l'objet de la recherche constitué des phases 
prioritaires, des approches et des projets. Un tel objet de recherche appelle un cadre 
conceptuel correspondant à sa complexité. Quel cadre serait approprié pour l'étude 
des projets de développement urbain de la Banque Mondiale au Sénégal? Trois 
concepts principaux guident l'analyse que nous ferons dans cette thèse des projets 
urbains de la Banque Mondiale. Ces concepts sont ceux de gouvernance urbaine, 
d'apprentissage opérationnel et de gouvernabilité. 
Afin d'organiser de manière cohérente notre analyse, le chapitre est divisé en trois 
parties. La première est consacrée à la conceptualisation du développement urbain. 
Ses composantes correspondent aux priorités de l'action de la Banque Mondiale et 
permettront d'opérationnaliser les concepts interprétatifs. Il sera montré que loin de 
son ancrage territorial et des contingences locales, le développement urbain s'expose 
à des influences extrasociétales d'ordre global (Lemieux, 2002). Nous réservons la 
deuxième partie aux approches mobilisables. Tout d'abord, nous abordons le 
fondement des politiques et quelques courants d'analyse. Nous interrogeons ensuite 
le cadre historique dans lequel se meuvent les relations entre les acteurs comme 
support des constructions institutionnelles perçues sous forme de path dependency 
(Long, 1994; 2001, Arce et Long, 2000), mais aussi de Path Building (Klein et al, 
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200Sb). Après, nous découvrons l'envirOlmement comme pivot de la normativité 
indispensable à la traduction de l'intérêt des acteurs en question. Nous en exposons 
les considérations épistémologiques. Dédié surtout à la macroéconomie et à la 
géopolitique dans lesquelles agissent les organisations internationales, le cadre 
général se compare au cadre spécifique de l'économie politique urbaine traduit sous 
forme de gestion et d'administration des villes (Stren, 2004). Enfin, le concept de 
milieu ou de territoire reste la base de toute action valorisée par les systèmes 
d'acteurs locaux, le cadre administratif et la culture (Klein, 2007b; Klein et Lasserre, 
2007; Klein, 200Sa). Après l'univers exploré, nous abordons le néoinstitutionnalisme 
comme cadre paradigmatique dans lequel s'inscrivent la théorie de la régulation 
(Boyer, 2004), l'approche des conventions à la base des arrangements institutionnels 
(Salais et Stopper, 1993; Tardif, 2007), les régimes urbains (Judge et al, 1998) et la 
gouvernance urbaine (Jouve, 2003; Erne, 2007). Cette partie nous permet de 
sélectionner et d'évaluer la gouvernance comme cadre normatif et la régulation sous 
l'angle de la réalisation des politiques (Lemieux, 2002), et nous proposerons la notion 
de gouvernabilité programmée comme concept nous donnant à voir l'orientation des 
dispositifs de cohérence des dynamiques urbaines et des processus mis en œuvre par 
les projets de la Banque Mondiale au Sénégal. Dans la troisième partie du chapitre, 
nous privilégions pour nos interprétations un cadre triangulaire composé du concept 
de gouvernance urbaine locale flexible dérivé d'un référent normatif, du concept 
d'apprentissage opérationnel associé à une méthode et du concept de gouvernabilité 
comme axe théorique dérivé du néoinstitutionnalisme. Cette triangulation permettra 
ainsi, non seulement, une interprétation qui valorise le contexte d'un projet sur la base 
du contenu documentaire, mais, surtout la vérification de la partialité de l'hégémonie 
intellectuelle de la Banque. Nous présentons le concept d'environnement structurel. 
Celui-ci sera abordé à l'aide des sous-concepts développés par Stren (2004), 
structures proches du développement urbain et découlant des forces géopolitiques et 
macroéconomiques de nature déterministe (Cohen, 2005; 1996b). Nous évoquons les 
concepts inhérents aux structures locales et externes aux milieux de mise en œuvre 
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des projets. Nous enchaînons avec la présentation du concept d'apprentissage à 
travers son historique, ses composantes traditionnelles, ses facteurs explicatifs de la 
dynamique des projets et l'orientation opérationnelle privilégiée. Nous abordons la 
notion théorique de la gouvernabilité sous l'angle des concepts de problème, de 
politique et de solution (Kingdon, 2003; 1995; Lemieux, 2002; March et al, 2000). Le 
concept de construction des cibles (Sclmeider et Ingram, 1993) sera considéré conune 
corollaire de cette théorie et sera appliqué comme pivot de notre investigation. Le 
rappel des questions de la recherche et l'énoncé des hypothèses tenninent le chapitre. 
2.1. Le développement urbain et les concepts sous-jacents 
2.1.1. Un système physicospatial, politicoinstitutionnel et productif 
Le développement urbain est ici considéré comme un système d'actions prioritaires 
de nature physicospatiale, politicoinstitutionnelle et productive. Ces actions sont 
menées par divers protagonistes dans un contexte local et externe changeant pour 
faire face aux enjeux sous-jacents. Le bilan des actions indique les possibilités de 
transfonnation. Les paradigmes définitionnels se réfèrent à divers développements et 
aux concepts dont la valeur nonnative est reconnue. 
Le développement urbain constitue un objet d'ajustement car les interventions portant 
sur les dynamiques urbaines et les processus souvent conflictuels qui les soutiennent 
touchent ses composantes. Si divers travaux scientifiques l'ont ciblé, c'est parce qu'il 
concerne autant les instances locales que les acteurs internationaux. L'intérêt pour le 
développement urbain s'est accru depuis les années 1960. 
Les concepts de base du développement urbain font appel à l'interdisciplinmité. 
Occupation, appropriation, rapports sociospatiaux, liens aux équipements, aux 
services et aux infrastructures, communauté, appartenance, identité et territoire sont 
quelques concepts d'ordre socioculturel et territorial abordés par les travaux sur le 
développement urbain. Certaines recherches dépassent les frontières intra urbaines 
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pour s'intéresser à la dimension internationale et à l'influence des acteurs mondiaux 
sur les milieux locaux. Par exemple, les économistes urbains examinent les liens 
entre l'urbanisation et le développement. Même s'ils abordent autant l'aspect 
périphérique qu'interne à la ville, ils le font moins sous l'angle des interventions. Par 
contre, c'est à travers elles que les évaluateurs montrent le lien entre le financement et 
les projets de développement urbain. 
Grâce auvent des interventions des bailleurs de fonds internationaux vers les années 
1970, on remarque une ouverture de la recherche vers le monde externe aux 
territoires de mise en œuvre. Cette ouverture s'amplifie avec les concepts de 
mondialisation et de gouvernance qui marquent la plate-forme et le discours 
scientifique de la fin du siècle dernier. Peu d'écrits ont rapproché l'univers mondial 
des territoires locaux suivant une perspective interdisciplinaire appliquée à 1'histoire 
des interventions urbaines des organismes internationaux. Si l'influence territoriale 
des acteurs mondiaux reste à évaluer, on ne peut l'ignorer lorsqu'on étudie le 
développement urbain des pays en développement. En effet, les concepts de base 
indiquent une double logique: d'une part, celle de la contradiction entre l'État et le 
non-État et, d'autre part, celle des rapports entre le mondial et le local. 
Qu'il s'agisse des aspects structurels, institutionnels ou socio-spatiaux, les concepts 
se réfèrent à différents cadres d'actions, politiques, approches et projets. D'ailleurs, 
l'interdisciplinarité propre aux études urbaines et la diversité des champs 
d'application appellent une variété de concepts. Couramment utilisés entre autres au 
Canada13 , on se réfère au paradigme développementaliste sous une multiplicité 
d'angles. Ces angles sont d'ordre économique, sociocommunautaire, géographique, et 
13 Pour répertorier les concepts, les écrits lus sont de Bairoch, P. (1992); Bodson, P. et J. Jaffe 
(1998); Charbonneau, J. et A. Germain (1998); Collin, J-P et J. Léveillée (2002); Collin, J-P et al. 
(2002); Collin, J-P (2002); Fontan, J-M et al. (1999); Germain, A. (1999); Goulet, J. (2002); 
Latouche, D. (1998; 2002); Lemelin, A. et R. Morin (1991); Monnier, E. (1992); Morin, R. (1998; 
1995; 1994); Roy, P-M etP. Bodson(2002). 
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sont liés à différentes échelles. Sur le plan territorial, les échelles locale, 
métropolitaine et régionale renvoient au local et au supra-local, au métropolitain et au 
régional (Fontan, Klein et Tremblay, 2005). Pour souligner le caractère dynamique 
des réalités associées à ces échelles, le localisme, la métropolisation et la 
régionalisation donnent à voir les processus de reconfiguration de la gouvernance qui 
y prennent place (Ibid.). La participation et le partenariat sont des références 
conceptuelles, où l'intégration des processus de développement impliquant une 
pluralité de secteurs à différentes échelles juridictionnelles pennet la mise à 
contribution des ressources locales (Gagnon et Klein, 1991; Klein, 1992). De ce point 
de vue, on se réfère aux réseaux institutionnels et à la gestion territoriale. La 
dimension spatiocommunautaire est conceptualisée par la proximité, l'assimilation, 
l'insertion en référence aux espaces centraux et périphériques. On décrit les 
comportements ou conduites sociospatiales en considérant la contiguïté résidentielle. 
Le résultat des différentiations sous forme d'enclaves découle de la pauvreté 
engendrée par l'urbanisation, où bidonville et infonnel s'arriment. 
Au total, plusieurs concepts marquent le lien entre territoire et société de même que 
les références aux politiques à l'œuvre sur le territoire. Le rôle de l'État est primordial 
et indéniable. Mais, i1 y a un paradoxe. Les communautés s'auto-organisent. En 
même temps, cette auto-organisation communautaire donne lieu à des mécanismes 
d'intervention, où l'action étatique se redéploie (Klein, 1989b). La présence de l'État 
et l'auto-détennination des collectivités locales cohabitent. Les nouveaux concepts 
tendront donc vers l'équilibre entre le rôle régulateur de l'État et l'approche 
interventionniste ou opérationnelle des communautés dans la scène publique et 
l'appropriation des programmes de développement urbain par ces dernières. 
Dans un contexte scientifique interdisciplinaire propre aux études urbaines, une grille 
conceptuelle faisant l'unanimité est impossible, car autant la richesse des thèmes que 
la diversité des sensibilités alimentent les débats. Toutefois, des repères communs 
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existent. Ceux-ci permettent de situer l'univers conceptuel dans lequel un objet 
d'étude comme le nôtre peut s'interpréter. C'est dans ce cadre, même si un virage 
apparaît vers le « glocal » (Swyngedouw, 1997), que nous situons cette exploration 
des concepts. 
2.1.2. La référence aux influences extrasociétales dans le contexte glocal 
Au cours des quatre dernières décennies, l'intérêt des chercheurs s'est beaucoup 
accru sur le développement urbain (Drewe, Klein et Hulsbergen, 2008; Cohen 2007; 
Ramsamy, 2006; Zanetta, 2004; Morin et Séguin, 1997; Osmon, 1995; Paulais, 1995, 
Bergeron, 1991; Keare et Parris, 1982; Keare, 1978). Quelles en sont les composantes 
et comment leur conceptualisation peut nous aider à traiter un objet imprévisible 
comme la transformation des dynamiques urbaines par les acteurs mondiaux ou 
locaux? Telles qu'elles sont apparues au cours de l'histoire, on observe depuis 
quelques décennies un mouvement descendant vers la gouvernance locale flexible 
(Figure 2). 
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Ce mouvement sur les structures en dissimule un autre dont la tendance se découvre 
dans la société civile territorialisée. Dans ces conditions, les priorités opératoires sont 
de l'ordre des composantes même des dynamiques urbaines. Pour la recherche en 
études urbaines sur le développement urbain, surtout des pays en développement, 
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dirions nous qu'un recentrage ou un virage devrait se faire sur la glocalisation compte 
tenu de l'influence mondiale et du caractère multiscalaire de l'approche requise pour 
analyser le global à partir du local (Klein, 2006: Lebris, 2003)? Une chose est 
certaine, des concepts spécifiques se prêtent à cette double logique. 
Par développement physicospatial, nous entendons tout système d'actions de nature 
physique vouées à la provision des infrastructures et à la construction de services 
urbains destinés à la population locale. La distribution spatiale des équipements tient 
compte des considérations socioéconomiques, comme la concentration 
démographique, géopolitique et la position des villes capitales, dont les intérêts 
favorisent le déploiement des activités de développement urbain. L'État assure la 
régulation conformément au keynésianisme, sous l'inspiration d'une croyance 
répandue avant les années 1980 qui considère la construction d'infrastructures 
comme la voie privilégiée du développement et de la lutte contre la pauvreté. 
Au cours de la déceIll1ie 1980/1990, la gestion municipale passe en avant-scène 
comme conséquence de l'intérêt que prend le local auprès des bailleurs de fonds des 
grands projets de développement. Aussi, le développement politicoinstitutionnel fait 
référence à la poursuite des intérêts ayant trait à la performance des acteurs impliqués 
dans les interventions allant au-delà des capitales pour se situer au niveau des 
municipalités, dont il faut construire les capacités institutionnelles. On vise l'aptitude 
des institutions locales à mobiliser les ressources humaines, matérielles et financières 
disponibles de manière durable (Israël, 1996) tout en transitant d'une approche de 
nature sectorielle vers des politiques nationales plurisectorielles. 
Discours néolibéral aidant, cette priorité centrale est remplacée par celle du 
développement de la productivité urbaine, lequel évoque les actions vouées elles 
aussi à la mobilisation des ressources, mais aux fms de l'essor 'économique des 
collectivités. En mettant l'accent sur la productivité, on met de l'avant les priorités 
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socioéconomiques. Ainsi, la participation civile et privée que l'on encourage s 'inscri t 
dans la priorité productive,. Sa force au tournant des années 1990 pennet d'ailleurs la 
promotion de l'importance économique du maintien des infrastructures auquel 
doivent contribuer les forces locales. 
Vers la fin des années 1990, l'option du développement municipal et de la 
décentralisation complètent le processus, s'inscrivant dans l'optique d'assurer aux 
municipalités des ressources techniques, financières et des outils nécessaires à leur 
gouverne du développement économique. Il s'agit des moyens devant pennettre leur 
autonomie de manière à interagir avec d'autres en coopération décentralisée (Diallo, 
2005; Laye, 2005; Conseil d'État, 2006). Concept au cœur de cette priorité, la 
gouvernance locale place les communes face à leur responsabilité mais les ouvre aux 
expériences d'ailleurs. La finalité de ce processus a été mise de l'avant par la Banque 
Mondiale en 2006 dans le cadre de sa politique afin d'assurer un développement 
urbain local basé sur la maîtrise des investissements et l'usage efficient d'outils de la 
gestion urbaine produits lors des expériences décentralisatrices. 
Ces composantes prioritaires représentent des réalités complexes si on les situe dans 
un cadre dynamique. Elles sont détenninées par des influences macroéconomiques et 
géopolitiques aussi bien que par des forces issues des milieux d'opérationnalisation 
des programmes de développement. Les concepts indispensables à l'examen de telles 
réalités doivent permettre le décodage des influences en question et l'élaboration des 
indicateurs valables pour l'interprétation de la dynamique des projets. 
Devant la variété des théories et la complexité des contextes institutionnels, il importe 
d'inscrire notre cadre conceptuel sur un ensemble plus vaste. Quelles approches 
pouvons-nous mobiliser? Le néoinstitutionnalisme, qui regroupe les théories de la 
régulation et la gouvernabilité, les conventions entre les acteurs, les régimes urbains 
et la gouvernance, semble bien s'y prêter. 
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2.2 Le territoire et l'approche néoinstitutionnaliste 
Les approches mobilisables sont choisies en fonction de leur emprise sur la 
construction institutionnelle à partir des réalités locales et sous l'influence globale. 
Après une brève réflexion sur la notion de territoire, nous abordons l'approche néo­
institutionnaliste afin de montrer comment le territoire constitue la scène d'actions 
instituantes. 
2.2.1. Le territoire: espace de conflit etde compromis 
Dire que le territoire constitue le piédestal des interventions urbaines revient à le 
conceptualiser à la fois comme support des aménagements et comme espace de 
conflits et de compromis (Klein, 200Sa). Il porte les systèmes d'acteurs, le cadre 
politico-administratif, les découpages fonctionnels, la culture organisationnelle, les 
constructions physiques et les regroupements sociocommunautaires. À ce titre, le 
territoire constitue un enjeu de développement urbain d'importance capitale 
(Moulaert et Nussbaumer, 200S). Aussi géographes, sociologues, politologues, 
économistes, environnementalistes et autres spécialistes des sciences humaines y 
portent un intérêt certain. Les débats portent sur les questions d'échelle mondiale, 
continentale, nationale, régionale et locale (Boyer, 2002; Klein, 2007b; Klein, 
200Sa, Gendron, 200S), de niveaux fédéral, provincial, municipal, communautaire 
(Brenner, 2004), de juridictions administratives (Badie, 1995), mais aussi de leurs 
interactions (Moulaert et Sekia, 2003). 
Bref, trois dimensions concernent la définition conceptuelle du territoire: il est un 
cadre de gouvernance, il est la scène d'un arrangement social d'acteurs et il constitue 
un objet d'intervention étatique. Les contours territoriaux - la trame territoriale 
associe le concept de gouvernance sous le prisme d'une pluralité d'acteurs, de 
coopérations et d'une norrnativité locale. Les récents travaux centrés sur le territoire 
reconnaissent la complexité de sa régulation (Klein, 200Sa). Aussi, parle-t-on d'une 
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double régulation. D'abord, la régulation verticale se déploie en de multiples 
systèmes d'action, hiérarchisés par domaines d'activités, qui n'ont pas les mêmes 
cultures ni les mêmes rationalités instrumentales. Ensuite, la régulation horizontale 
territorialise l'action publique. La gouvernance territoriale, la puissance publique et la 
société civile interagissent, donnant à voir des différenciations importantes à l'échelle 
locale (Erne, 2007 ; Fontan, Klein et Tremblay, 2005). Le territoire et le milieu sont 
des supports d'activités du développement. Celles-ci constituent donc des éléments 
d'analyse tout comme ceux qui dépendent des institutions. 
2.2.2. Le néoinstitutionnalisme 
L'intérêt pour le néoinstitutionnalisme dans l'analyse des actions territoriales remonte 
à l'époque où les politiques urbaines s'expliquaient suivant des considérations 
idéologiques (March et ülsen, 1984). La référence à Powel et DiMaggio (1991) situe 
la définition théorique du paradigme néoinstitutionnaliste et le potentiel explicatif des 
changements organisationnels dont il est porteur. À la base de ce paradigme, la 
structure organisationnelle et les actions sous-jacentes dépendent des institutions. En 
considérant les institutions comme des constructeurs d'intérêts et des politiques, on 
ne néglige pas les sources extra institutionnelles des changements institutionnels. 
Pour les auteurs ci-dessus, la théorie d'organisation néoinstitutionnelle se réfère aux 
axes sur lesquels portent régulièrement les débats en faveur de la pensée 
néoinstitutionnaliste. 
Selon le point de vu du néoinstitutionnalisme, les institutions naissent des facteurs 
historiques. Ces facteurs limitent cependant les options décisionnelles justifiées par la 
théorie des choix illimités résultante à propos des réponses stratégiques. Le point de 
vue de la théorie positive des institutions supporte le processus décisionnel pour la 
construction des résultats par les institutions. Ce point de vue complète l'axe 
économique puisqu'il lie les intérêts des acteurs aux résultats politiques. Les 
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politiques émergent selon un mode réactif suivant des VISIons qUl orientent les 
objectifs et les rationalités individuelles par une conception qui mépl1se le contexte 
dans lequel les mêmes objectifs sont poursuivis. Basé sur le principe 
d'homogénéisation reproductrice pour stabiliser l'ordre mondial, l'axe des régimes 
internationaux structure les conditions d'émergence de la coopération internationale 
et les systèmes d'acteurs à la rescousse de la coopération au sens large. Sans se 
limiter au cas de la Banque Mondiale, ces acteurs-institutions constituent des 
promoteurs, en mêmes temps que des contraintes occasionnant l'apparition de 
contextes normatifs et historiques. 
2.2.2.1. La théorie de la régulation 
La théorie de la régulation (Fontan et Pineault, 2008; Bélanger et Lévesque, 1991; 
Klein, 1989a; Aglietta, 1976), dont Boyer (2004) précise les points fondamentaux, 
offre également un langage nouveau et un cadre de référence pour l'étude des 
politiques urbaines. Ce cadre focalise les institutions sociales et politicoéconomiques 
qui déterminent les interactions prévalant entre producteurs, consommateurs et 
investisseurs, et les implications du changement de ces interactions dans le 
gouvernement et la gouvernance urbaine. Les projets de développement urbain 
étudiés dans cette thèse s'inscrivent dans un contexte local, régional, national et 
international similaire aux contextes analysés par cette théorie. Toutefois, si l'aspect 
normatif peut constituer un guide de ces projets, le volet contrôle dont l'État serait 
l'artisan limite le déploiement possible pour interpréter leur dynamique car la Banque 
Mondiale en est le principal promoteur. Parler d'une régulation locale dans ce 
contexte serait insuffisant. L'échelle de notre recherche doit combiner les institutions 
locales et internationales, tout en questionnant l'échelle nationale. Cette combinaison 
permet de parler d'un cadre régulateur multiscalaire. 
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Au-delà des conflits, des divergences, des convergences, des complémentarités et des 
compétitions entre les théories, celles-ci sont mises en exergue dans un contexte où 
les politiques urbaines sont produites par les gouvernements auxquels se conjuguent 
la pression internationale et l'action populaire. Ceci ouvre certains parallélismes avec 
le cadre de la dynamique des projets de développement urbain de la Banque 
Mondiale. D'une part, les acteurs locaux ont un potentiel d'apprentissage semblable à 
celui dégagé par les travaux de Judge et al. (1998). D'autre part, la référence externe 
prédomine dans notre cas compte tenu du rôle prépondérant d'un organisme 
international issu et inscrit dans le système d'organisations de Bretton Woods. Cela 
distingue notre objet d'étude qui doit être abordé suivant un cadre conceptuel qui doit 
être construit à partir de représentations externes et locales. 
C'est dire que la régulation ici met en place une orientation top down malS qUI 
paradoxalement serait inefficace sans la construction du milieu local et la gestation 
d'une dynamique bottom up. En cela, politologues et autres analystes 
institutionnalistes s'accordent pour une régulation bâtie sur le contrôle des problèmes 
que doivent attaquer les politiques de développement à l'œuvre par des solutions 
adaptées. Les concepts de problème, de politique et de solution prennent une autre 
connotation chez Kingdon (1995) se prêtant à la régulation des politiques que 
Lemieux (2002) appelle réalisation. 
Par ailleurs, il importe de mentionner que les changements dans les politiques 
s'expliquent par les analyses mettant en relief les structures et les caractéristiques. 
Cette conception est répandue chez les défenseurs de l'analyse politique comme 
résultant des systèmes d'acteurs et de leurs interactions. Qu'ils soient collectifs ou 
individuels, structurés ou informels, les acteurs suivent un ensemble de normes qui 
les intègrent ou les excluent. Le niveau et l'échelle structurels peuvent constituer des 
facteurs de divergence ou de convergence. Dans les deux cas, c'est par les attributions 
juridictionnelles et l'ancrage territorial que les acteurs interagissent et développent 
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une synergie inscrite dans une plateforme systémiste. D'où le sens du concept de 
système d'acteurs. On peut ainsi parler de compromis institutiOIll1els favorables à la 
structuration des configurations sociales spécifiques (Fontan, Klein et Gabrielle, 
2005; Boyer et Souyri, 2001). 
S'il est commode de parler d'un système politique aussi bien dans les mouvements 
mobilisateurs que dans l'action, l'idée de système d'acteurs s'y enracine. On peut 
présumer que l'analyse systémique renvoie aussi au déploiement des ressources 
nécessaires à l'action et que tout conflit ou discorde peut engendrer un changement. 
On peut penser aux bureaucraties, au syndicalisme, au corps professionnel, bref ceci 
rejoint le concept de réseau utilisé plus récemment (Stein et al, 2001). 
L'analyse à laquelle nous conviaient Crozier et Friedberg (1981) débouche sur le 
parallèle entre système d'actions et système d'acteurs. Si pour ces auteurs les deux 
sont inséparables l4 , pour Meny et Thoenig (1989), le capitaine d'un système d'acteurs 
est l'autorité gouvernementale. Sans être le seul joueur actif, son action est 
interdépendante des organismes de mise en œuvre de ses décisions, des opposants 
aux réalisations produites, des groupes d'intérêt ou des institutions tierces influençant 
l'action. Il demeure que les relations d'interdépendance structurent le système et 
mettent en place un cadre institutionnel où le gouvernement est imbriqué. Celui-ci 
peut être élastique à cause de sa variabilité sans laquelle l'emprise sociale d'une 
politique se limite aux acteurs formels. Il importe de combiner le regard institutionnel 
de certains analystes avec le regard systémique afin de mieux saisir comment un 
système d'acteurs détermine les dynamiques urbaines. 
2.2.2.2. Les conventions entre les acteurs du développement 
14 L'acteur n'existe pas en dehors du système qui définit la liberté qui est la sielUle et la rationalité qu'il 
peut utiliser dans son action. Mais le système n'existe que par l'acteur qui seul peut le porter et lui 
donner vie, et qui seul peut le changer. C'est de la juxtaposition de ces deux logiques que naissent les 
contraintes de l'action organisée [... ] (Friedberg et Crozier, 1981; 1977). 
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En économie, on insiste sur les concepts de contrats, de règles, d'interaction, de 
coordination et de régulation pour considérer la convention comme un construit où 
des acteurs se mettent en relation, à travers un support territorial patrimonialisé et un 
espace commun. Il se manifeste alors une intercompréhension et une traduction des 
systèmes d'attentes réciproques (Torres, 1995). Cette définition se précise si on 
considère la proximité des acteurs en interrelation dans la traduction de l'ordre établi 
en fonction des stratégies des acteurs interdépendants. Régularité de comportement à 
laquelle tous les membres d'une collectivité adhèrent, et qui spécifie la conduite à 
suivre dans une situation récurrente, une convention résulte d'un processus 
d'évolution dans lequel l'expérience commune entre les acteurs joue un rôle essentiel. 
Cette expérience a un caractère autorenforçant. Une convention autorenforçante se 
manifeste lorsque chaque agent choisira de la suivre dès lors qu'il anticipe que son 
partenaire fera la même chose (Dupuy, 1995). 
Le cadre conventionnel dans lequel se déroulent les projets de développement urbain 
est marqué par la distance. Géographie et culture séparent le rôle de la Banque de 
celui du récipiendaire de l'aide au développement. C'est pourquoi, on qualifie 
d'extrasociétal toute influence externe semblable à celle de la Banque dans les pays 
du Sud tels que le Sénégal (Lemieux, 2002). Dans ces conditions, le cadre 
conventionnel permet l'identification des facteurs d'influence des transformations 
dynamiques dont les interventions constituent un motif important. Si on y construit 
des mécanismes d'influence, les formules de financement, les approches de gestion 
des projets, le déploiement des ressources et les stratégies opératoires ont un impact 
sur le bilan des succès et des échecs. Bref, les dimensions dont dépend la dynamique 
des projets sont modulées en fonction des intérêts en jeu. 
Le domaine urbain étant pluridimensionnel, l'impact des interventions résulte d'un 
engagement de différents acteurs. Le concept de convention permet de rendre compte 
des arrangements institutionnels et aussi d'illustrer les dimensions historiques, 
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sociales, juridiques et politiques dans le cadre de l'action économique (Salais et 
Stopper, 1993). Selon Salais et Stopper, le concept de convention se rapporte à la 
spécialisation par secteur d'activité, par pôle, par créneau et peut viser le niveau 
international. Si ce concept revêt plusieurs configurations, son application se prête à 
un apprentissage d'où découlent ses résultats. La trajectoire des interventions peut­
elle alors dépendre de l'interaction des typologies conventionnelles? Dans un 
contexte où les acteurs sont liés par la distance géographique, internationale, 
culturelle, psychologique et sociétale, un déséquilibre est-il probable dans 
l'orientation des activités? Les schémas examinés par Salais et Stopper associent 
généralement acteurs, produits, domaines et structures. Ainsi, la convention est-elle 
un outil de construction ou de transformation institutionnelle avec un impact 
territorial? Qu'elle harmonise les pratiques ou qu'elle soit leur source, l'hétérogénéité 
ou l'homogénéité résultante se traduit dans l'organisation territoriale. Cette hypothèse 
peut s'appliquer à l'analyse des conventions entre organismes internationaux et pays 
en développement dans le domaine du développement urbain. 
Dans le cadre néoinstitutionnel, on peut retenir qu'autant les préférences individuelles 
que collectives façonnent l'action. L'enjeu majeur concerne l'institution de l'activité 
humaine - son institutionnalisation - sans être le produit d'un design conscient. Reflet 
des penchants individuels, du corporatisme des acteurs, ce cadre est proche de celui 
des politiques du développement urbain de la Banque Mondiale au Sénégal. C'est 
pourquoi, les régimes spécifiques peuvent s'atteler aussi bien à l'environnement local 
qu'externe des politiques. 
2.2.2.3. La gouvernance 
La gouvernance est un vieux concept. En examinant les angles définitionnels de sa 
substance controversée, on s'aperçoit qu'elle concerne d'autres notions comme 
administration et gestion. Pour tenter de définir sa dérivée urbaine, nous suivons une 
chronologie l'ayant considéré par rapport aux concepts de gouvernement central et de 
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gestion associés à la ville. Nous recoupons par conséquent les idées qui ont émaillé 
les productions scientifiques à la suite de l'avènement des projets de développement 
urbain et de leur évolution (Stren, 2004). 
Les concepts de place centrale et de planification centralisée (Christaller et Baskin, 
1966) nous situent dans la période où les pouvoirs publics constituent le seul 
interlocuteur pour les agences d'aide au développement. Ces concepts correspondent 
aux pratiques et aux techniques en vigueur dans les interventions urbaines. Ils se 
réfèrent au modèle de planification et de gestion de la plupart des fonctions urbaines 
et des services par le gouvernement central. Ce modèle tire son origine de la 
macroéconomie de l'après-guerre (Payne et Grover, 2004). Selon ce modèle, il existe 
peu de sociétés où le développement urbain relève uniquement du secteur privé. 
Nonobstant la dominance de l'intérêt capitaliste, l'État joue un rôle central dans le 
développement urbain. Cette intervention étatique se justifie par le fait que ce 
domaine génère des externalités que la collectivité toute entière doit assumer. L'État 
doit contrôler et imposer des conditions aux intervenants dans le développement 
urbain. Dans un environnement capitaliste, le contrôle étatique d'externalités se 
résume à la régulation du marché dans lequel fonctionnent les différentes 
composantes du développement urbain. Le courant keynésien soutient cette position. 
Le Keynésianisme exhorte en effet l'intervention de l'État pour guider la croissance 
et contrôler le développement urbain. L'État possède le pouvoir de déterminer 
l'allocation sociospatiale des ressources en accord avec les politiques officielles. 
Dans ce contexte historique, nous situons le concept de gouvernement local pour 
interpréter la dynamique des projets sénégalais étudiés à partir de 1972. Avant cette 
date, la plupart des fonctions et des décisions appartenaient au gouvernement central, 
qui accordait peu de responsabilités aux instances locales (Stren, 2004, Freire et 
Stem, 2001). Entre 1972 et 1990, ce modèle s'affaiblit et sera l'objet des plans 
d'ajustement structurels imposés par la Banque Mondiale et le Fonds monétaire 
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international, ajustements qUI ont favorisé la construction d'un niveau local de 
gouvernance. 
À partir des années 1980, le concept de gestion urbaine fait son apparition 
(Grossman, 1985; 1983, Blair et Vincent, 1985) et celui de gouvernance urbaine à 
partir des années 1990. Dans cette perspective, la gestion urbaine consiste à planifier, 
à offrir et à maintenir les infrastructures et les services d'une ville età s'assurer que le 
gouvernement local est en mesure, sur le plan organisationnel et financier, d'assurer 
l'offre et l'entretien des services urbains. La décentralisation vers les communes à 
budget autonome, la privatisation élargie aux services locaux et la gestion 
participative des quartiers, incluant les organisations non gouvernementales et les 
représentants des capitaux privés, représentent les éléments de la gestion urbaine dans 
cette nouvelle période. La société civile se situe dès lors au cœur des enjeux du 
développement urbain (Stren, 2004). 
Il importe de préciser que la gestion urbaine devrait impliquer une approche 
économique de la gestion des services publics municipaux, une vision globale de la 
ville et un engagement permanent à prendre des mesures répondant aux objectifs 
urbains (Werna, 1995). y contribuent le secteur privé, les administrations centrales et 
régionales, ainsi que le secteur associatif. La gestion urbaine représente alors un défi, 
celui de faire face à une ville en croissance rapide (Stren, 2004). Les exigences 
externes ont conduit les gouvernements des pays en développement au respect des 
directives des Bailleurs de fonds, telles que la diminution du rôle du secteur public 
dans la régulation sociale et l'expansion du privé dans la provision des services 
publics (Zetter, 2004). 
Une nuance mérite aussi d'être énoncée sur le concept de gouvernance. Étant un 
concept flou, compte tenu de son caractère polysémique et de son envahissement des 
discours scientifiques et politiques (Jouve, 2003), elle se présente essentiellement 
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sous deux orientations. L'une relève de la perception de la Banque Mondiale et des 
agences de développement internationales au sujet des instances gouvernementales 
dans les pays en développement. Ici, les aspects réglementaites et juridiques 
prédominent notamment au plan institutionnel (la transparence) en ce qui concerne la 
lutte contre la corruption. Inscrite dans la perspective onusiennel5 , l'autre reste 
holistique car elle englobe autant les exigences de transparence que les mesures de 
fonctionnement organisationnel. À cet effet, UN-Habitat a élaboré une grille des 
indicateurs de la gouvernance pour les villes, déjà testés dans 24 d'entres elles: 
UN-Habitat has developed an Urban Governance (UGI) - a tool to measure progress in 
achieving good urban governance. The UGI is composed offive sub-indices based on the core 
principles of good urban governance that are promoted by UN-Habitat through ils Global 
Campaign on Urban Govemance, as well as by other organizations : effectiveness, equity, 
participation, accountability and security [... ] The index focused on processes, institutions and 
relationship at the locallevel, but should be seen as part ofa wider local monitoring system that 
also addresses inputs, performance, perception and outcomes of governance. This index can be 
used to test for correlations between the quality of urban governance and issues such as urban 
poverty reduction, quality oflife, city competitiveness (UN-HABITAT, 2004). 
L'UNESCO (2000) conçoit la gouvernance urbaine de la manière suivante: 
[... ] The process that steer and take into account the various links between stakeholders, local 
authorities, and citizens. It involves bottom-up and top-down strategies to favour active 
participation of concerned communities, open negotiation among actors, transparent decision 
making, and innovative urban management policies. 
S'inspirant de cette définition, Kaufmann et al. (2006) construisent un vecteur des 
indicateurs de la gouvernance urbaine. Ce vecteur permet d'expérimenter ses impacts 
sur la performance des villes. D'une part, on considère comme attributs de la 
15 Les conventions afférentes à cette perspective sont d'ailleurs ratifiées depuis 2003 aussi bien par 
l'OCDE, l'Union africaine et plusieurs organismes internationaux comme le Council of Europe 
Criminal, le United Cities and Local Governments Organization, le International Union of Local 
Authoroties », le United Towns Organization, les Organisations non gouvernementales internationales 
comme Transparency International, les fondations telles que le Open Society Institute. Toutes ces 
organisations émergent pour promouvoir la bonne gouvernance locale. Les donateurs bilatéraux et 
multilatéraux à l'instar de l'Organisation des Nations Unies et la Banque Mondiale mettent l'accent sur 
les ressources substantielles pour développer des modèles et appuyer les normes de la globalisation de 
la bonne gouvernance (UN-HABITAT, 2004). 
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gouvernance 1'« évaluabilité »16, la responsabilisation et la participation. D'autre part, 
on met en relief le concept de réseau : [... ] urban governance allows to introduce the 
concept of networking of one city with other cities, with key actors such as firms, 
labor unions, and business associations, and with other states (Kaufmann et al, 
2006). Cela dit, nous privilégions la vision qui considère diverses interactions entre 
les protagonistes de la scène urbaine. 
La gouvernance locale met en relation tous les acteurs collectifs qui pourraient être 
appelés à jouer un rôle dans la gestion urbaine. Elle représente le triangle composé 
par l'Étqt, le capital et la société civile (Stren, 2004; Fontan, Klein et Tremblay, 
2005). Les éléments opératiOlmels sont entre autres la participation populaire, 
l'accessibilité, le recouvrement des coûts et la réplicabilité. En ce sens, la notion de 
gouvernance permet de mettre à jour les spécificités des relations entre institutions et 
acteurs mis en relation dans les politiques locales, et d'analyser l'importance des 
configurations institutionnelles aussi bien dans la détermination des enjeux locaux 
que dans la définition du contenu des politiques (Jouve, 2003, Le Galès, 1995). 
Nous venons de voir que les concepts de gouvernement local, de gestion et de 
gouvernance urbaine locale, composantes de la gestion et l'administration des villes, 
sont apparus de façon consécutive. Toutefois, nous les concevons comme étant 
interactifs. La gestion urbaine est apparue pour pallier les faiblesses du gouvernement 
local. Celui-ci se redéfinit grâce au contenu de la gestion urbaine. La gouvernance et 
la gestion urbaines se renforcent par le biais des opérations de développement urbain. 
16 Le concept d'évaluabilité d'un projet sera considéré selon la thèse préconisant une ouverture aux 
parties prenantes. Celles-ci pennettraient de nouvelles possibilités de connaissances inaccessibles si le 
système était fermé. L'idée de base est que chaque programme ou projet poursuit des objectifs 
mesurables d'où découlent des postulats de causalité vérifiables. Ce cadre objectif est alors ouvert aux 
perceptions, jugements et interprétations des acteurs. D'abord, ils définissent les nouveaux critères de 
succès, ses manifestations et moyens de réalisation. Ensuite, ils lient les activités aux objectifs du 
processus et le processus aux objectifs. À partir des objectifs non mesurables et des postulats non 
vérifiables, on élabore un nouveau modèle de programme évaluable offrant des activités mesurables 
qui restent, les objectifs mesurables et les postulats vérifiables (Lecomte et Rutrnan, 1982). 
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2.2.2.4. De la gouvernance à la gouvernabilité programmée 
Le passage de la gouvernance à la gouvernabilité s'impose pour traduire une 
démarche et un processus de construction institutionnelle locale. Cette construction 
repose aussi bien sur les actions que sur l'interaction d'acteurs. Ceux-ci sont 
considérés aux échelles locale, nationale et internationale où les savoirs sont 
véhiculés grâce à l'apprentissage expérientiel et contextuel que ne permet pas la 
gouvernance. 
Le caractère normatif sous-jacent à la définition de la gouvernance situe l'optique où 
elle concerne plutôt les outils et les processus de l'action collective. La 
gouvernabilité, elle, met l'accent sur la spécificité des situations et sur la probabilité, 
face à ces situations spécifiques, plus ou moins complexes, de trouver des solutions à 
la fois efficaces et acceptables (Theys, 2003). L'autorégulation sans rupture prônée 
par la Banque Mondiale, la neutralité du fonctionnalisme prônée par une certaine 
technocratie et les discontinuités historiques se conjuguent pour expliquer la 
spécificité du pouvoir et l'importance des visées politiques. Les pratiques 
pragmatiques, les arrangements collectifs et le fonctionnement des outils ou des 
procédures ne doivent donc pas s'isoler des objectifs et des valeurs assignées à 
l'action publique. On ne doit surtout pas oublier les formes de rationalité; ces régimes 
de vérité· qui structurent les pratiques et les arrangements en question. Cette 
combinaison des outils, des objectifs et des systèmes de rationalité définit la 
gouvernabilité (Ibid). Selon Theys (2003), théorique, voire, philosophique, la 
gouvernabilité permet d'interpréter la dynamique des projets de développement 
urbain de la Banque Mondiale puisqu'elle fait découvrir l'intentionnalité de sa 
philosophie à travers les solutions qu'elle propose aux problèmes construits et' à des 
références de sa politique. 
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Finalement, la gouvernabilité s'incarne dans un cadre construit pour l'orientation des 
actions de développement. On distingue la conceptualisation, l'internalisation de 
celle-ci, le contact interactif entre les acteurs «glocaux » et l'institutionnalité locale. 
Nous étudions la gouvernabilité dans une perspective spécifique. Cette perspective 
s'inscrit dans le cas analysé. Dans ce cas, les compromis locaux qui la fondent sont 
programmés par une institution internationale et internalisée par les acteurs en forme 
de gouvernance urbaine. 
En résumé, les pistes conceptuelles explorées et les courants d'analyse révèlent que 
les transformations d'une politique dépendent de ses fondements. Il ressort qu'un 
cadre construit de manière à cerner les vecteurs contextuels, les intentions exprimées 
dans les objectifs, les ressources en vue des stratégies opératoires, les acteurs assurant 
les mécanismes de gestion et les facteurs dépendants des résultats permettront 
d'évaluer la raison d'être des projets à l'étude, l'intérêt stratégique, politique et 
institutionnel recherché, et les recommandations stimulant leur dynamique. 
Les théories et les modèles examinés s'inscrivent dans des corpus différents de celui 
que nous étudions compte tenu de sa linéarité, de son interactivité et de son 
inscription dans l'environnement glocal. Cependant, ces théories et modèles offrent 
des repères conceptuels susceptibles d'alimenter l'analyse interprétative d'un corpus 
empirique dont les sources sont constituées de documents factuels, de la littérature 
scientifique et grise, et des évaluations formelles et informelles des projets. Si donc le 
contexte de ces théories et modèles diffère quelque peu de celui de notre recherche, 
plusieurs points communs apparaissent et nous permettent d'extraire un cadre 
interprétatif pertinent pour notre objet. 
En définissant l'anatomie des régimes urbains, Stone (2001) dresse un pont entre 
cette approche et le cadre conceptuel choisi pour notre thèse. D'ailleurs, considérés 
comme un ensemble d'arrangements à travers lesquels une communauté est 
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gouvernée, ces régimes gravitent autour des notions de problème et d'acteur: Not 
only must problems gain acknowledgement, but they must be' defined and framed in 
such a way that actors become engaged and drawn into a governing coalition (Stone, 
2001). Les éléments clés concernent l'identification des priorités, la stabilité des 
arrangements et leur fondation intersectorielle, infonnelle et productive. Dans le 
processus des régimes, on s'intéresse principalement aux problèmes urbains, à leur 
résolution et à la mise en priorité des politiques de référence. Qu'ils présentent des 
points communs avec notre cadre conceptuel, ces points s'inscrivent tout de même 
dans un contexte divergent avec celui de notre recherche. Si la notion de problème se 
définit par rapport à la possibilité d'y apporter une solution en vue de contrôler le 
développement urbain, acteurs, capacités institutionnelle et technique, engagement et 
ressources en constituent des leviers. La référence à ces leviers concorde avec un 
cadre élargi, l'environnement structurel, un choix conceptuel recentré sur la 
normativité de la gouvernance urbaine locale flexible et sur la notion théorique de la 
gouvernabilité programmée. 
2.3. La gouvernance locale flexible: cadre de la gouvernabilité programmée 
Comme la plupart des organismes de développement international, la Banque 
Mondiale agit dans un cadre polarisé par la rigidité des structures qui l'entourent et 
l'apprentissage auquel ses agents s'exposent. C'est l'analyse de ce cadre qui pennet 
de saisir la logique de gouvernabilité programmée. 
2.3.1. Le normatif: la gouvernance urbaine locale flexible 
Pour les fins de notre analyse, nous approchons la gouvernance en privilégiant le 
concept de gouvernance urbaine locale flexible. Ce cadre nonnatif reflète mieux la 
conceptualisation des dynamiques urbaines que la gouvernance vue de façon globale. 
Les projets sont mis en œuvre dans un contexte marqué par des normes. De ces 
normes découlent les indices caractéristiques devant servir à la définition des 
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indicateurs de la dynamique des projets (Tableau 1). L'origine, l'opérationnalisation 
et l'évolution des projets étudiés dépendent des facteurs teclmiques, opérationnels et 
stratégiques recensés (Encadré 1). Dans notre investigation, ces facteurs permettront 
d'expliquer la dynamique des projets sous l'angle des sous-concepts de 
gouvernement local et gestion associés à la gouvernance urbaine locale flexible. À cet 
effet, le contexte, les objectifs poursuivis, les stratégies opératoires déployées, les 
mécanismes et modes de gestion utilisés, et les bilans obtenus restent déterminants. 
Tableau 1 : Les indicateurs de la gouvernance urbaine locale flexible 
Dimensions indicatives Indices caractéristiques 
• Pouvoirs publics (déconcentration) 
• Interlocuteur et intermédiation 
• Interactions verticales des acteurs Niveau, gouvernement local 
• Actions descendantes des organismes internationaux 
• Conditions externes (économie mondiale) 
• Mobilisation locale et actions montantes 
• Taille territoriale d'actions 
• Étendue sectorielle (décentralisation)
 
Échelle, gestion urbaine • Catégorie ou statut des villes ciblées
 
• Division spatiosectorielle des activités 
• Limites juridictionnelles 





Champ d'action de la société civile et du privé 
.Structuration, système Verticalité (top down par rapport à botlom up) d'acteurs 1 • 
• Horizontalité, partenariat et coopération 
• Collectivisation et participation 
• Interactionnisme local 
Les indicateurs du concept de gouvernement local renvoient à la décentralisation des 
politiques par l'État. Les bailleurs développent des projets en transigeant avec le 
pouvoir public. Celui-ci constitue l'unique interlocuteur entre les agences d'aide et 
les populations bénéficiaires et avec les instances décentralisées. Dans une situation 
de centralisme, comme celle qui régnait dans les années 1960, sous le régime du 
fordisme et du keynésianisme (Boyer et Saillard, 2002), les interactions entre l'État et 
les agences d'aide orientaient les interventions dictées de l'externe (Encadré 1). 
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Encadré 1: Les problèmes politiques perçus qui influencent la dynamique de l'externe 
•	 Les problèmes avec les agences, les conditions et les politiques en place. Quels aspects 
institutionnels peuvent être mis en relief dans chaque projet étudié? the institutional problem 
addressed by these projects is in practice much wider than the functioning of the principal 
implementing unit or the agencies primarily concerned with program development. 
•	 Les problèmes politiques tels que l'intérêt porté aux impacts des projets (démolition et 
relocalisation à grande échelle) par les acteurs locaux àlors que la Banque privilégie les aspects 
techniques (abordabilité, accès des pauvres aux projets). 
.La participation populaire constitue un attrait politique encouragé par la Banque Mondiale 
pour la mise en œuvre de projets. Celle-ci n'est cependant limitée qu'à l'exécution des 
programmes et non à l'élaboration. À quel niveau les populations participent-elles? 
•	 La tenure foncière, le titrage et l'acquisition constituent des aspects interreliés. Leurs impacts 
sur l'opérationnalisation des projets dépendent de l'usage du sol par les populations. Comment 
cetf6 dimension est-elle prévue et quelle importance revêt-elle par rapport à l'utilisation du sol 
urbain par les bénéficiaires des projets? 
•	 La dislocation et le recasement vont de pair puisqu'ils dépendent des conditions offertes par les 
projets et les mesures compensatoires. 
•	 L'abordabilité et les mesures accompagnatrices peuvent influencer la mise en œuvre des 
projets puisqu'elles sont liées aux capacités de payer des populations et des ménages ciblés. 
•	 Le recouvrement des coûts est un facteur lié à l'abordabilité puisqu'il est lié aux catégories 
socioéconomiques. La réplicabilité souhaitée est-elle visée pour tous les projets étudiés? 
•	 L'entretien constitue un aspect de la vie d'un projet. Elle soulève la question de qui du 
gouvernement ou des bénéficiaires devraient l'assurer. 
•	 Les développements non anticipés constituent un facteur qui oriente l'opérationnalisation; 
sont-ils la conséquence des projets? (Ayres, 1983). 
Or, si la gestion urbaine guide les options en question, nous assistons au retrait 
progressif des pouvoirs publics de la mise en œuvre des projets. On prône la 
privatisation et l'implication de la société civile. L'État devient accompagnateur et 
ses instances se décentralisent en vue d'une autonomie locale devant privilégier le 
long tern'le par l'appropriation et l'adaptation des opérations. Dorénavant, celles-ci 
deviennent intégrées tout comme leurs objectifs. Ainsi, la promotion du 
développement passe par la productivité et la bancabilité. 
Par ailleurs, le contexte mondialisant et d'économie internationale eXIge une 
gouvernabilité traduite par des mesures de gestion urbaine rigoureuses. Non 
seulement la coordination, la collaboration, le partenariat et la coopération entre les 
protagonistes priment. Les interactions verticale et horizontale subsistent. Comme le 
cadre local est la référence pour la plupart des projets, la place de l'État se rétrécit, 
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alors que celle. du privé et des communautés locales prend de l'importance. Des 
conditions externes inhérentes au nouveau contexte se rapportent alors à la 
démocratisation et à la transparence dans l'administration des projets. Liée à la 
décentralisation, la gouvernance ainsi prônée se guide par le marché. 
Toutefois, différentes typologies de gouvernance se distinguent et touchent autant les 
échelles, les niveaux que les acteurs. Les échelles de gouvernance se distinguent sur 
le plan administratif, opérationnel, sectoriel, politique, démocratique, social, 
économique, fonctionnel, institutionnel. À cela, la gouvernance apparaît comme un 
enjeu pluridimensionnel associant une multiplicité d'acteurs (Stren, 2004). S'agissant 
des niveaux de gouvernance, on fait référence à un cadre multiscalaire. On parle alors 
du niveau planétaire ou mondial, international, national, régional, local, 
communautaire et de quartier. Néanmoins, la gouvernance territoriale reste le socle 
autant des échelles que des niveaux de l'action des acteurs. Ces acteurs se classent 
principalement entre les structures étatiques auxquelles s'associent les structures 
privées et civiles. Qu'il s'agisse de la production ou l'utilisation des infrastructures et 
des servIces du développement urbain, l'État agit par ses orgamsmes 
gouvernementaux, paragouvernementaux et municipaux, alors que l'entreprise privée 
et l'acteur civil agissent généralement par sous-traitance, par contrat ou selon des 
conventions explicites ou implicites. En dépit de cette multiplicité de mécanismes 
d'action, l'environnement structurel, sous le prisme de la gouvernance urbaine locale 
flexible, offre une interprétation qui rappelle le conformisme par la souscription des 
projets de développement urbain aux normes qui s'y rapportent. Cette logique reste 
limitée par son caractère déterministe. :O'où notre besoin d'un concept offrant une 
perspective rationnelle. 
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2.3.2. Le discursif: l'apprentissage opérationnel 
Pour renforcer notre triangulation dans l'interprétation de la dynamique des projets de 
développement urbain, nous ajoutons au cadre conceptuel déjà présenté, la 
perspective de l'apprentissage opérationnel. Cette perspective permettra d'identifier 
les déclencheurs à partir desquels les agents amorcent le processus de la dynamique 
des projets de développement urbain. Ce processus redonne l'importance au bilan 
d'un projet d'où sont tirées les leçons et au contexte qui en est l'instigateur. 
2.3.2.1. L'historique et les composantes traditionnelles de l'apprentissage 
À partir du contexte, des objectifs, des stratégies opératoires et de la gestion d'un 
projet se dégagent des situations d'apprentissage. Si la pratique constitue une réponse 
au débat sur l'origine et la finalité de l'apprentissage, autant dire que chaque projet 
est déployé pour développer une pratique. Or, d'après Starbuck (1983), les pratiques 
occasionnent des problèmes, des succès, des menaces, des opportunités à partir 
desquels des actions sont justifiables. Cela peut engendrer la performance et les 
modifications institutionnelles (Boemer et al, 2001). Pour Wenger (1998), March 
(1997), Gherardi (2000, 2001), la pratique [... ] précède tout processus d'acquisition 
de savoirs. Elle constitue par conséquent le point de départ des développements 
générateurs du changement. Ainsi, l'origine d'un projet est justifiable par une 
pratique génératrice des savoirs. Toutefois, celle-ci reste influençable par les acteurs 
en présence et le contexte. Nuance qui concorde avec les propos de James March 
(1997 pour qui le comportement individuel et les logiques organisationnelles 
influencent les actions entreprises. 
Par exemple, le comportement des décideurs est confronté à l'affrontement des 
logiques des départements d'organisation (Weil, 2000). Dans le management par 
projet, l'apprentissage collectif par les équipes projet découle des pratiques 
effectuées. Certaines tensions sont à considérer: l'autonomie par rapport au contrôle, 
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l'engagement dans les projets concernant l'expertise et les solutions inventées 
localement pour la réutilisation des compétences locales (Chantal, 2000). Nonobstant 
la dialectique entre apprendre et pratiquer, l'apprentissage pour la pratique génère une 
connaissance active, comparable au savoir pour agir (Argyris, 2003). Pourtant 
Bandura (1980; 2002), Gaonach (2003a; 2003b) et Monot (2003) évoquent la 
passivité de l'apprenant et la non exploitation de son potentiel d'apprentissage pour 
critiquer le caractère linéaire, unidirectionnel et complexe de ce processus. Ces 
auteurs croient à l'importance et au rôle du capital social pour créer et étendre le 
capital humain dans les organisations et aux interactions interpersonnelles comme 
facilitateurs de l' apprentissage 17. 
L'apprentissage institutionnel se déroule au sem des organisations mobilisatrices 
d'échange d'idées, des ressources et des stratégies individuelles ou collectives. Ces 
organisations comprennent des groupes thématiques et ponctuels, chargés de discuter 
des problématiques particulières, des groupes stratégiques pour définir des statuts 
socioéconomiques et des structures de gouvernance (TOljman et Leviten-R, 2004). Le 
processus de l'apprentissage institutionnel comprend la codification de 
l'apprentissage et sa transformation en savoir-faire local. Son efficacité dépend de la 
transformation de l'information en connaissances, de leur application concrète, de la 
réceptivité et de l'intérêt des protagonistes. Ce type d'apprentissage se déploie au sein 
d'une institution à travers des forums et des rencontres directes (Senge, 1990; 1994). 
17 Pour faire face à la linéarité verticale de l'apprentissage, certains auteurs abordent l'apprentissage 
sous l'angle des conférences de consensus (Weill, 1990) et de /'empowerment (Fettennan, et al, 1996; 
Russon et al, 1996; Worthington, 1999). Le capital social et le capital humain sont définis de la 
manière suivante: Social capital is defined by its functions. It is not a single entity but a variety of 
different entities, with two elements in common: they aff consist of some aspect ofsocial structures, 
and they facilitate certain actions of actors - whether persons or corporate actors - withiri the 
structure [... ] Social capital inheres in the structure of relations between actors and among actors 
(Tmjman et al, 2001). À ce niveau, la dimension territoriale apparaît implicitement mais est justifiée 
puisqu'une structure sociale est portée par un cadre spatial. Human capital [... ] is created by changes 
in persons that bring about ski/fs and capabi/ities that make them able to act in new ways (Torjman et 
al. 2001; 2004). 
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Il donne lieu à l'apprentissage social, voire à l'apprentissage collectif. Il s'inscrit dans 
une structure ayant une identité collective. 
En somme, la diversité des perspectives montre la difficulté à concevoir un modèle 
d'apprentissage, mais illustre sa richesse comme champ de connaissance combinant 
plusieurs facettes. Une succession d'expériences permet une production des savoirs 
par des chercheurs et des professionnels. Cela se traduit par le réseau des savoirs dont 
parlent Stein et Stren (2001). 
2.3.2.2. La synthèse des facteurs d'apprentissage à partir des perspectives 
existantes 
Tout comme les saVOIrS, l'apprentissage peut être individuel, collectif, territorial, 
sectoriel, institutionnel, pratique, réflexif et sociocognitif. La différence fondamentale 
entre ces dimensions concerne leur statut puisqu'elles convergent vers une définition 
que nous présentons dans les lignes qui suivent en spécifiant le concept 
d'apprentissage opérationnel. Si la dimension territoriale permet de construire un 
processus d'apprentissage (Weber, 2002; Argarys et Schon, 2002), il représente une 
base des communautés afférentes puisqu'il peut être physique, mental, politique, 
culturel, économique, social et virtuel (Orellana 1998; 2002). La représentation 
territoriale dépend des critères et d'un vocabulaire relatif à la localisation spatiale et à 
des réalités géographiques. Ainsi, il est possible d'y puiser un matériel utile à 
l'apprentissage: unités sociogéographiques, historiques et culturelles. Une 
cartographie permet le repérage et l'identification des profils spécifiques des 
communautés, leur développement, la définition des indicateurs des populations 
ciblées par un projet et leurs caractéristiques sectorielles (Torjman et al. 2001). 
S'agissant de la dimension sectorielle, des agents s'entendent, s'identifient et 
coopèrent pour des objectifs d'une politique dans des secteurs et des thèmes précis. 
Une communauté peut donc s'organiser autour des secteurs en question dans un 
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espace. Le lien entre structure organisationnelle et secteurs .d'une politique est 
observable à travers l'élaboration par des groupes thématiques et sectoriels (définis en 
fonction des secteurs particuliers) de stratégies par exemple de réduction de la 
pauvreté (Torjman et Leviten-R, 2004). Cela dit, l'apprentissage a permis d'expliquer 
des phénomènes semblables à notre objet d'étude. Or, il présente un caractère 
multidimensionnel (Antal et al. 2001). Ses formes amSI que ses repères 
épistémologiques entrent dans la construction du cadre conceptuel de notre recherche. 
C'est l'orientation opérationnelle de l'apprentissage qui nous intéresse en raison de sa 
proximité théorique et opérationnelle avec notre objet de recherche. Cette orientation 
touche le contexte, les objectifs, les stratégies opératoires, les mécanismes de gestion 
et le bilan des projets. En effet, les changements étudiés s'opèrent à l'intérieur de ces 
paramètres. Dierkers et al. (2001) identifient les composantes de l'apprentissage 
opérationnel : les facteurs-déclencheurs, les agents ou acteurs, le processus et les 
effets ou manifestations. Les facteurs-déclencheurs ou catalyseurs/catalystes (selon 
l'expression de Kingdon, 1995) sont externes ou internes aux proj ets. Les facteurs 
déclencheurs externes valorisent le contexte. Pour Dierkers et al. (2001), ils 
dépendent des visions et du développement technologique. Quant à Rosenstiel et 
Koch (2001), les changements des valeurs socioéconomiques génèrent des processus 
d'apprentissage. Kadtler (2001) mentionne les mouvements sociaux et les groupes 
d'intérêts. Tandis que Stopford (2001) met de l'avant les réponses aux signaux du 
marché comme guides de l'apprentissage. 
Les facteurs liés à l'environnement interne se décrivent comme des conditions 
d'apprentissage touchant les acteurs/agents et, partant, les réseaux. Ces facteurs 
valorisent la politique d'inscription et ses structures, les objectifs et les stratégies. 
Starbuck et Hedberg (2001) identifient les succès et les échecs. Weber et Antal 
(2001) citent le temps. La Banque Mondiale-OED (2002), Monnier (1992), 
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Appasamy (1983) et Weiss (1972) ,mentionnent l'évaluation18 . Seasons (2002) 
évoque la culture organisationnelle. 
Les agents et acteurs ou promoteurs sont de plusieurs ordres. En effet, le 
développement institutionnel est valorisé. Le niveau individuel est mis en valeur par 
Friedman (2001). Le leadership l'est par Sadler (2001). Pour Tainio et al. (2001), ce 
sont les conseils d'administration 19. Drinkuth (2001) note les unions de travailleurs, 
pendant que Berthoin et Krebsbach-Gnath (2001) invoquent les consultants 
marginaux. Quant à Monnier (1992), dans une perspective constructiviste, les 
systèmes d'acteurs en présence sont à considérer. 
Le processus d'apprentissage proposé comprend quatre actes: 
•	 l'identification des conditions de génération des nouvelles connaissances, 
•	 l'échange et la diffusion des connaissances aux échelles individuelle et 
collective, 
•	 l'intégration des connaissances au sein des systèmes existants, 
•	 la transformation des nouvelles connaissances en actions (Pawlowsky, 2001). 
Les effets ou manifestations découlant de ce processus constituent un des objectifs de 
l'apprentissage. L'effet de l'apprentissage correspond aux transformations apportées 
dans un système d'action (Orellana, 1998). Il touche la modélisation du management 
d'une firme (Cohendet et al. 20). Figurent aussi parmi les effets souvent cités: la 
production, la validation et l'utilisation de l'information pour rehausser les capacités 
de prise de décisions (politique ou programme devant procurer des réponses aux 
besoins et la mise en œuvre), la définition des facteurs (générer des données) 
d'influence des programmes (réorientation de l'investissement pour mieux cibler les 
secteurs) (Torjman et al, 2001). L'institutionnalisation de la connaissance constitue 
18 L'évaluation prend la forme d'identification des leçons en rapport aux objectifs, stratégies et
 









un effet fondamental (Gherardi et Nicoloni, 2001), tout comme la création, 
l'élaboration des stratégies institutiOlmelles et la reconstruction de futures actions 
(Argyris et Schon, 2002). 
L'apprentissage s'appuie et se manifeste sur un espace, un territoire, un secteur,une 
institution et s'alimente tant de la pratique que de la théorie. Plus qu'une production 
des cOlmaissances, il est au service de l'action. Comme la forme pratique des réseaux 
de savoir est difficile à identifier (Chantal, 2000), elle induit un savoir tacite c'est-à­
dire sous-entendu, inexprimé (Creplet et Dupouët, 2000). Les composantes de 
l'apprentissage opérationnel exposées et les champs explorés aideront à détecter les 
facteurs explicatifs de la dynamique des projets. L'opérationnalisation des 
composantes se fera à l'aide d'entrées définies dans le cadre descriptif. À cette fin, la 
recherche s'oriente sur l'identification des leçons tirées du contexte et du bilan des 
objectifs, des stratégies opératoires et de la gestion suivant les orientations données 
par la Banque. Notre cadre interprétatif sera formé des facteurs liés à ces paramètres. 
À cet égard, les travaux de Peattie (1996) sur le savoir opérationnel nous orientent à 
faire l'hypothèse que l'apprentissage dépend du contexte et du bilan des projets et se 
concrétise par la construction des objectifs, des stratégies opératoires et des 
mécanismes de gestion. 
2.3.3. Le niveau théorique: la gouvernabilité 
Dans l'environnement structurel complexe plutôt normatif entourant la Banque 
Mondiale et dans lequel s'inscrit l'apprentissage opérationnel, la notion théorique de 
la gouvemabilité est applicable à l'interprétation de la dynamique des projets de 
développement urbain, sous l'angle des problèmes, de la politique et des solutions. 
Elle est basée sur des courants fondamentaux. Dans une situation de succession 
d'expériences, il importe de s'attarder aux résultats perçus. Que comprend le bilan 
d'un projet? Les succès, les échecs et les recommandations qui en résultent en 
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constituent des éléments primordiaux. La dichotomie succès/échec dans le bilan des 
réalisations est importante. Tout ne peut être réussite ou échec, et encore, comment 
détermine-t-on ce qui est un échec ou une réussite? Par conséquent, la dynamique à 
l'étude reste un phénomène pluridimensionnel imprévisible, d'autant plus qu'il 
semble dépendre d'une multitude de facteurs. D'un certain point de vue, l'échec 
représente un problème perçu par les responsables des programmes à l'œuvre. Or le 
contexte d'un projet indique déjà les problèmes auxquels il essaye de répondre. La 
connaissance de son descripteur, c'est-à-dire ce sur quoi il se définit, permet 
d'élaborer une explication des résultats. 
Dans un contexte d'urbanisation générateur d'enjeux du développement, la 
gouvernabilité vise l'économie, le social et s'inscrit dans une territorialité pour 
réguler la dynamique en misant sur les problèmes posés, les solutions prescrites et les 
politiques référentielles. Aussi, l'impact transformationnel concerne autant la 
dispersion des actifs urbains d'ordre structurel - institutionnel, morphologique et de 
la gouverne que leur recentralisation en vue de la durabilité de la réalité 
métropolitaine (Arias et Borja, 2üü7).Cela passe par la mise en place des dispositifs 
devant réguler des rapports entre les systèmes d'acteurs du développement en vue du 
produit urbain, des dispositifs interinstitutionnels pour la matérialisation des 
politiques prioritaires, le suivi des programmes et l'opérationnalisation des projets, et 
des modalités de formation et de coordination des protagonistes. C'est finalement par 
ces dispositifs et modalités que se construisent les courants qui fondent la 
gouvernabilité. Elle comprend donc une orientation linéaire entre la singularité des 
situations et l'universalité des solutions. Toutefois, elle met l'accent sur la spécificité 
des situations, et sur la probabilité, face à ces situations spécifiques, plus ou moins 
complexes, de trouver des solutions à la fois efficaces et acceptables [... ] les 
solutions vont fortement dépendre de la nature des problèmes ou de la structure des 
relations existantes entre les différents acteurs [...] concrètement, la notion de 
gouvernabilité débouche ainsi sur les typologies de situations plus ou moms 
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gouvernables et sur toute une série de distinctions entre, par exemple, problèmes bien 
structurés et mal structurés (Theys, 2003). 
L'identification et la résolution des problèmes symbolisent l'objet même de leur 
formulation. C'est pourquoi nous convenons que quatre courants distincts mais 
complémentaires orientent la réalisation d'une politique ou la dynamique d'un projet: 
le courant des problèmes, le courant des solutions, le courant de la politique et le 
courant des acteurs (Lemieux, 2002). Avant notre interprétation de la dynamique des 
projets étudiés à l'aide de ces courants, il convient d'en saisir quelques référents. 
Le courant des problèmes: à l'instar d'une politique publique, un projet a sa source 
dans une situation où des problèmes sont perçus, soulevés et construits de manière à 
entraîner une intervention. Ainsi, un projet est une action appelée en réponse à un 
problème. Dès lors, celui-ci pennet de préciser ce qu'on désigne par stimulus 
auxquels doivent répondre les projets (Lemieux, 2002). Dans notre investigation, 
nous verrons que ces stimuli représentent les déclencheurs d'une politique. En 
général, les problèmes auxquels les projets s'attaquent découlent du contexte local, 
mais provieill1ent aussi de l'environnement externe aux terrains de mise en œuvre, ou 
de la convergence des deux. 
Quatre voies expliquent l'apparition des problèmes pour lesquels les politiques 
publiques tout comme les projets survieill1ent : 
•	 la voie des indicateurs construits pour mesurer le développement urbain, 
•	 la voie des crises socioéconomiques et financières, 
•	 la réinformation par rétroaction sur les effets des programmes existants ou 
déjà mis en œuvre, 
•	 les anciens problèmes qui ne retiennent plus l'attention ou considérés, à tort 
ou à raison, comme étant réglés (Lemieux, 2002). 
La gouvernabilité programmée du développement urbain suppose qu'un problème se 
différencie d'une simple condition ou situation et se définit en référence aux éléments 
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perceptuels et interprétatifs valorisants, comparatifs et catégoriels: There is a 
difference between a condition and a problem [. ..] First, condi,tions that violate 
important values are transformed into problem. Second, conditions become problems 
by comparison with other countries or other relevant units. Third, classifying a 
condition into one category rather than another may define it as one kind ofproblem 
or another (Kingdon, 2003). Si les problèmes permettent de voir l'origine des projets 
de la Banque Mondiale, la participation à leur définition revêt une importance. Ainsi, 
les moyens pour résoudre un problème et leur utilisation peuvent engendrer d'autres 
problèmes (Lemieux, 2002). Dans notre investigation, les problèmes seront détectés 
dans le contexte des différentes phases de la dynamique des projets. 
Le courant des solutions: à l'égard de la définition des problèmes, le courant des 
solutions reste l'apanage des techniciens ou des experts. Ceux-ci sélectionnent les 
idées et les propositions sur la base des valeurs attribuées ou des enjeux motivants 
telles que la viabilité technique et l'acceptabilité au sein des pairs à l'intérieur des 
communautés ou des réseaux d'intellectuels ou des savoirs dominants (Stren, 2001). 
Même si les propositions retenues doivent surmonter des contraintes (par exemple 
d'ordre budgétaire) et être approuvées par les citoyens ou par des groupes 
spécifiques, le courant des solutions produit une liste courte des propositions face aux 
problèmes donnés. Qu'elles soient construites localement ou pas dans le cas des 
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projets à l'étude, les solutions en question correspondront aux objectifs, (}UX stratégies 
opératoires et aux mécanismes de gestion mis de l'avant suivant certaines exigences 
externes aux milieux de mise en œuvre. La construction des cibles (Schneider et 
Ingram, 1993) relatives aux différentes priorités est très importante dans la 
perspective d'une gouvernabilité programmée. 
Le courant des acteurs: en scrutant les définitions des politiques publiques, 
assimilables à celles des projets, des décisions interreliées sont prises et des actions 
sont entreprises. Ceux qui prennent ces décisions et entreprennent les actions en 
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question sont désignés par différentes notions (Kingdon, 2003). En limitant notre 
recherche à la Banque Mondiale, nous considérons ceux qui influencent la dynamique 
de ses projets. Certains individus et le réseau des savoirs figurent parmi les acteurs 
souvent cités. L'intérêt de ce courant réside dans le rôle joué par les catégories 
d'acteurs. Ce rôle se définit en fonction du niveau et de l'échelle d'actions. Le niveau 
fait appel à la verticalité des administrations des programmes. Tandis que les échelles 
font référence à la spatialité et à la temporalité des actions. En considérant leur 
horizontalité, ces dimensions se rejoignent pour délimiter l'espace de coopération et 
d'intermédiation des systèmes d'acteurs en vue de la gouverne des territoires locaux 
et des interventions. À la périphérie des acteurs directement impliqués, se retrouvent 
les marginaux formés des médias, des bénéficiaires et des experts. Les acteurs sont 
aussi perçus par rapport à leur statut interne ou externe aux milieux de mise en œuvre. 
Le courant de la politique: ce courant comporte différentes modalités permettant 
d'influer sur le choix des politiques. Aussi, nous le situons à l'interface des courants 
des problèmes et des solutions. En effet, l'identification des problèmes et la 
proposition des solutions induisent la dynamique d'un projet ou la mise en priorité 
d'une approche. Dans le cadre des politiques de développement à l'intérieur desquels 
s'insèrent les projets de la Banque Mondiale, il est possible de distinguer les 
tendances externes ou internationales macroéconomiques et géopolitiques et les 
tendances locales. Les tendances externes se rapportent aux idéologies dominantes, 
aux croyances, aux paradigmes développementalistes et aux concepts produits par des 
chercheurs et que s'approprient les organismes de développement comme la Banque 
Mondiale. Les tendances locales, quant à elles, se rapportent aux enjeux du 
développement urbain présents dans le territoire de mise en œuvre. Comme référence, 
nous examinerons les tendances influentes des mises en priorité s'agissant des idées 
dominantes, des réussites (best practices) et des exemples valables ailleurs. L'action 
des acteurs, le changement du staff, la compétence engendrant la concurrence 
concourent à expliquer ces mises en priorité (Lemieux, 2002). 
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À partir des développements théoriques précédents, nous faisons l'hypothèse que 
chaque projet, sauf le premier, constitue une solution au problème posé par celui qui 
le précède (ou bien chaque projet pose un problème et le suivant est lancé comme sa 
solution). En représentant un projet par un problème ou par une solution pour l'autre, 
chaque priorité représente la politique référentielle. On verra que la priorité 
physicospatiale' pose des problèmes dont la priorité politicoinstitutionnelle est conçue 
comme une solution. Celle-ci devient un problème à résoudre par la priorité de la 
productivité urbaine dont la priorité municipale et la décentralisation seront les 
solutions apportées par la Banque au problème qu'il pose, avant d'en constituer un 
pour la priorité investissement et ajustement municipal. Ce point de vue concède au 
projet un rôle d'instrument de résolution des problèmes, de pivot de la politique 
d'appui et de voie d'atteinte des solutions. La référence aux priorités ci-dessus 
suppose alors l'existence des problèmes auxquels les projets portent les solutions. 
En fin de compte, la dynamique des projets de développement urbain apparaît comme 
une juxtaposition des courants. L'étude approfondie des projets permettra de montrer 
comment la Banque Mondiale met en place progressivement les jalons d'une nouvelle 
gouvemabilité au Sénégal. La gouvemabilité progranunée qui résultera de nos 
interprétations repose sur les éléments construits à partir de l'évolution des projets 
examinés. Ainsi se découvre un processus à la fois scientifique, teclmique et 
pédagogique impliquant les acteurs à différents niveaux de la scène urbaine. Le 
cheminement et le mouvement créés auront. des repères conceptuels dont nous 
questionnons l'influence sur la dynamique des projets étudiés afin d'orienter notre 
recherche par des hypothèses énoncées au prochain chapitre consacré aux choix 
méthodologiques de la recherche. 
CHAPITRE III : LA MÉTHODOLOGIE DE LA RECHERCHE
 
Après une présentation de l'univers conceptuel, dans ce chapitre, nous exposons les 
choix et les stratégies méthodologiques adoptés pour mener à bien notre recherche. 
La première section porte sur les questions et les hypothèses de recherche. La 
deuxième porte sur les stratégies de terrain, l'étude de cas choisi et le corpus de la 
recherche empirique. Nous justifions alors notre choix d'étudier le Sénégal et la 
Banque Mondiale entre 1972 et 2006, soulignons la pertinence de ce cas, la 
contribution dont il est porteur et définissons le type de corpus en clarifiant sa nature 
et ses attributs. La troisième partie porte sur les variables et les indicateurs, ce qui 
nous permet de poser les jalons de l'examen des projets de développement urbain et 
d'une interprétation de leur dynamique (origine, opérationnalisation et évolution). Cet 
examen vise. avant tout le repérage des transformations structurelles que la Banque 
Mondiale a opérées au Sénégal par ses interventions urbaines. Dans la quatrième 
partie, nous exposons les modalités de cueillette d'information et de structuration du 
corpus. Pour ce faire, les sources primaires et secondaires sont présentées. Dans la 
cinquième partie, nous dévoilons la méthode et les techniques d'analyse du corpus 
documentaire. Nous définissons cette analyse et exprimons l'intérêt d'une option 
descriptive des projets. L'analyse de contenu vise aussi le discours tenu dans 
l'environnement au cours de la période étudiée. Dans la sixième partie, nous 
montrons l'importance d'une consultation plus ou moins formelle auprès de vingt 
personnes ayant connu de près les projets étudiés. Nous décrivons le cadre de 
réalisation de cette consultation et nous exposons ses objectifs. 
3.1. Les questions et les hypothèses de la recherche 
Notre thèse aborde la dynamique des projets de développement urbain de la Banque 
Mondiale au Sénégal, c'est-à-dire leur origine, leur opérationnalisation et leur 
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évolution, afin de rendre compréhensible leur histoire entre 1960 et 2007, de repérer 
leur effet sur les structures locales et d'en identifier les facteurs déterminants. La 
question générale de la recherche, déjà exposée à la fin du chapitre 1, concerne la 
façon dont les projets de la Banque Mondiale transforment les structures et les 
territoires au Sénégal. Cette question générale se précise à travers les trois questions 
spécifiques suivantes: 
1) de quelles façons ces projets et leur concaténation ont-ils contribué à modifier 
la structure de gouvernance au Sénégal ? 
2) dans quelle mesure, ont-ils changé la structure institutionnelle du pays? 
3) Quelles conséquences ces changements ont-ils sur la gestion territoriale du 
pays? 
En réponse à ces questions, nous avançons l'hypothèse qu'une étude approfondie des 
huit projets de développement urbain mis en œuvre au cours de la période retenue 
permet la détection d'une volonté de programmer la gouvernabilité au Sénégal en 
intervenant sur le plan territorial. Si cette étude permet d'observer les priorités 
référentielles et les approches mises de l'avant en vue du développement urbain de ce 
pays, elle permet également de découvrir une tendance interventionniste selon la 
nature des projets mis en œuvre, ce qui donne à voir un processus de restructuration 
et de reconfiguration issu d'une refondation des systèmes institutionnels statocentrés 
dont l'articulation à la gouvernance urbaine institue une forme de gouvernabilité 
cohérente avec les objectifs et la vision de la gouvernance de la Banque Mondiale. 
Cette hypothèse sera vérifiée à partir des informations issues de la description du 
contexte des projets étudiés, des objectifs, des stratégies opératoires, de la gestion et 
des bilans. Le gouvernement local est considéré en termes de présence/absence dans 
les projets et des rôles d'interlocuteur, d'acteur ou d'agent qu'il joue dans leur mise 
en œuvre. Le développement urbain comprend les concepts opérationnels et 
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stratégiques. L'historicité, l'actualité et l'essence relationnelle de la gouvernance 
seront mises en relief. La comparaison du niveau d'importance accordé aux facteurs 
détectés permettra de montrer comment la Banque Mondiale a transformé les 
dynamiques structurelles du développement urbain par ses interventions au Sénégal. 
Avant tout, nos stratégies de terrain permettront de montrer les effets 
transformationnels des structures sénégalaises du développement urbain et leur 
impact territorial, de démontrer l'aspect programmé de la gouvernabilité qui 
s'implante dans le pays. 
3.2. Le corpus empirique 
Pour aborder nos stratégies de recherche empirique, nous justifions le choix du cas 
sénégalais et de la Banque Mondiale, évoquons la pertinence de ce cas ainsi que ses 
contributions scientifiques et définissons le type de corpus de notre recherche. 
3.2.1. La justification de l'étude du cas sénégalais et la Banque Mondiale 
Différentes raisons nous poussent à étudier l'exemple du Sénégal. La Banque 
Mondiale y a élaboré huit projets depuis le début de ses interventions dans le domaine 
urbain en Afrique. L'étude de ce cas permet de mettre en lumière les processus de la 
dynamique des projets à partir d'expériences précises, d'en identifier les 
protagonistes et de déceler les enjeux qu'elles soulèvent. De plus, depuis le début des 
interventions de la Banque Mondiale dans le domaine urbain, le Sénégal a été un 
champ continu d'expérimentation des dispositifs opérationnels élaborés par ses 
servIces et mis en œuvre pour ensuite être systématisés en un modèle applicable 
ailleurs. 
Le portrait de ces différents projets permettra de construire le corpus de la recherche. 
Il permettra surtout de construire une cartographie évolutive des interventions utiles 
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au repérage des ruptures et des parallélismes qui traduisent les innovations et les 
controverses de leur histoire. Toutefois, ces projets ne sont pas à l'abri des influences 
structurelles. Aussi, nous avons choisi d'intégrer ce cadre dans notre recherche, afin 
d'en saisir les influences autres que l'apprentissage. Une telle recherche nous apparaît 
pertinente et porteuse d'une substantielle contribution. 
3.2.2. La pertinence et les contributions de la recherche 
En choisissant d'étudier la Banque Mondiale et le Sénégal, nous situons notre 
recherche au cœur d'une étude de type idéographique, c'est-à-dire qui met l'accent 
sur la particularité et l'exemplarité du cas et l'illustration de ses conditions auxquelles 
nous appliquons une autre approche d'analyse (Lawrence et al. 1998). Par cette 
double perspective, nous contribuons aux connaissances de deux façons: à travers le 
cas et à travers son interprétation. 
Nous abordons la dynamique de notre étude de cas sur trois plans: d'abord le détail 
des origines organisationnelles et du contexte de mise en œuvre des projets étudiés, 
ensuite les processus afférents à leur insertion dans la globalité et, enfin, l'étude des 
dimensions qu'ils donnent à voir. La Banque Mondiale est le premier organisme 
international à être intervenu dans les villes de l'Afrique subsaharienne par le biais 
des projets de développement urbain (Bergeron, 1991). 
Le Sénégal est l'un des pays de l'Afrique subsaharienne s'étant engagé dans les 
sentiers de la démocratie aux lendemains des indépendances. Démocratisation 
relative, il va sans dire, ce processus au Sénégal a attiré des bailleurs de fonds 
internationaux. Plusieurs agences et organisations non gouvernementales de 
développement internationales y sont présentes. Celles-ci œuvrent dans plusieurs 
champs, mais le champ urbain est l'un des plus importants. Dans ce contexte, la 
Banque Mondiale est devenue un acteur très important. 
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Sur le plan socioéconomique, le Sénégal compte une population qui s'implique dans 
le processus de développement urbain; l'urbanisation offrant des atouts pour les 
politiques liées aux services, au renforcement des capacités institutionnelles, à la 
productivité des opérations, au développement municipal et aux investissements 
urbains. L'émergence de nouveaux acteurs de développement comme les organismes 
régionaux ouvrent le pays vers l'extérieur. Ce contexte d'ouverture et de facilités 
sociales, politiques et économiques permet à la Banque Mondiale d'y investir en 
premier pour les interventions urbaines en Afrique subsaharienne. Durant la période 
des 35 dernières années à compter de 1972, elle y a véhiculé des objectifs à la fois 
restreints et ambitieux, sectoriels et intégrés, à court et à long terme. Ces objectifs ont 
évolué en s'inspirant de modèles économiques, sociologiques, anthropologiques, 
géographiques et historiques. Toutefois, ils sont la synthèse de l'ensemble des 
objectifs que la Banque Mondiale a élaboré de façon prioritaire en Afrique 
subsaharienne. Le Sénégal a donc été un laboratoire pour ces projets (Osmont, 1995). 
De plus, l'importance des interventions (investissements) de la Banque Mondiale au 
Sénégal est grande comparativement à ce qu'elle a investi dans les autres pays de 
l'Afrique subsaharienne. 
Compte tenu de la durée et du nombre d'expériences, le cas sénégalais permet de tirer 
un ensemble de leçons. Elles se sont succédées. Ainsi, nous privilégions l'étude des 
interactions entre les projets et les enseignements tirés, deux éléments centraux des 
dynamiques étudiées dans cette thèse. En procurant un outil d'aide à la décision et 
une autre façon d'analyser et d'évaluer les projets, notre recherche enrichit les écrits. 
Elle offre un matériel résultant de la construction d'un objet d'étude. 
Sans trop insister sur son cadre sociohistorique et politique, le Sénégal revêt une 
grande richesse pour une thèse centrée sur les projets de développement urbain. La 
possibilité d'un réseau des savoirs autour des projets sénégalais permet de valoriser, 
non seulement, différents résultats lisibles dans les documents, mais l'utilisation des 
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enseignements tirés pour comprendre la dynamique des projets et conunent se 
construisent les axes et les courants à travers lesquels ces projets contribuent à établir 
un cadre de gouvernabilité dans le pays. Ce cadre est aussi celui d'une histoire à 
découvrir grâce aux informations issues des documents et des perceptions des 
protagonistes. Toutefois, nos questions et nos hypothèses nous orientent vers la 
description des projets de manière à illustrer leur impact dans les structures locales 
sénégalaises et à identifier les facteurs de l'environnement, de la gouvernabilité 
programinée et de l'apprentissage qui permettent d'interpréter leur dynamique. C'est 
ce qui nous conduira à décrire les projets répertoriés afin de reconstituer leur histoire 
au Sénégal et d'en reconstruire une cartographie évolutive. 
3.2.3. Le type de corpus 
Le corpus de notre recherche est de type documentaire et factuel (Hodder, 2000). Les 
informations réunies' dans ce corpus proviennent de divers types de documents 
portant sur chaque projet, dont des documents de travail, des rapports d'évaluation ex 
ante du personnel, des rapports d'audit et de performance, des notes conceptuelles, 
des rapports d'achèvement, des documents de pré évaluation, des rapports de mise en 
œuvre, des rapports d'évaluation ex post, etc. Ce corpus synthétise à la fois une 
histoire et une expérience poursuivant des finalités spécifiques (raison d'être ou 
vision des projets, intérêts stratégiques, politiques, institutionnels et reconunandations 
subséquentes par leurs promoteurs). L'étude des projets de développement urbain 
révélera les orientations privilégiées par la Banque Mondiale à l'égard du Sénégal, et, 
partant, de l'Afrique. 
Au-delà du symbolisme du corpus documentaire, celui-ci se distingue par l'amplitude 
normative et technique. D'abord, le cadre normatif relie les pratiques à un cadre 
élargi aux idées véhiculées et partagées au sein de l'environnement structurel. C'est là 
que ce corpus se colore d'un pouvoir déterminé par les acteurs du développement 
international. Toutefois, ce déterminisme correspond à certaines urgences telles que 
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la pauvreté urbaine dans les milieux d'opérationnalisation, le manque 
d'infrastructures et de services urbains, les lacunes politicoinstitutionnelles, 
l'insuffisance des ressources, le chômage, l'excès de centralisme spatioadministratif, 
la faiblesse des investissements, des outils de' la gestion et de la gouverne des villes. 
C'est donc aussi un corpus révélateur de l'existence des problèmes pour lesquels les 
projets sont initiés et les priorités définies. 
Pourtant officiels, les documents constitutifs du corpus étaient inaccessibles avant 
notre recherche. Ils méritent donc d'être examinés avec un minimum d'effort de 
contextualisation et d'actualisation (Hodder, 2000). Il importe alors de compléter leur 
contenu par des sources secondaires, par diverses productions scientifiques proches 
de notre objet de recherche et par le point de vue de certaines personnes ressources. 
Cela tient aussi au fait que nous attachons de l'importance autant au contenu 
manifeste que latent des documents (Gauthier, 2003). Dans notre recherche, la lecture 
des textes préalables aux rapports renforce notre corpus en informant par exemple sur 
les divergences et l'interaction des acteurs internes à la Banque qui ont influencé la 
dynamique des projets étudiés. 
La variété des rapports écrits nous amène à considérer, outre leur processus de 
production, leur format éparse et souvent très synthétique. En standardisant le 
vocabulaire, nous montrons au lecteur le message et l'idéologie que défend la 
Banque. Cet effort de simplification implique la reconnaissance et la maîtrise de la 
codification et du symbolisme des documents afin que la fonction 
commlinicationnelle du corpus soit mieux contrôlée par rapport à la fonction 
représentationnelle. Pour éviter les égarements d'interprétation, il est prudent de 
contextualiser les textes car texte et contexte sont en perpétuelle tension. 
Notre grille d'analyse du corpus sera définie de manière à considérer les symboles 
procurant des avantages adaptés à travers les règles et les représentations, l'idéologie 
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dominante transportant les systèmes de valeurs à la mode, et les rapports spatiaux 
dont l'examen de la conception se résume à la codification des représentations 
(Hodder, 2000). Les documents analysés sont de différents types2 \ : 
1) Rapport d'évaluation préalable,
 
2) Rapport préparatoire, document de travail,
 
3) Document d'information et d'orientation,
 
4) Rapport de recommandation (mémorandum),
 








3.3. Les variables d'analyse des projets étudiés et les indicateurs de leur 
dynamique 
Des projets de développement urbain, tels ceux que nous étudions, représentent une 
construction d'objectifs et de stratégies d'opérations complexes de développement 
d'une ville. Ils sont formés des diverses composantes sectorielles et impliquent 
plusieurs organisations et acteurs à différents niveaux. C'est un ensemble 
d'investissements, de politiques et d'actions dans le but de réaliser un ou plusieurs 
objectifs spécifiques de développement au cours d'un échéancier précis (Ndongo, 
2002). De tels projets peuvent donc être analysés en tenant en compte leur contexte, 
leurs objectifs, les stratégies opératoires, leur gestion, la prévision des résultats et leur 
bilan. Chaque projet prend naissance dans un environnement particulier, poursuit des 
buts plus ou moins spécifiques et déploie des mécanismes pour la mise en œuvre. 
Ainsi, contexte, objectifs, stratégies opératoires, gestion et bilan en constituent des 
indications essentielles (Tableau 2). 
21 Voir en annexe nO l la liste complète des documents consultés pour constituer le corpus. 
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Tableau 2 : La grille des indicateurs pour l'analyse de contenu documentaire 
Dimensions de la 




Politique d'inscription, conjoncture, enjeux de 





Qualification et quantification des prévisions, gains, 





Modes d'utilisation des ressources 
humaines/financières/technologiques/physiques, 





Cadre de déploiement de ressources pour supervision, 
suivi, audit Intérêt institutionnel 
Succès Forces, faiblesses, leçons tirées Qustification de 
Bilan 
Échecs 




Le sens commun indique qu'un contexte comprend l'ensemble des circonstances dans 
lesquelles s'insère un fait. C'est la situation globale où se situe'ou qui accompagne un 
événement. Le contexte englobe l'environnement représenté par l'univers extérieur 
dans lequel l'organisation est insérée et avec lequel elle entretient des relations 
complexes de dépendance ou d'autonomie. Il s'impose donc comme étant un 
ensemble de variables environnementales qui s'imbriquent dans les relations entre 
des acteurs et forme un système (Harrisson et Klein, 2007). Le contexte d'un projet 
indique les cadres politique, social et idéologique dans lesquels il s'insère ainsi que la 
conjoncture du moment. Les politiques constituent des plans et représentent des 
énoncés généraux qui servent à canaliser la réflexion et l'action dans le processus de 
prise de décision. Elles peuvent être implicites. Elles ne sont donc pas toujours des 
énoncés (Koontz et Q'Donnell, 1980). La politique représente le cadre de référence 
d'un projet. Elle dévoile sa raison d'être, en précise la valeur et la justification 
subséquentes. Le cadre idéologique indique les valeurs auxquelles se rattache un 
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projet. La conjoncture expose la situation qui prévaut dans l'environnement interne et 
externe aux projets : situation sociopolitique locale, financière, économique et 
institutionnelle. Nous examinons le contexte sous les angles local et global. L'angle 
local se réfère aux enjeux du développement urbain sous-jacents au terrain étudié et 
l'angle global vise son environnement macroéconomique et géopolitique. La raison 
d'être des projets se perçoit entre les intérêts locaux et globaux. 
Les objectifs et intérêts stratégiques d'un projet 
Les objectifs sont des visées auxquelles concourt une activité. Ils représentent le point 
crucial de la planification (Koont et O'Donnell, 1980). À court, moyen et long terme, 
les objectifs s'attachent aux intérêts stratégiques. Une stratégie prévoit la façon dont 
les ressources humaines et matérielles déployées devront être utilisées de manière à 
atteindre un objectif choisi. Les stratégies naissent du processus qui consiste à décider 
des objectifs, des modifications qui leur sont apportées, des ressources utilisées pour 
les atteindre et des politiques qui devront dicter la façon d'acquérir et d'utiliser les 
ressources en question (Koontz et O'Donnell, 1980). Une stratégie englobe les 
moyens et les mécanismes de mise en œuvre. Elle renvoie aux ressources humaines, 
financières, technologiques et physiques (Langevin, 1979; 1976). Locales et externes, 
les stratégies opératoires permettent la détection de l'intérêt politique associé à un 
projet. 
La gestion du projet 
La gestion d'un projet concerne essentiellement la façon de l'organiser et de le 
conduire (Paul, 1988). Sur le plan procédural ou durant les phases méthodologiques, 
valorise-t-on un projet en fonction de la nature des activités de son cycle? Les 
discussions des acteurs du développement urbain marquent le contexte d'un projet. 
En ordre chronologique, ces discussions portent sur les étapes techniques 
d'identification, de préparation, d'évaluation préalable, de prénégociation et de 
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supervision, et préparent les futurs projets (Banque Mondiale, 1983a; Godin, 1989; 
Cohen, 1973a; b). 
Quelle importance la procédure accorde-t-elle à la supervision? La supervIsIon 
survient au moment où les objectifs sont définis et les stratégies bâties. Cela donne 
une indication technique sur le processus d'apprentissage. 
Le bilan des résultats: l'évaluation rétrospective 
Le bilan réalisé dans le cadre de chaque projet indique les résultats obtenus, les leçons 
tirées de ces résultats, leur justification, leur lien avec le ou les opérations antérieures 
ou qui les succèdent, et les recommandations subséquentes. Celles-ci permettront 
l'incorporation des enseignements dans les expériences consécutives. La raison d'être 
de ces bilans concerne la justification d'un projet autant pour légitimer l'action de la 
Banque Mondiale auprès de la communauté de développement international 
qu'auprès de son conseil d'administration. En somme, le bilan se présente sous forme 
d'aspects positifs, négatifs et de recommandations. À partir des variables définies 
précédemment, nous avons construit une grille descriptive des projets étudiés. Cette 
grille comprend les éléments contextuels, les objectifs, les stratégies, les gestionnaires 
et le bilan. Ce sont cinq dimensions interreliées. 
L'environnement structurel subordonne la gouvernabilité et l'apprentissage. 
Toutefois, si les projets correspondent à l'environnement institutionnel, leur 
expérience en fournit l'inertie car l'apprentissage peut aussi prendre le dessus des 
constructions idéologiques et la gouvernabilité peut s'inscrire dans leurs bornes. 
Alors, les trois cadres ont chacun une force qualitative. En définitive, les structures 
environnementales permettront un apprentissage, où s'insèrent les courants de la 
gouvernabilité. En un mot, le cadrage conceptuel de notre thèse se découvre comme 
une représentation de la mémoire des priorités. D'où la nécessité d'une convergence 
des trois cadres conceptuels d'actions d'un cheminement que propose la thèse. 
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Constitué de variables, dont le contexte prime, le cadre construit permettra l'analyse 
empirique en vue du repérage d'indications de la dynamique étudiée, l'interaction des 
projets qui la constituent et la définition de la convergence environnement! 
apprentissage/ gouvernabi li té programmée. 
3.4. Les modalités de cueillette et de structuration du corpus 
3.4.1. Les sources documentaires prin:taires et secondaires 
Les documents produits par la Banque Mondiale sur ses politiques, programmes et 
projets constituent nos sources primaires22 . Elles regroupent les documents 
teclmiques ainsi que de politiques générales et sectorielles. Par ailleurs, nous avons 
consulté les écrits sur le développement. Nous avons porté un regard attentif aux 
différents Rapports sur le développement dans le monde produits par la Banque 
Mondiale. Ce sont des documents rétrospectifs et prospectifs. Autant ils présentent 
des leçons des activités passées, autant ils jettent des bases pour comprendre leurs 
activités futures. Ces rapports constituent une documentation utile pour lire 
l'évolution des idées adoptées par la Banque Mondiale pour ses actions de 
développement urbain. Nous avons sélectionné les rapports dont la publication 
précède le lancement des projets étudiés. 
Nous avons aussi analysé des thèses, des mémoires, des articles, des notes de 
recherche, des chroniques, des manuscrits et des bandes enregistrées. Tout d'abord, 
nous avons analysé diverses interprétations de l'évolution des projets. Ensuite, cette 
22 Qu'ils soient issus de sources primaires ces documents, à l'instar des Project Completion Report 
(peR), sont produits de la manière suivante: The PCR was prepared on the basis ofthe Gouverment's 
Project report [. ..j, on information contained in the Project Appraisal Report, several reports 
produced by the Bureau d'evaluation, a review of Bank files including supervision and progress 
reports, and interviews and discussion with Senegalese officiaIs and the Bank staff[. ..j In accordance 
with the revised procedures for project performance audit reporti'fg [. ..j Project Completion Report 
was read by the Operations Evaluation Department[. ..j (Banque Mondiale, 1983b). 
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analyse a conduit à une lecture factuelle des documents des différents projets pour 
aboutir à un recueil d'opinions des membres ayant connu les projets sénégalais. 
Dans le cadre de l'élaboration des politiques, on utilise la notion de communauté de 
politique constituée des groupes d'experts reconnus pour des secteurs particuliers. 
Ces groupes opèrent entre les secteurs public et privé, parfois entre les nations. Il ne 
s'agit pas de groupes structurés, mais de réseaux en interactions pour répondre à des 
défis particuliers. Des chercheurs du monde académique constituent des membres 
occasionnels, tout comme les organisations non gouvernementales, les 
administrateurs gouvernementaux, les consultants et les élus ayant un intérêt 
immédiat pour les problèmes politiques globaux (Stein et Stren, 2001). 
C'est dans ce cadre que nous avons situé nos hyPothèses spécifiques de la recherche 
en évoquant l'environnement, l'apprentissage et la gouvernabilité. En particulier, les 
acteurs développent une culture susceptible d'influencer les projets. Cette culture est 
appelée culture des communautés de pratique ou répertoire partagé permettant 
l'apprentissage (Wenger, 2005; 2005; 1998) ou encore répertoire des savoir-faire des 
. . 
systèmes d'acteurs23 (Argyris, 2003). Quelle culture/répertoire la description des 
projets permettra-t-il de découvrir? 
S'il faut considérer la pertinence des réseaux (Stein, 2001), l'intérêt porté à la société 
civile, au secteur privé, bref, aux acteurs locaux par qui les projets sont expérimentés, 
la gouvernance comme notion relationnelle s'en trouve mise en valeur. Un réseau 
sera alors caractérisé par son profil et par des relations occasionnées par le biais de la 
23 La notion de communauté a une connotation opératoire puisqu'elle se distingue des tenues plus 
conceptuels comme culture, activité, structure. Pour une communauté, le répertoire partagé inclut des 
supports physiques tels que des prototypes ou des maquettes, des routines, des mots, des outils, des 
procédures, des histoires, des gestes, des symboles, des concepts que la communauté a créés ou 
adaptés au cours de son existence et qui sont devenus peu à peu partie intégrante de sa pratique 
(Chantal, 2000). 
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gouvernance (Stein et al, 2001). La gouvernance, le membership, la communication, 
l'évaluation et la production constituent des sous-notions caractéristiques. 
3.4.2. L'obtention et la provenance des documents 
L'étape initiale de la cueillette de documents a consisté à regrouper les sites Internet, 
les moteurs de recherche (comme Infoshop/Banque Mondiale, Google, Google 
Scholar, Atrium, Manitou et Badaduq), les banques de données, les revues 
spécialisées et généralistes. Ce regroupement s'est élargi et diversifié afin de couvrir 
le maximum de documents pertinents. La plupart des documents sont de nature 
publique. Ils sont par conséquent accessibles dans le site Internet de la Banque 
Mondiale. En particulier, l'Infoshop permet d'obtenir les publications sur les 
politiques et les documents concernés par le thème. Google et scholar google 
permettent d'élargir la recherche des dOlmées. 
Certains documents ne sont cependant pas accessibles au public. Les documents des 
huit projets n'étaient pas disponibles. Ils nous ont été fournis par des personnes 
ressources du Groupe indépendant d'évaluation des opérations et du Développement 
urbain de la Banque Mondiale. Un séjour à Washington nous a permis de poursuivre 
la recherche grâce à la collaboration de différents départements et services à la 
Banque Mondiale. Le personnel, en particulier le consultant en analyse de 
l'information de la Library & Archives ofDevelopment, nous a permis l'utilisation du 
moteur Jolis, ce qui nous a permis de repérer la documentation essentielle à l'analyse 
des projets comme tels. Les documents internes nous ont été remis suite à la signature 
d'un protocole d'avec le World Bank Group Archives (annexe n° 2), conformément à 
la politique de la Banque Mondiale en matière de divulgation (Banque Mondiale, 
2002c). Dans le protocole en question, nous nous sommes engagé à respecter les 
règlements du World Bank Group Archives en matière de remerciement, de citation, 
de reproduction et de publication. 
94 
Nous avons été reçu dans la division Afrique Occidentale et Centr~le au département 
du développement urbain de la Banque. Une spécialiste nous a remis des documents 
factuels sur notre sujet. Nous avons aussi bénéficié des observations et des 
commentaires sur les proj ets sénégalais. 
Tout au long de la recherche documentaire, nous avons été conseillé par le personnel 
du Groupe indépendant ct' évaluation qui nous a fourni certains documents. Au sein de 
ce groupe, nous avons rencontré un responsable senior chargé des évaluations au 
Sénégal et des relations régionales (Afrique subsaharienne) et un spécialiste en 
évaluation. 
Au département de la recherche, il nous a été possible d'avoir un entretien sur 
l'évolution des idées et des concepts inspirant la Banque Mondiale pour ses 
politiques, programmes et projets. Des documents nous ont été proposés ainsi que des 
observations sur l'usage et l'intégration desdits concepts dans notre recherche. 
Enfin, nous avons obtenu plusieurs documents grâce à Michael Alain Cohen, 
professeur et directeur du Graduate Program in Internatioinal Affairs au New School 
of Social Affairs de New York, notre co-directeur de recherche, et auprès du 
professeur Richard Stren de l'Université de Toronto. 
3.4.3. Les catégories et le contenu des documents 
Les documents recueillis constituent les assises matérielles de notre recherche. Ils ont 
été classés en fonction des projets répertoriés et des objectifs de la recherche. De là, 
nous avons construit le corpus documentaire relatif aux politiques, aux programmes 
et aux projets de développement urbain de la Banque Mondiale qui a servi de base 
pour l'analyse des huit projets. 
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Nous avons regroupé les catégories documentaires traitant du sujet et appartenant aux 
producteurs, diffuseurs et metteurs en pratique des savoirs aussi bien théoriques, 
teclmiques, pratiques qu'opérationnels. 
En somme, les documents explorés constituent l'information essentielle à notre 
travail de recherche. D'abord les orientations des politiques à l'intérieur desquelles 
s'inscrivent les programmes (politiques urbaines destinées à l'habitat, à la tenure 
foncière ou à la réduction de la pauvreté); ensuite, l'information sur les projets qui 
formalisent les programmes (aménagement foncier, relocalisation des populations 
expulsées, construction des infrastructures et services urbains, mécanismes de mise 
en œuvre) et, enfin, l'information sur les départements impliqués pour le compte de la 
Banque. Sur l'environnement, les documents nous informent sur les influences 
possibles de l'origine des projets. Nous avons consulté ceux qui exposent les 
changements contextuels et identifient les paramètres ayant influencé la dynamique 
des projets. Plusieurs documents décrivent par exemple l'urbanisation de l'Afrique 
subsaharienne. Ils se penchent surtout sur les problèmes qui en découlent. Ces 
problèmes sont liés à des phénomènes changeants tels que la démographie, 
l'extension des périmètres urbains et l'accès aux services et aux infrastructures. Nous 
avons utilisé les documents qui présentent ces mutations et qui les lient aux 
interventions urbaines de la Banque. 
Cette documentation donne à voir que l'environnement et le contexte ne sont pas 
neutres dans la dynamique des projets. Les différentes priorités tendent à s'y adapter. 
D'autres documents cités interprètent les résultats. Ils évoquent des facteurs 
explicatifs de certains changements. On peut alors considérer que l'accentuation de la 
pauvreté due à l'inaccessibilité de larges couches de la population aux selVIces 
urbains (Grimm et al, 2001) et l'émergence de nouveaux acteurs tels que les 
organisations non gouvernementales sont identifiées par certains orgarusmes 
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extérieurs comme des éléments importants, tout comme l'appropriation des objectifs 
imposés par les organismes extérieurs par les protagonistes locaux. 
Sur les généralités des politiques urbaines de la Banque Mondiale, une documentation 
variée permet de cerner la réalité des projets. En effet, nombre de documents produits 
par la Banque Mondiale exposent les orientations générales et les mécanismes de 
mise en œuvre. Nous avons consulté des docurrients de nature factuelle et stratégique. 
Cela nous a permis de reconstruire l'objet d'étude. Cette reconstruction repose sur les 
phases identifiées. Les objectifs ont pu être mis en relation avec les stratégies 
opératoires afin de saisir comment s'élabore et se met en marche un projet. 
Sur la priorité physicospatiale, les documents exploités évaluent les projets de la 
Banque Mondiale durant les années 1970. Ils traitent du proj et des parcelles assainies 
et proposent des solutions à ses lacunes. Sur la priorité politicoinstitutionnelle, les 
documents montrent, avant tout, que cette priorité domine l'analyse des politiques 
publiques et qu'elle figure au cœur des débats sur l'origine des projets à consonance 
institutionnelle. Sur la priorité à la productivité urbaine, les documents lus indiquent 
les axes sur lesquels cette priorité se fonde. C'est sur ces axes qu'il faut tirer des 
leçons pour le maintien ou non des opérations. Sur la priorité municipale et la 
décentralisation, les documents soulèvent l'enjeu du passage de la recherche des 
solutions locales à la recherche des solutions transposables, mais aussi celui du 
passage des stratégies qui tablent sur des communautés locales à celles qui portent sur 
des collectivités plus étendues. 
Comme le rôle des acteurs et des agents est crucial dans la priorité développement 
municipal et décentralisation, non seulement nous orientons l'analyse destinée aux 
réseaux des savoirs, nous identifions aussi des indicateurs devant s'appliquer au cas 
sénégalais (degré d'implication et de participation, coopération, niveau d'arrimage 
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des intérêts). Par ricochet, ces indicateurs nous informent sur la consolidation du 
contexte d'un projet. 
Pour comprendre la dynamique des projets de la Banque Mondiale à partir de 
l'environnement, l'apprentissage et la gouvernabilité, nous montrons qu'elle est 
influencée par divers facteurs. Parmi ceux-ci, nous distinguons les caractéristiques du 
contexte, les paramètres liés aux objectifs, les spécificités relatives aux stratégies 
opératoires, la nature de la gestion et les enseignements issus des bilans. Face à 
chaque projet, découlent des informations de son descripteur. Nous verrons quelle est 
l'importance relative de chaque élément d'information, c'est-à-dire les informations 
produites par chaque descripteur et des réseaux de savoirs en général. Cela permet de 
discerner les facteurs émergents, assimilables à la dynamique des projets. C'est en 
référence à ces orientations que sera traité le corpus dont la structuration vient d'être 
présentée. 
3.5. Les méthodes et techniques d'analyse documentaire 
3.5.1. L'intérêt d'une perspective descriptive des projets et la définition de 
l'analyse documentaire 
En nous basant sur les documents produits par la Banque Mondiale, nous retraçons 
les diverses expériences des projets sénégalais. Pour décrire les projets successifs en 
vue de ressortir leur évolution, nous nous référons aux auteurs qui les ont analysés et 
critiqués pour présenter la chronologie de leurs caractéristiques. Cette description 
favorise la mise en perspective de l'ensemble des liens potentiels entre les projets. 
Pour standardiser leur description, nous considérons la définition retenue en vue 
d'identifier les éléments liés au contexte, aux objectifs, aux stratégies, à la gestion et 
au bilan caractérisant les variables constitutives de notre grille d'analyse. 
Les documents utilisés pour déçrire les projets n'ont pas un format standard de 
présentation. Il a par conséquent été difficile de percevoir la dynamique puisque la 
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terminologie n'est pas identique d'un document à l'autre. Suivant la grille construite, 
la standardisation du vocabulaire permettra de distinguer les changements entre les 
projets successifs. Pour cela, nous situons le contexte et les directives tracées par la 
Banque Mondiale, décrivons les objectifs formulés et les stratégies opératoires 
déployées, les mécanismes de gestion utilisés et les bilans obtenus. 
L'intérêt de décrire les projets en ordre chronologique permet, avant tout, de les 
regrouper suivant des catégories d'analyse et de découvrir les logiques qui jalorment 
leur évolution. La dynamique ainsi reconstruite se lit suivant une trajectoire rectiligne 
d'un projet à l'autre et suivant des phases. Comment l'évolution se caractérise-t-elle ? 
Y'a-t-il continuité ou progression 24? Les tendances dégagées traduisent les intentions 
de la Banque Mondiale pour chaque projet. La génération des savoirs disséminés 
nous a incité à choisir l'apprentissage pour interpréter la dynamique à l'étude. Ce 
cadre interprétatif se justifie aussi à cause de sa capacité à enrichir les écrits grâce à 
l'usage d'un descripteur. Choix d'autant plus justifiable que la durée des 
expérimentations constitue une source d'enseignements. 
Les variables de notre grille d'analyse du corpus aident à la vérification des 
hypothèses spécifiques de recherche par rapport à l'envirormement, à l'apprentissage 
et la gouvernabilité. Notre recherche étant inductive et exploratoire, l'induction des 
effets des projets, le cadrage de leur analyse par là grille descriptive et le canevas 
tracé par la trajectoire de leur évolution serviront à docmnenter les logiques 
explicatives de leur dynamique au Sénégal et à dégager des interprétations plus 
globales. 
24 Le sens retenu pour ces deux notions n'est pas unidirectionnel. La continuité, qui signifie le maintien 
d'un concept à l'intérieur d'une priorité, représente le changement formel ou procédural, non 
substantiel, en fonction du temps. Elle se manifeste sur l'envergure par exemple. La progressivité 
représente une transformation substantielle. Le substantif et le formel se complètent pour former la 
dynamique des projets selon notre conception. 
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3.5.2. L'analyse de contenu documentaire 
Après avoir regroupé nos sources et indiqué les outils, les projets inventoriés sont 
examinés suivant une tactique de 
classementllecture/reclassementlrelecture/reclassement. Cette tactique considère 
autant les convergences que les divergences de forme et permet d'atteindre la 
saturation des informations cherchées après itération de l'opération. 
En nous inspirant de la démarche proposée par Gauthier (2003), notre analyse du 
corpus comprend des opérations qui permettent de voir les effets, les influences 
environnementales, la démarche de l'apprentissage et l'appui théorique25 . En somme, 
la dynamique des projets s'expliquera par la triangulation gouvernance, apprentissage 
et gouvernabilité. Voici les étapes qui y conduiront: 
Le choix des variables descriptives d'un projet: la conceptualisation du contexte, 
d'objectif, de la stratégie, de la gestion et du bilan succède à la sélection des concepts 
interprétatifs appropriés à notre recherche. 
•	 Après une recherche par mots et dates-clés, l'inventaire des huit projets suivi 
par leur examen permet la reconnaissance des ressemblances et des 
différences26 . 
•	 Par une formule mixte, nos connaIssances empmques des proj ets, leur 
inventaire, l'induction et la déduction catégorielles permettent le repérage et le 
classement des phases prioritaires et des approches correspondantes. 
•	 L'analyse et l'interprétation en cinq points: 
1.	 l'examen des projets afin d'en vérifier la représentativité des priorités 
et le contenu des approches en les rassemblant en vue d'une analyse de 
25 Nous avons ajusté la démarche de Gauthier (2003) pour l'adapter au traitement de notre corpus. 
26 Les mots-clés sont: politique/projet de développement urbain, Banque mondiale, Afrique 
subsaharienne, Sénégal, priorité. Les dates-clés sont indiquées par période décennale: 1970-1980; 
1980-1990; 1990-2000; 2000 et plus. 
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contenu générale et la construction d'un tableau qui reflète leur 
dynamique globale présentée sous forme d'une cartographie 
évolutive; 
2.	 le classement des variables reflétant les priorités propices à la 
présentation des explications de notre objet: regroupement des 
facteurs explicatifs et un classement subséquent des informations; 
3.	 l'organisation des éléments d'interprétation à des fins comparatives; 
4.	 l'interprétation. 
3.5.2.1. L'analyse de l'impact du discours tenu dans l'environnement structurel 
Fondée sur l'histoire, cette analyse constitue une composante méthodologique en 
deux volets. L'objectif est d'établir des liens entre certaines idéologies et paradigmes 
développementalistes avec les projets étudiés. D'abord, nous retraçons les diverses 
tentatives d'interprétation de leur dynamique. Puis, nous lisons les modèles et 
approches dominants pour orienter les politiques de développement. Comme notre 
recherche focalise la Banque Mondiale, nous retenons les publications réalisées par le 
Département du développement urbain, le Département de la recherche, le Groupe 
d'évaluation indépendant, l'Institut de développement et l'Operations Policy and 
Country Services. 
Dans un premier temps, nous retenons les idées qui ont prévalu dans chacune de ces 
instances. Dans un deuxième temps, nous définissons les pratiques réalisées, les 
techniques adoptées, les opérations mises en œuvre et les approches transférables 
dans des territoires spécifiques. Dans un troisième temps, nous repérons les 
idéologies et les concepts de référence. À partir des priorités de la Banque, nous 
identifions les éléments reflétés dans les proj ets, afin d'évaluer les facteurs de leur 
dynamique. Cette perspective est historique. Elle se fonde sur la lecture des 
documents préexistants pour la description du contexte des projets. 
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3.5.2.2. La détermination des facteurs de l'apprentissage opérationnel 
L'apprentissage opérationnel dépend du contexte et du bilan des projets et se 
concrétise parla construction des objectifs, des stratégies opératoires et des 
mécanismes de gestion. Les facteurs d'apprentissage issus du contexte sont 
identifiables dans l'environnement local de mise en œuvre d'un proj et et dans les 
forces externes. Dans chaque contexte, quels sont les déterminants des formes 
d'intervention qui permettraient d'appuyer les apprentissages autant au niveau de la 
Banque qu'aux niveaux national et local? Nous distinguerons les déclencheurs 
idéologiques, les systèmes de croyances (Sabatier et Jenkins-Smith, 1993; 1988) 
dominants et ceux qui relèvent des approches pouvant affecter un projet. 
Les facteurs d'apprentissage issus des objectifs d'un projet s'inscrivent aussi bien 
dans les principes défendus par le promoteur, dans la situation environnementale que 
dans le contexte national et local. Les facteurs considérés pour expliquer la 
dynamique étudiée sous l'angle des objectifs se déclenchent de l'interne en général, 
d'abord, par les problèmes liés aux succès, ensuite, aux perspectives découlant des 
opportunités (Starbuck, 1983). Par rapport aux buts recherchés, le potentiel 
disponible, par exemple en matière des ressources locales, et les opportunités offertes 
par l'assistance technique constituent des points d'appui de la modification des 
objectifs. En tablant sur cette variable, nous portons l'attention à la situation réelle qui 
prévaut entre un projet et son milieu de mise en œuvre, les contraintes, les potentiels, 
l'action et la pratique active. 
Les facteurs d'apprentissage résultant des stratégies opératoires pour expliquer la 
dynamique d'un projet s'identifient dans la confrontation des parties prenantes 
internationale, nationale et locale. 
La gestion d'un projet met l'accent sur le cadre d'actions et les systèmes d'acteurs en 
présence aussi bien sur le plan externe qu'interne. 
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Les facteurs d'apprentissage issus du bilan d'un projet concernent les succès, les 
échecs et les recommandations. Il en découle des voies tracées pour les opérations 
consécutives. 
3.5.2.3. La conjonction des courants et l'interaction des projets une 
caractérisation de la gouvernabilité induite au Sénégal 
Bien qu'ils paraissent indépendants, les trois courants de la gouvemabilité se croisent. 
Comme les politiques publiques, les projets sont le produit de leur rencontre (Figures 
3 et 4). Ils se mêlent parce qu'une fenêtre politique s'ouvre comme résultat d'un 
problème ou d'un changement dans le courant de la politique ou même d'une 
défaillance dans le courant des solutions. Une fenêtre politique est une situation 
pouvant déclencher l'intérêt des acteurs, en l'occurrence la Banque Mondiale, pour 
traduire cette situation en un courant donné. C'est ce que nous avons appelé 
déclencheur d'apprentissage (section 2.3.2). Le procédé d'interprétation de la 
dynamique des projets vise à montrer comment les différents projets ou leurs phases 
interagissent. 
Un rattachement précis des solutions aux problèmes et à la politique qui leur est 
favorable constitue une indication de la gouvemabilité du développement urbain par 
la Banque Mondiale. On parlera alors de lien logique ou de logique causale, 
synonyme d'une congruence ou d'une synchronie (Sclmeider et Ingram, 1993). Dès 
lors, on peut dresser des typologies d'interactions entre les projets et interpréter leur 
dynamique. Les typologies d'interaction correspondant aux scénarios possibles du 
bilan des projets se distinguent (Figure 5). 
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Figure 5 : Les couplages possibles pour la dynamique d'un projet 
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Finalement, nous avons procédé à une analyse qualitative de contenu documentaire 
permettant non seulement la réduction de l'abondante information textuelle27 , mais 
aussi d'interpréter le matériel étudié à l'aide de nos catégories analytiques. Le choix 
d'une approche qualitative nous permet par ailleurs de nous rapprocher des 
particularités du contenu que l'analyse quantitative aurait pu ignorer. 
3.6. La consultation: le cadre de réalisation 
Nous avons entrepris une consultation avec les experts dont l'objectif a été d'enrichir 
.notre interprétation de la dynamique des projets de développement urbain réalisée à 
partir des sources documentaires (Pour la liste complète des experts consultés, voir 
annexe n° 3). Nos répondants nous ont donné leurs impressions sur les documents 
relatifs aux proj ets afin d'apporter un autre regard sur les interprétations que nous en 
avions faites. Nous avons réalisé cette consultation à l'aide d'un questionnaire 
(annexe nO 4). Ce questionnaire a été concentré sur trois thèmes: 
27 Cette réduction s'est matérialisée par la construction d'un tableau synthèse des huit projets examinés 
et d'une cartographie évolutive des différentes interventions (graphique 5.2, section 5.1.1 ; tableau 
5.22, conclusion du chapitre 5). Cela nous a pennis de réécrire l'histoire des activités de la Banque 
Mondiale au Sénégal en matière de développement urbain en quatre décennies et ainsi de reconstituer 
notre corpus de la recherche. 
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•	 la détennination de l'origine, de l' opérationnalisation et de l'évolution des 
projets en fonction des influences idéologiques et conceptuelles, 
•	 le déploiement des priorités et le changement des approches par projet en 
fonction des leçons des expériences antérieures, 
•	 le lien entre les intentions de la Banque et la réalité locale. 
Les personnes consultées orit été choisies en fonction de leurs connaIssances des 
projets de développement urbain, de leur implication dans les expériences 
sénégalaises et de leur participation à la production, la diffusion et/ou la mise en 
pratique des projets élaborés par la Banque Mondiale en Afrique subsaharienne. 
La consultation s'est effectuée entre les mois d'octobre 2005 et juillet 2006. Par 
téléphone, courriel puis en face à face, nous avons interrogé des répondants qui n'ont 
pas hésité à nous orienter vers d'autres experts. Nous leur avons demandé d'apprécier 
les composantes des projets étudiés et porter un jugement sur les concepts utilisés. 
Ainsi, notre interprétation de la dynamique des proj ets s'est enrichie des 
commentaires et des suggestions obtenues. 
Toutes ces étapes nous ont pennis de nous doter d'un matériel nous renseignant sur la 
construction d'une institutionnalité locale et d'une gouvemabilité programmée par 
l'hégémonie de la Banque Mondiale en matière de développement urbain au Sénégal. 
Que faut-il savoir sur ce pays convoité par la Banque pour inaugurer, expérimenter et 
appliquer ses politiques de développement urbain de 1972 à nos jours? 
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ANNEXE III: LA LISTE DES EXPERTS CONSULTÉS 
1Catégorie Nom et prénom Fonction Organisme 








Secteur Urbain, Eau, Energie 
!Afrique Occidentale et centrale 
C 
.8 









Hannah, George information 
Infoshop, Office of the Publisher 
Public information Service, ~ 







5 !Assistant de (\ngwe, Jonathan 
echerche 












Environmentally & Social 
Sustainable Development Division, 

















8 Kambou, Gerard ~valuation Groupe indépendant d'évaluation 
<) 
. .2 Officer 
u 
"" 






10 Roy, Gilbert Urban Iroordinator Groupe indépendant d'évaluation 
>Il Spécialiste 
II iDebomy, Sylvie ~éveloppe- Département urbain Afrique 
Iment urbain 
12 INguelie Djieya, lRose 
Secrétaire 
assistante Corporate Strategy Group 
13 
1 
Pedro Arizti lResults Secretariat 
Operations Policy and Coutry 
Service 
14 Chassard, Joëlle !Manager Corporate Strategy Group 
~ 
<l) 
"0 <l) ;:l 
15 Diop, Ousmane lReprésentan t Blonçlin ~u Sénégal UNESCO, Paris 











S'occupe de la gestion du savoir, 
communication et diffusion des 
évaluations 
Responsable des PDU; a écrit 
plusieurs ouvrages sur 
l'intervention urbaine de la 
Banque en Afrique subsaharienne 
Compare les approches 
développées en Asie 
Connaît la source des tendances 
des stratégies et des politiques 
ainsi que les motivations de la 
Banque 
Regard spécifique sur les 
stratégies nationales en fonction 
Compare les limites des 
approches développées en 
fonction des attentes locales 
Compare avec les rnicroprojets 
locaux 
Country Evaluation and Regional 
relations près l'IEG 
Développement conceptuel 
Stratégie globale et évaluations 
Nous a remis des documents 
factuels et des publications sur 
notre sujet 
Est informée des changements 
d'orientations des politiques 
Développement de nouvelles 
approches stratégiques 
Développement stratégique 
Ancien secrétaire général et 
directeur de l'OHLM. A été chef 
de l'Unité des parcelles assainies 
A contribué à l'élaboration des 
projets d'assistance technique 
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!Bank's Vice-President for A travaillé et compte plusieurs 
::l 
x Cohen, Michael 17 Professeur IEnvironmentally Sustainable travaux critiques sur les politiques d} IA.lainï? !Development (Senior Advisor) urbaines de la Banque <.> d} c 
~ "'0._
Zl 00 Plusieurs travaux sur les projets d} 18 Godin, Lucien ""Ocu-f: Consultant Groupe Huit / Paris 
1 (J) .~::s urbains ~ 8 e 
:.::: .0.. d} !Département de science politique, Expert/professionnel, chercheur a 
.~ ~ 6 19 Stren, Richard Professeur Centre for Urban and Community beaucoup écrit sur les politiques c.> - d} 
"(L) .... 0­
0. 00 0. Studies, Université de Toronto urbaines de la Banque Mondiale 
(J) 0.. 0 
~ ..~ "0 nstitut français d'urbanisme, Publications et recherches sur les 
;:1- > 
d} .D 'd} IUniversité de Paris viii - Laboratoire politiques urbaines de la Banque 
..c: .- -0 
c.> c.> 
.... 
20 Osmont, Annik Professeure ~es théories urbaines, Groupement en Afrique (Sénégal) et Afrique 
d} 
..c: Economie Mondiale et du Nord, très critique, connaît les U !Développement PDU sénégalais (1972-1994) 
ANNEXE IV : LE GUIDE D'ENTRETIEN AVEC LES EXPERTS 
Identification 
a.	 «Division» de la Banque Mondiale à laquelle vous travaillez ou avez 
travaillé 











e. Existe-t-il dans votre division une démarche/un processus d'élaboration et 
d'évolution des politiques de développement urbain? 
o Oui 0 Non
 
Si oui, quelle est-elle?
 
f.Quel démarche/processus est le plus souvent utilisée pour élaborer et faire 
évoluer vos politiques de développement urbain? 
g. Avez-vous fait recours aux approches suivantes? 
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Analyse de la structure et des caractéristiques des proiets 
Les analyses de contexte des projets 
Le développement institutionnel 
Les analyses centrées sur le volet opérationnel/technique 
Les analvses socio-économiaues et financières 









































4 2 -2 -4 
4 2 -2 -4 
4 2 -2 -4 
4 2 -2 -4 
4 2 -2 -4 
4 2 -2 -4 
4 2 -2 -4 
h. Avez-vous des commentaires à ajouter concernant l'élaboration et 
l'évolution des politiques de développement urbain en Afrique subsaharienne 
par la Banque?' 
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Après avoir pris connaissance du questionnaire ci-joint, veuillez donner votre avis 
sur les points suivants. Vos commentaires et suggestions dans les espaces 
prévus sont appréciés. 
4. Vous voudrez bien dire si vous êtes: (4) totalement d'accord, (2) plutôt 






































































Le titre 4 2 0 -2 -4 
les concepts utilisés 4 2 0 -2 -4 
Le sens du questionnaire 4 2 0 -2 -4 
Son orientation générale, 4 2 0 -2 -4 
sa clarté, 4 2 0 -2 -4 
La longueur de la lettre de présentation, 4 2 0 -2 -4 
La lonqueur du questionnaire 4 2 0 -2 -4 
La pertinence de la lettre, 4 2 0 -2 -4 
La pertinence des questions 4 2 0 -2 ~4 
4,1. Vous pensez qu'on pourrait ajouter: 
4.2. Vous pensez qu'on pourrait soustraire: 
Commentaires et suggestions: 
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Questions générales et question spécifiques sur l'AOp et sur l'ESt 
1. Dominance de l'apprentissage opérationnel (AOp) : nous pensons que la 
dynamique des projets de développeme[Jt urbain de la Banque Mondiale en 
Afrique subsaharienne, soit l'origine, l'opérationnalisation et l'évolution, 
particulièrement au Sénégal entre 1972 et 2006, a été influencée par deux 
groupes de facteurs: 
•	 ceux qui relèvent de l'apprentissage opérationnel; 
•	 ceux qui ne relèvent pas de l'apprentissage et qui sont tributaires à 
l'environnement structurel, en particulier à l'administration et la gestion 
des villes comme structure retenue pour sa proximité au développement 
urbain. 
Quel est votre avis sur cette affirmation? 
4 2 0 -2 -4 
Commentaires: 
2. L'apprentissage opérationnel est défini comme la formulation des leçons à 
partir des productions scientifiques et des documents factuels et leur intégration 
dans les expériences/projets consécutifs. Nous avons détecté des leçons issues 
des contextes, des objectifs, des stratégies opératoires, de la gestion et des 
évaluations afin de construire une logique explicative de la dynamique des 
projets de développement urbain (PDU) au Sénégal entre 1972 et 2006. 
Voici la logique que nous avons pu déceler. Celle-ci comprend sommairement 
quatre phases: développement physico-spatial (DPS), développement politico­
institutionnel (DPI), développement de la productivité urbaine (DPU) et 
développement municipal et décentralisation (DMD). De façon précise, il s'agit du 
passage en ordre chronologique des projets suivants: «parcelles assainies», 
constitue la première phase. L'« Assistance technique pour la réhabilitation et la 
Gestion urbaine» et le « développement municipal et de l'habitat» constituent la 
deuxième phase. Les projets de travaux d'intérêt public pour l'emploi, dénommés 
« AGETIP 1 & 2 », constituent la troisième phase. Les « programmes d'appui aux 
communes 1 & 2» i dénommés « projets de développement urbain et la 













2.2. Indiquer l'importance qu'occupent pour la dynamique des PDU sénégalais 
entre 1972 et 2006 le DPS, le DPI, le DPU et le DIYlD comme facteurs d'AOp par 





C1) u Cl)	 c u	 C1)1:	 c cC1)	 1:0	 ...., C1) 
Cl. 1: c	 01:	 a.0 C1)E	 Cl. 0 E1: Cl. 
. ­
Cl)	 E 0 E	 Cl)
"0	 a. . ­
Cl)c	 Cl) :a C1) "0 E 




Déclencheur (5) 4 2 0 -2 -4 
Aqent (s) 4 2 0 -2 -4 
Effet (5) 4 2 0 -2 -4 
Processus 4 2 0 -2 -4 
Autres 4 2 0 -2 -4 
Commentaires 
2.3. Avez-vous des connaissances sur les différents projets inventoriés? 
Trouvez-vous pertinent que l'AOp se fasse à partir des déterminants contextuel, 




Pensez-vous que la Banque Mondiale les a oui ou non considérés de manière 
séparée dans l'élaboration de ses PDU? _ 
Quels déterminant (s) parmi les quatre pensez-vous que la Banque Mondiale a le 










C1) u Cl)	 c u	 C1)1:	 c cC1)	 1:0	 ...., C1) 




.- a. E 0)"0 
c Cl) :0E Cl)C1) "0 
.­1.-	 C :0 ~ Ol	 C1) C1)1.-	 IIIIII	 u.. 
-0)
-Cl)	 <.9 l. ­
I.- f ­f-
L'écart/décalaqe entre contexte et objectifs 4 2 0 -2 -4 
L'écart/décalaqe entre contexte et stratéoies 4 2 0 -2 -4 
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L'écart décalage entre contexte et gestion 4 
L'écart décalaqe entre contexte et bilan 4 
L'écart décalaqe entre obiectifs et stratéqies 4 
L'écart décalage entre obiectifs et qestion 4 
L'écart décalaqe entre obiectifs et bilan 4 
L'écart décalaqe entre stratéqies et qestion 4 
L'écart décalage entre stratéqies et bilan 4 
L'écart/décalaqe entre qestion et bilan 4 
2 0 -2 -4 
2 0 -2 -4 
2 0 -2 -4 
2 0 -2 -4 
2 0 -2 -4 
2 0 -2 -4 
2 0 -2 -4 
2 0 -2 -4 
3. L'environnement structurel (ESt)! perçu comme un cadre « idéologique» 
créé pour parvenir à une fin économique! politique! sociale et culturelle. 
Voici les concepts retenus à la lumière des travaux de Stren (2004) dans le cadre 
de « l'administration et la gestion des villes »! que nous considérons comme 
« structure environnementale» pour rendre compte de la dynamique des PDU de 
la Banque Mondiale au Sénégal entre 1972 et 2006 : 
•	 Gouvernement local: correspond aux activités où l'administration centrale 
est seule pourvoyeur et interlocuteur des projets d'aide au développement 
urbain; 
•	 Gestion urbaine: correspond à l'époque de la décentralisation! de 
l'implication populaire! de la société civile et du secteur privé. 
•	 Gouvernance urbaine locale: correspond aux exigences démocratiques et 
de transparence dans les interactions entre les acteurs locaux et des 
cadres décentralisés! terrain d'opérationnalisation des projets. 
Indiquer l'importance qu'occupent pour la dynamique des PDU sénégalais entre 
1972 à 2006 chacun des items suivants comme facteurs explicatifs le 
1 libaine et a qouvernance urbaine 1oca1e.qouvernement ocal, a qestion ur 1 
qouvernement local 
Gestion urbaine 









































































2 0 -2 -4 
2 0 -2 -4 
2 0 -2 -4 




Après avoir pris connaissance du résumé et des explications présentant 
l'approche d'explication de la dynamique des projets de développement urbain de 
la Banque Mondiale en Afrique subsaharienne, particulièrement au Sénégal de 
1972 à 2006, dites si vous êtes: (1) totalement d'accord, (2) plutôt d'accord, (3) 
indifférent, (4) plutôt en désaccord, (5) totalement en désaccord avec les 
énoncés ci-dessous, en considérant chacun des facteurs proposés dans 
l'approche. Vous pouvez commenter les raisons de votre choix dans la section 
prévue à cet effet. Chacun des énoncés (de 1 à 3) pourrait être lu de la manière 
suivante: 
Si nous devons « valider» l'approche basée sur l'apprentissage opérationnel et 
sur l'environnement structurel pour expliquer la dynamique des projets de 
développement urbain de la Banque Mondiale en Afrique subsaharienne, 
particulièrement au Sénégal de 1972 à 2006, nous pensons que: 





... ... u U0 0"0U ... u ro u u VI0 '-' 
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'-' "0C "0 :i.: (]) (]) ...., c
."0 '-' QJ
'0 CE ...., C ...., (])J! :J 
- '0 E....,ro 0. QJB :J 0. co B 
1.1D, Le contexte 4 2 0 -2 -4 
1.2D. Les objectifs 4 2 0 -2 -4 
1.3D. Les stratéaies opératoires 4 2 0 -2 -4 
l.4p, La gestion 4 2 0 -2 -4 
1.5p, Le bilan 4 2 0 -2 -4 
1.6p, Autres 4 2 0 -2 -4 
Commentaires sur la pertinence : 
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1.1m. Le contexte 4 2 0 -2 -4 
1.2m. Les objectifs 4 2 0 -2 -4 
1.3m. Les stratégies opératoires 4 2 0 -2 -4 
l.4m. La gestion 4 3 0 -2 -4 
1.5m. Le bilan 4 2 0 -2 -4 
1.6m. Autres 4 2 0 -2 -4 
Commentaires sur l'utilité présumée de l'approche et sa mobilisation / 
applicabilité: 
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1.1a. Le contexte 4 2 a -2 -4 
1.2a Les obiectifs 4 2 a -2 -4 
1.3a. Les stratégies opératoires 4 2 a -2 -4 
l.4a. La qestion 4 2 a -2 -4 
4 -2 -41.5a. Le bilan 2 a 
1.6a. Autres 4 2 a -2 -4 
Commentaires sur l'acceptabilité 
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Q) ..., "- c: ..., 
c: "0 
"0 Q) c:E ~ ..., Q)
::J" oS~	 '0 ElU 0. 20.	 lU
0
B	 :J ..., 
...., 
2.1D. Gouvernement local 4 2 0 -2 -4 
2.2p. Gestion urbaine 4 2 0 -2 -4 
2.3p. Gouvernance urbaine locale 4 2 0 -2 -4 
2.4p. Autres 4 2 0 -2 -4 
Commentaires sur la pertinence 
2m. Les facteurs de l'ESt suivants sont utiles et mobilisables / applicables: 
"0 
<­
"0 "0 0 
L-	 L- U U0	 0"0 lUU L- U U	 ..., VIu0 
'Q) 
U Q) \Il "0




"0 c: Q)"0c:	 :t: Q) ..., c: ...,
"0 Q) c:'0E	 ..., Q)Q) :J oS 
lU 0. ~ E Q)::JB	 0. lU..., 
0
...., 
2.1m. Gouvernement local 4 2 0 -2 -4 
2.2m. Gestion urbaine 4 2 0 -2 -4 
2.3m. Gouvernance urbaine locale 4 2 0 -2 -4 
2.4m. Autres 4 2 0 -2 -4 
Commentaires sur l'utilité présumée de l'approche et sa mobilisation / 
applicabilité: 
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2, la. Gouvernement local 4 2 0 -2 -4 
2.2a. Gestion urbaine 4 2 0 -2 -4 
2.3a. Gouvernance urbaine locale 4 2 0 -2 -4 
2.4a. Autres 4 2 0 -2 -4 
Commentaires sur l'acceptabilité: 
3. Les facteurs appris de l'approche sont cohérents suivant un ordre logique: 
4 2 0 -2 -4 
Commentaires: 
4. Aux facteurs appris décrits dans cette approche, suggérez-vous qu'on en 
ajoute pour le rendre plus complet, plus efficace et plus efficient qu'elle 
n'apparaît? Cochez, nommez puis commentez. 
o	 Oui l'Jon 0
 
Si oui, lequel (lesquels)?
 
Commentaires : --,-	 _ 
5. Aux facteurs appris décrits dans cette approche, suggérez-vous qu'on doive en 
soustraire pour le rendre plus simple, plus efficace et plus efficient qu'elle 
n'apparaît? Cochez, nommez et commentez. 
o	 Oui Non 0
 




6. Dans votre division, pour quelle catégorie d'acteur/d'agent et pour quel type 
de responsabilité cette approche serait-elle le plus susceptible d'être utilisable? 
Nommez-en trois au moins, si possible. 
6.1A. Catégorie d'agent : __~~ _ 
6.1B. Type de responsabilité. _ 
6.2A. Catégorie d'agent: _ 
6.2B. Type de responsabilité. _ 
6.3A. Catégorie d'agent: _ 
6.3B. Type de responsabilité _ 
7. Est-ce que cette approche vous paraît comme une démarche utile pour 
élaborer et faire évoluer une politique de développement urbain? 
o Oui 0 Non 
Pourquoi? _ 








9. Après avoir donné votre avis sur les facteurs de l'approche, sa pertinence, son
 
utilité, sa cohérence, son pqtentiel d'âtre mobilisable et son applicabilité,
 
présentez, en quelques lignes, votre réaction globale vis-à-vis de celle-ci.
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Dans ce chapitre 4, nous abordons le cadre sénégalais dans lequel la Banque 
Mondiale a expérimenté sa politique de développement urbain. Nous présentons ce 
cadre en décrivant d'abord la situation générale, ensuite le contexte d'urbanisation 
rapide qui a caractérisé le pays, puis ses transformations institutionnelles. Dans la 
première section, nous présentons la situation générale du Sénégal afin de cerner les 
facteurs ayant attiré la Banque Mondiale dans ce pays. La position géographique, le 
potentiel et les ressources naturelles disponibles, et quelques indicateurs de 
développement constituent les éléments qui ont nourri l'intérêt de la Banque pour le 
Sénégal. Dans la deuxième section, l'urbanisation rapide de l'espace sénégalais sera 
décrite pour faire ressortir les enjeux présents de façon prépondérante dans les 
grandes villes, mais qui se manifestent aussi dans les centres secondaires. Les enjeux 
en questions concernent principalement l'appauvrissement des populations, la 
prolifération des squatters et du secteur informel, la déficience des infrastructures et 
des services urbains, la pénurie de logements pour les pauvres, le tout dans un 
contexte où le pouvoir étatique est incapable d'appliquer des politiques efficaces et 
où la situation socioéconomique connaît des problèmes majeurs. Les bases du 
transfert du pouvoir gouvernemental vers le privé et le local constituent l'objet de la 
troisième section. Elle s'attarde aux insuffisances et à la complexité du système 
institutionnel, notamment les faiblesses des institutions municipales et l'échec des 
politiques locales. Dans la quatrième partie, nous dégageons les repères 
socioinstitutionnels et territoriaux préalables à l'intervention de la Banque Mondiale 
dans le développement urbain au Sénégal, surtout le processus historique par lequel 
ces repères ont permis la construction du cadre exploré. 
4.1. La situation générale du Sénégal: une description sommaire 
Le Sénégal sert de base de lancement et d'expérimentation des interventions urbaines 
de la Banque Mondiale en Afrique. Porte d'entrée de l'Afrique de l'Ouest 
francophone, le Sénégal, objet de cette thèse, présente des caractéristiques 
macroéconomiques et géopolitiques, aussi bien historiques que contemporaines, qui 
expliquent pourquoi la Banque Mondiale l'a choisi pour débuter ses interventions 
urbaines. 
Le Sénégal se situe en Afrique de l'Ouest. Étendu sur 196 192 km2, le territoire 
sénégalais est compris entre 12°8 et 16°41 de latitude nord et 11 °21 et 17°32 de 
longitude Ouest. Sa pointe ouest (la presqu'île du Cap-Vert située à 560 km de la 
côte) constitue la partie la plus occidentale du continent africain. Le pays est bordé 
par deux frontières, l'une maritime, constituée de la côte atlantique et, l'autre 
terrestre. Celle-ci est partagée avec cinq pays limitrophes. Le périmètre gambien 
ceinture le territoire sénégalais, limité au sud-ouest par la Guinée-Bissau et la Guinée 
au sud-est. La Mauritanie borde le Sénégal au nord et au nord-est. La frontière est 
longe le Mali (Figure 6). 
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Figure 6 : Le Sénégal et les régions au Sénégal 






Source: http://www.tlfq.ulaval.caJaxlJafrique/senegalcarte.htm. site consulté le 19 mars 2009 
Le climat tropical sec du type sahélien domine le pays. Ce dernier se distingue par 
une saison des pluies de juin à octobre et une saison sèche de novembre à juin. Les 
températures maximales d'été, période de pluie, alternent avec les minimales au mois 
de janvier. Sur le littoral, les températures oscillent entre 16°C et 30°C; alors qu'au 
centre et à l'est elles peuvent atteindre 41 oc. Pendant l'hiver en Europe, le Sénégal 
devient une destination appréciée permettant de développer l'activité touristique. 
Pays de nombreuses personnalités de renommée internationale, telles l'ancien député 
français puis président du Sénégal, Léopold Sédar Senghor, devenu membre de 
l'Académie française, et l'historien et anthropologue Cheikh Anta Diop, le Sénégal est 
fortement représenté et actif dans les organisations internationales (Francophonie, 
Union africaine, UNESCO), et régionales (Union économique et monétaire ouest­
africaine, Communauté des États sahélo-sahariens). 
Le 20 août 1960, le Sénégal se retire de la fédération du Mali et proclame son 
indépendance. Dans sa structure politico-constitutionnelle, l'État agit à travers le 
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gouvernement dans un régime présidentiel démocratique aux pouvoirs législatif, 
exécutif et judiciaire séparés. 
En 2007, le Sénégal compte Il régions, 35 départements, 92 arrondissements, 43 
communes d'arrondissement, 67 communes et 324 communautés rurales. Les villes 
principales sont: Dakar, 1 009 256 h, Thiès, 311324 h, Kaolack, 185 976 h, 
Ziguinchor, 158 370 h, et Saint-Louis, 154496 h. La population du Sénégal, environ 
1 million d'habitants en 1900 et 2,8 millions au moment de l'indépendance, s'élève à 
11 343 328 h en 2007 et pourrait atteindre 13 709 845 en 2015. 
Le Sénégal possède la troisième économie de la région ouest-africaine après le 
Nigeria et la Côte d'Ivoire. Compte tenu de sa situation géographique et de sa stabilité 
politique, le Sénégal fait partie des pays africains les plus industrialisés avec la 
présence de multinationales qui sont majoritairement d'origine française et 
étatsunielUle. Tournée principalement vers l'Europe et l'Inde, l'économie sénégalaise 
bénéficie de pmienariats avec la France, l'Inde et l'Italie. Cependant, depuis plusieurs 
alUlées, la Chine est un partenaire grandissant comme en témoignent les sommets 
Chine-Afrique. 
Les échanges commerCIaux du Sénégal concernent essentiellement la pêche, 
principale source de devises, et le tourisme, développé essentiellement sur le littoral. 
Le poids de la dette extérieure de ce pays pauvre très endetté et l'importance de 
l'emploi occupé dans le secteur agricole laissent peu de marge pour un décollage 
économique. De plus, l'agriculture sénégalaise est très sensible aux aléas climatiques 
et aux invasions d'insectes. 
En 1994, la mOlUlaie est dévaluée et une politique de libéralisation se met à l'œuvre. 
Le Sénégal se soumet aux conditions imposées par le Fonds monétaire international 
afin de bénéficier d'un allègement de la dette. Depuis 2006, il figure dans la liste des 
pays éligibles. Son niveau de développement se mesure par certains indicateurs 
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relatifs à l'économie, à l'emploi, à la pauvreté et aux infrastructures de transport 
(Tableau 3). Entre 1970 et 2005, l'indicateur du développement humain sénégalais 
reste faible malgré certain progrès (Figure7). 
Tableau 3 : Quelques indicateurs de développement au Sénégal 
-
Indicateurs Valeurs 
Produit intérieur brut (2008) 13,897 milliards de dollars 
Produit intérieur brut par habitant (2008) 1 110, 072 dollars 
Main d'œuvre par secteurs (2006) Agriculture: 18,3%; industrie: 19,2% - services: 62,5% 
Taux de chômage (2001) 48% 
Dette extérieure (2005) 1 604 millions de $ du PNB 
Population sous le seuil de pauvreté (2005) 54% 
Aéroports (2006) avec piste goudronnée: 9; avec piste en terre: 11; Total = 20 
Gares ferroviaires et réseau ferré (2005) 20 et 906 km 
Port avec un terminal (2005) Dakar 
Routes (2003) goudronnées: 3 972 km dont 7 km d'autoroute 
non goudronnées: 9 604 km; Total = 13 576 km 
Pipeline gaz (2006) 43 km 
Source: CIA World Factbook, 
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89conomie_du_S%C3%A9n%C3%A9gal, site consulté le 19 mars 
2009. 
4.2. L'urbanisation rapide de l'espace sénégalais 
À la fin des années 1960 et aux débuts des années 1970, l'urbanisation, ses variantes 
et ses effets bouleversent le cadre de vie des populations au Sénégal. Cette 
urbanisation s'accompagne de l'augmentation du nombre de villes (Tableau 4). Leur 
implantation se diffuse de la côte atlantique vers l'intérieur du pays. Les taux 
d'urbanisation varient selon les régions, même si le phénomène les concerne toutes. 
--
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Figure 7 : L'évolution de l'indicateur du développement humain au Sénégal entre 1970 et 2005 
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____ IDH 0,124 0,342 0,367 0,401 0,428 0,499 0,426 0,426 0,473 0,499 
Source: Programme des Nations Unies pour le Développement 
(http://hdr.undp_orglenimedia!hdr_200n008_fr_indictables.pdf, consulté le 19 mars 2009)_ 
Tableau 4 : Nombre des villes et population urbaine au Sénégal entre 1920 et 1988 
Années Nombre de villes % population urbaine Population urbaine totale 
1920 9 7 90000 
1940 17 11 190000 
1955 24 24 5456000 
1965 35 28 975050 
1976 53 (36 communes) 37 (33) 1863740 (1 666410) 
1988 103 (37 communes) 47 (39) 3 205 000 (2 658 600) 
Source: VennetIer(1991: 18) 
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Un aspect intéressant à signaler concerne la progression d'une dizaine de villes 
intennédiaires. Cette progression est liée à l'augmentation du secteur infonnel28 . À 
l'image des villes africaines, le secteur infonnel se développe et se pratique par la 
moitié, voire par les trois quarts de la population (Dijk, 1986; Jacquemot et Raffinot, 
1993). L'ampleur du phénomène conduit les pouvoirs publics sénégalais à intervenir 
à compter de 1961 29 (Gaufryau et Maldonado, 1997). L'Union économique monétaire 
ouest africaine reco1U1aît le secteur infonnel comme un atout socioéconomique en 
tennes d'emplois et de services pour les villes3o, particulièrement au Sénégal 
(Bromley, 1979); d'autant plus que ce secteur interagit avec d'autres secteurs 
(Dansereau et al, 1996; Camara 1997) et contribue à la production nationale, aux 
revenus et à la satisfaction des besoins (Gaufryau et Maldonado, 1997). On assiste par 
ailleurs au regain d'intérêt pour le secteur infonnel en ce qui concerne la participation 
populaire au développement en Afrique (Mondjanagni, 1984), même si les frontières 
de celui-ci sont extensibles et imprécises et qu'il n'est pas réglementé (Bairoch, 
1985). 
Dans les grandes agglomérations, on note une détérioration des conditions de vie, 
l'insatisfaction de besoins nouveaux, le coût exorbitant des logements de plus en plus 
éloignés du centre ville, le caractère pénible des transports, l'insuffisance 
d'équipements; d'où le repli vers les villes secondaires (petites ou moye1U1es) d'une 
fraction de la population active (Mainet, 1991). Les effets de l'urbanisation sont 
28 Cette activité urbaine est souvent désignée par plusieurs tennes : commerce ambulant ou artisanal,
 
vendeurs à la sauvette, activités spontanées le long des axes routiers, activités induites non structurées,
 
activité / commerce infonnel, secteur infonnel urbain.
 
29 Une action gouvernementale fut la réalisation d'une étude en 2003 ayant identifié dans la région de
 
Dakar 281 600 «unités de production infonnelles». Ces unités, génératrices de 480 000 emplois,
 
restent supérieures au nombre de ménages.
 
30Cette reconnaissance concerne autant les forces que les faiblesses. Les résultats d'une enquête de
 
2001-2002 publiés par l'Union économique et monétaire Ouest africain indiquent par exemple la
 
composition de micro-unités et d'auto-emploi, la dynamique astreinte à une logique de
 
création/génération d'emplois, la précarité des conditions d'activité due aux locaux inadaptés, au non
 
accès aux principaux services publics (eau, électricité, téléphone), la faible rémunération, l'absence de
 
protection sociale et le défaut de réglementation (UEMOA, 2002).
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l'accumulation des besoins en infrastructure, en logement et services adjacents, ainsi 
que l'augmentation rapide de squatters, dépourvus d'équipements et l'accroissement 
du chômage alimenté par l'exode rural (Banque Mondiale, 1972a; Myers, 1972). Ces 
problèmes s'exacerbent autant à Thiès qu'à Dakar, les principales villes du système 
urbain sénégalais (Mainet, 1991). 
En ce qui concerne Dakar, fondée au début du 1ge siècle, capitale et centre urbain le 
plus important de l'Afiique occidentale française pendant près de 50 années 
postcoloniales, elle jouit d'une position stratégique autant aux plans national 
qu'international. Elle concentre une grande partie des activités industrielles, 
conunerciales, administratives et éducatives du Sénégal (Van Huyck, 1984; Banque 
Mondiale, 1972a). 
Il importe de rappeler que, pendant l'époque coloniale, à Dakar, des infrastructures 
relativement développées furent conçues à l'intention des groupes à revenu 
intennédiaire et élevé. Cette ville représentait une aire de marché de plus de 20 
millions de consonunateurs. 
Dakar s'étend sur une aire métropolitaine située dans la péninsule du Cap Vert. Sa 
municipalité inclut Rufisque-Bargny, ville de 70 000 habitats et comprend aussi des 
villages (Ibid.). Comparativement à d'autres régions, le Cap-Vert ne représente que 
1,28% du territoire national, mais concentre 19% de la population, 73% des 
médecins, 37% des enfants inscrits dans l'enseignement primaire, 44% des 
fonctionnaires, 80% des entreprises industrielles et 55,2% du PIE (Cohen, manuscrit 
non daté). À Dakar, en 1970, c'est-à-dire à l'époque où la Banque Mondiale amorce 
ses interventions en développement urbain dans le pays, 30% de la population active 
avait un emploi pennanent. Sur le plan familial, alors que la moyenne par ménage 
dépassait 7 personnes, 9% avait un revenu stable, mais bas dans l'ensemble. 
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Deuxième ville en importance au Sénégal, Thiès se localise à 70 km à l'est de Dakar. 
Au début des années 1970, elle compte 100 000 habitants. La croissance 
démographique brute y est de 5000 personnes par an, soit 700 ménages chaque année. 
Les données sur les revenus et le chômage sont équivalentes à celles de Dakar. Le 
problème crucial du logement urbain se manifeste par la prolifération des squatters et 
on constate une forte inadéquation entre l'implantation des services et l'augmentation 
de la population urbaine. Comparativement à Dakar cependant, l'intensité des 
problèmes liés au développement urbain est moindre. 
Au Sénégal, en 1970, la richesse per capita est plus élevée à Dakar (580 $ US) que 
dans le reste du pays (130 $ US). Si plus de 80 % de familles ont des revenus 
insuffisants' pour payer le logement public disponible, la moitié de celles-ci en 
possède pour l'autofinancement domicilié. Le problème à résoudre reste celui 
d'assurer des logements, des services et des équipements correspondant à la 
croissance démographique, surtout des groupes à faible revenu. À cette époque là, 
dans les politiques locales, le gouvernement mettait plus l'accent sur les programmes 
ruraux que sur le développement urbain. 
Sans cibler les pauvres, le résultat des actions gouvernementales destinées à 
solutionner les problèmes urbains reste trop faible31 • Ceci est intensifié par 
l'instabilité des responsables et par l'absence d'une définition claire de leurs rôles32 . 
31 Comme bilan, pour 23 000 ménages en 1971, la corporation semi-privée Office de l'habitation à 
loyer modique/Société immobilière du Cap Vert construit 7400 unités résidentielles et les 
constructeurs privés autorisés 3300, suivant des standards occidentaux inadaptés aux besoins locaux, 
en présence d'une assistance technique européenne restée défaillante et peu intégrée. Le gouvernement 
produit au Cap-Vert 7000 lots aménagés (cadastrés et régularisés), des rues principales et des systèmes 
de bornes fontaines publiques. Un coût de 5,100 $ Us à payer pour une unite, incluant le terrain et 
l'infrastructure, se situe à 25 $ par mois. Ce coût surpasse la moyenne supportable par 80 % des 
ménages de Dakar. Les constructions privées légales sont dispendieuses pendant que la régularisation 
foncière reste insuffisante. Cela limite et rend coûteuse l'installation d'égouts et de drains dans 
certaines zones (Banque Mondiale, 1972a). 
32 Par exemple, le directeur de l'Office de l'habitation à loyer modique prend fonction en 1971 et 
partira rapidement. Le choix d'un nouveau directeur ne se produit pas, même si l'Association 
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En dépit des prêts de la Caisse Centrale pour la Coopération Économique (CCCE) en 
1970, la perfonnance institutionnelle demeure mitigée. Le gouvernement élabore un 
programme national d'aide à l'allocation domiciliaire aux groupes ayant de faibles 
revenus. Initié au troisième plan de développement (1969-1973), ce programme prend 
effet à Dakar et dans six capitales régionales. En 1971, 1700 (9%) lots sont aménagés 
sur une prévision de 19 000. Toutefois, le financement reste insuffisant et les 
expertises capables de préparer et d'administrer les opérations sont inefficaces. 
Ce programme vise pour l'essentiel à éradiquer les squatters. Les terrains aménagés et 
les lots viabilisés pour relocaliser les squatters sont systématiquement utilisés pour le 
logement public. Ces actions d'embellissement urbain accentuent les problèmes de 
logement. Construire du logement public sur des sites qu'occupent les squatters 
occasionne des coûts individuels et sociaux; car les constructions y représentent un 
investissement personnel. Détruire celles-ci réduit arithmétiquement le parc 
immobilier. De surcroît, cela intensifie les besoins de réinstallation des familles 
délocalisées sur des lots éloignés des lieux d'emploi. Bien plus, environ 50 % des 
ménages déplacés sont trop pauvres pour entreprendre une autoconstruction 
résidentielle sur de tels lots (Ibid.). 
Il importe d'identifier les protagonistes du développement urbain sénégalais marquant 
le contexte d'origine des activités de la Banque Mondiale. Les ministères œuvrant 
dans le développement urbain sont les suivants: Urbanisme et Habitat, chargé de 
l'habitat et la planification urbaine, Économie, Finances et Plan, chargé de la 
planification, Équipement, chargé des infrastructures, et Intérieur, tuteur des 
administrations locales. Ce dispositif institutionnel reflète les préoccupations et les 
défis du moment: produire des logements, élaborer des plans de développement, 
construire des équipements et des infrastructures et décentraliser l'administration. 
Internationale pour le Développement a des exigences en termes de compétence et d'expérience à 
satisfaire (Banque Mondiale, 1972a). 
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À côté des instances ministérielles se retrouvent des compagnIes conCeSSIOnnaIreS 
telles la Société Nationale d'Eaux Sénégalaise et la Société Nationale d'Électricité 
Sénégalaise. L'encadrement du secteur informel revient à l'Urbanisme, à certaines 
municipalités déléguées et à des organisations non gouvernementales privées comme 
la Fondation Droit à la Ville33 (Banque Mondiale, 2002b). 
Si la décennie postindépendance constitue la période préparatoire de l'introduction du 
développement urbain dans les interventions de la Banque Mondiale34 , elle aura été 
aussi celle où les objectifs, les stratégies et la gestion des projets urbains se 
conçoivent. L'élan de croissance connu entre 1950 et 1975 doit se maintenir; 
encouragé par la crainte des institutions occidentales sur les conséquences que peut 
engendrer la pauvreté africaine en particulier et celle des pays du sud en général par 
rapport à l'industrialisation et la modernisation des sociétés du tiers-monde, ce qui 
encourage leur action pour favoriser la croissance. 
Aux débuts des années 1980, le bilan du premier projet de la Banque Mondiale, 
surtout les échecs ayant montré des lacunes institutionnelles et une incertitude sur la 
durabilité des effets, implante un mouvement bidirectionnel dans le paysage 
institutionnel sénégalais: d'un côté, on cible les populations pauvres dans l'action 
gouvernementale de production du logement; de l'autre, on amorce un processus de 
substitution du pouvoir étatique par les collectivités. Provoqué par la Banque 
Mondiale, ce mouvement se fonde sur sa volonté d'intervenir dans les domaines de 
33 Figurent panni les Organisations non gouvernementales: L'Institut Africain de Gestion Urbaine 
(lAGU), la Société Africaine d'Éducation et de Formation pour le Développement (SAFEFOD), 
L'Appui à l'Autopromotion des Adultes Appliquée à l'Action par l'Alternance et l'Alternative (7A), 
L'Association pour une Dynamique du Progrès Économique et Social (ADPES), l'Association Conseil 
pour l'Action (ACA). Sans être une Qrganisation non gouvernementale, l'Association des Maires du 
Sénégal est une structure agissante pour le développement urbain (Banque Mondiale, 1997b). 
34 Cette introduction fut réalisée au cours d'exercice financier 1969-1973 par une enveloppe budgétaire 
équivalente à 0,5 % des prêts totaux et à 2 % pour la période 1974-1982; alors que pour les mêmes 
intervalles, l'agriculture représentait 20 et 29 % (Kapur et al, 1997a). Comme l'a montré Lancaster 
(1997), cela est visible à travers l'évolution des différences du taux de croissance annuel des 
engagements financiers entre l'agriculture et le développement urbain entre 1960 et 1994. 
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l'habitat, des infrastructures et des servIces urbains, Jusque là restés sous la 
prérogative de l'État. 
Le début d'un dialogue entre la Banquè et le Sénégal dans le domaine urbain 
constitue un moment important. Celui-ci a touché le développement institutiormel en 
ce qui concerne l'établissement d'une capacité locale de mise en œuvre, de 
planification à long terme des projets de développement urbain35, de réalisation 
d'objectifs financiers et de mobilisation des ressources subséquentes. La Banque 
privilégie ces deux derniers aspects. 
4.3. Les bases du transfert du pouvoir vers le privé et le local 
Cette époque se caractérise au Sénégal par l'expansion du secteur publique, laquelle 
ne produit pas les résultats escomptés en termes de développement économique. 
Entre 1978 et 1981, la crise économique, publique et commerciale occasiorme une 
diminution brutale du produit national brut. Malgré l'importance de l'aide 
multilatérale et bilatérale, le Sénégal ne remplit pas ses obligations avec les 
institutions finàncières extérieures (Banque Mondiale, 1983b). Il importe de 
mentionner qu'à cette époque, la plupart des pays africains subissent une crise 
économique et financière. 
Par ses actions dans le développement urbain, le gouvernement, avec l'appui de la 
Banque, cherche à affirmer la prépondérance de Dakar dans l'économie ouest 
africaine. Il s'agit surtout de redormer à cette ville et à sa région une partie de leur 
35 Tlie DPA has developed new procedures to advertise the project, interview and select beneficiaries 
and recover plot charge. It has organized and supervised a construction loan program and mobilized 
beneficiaries into effective action groups for settlement [. ..] It is currently preparing a sites and 
services project with German assistance for 3, 000 households in the secondary town ofKaolack [. ..} 
Apart from disagreements over design standards, the Directorate of Urbanism in the Ministry of 
Urban Development contributed fittle towards project e.xecution. The failure of the Ministry to take a 
more active raie contributed ta the isolation ofthe DPA and reinforced the widely held view that the 
DPA was "e.xtra-governmental" and had fittle, ifany support (Banque Mondiale, 1983b). 
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stature d'antan perdue au profit d'Abidjan. Ainsi, le gouvernement renforce les 
tendances suivantes pendant les quatre plans de développement nationaux, étalés 
entre 1962 et 1977: 
•	 L'accroissement des investissements urbains publics de 23 % à 39 %; 
•	 La baisse des investissements urbains consacrés aux villes secondaires, de 47 
% à 29%, et l'accroissement correspondant de 53 à 71 % en faveur de Dakar; 
•	 L'augmentation absolue du montant projeté des investissements publics en 
faveur de Dakar, qui progressent de Il 076 millions de francs CFA en 1961­
1964 à 24 478 millions de francs CFA en 1970-1973, avant d'augmenter de 
façon spectaculaire et d'atteindre 89 068 millions de francs CFA en 1973­
1977 (Cohen, manuscrit non daté). 
La construction d'immeubles, le financement d'une foire commerciale internationale, 
l'organisation de nombreux congrès internationaux et le lancement d'une vaste 
campagne touristique internationale figurent au cœur des priorités gouvernementales. 
Entre temps, les revenus ruraux déclinent suite à la sécheresse qui frappe le Sénégal, 
ce qui augmente l'attrait de la capitale sur les populations rurales. 
À Dakar donc, les besoins se multiplient en logement, en services et en infrastructures 
urbaines, surtout que la population migrante n'est pas absorbée par les emplois créés. 
La pauvreté individuelle et familiale est grandissante. Les pauvres se concentrent 
dans des espaces non lotis, d'où l'extension territoriale spontanée et informelle. Les 
politiques urbaines gouvernementales s'orientent alors vers deux objectifs: stimuler 
et rehausser la croissance et l'importance économiques de Dakar et répondre aux 
besoins fonciers, immobiliers et infrastructurels d'une population aux bas revenus 
grandissante. Cependant, force est de constater que cette politique a produit plutôt des 
logements pour des couches ayant des hauts revenus alors qu'elle ciblait d'abord les 
pauvres. Elle s'inspirait pourtant du Plan directeur établi pour Dakar en 1960 qui 




La relocalisation d'un grand nombre de ménages à la périphérie de la ville, dans un 
vaste quartier d'habitations spontanées depuis 1952 abritant en 1970 environ 150 000 
personnes, devait faire place aux industriels et à d'autres investisseurs attirés par les 
terrains situés au centre de Dakar. Comme conséquence de la démolition d'une 
grande zone située à l'extérieur du quartier central des affaires, les ménages reçurent 
en échange des parcelles à Guediwaiye, près des dunes de sable de la plage, à environ 
10 Km de leur lieu de résidence antérieur (Cohen, manusclit non daté). 
Institution en charge du logement, l'Office de l'habitation à loyer modique collecte la 
taxe résidentielle pour financer ses constructions systématiquement occupées par des 
familles ayant des revenus élevés. Devant l'insuffisance des ressources disponibles, le 
secteur public et l'entreprise plivée n'ont jamais privilégié l'autoconstruction comme 
une approche susceptible de réduire les subventions étatiques au logement urbain 
(Banque Mondiale, 1972). 
Le problème auquel le gouvernement sénégalais fait face prend une autre tournure. 
Celui-ci admet que loger une population disposant de faibles revenus était une charge 
financière excessive pour le secteur public; le coût des habitations ayant augmenté 
depuis les années 1960. Ces problèmes financiers se répercutent sur le nombre de 
logements livrés par l'Office de l'habitation à loyer modique, qui n'a pu construire 
que 1187 logements entre 1960 et 1973, contre environ 2694 entre 1965 et 1969 
(Cohen, manusclit non daté). 
Il importe de souligner l'incertitude qui règne dans le contexte local engendrant une 
résistance à l'introduction de réformes dans les politiques urbaines. En dépit de 
certains progrès, la source des nombreuses difficultés reste l'absence de consensUs 
sur les objectifs de ce type de projets et sur les procédures nécessaires à leur 
application. 
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Au milieu des années 1980, le gouvernement déplore ces difficultés en soulignant la 
nécessité d'une bonne coordination d'acteurs locaux compte tenu de 
l'interdépendance des composantes d'un projet de développement urbain36 . Par 
ailleurs, à propos du rôle des villes secondaires dans le développement 
socioéconomique,le gouvernement sénégalais accorde de l'importance à des petits 
centres appelés àjouer un rôle de plus en plus grand dans le développement (Ministry 
ofUrbanism and Housign, 1984). 
Quelques politiques urbaines étatiques visent des objectifs sectoriels et sous­
sectoriels inscrits dans le cinquième plan de développement (1977-1980). La stratégie 
gouvernementale met l'accent sur la promotion, la diversification et les exportations 
agricoles. Le gouvemement central tend à retirer graduellement son soutien direct aux 
services urbains, au développement infrastructurel des villes et à l'installation des 
pauvres. Ainsi, se distinguent les axes prioritaires du développement urbain à savoir: 
•	 la politique municipale de renforcement des capacités d'administrations locales 
pour qu'elles s'activent au développement économique; 
•	 les Fonds d'équipement des collectivités locales établis en 1977, financés au 
départ par la taxe d'affaire et, après, par les subventions étatiques appuyées par 
un Fonds de Crédit Municipal pour des projets spécifiques, le transport et la 
circulation à travers un plan pour Dakar; 
•	 le secteur du logement basé, jusqu'aux débuts des années 1980, sur la 
planification des projets de construction par la Société inunobilière du Cap Vert 
et l'Office de l'habitation à loyer modique pour les revenus moyens et inférieurs 
(Banque Mondiale, 1988). 
L'effort gouvernemental mise désormais sur deux orgamsmes: d'abord, le Fonds 
d'amélioration de l'habitat, devenu plus tard Fonds d'amélioration de l'habitat et 
d'Urbanisme pour s'occuper du financement du logement et du développement 
36 Ces acteurs se distinguent ainsi: Comités de Direction et d'Évaluation, Direction technique, 
Département de planification, Département de la Construction et de l'Habitat, Département de 
l'Architecture et du Développement urbain, State-Owned Properties management département, les 
Sociétés Immobilière du Cap-Vert et Nationale des Habitations à Loyers Modérés, Central Land 
development Agency, Bureau du Trafic, Local Government Department et Communauté urbaine de 
Dakar. 
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urbain et, ensuite, la Banque de 1'habitat social, qui connaît quelques succès pendant 
que seule la Direction des parcelles assainies agit pour le développement foncier. 
Ceci marque le début de la privatisation du secteur de 1'habitat: 
The Govemment has become conscious of the limitation of a housing policy based on planned 
public programs and intends to privatize SICAP, to change DRLM into a public corporation with 
new objectives [. ..j and to stimulate private initiatives land development and housing 
construction. The Government 's involvement in the housing sector should ultimately be limited to 
the enforeement of regulations for land use and pricing so as monitor the urban development and 
to foster production ofaffordable plots (Ibib.). 
Les institutions municipales s'activent de plus en plus comme conséquence de la crise 
qu'a traversée le Sénégal et qui a conduit le gouvernement à collaborer avec les 
communes pour le développement. La fourniture de logements face à une demande 
grandissante reste déficiente. L'approche planificatrice en vigueur offre des modèles 
résidentiels aux standards durables, sains et incluant des services. Cependant, elle ne 
permet de développer que certaines zones, réservant par conséquent peu de place à 
l'accessibilité requise pour des personnes à faible revenu de plus en plus nombreuses. 
Or l' autoconstruction reste flexible et peut satisfaire une large demande. 
La Gomplexité des procédures d'attribution légale d'un titre enregistré au Livre 
Foncier rend l'activité foncière peu attractive pour le secteur privé, alors que sa 
demande en lots titrés et aménagés est forte. La force du pouvoir traditionnel, couplée 
avec l'inefficacité des autorités publiques, contraint à l'adoption d'une politique de 
renforcement de l'activité foncière devant impliquer le privé. En outre, des 
contingences financières du système bancaire en place affectent l'offre résidentielle. 
De surcroît, les directives de l'Union Monétaire Ouest Africaine restreignent 
l'allocation de crédits aux politiques gouvernementales. La minorité citadine ne peut 
donc pas bénéficier de prêts conformément aux plans d'épargne au logement. 
À la fin des années 1980, le chômage gagne les villes sénégalaises en particulier la 
capitale Dakar. Pendant que l'ombre des projets institutionnels plane dans le paysage 
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instituti0lU1e1 au Sénégal, se manifestent les dégâts d'une décelU1ie d'ajustement 
structurel. Le pays continue à se heurter à de graves problèmes économiques. La 
croissance y est de 2,1 % par an (Banque Mondiale, 1997a). Ces problèmes 
s'aggravent par des remous sociaux causés par l'ampleur du chômage dans les zones 
urbaines. Si en général le sous-emploi augmente de 16 % à 30 % entre 1976 et 1989, 
il est plus sévère dans les villes qu'en campagne, particulièrement chez les jeunes: 75 
% des chômeurs ont moins de 25 ans (Ibid.). 
En matière de politiques locales, le gouvernement devait trouver une solution au 
chômage, mais les entreprises et les organismes publics ne peuvent pas mettre en 
œuvre rapidement et efficacement des programmes de construction et de services. La 
politique en vigueur sur l'emploi s'adresse au secteur informel, compte tenu. de son 
envergure. Aussi, il faudrait créer environ 18 000 emplois urbains par an pour 100 
000 nouveaux citadins, dont 10 000 à 11 000 pour l'agglomération de Dakar. Cela 
pelmettraitjuste d'arrêter la détérioration de la situation. 
Les agences gouvernementales et les entreprises publiques existantes s'avèrent 
incapables de concevoir des programmes efficaces pour favoriser l'activité des petites 
et moyelU1es entreprises (Banque Mondiale, 1997a). Par ailleurs, la multiplicité de 
petits contractants locaux rencontrent plusieurs barrières pour accéder aux contrats 
publics. Les filmes de construction domestique subissent la complexité des 
procédures et les retards de payement et de commandes inhérents au secteur public 
(Banque Mondiale, 1992). 
Peu avant le milieu des alU1ées 1990, pendant que le chômage gagne du terrain dans 
la société sénégalaise, le pouvoir étatique s'affaiblit. L'entrée dans le paysage 
instituti0lU1el du secteur privé, de la société civile et des organisations de la société 
civile dessine un cadre structurel nouveau, mais les rôles et responsabilités de 
différents protagonistes demeurent imprécis. L'État transfert son rôle de protagoniste 
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principal dans le développement urbain aux orgamsmes délégués dans 
l'opératiOImalisation des projets. Cette conjoncture économique et politique touche 
plusieurs sources et secteurs de développement. En matière de politiques locales, le 
gouvernement cherche à appliquer une stratégie de régénération urbaine et de 
décentralisation. 
Le Sénégal demeure sous-ajustement. Les réformes subséquentes occasionnent 
quelques remous sociopolitiques. La tension monte entre le gouvernement sénégalais 
et les bailleurs de fonds. En 1992, la Banque Mondiale et le Fonds monétaire 
international suspendent les décaissements liés à l'ajustement. Finalement, c'est dans 
un environnement tendu que se mettent en œuvre les projets d'intervention en milieu 
urbain. 
Vers la fin des années 1990, les communes semblent ne pas être en mesure de 
s'approprier les approches implantées auparavant. Alors que l'urbanisation s'amplifie 
par l'exode rural, la population nationale croît au rythme annuel de 2,6%. Elle 
augmente dans les villes de 3,7% entre 1990 et 1995. Composée de migrants à 44%, 
âgés entre 25 et 34 ans, la population dakaroise s'est accrue de 4,2% entre 1990 et 
1995. Avec 1,5 million habitants en 1993, Dakar représente 48,2% de la population 
urbaine et 22% de l'ensemble démographique sénégalais (Banque Mondiale, 
1997b; d). 
Au sous-équipement des villes correspond une capacité réduite des municipalités 
d'offrir les services urbains. Les investissements en infrastructure augmentent grâce 
aux projets financés par des fonds externes et les municipalités sont appelées à 
assumer leurs responsabilités avec des ressources déficientes. Quels services procurer 
en priorité? Où faut-il les fournir? Qui devront en être les bénéficiaires primaires? 
Comment les financer, les gérer et les entretenir? Ces questions doivent être 
répondues dans le cadre de la responsabilisation des communes et du retrait de l'État 
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du développement imposés par l'ajustement structurel auquel le Sénégal a été soumis 
par les directives de la Banque. 
Témoins d'un processus de décentralisation amorcé au Sénégal, les réformes 
accompagnatrices adoptées depuis 1996 confirment le transfert de la responsabilité du 
développement conformément aux actions suivantes: 
•	 création de dix régions érigées en collectivités locales, 
•	 transformation du statut des communes de l'agglomération de Dakar, 
•	 transfert de compétences de l'État aux régions et aux communes, 
•	 confirmation du principe de contrôle à posteriori sur les actes des collectivités 
locales, 
•	 création d'un Fond de dotation d'appui aux services déconcentrés de l'État et 
aux collectivités locales, 
•	 révision du fonctionnement du Fonds d'Équipements des collectivités locales, 
•	 confirmation et clarification du principe des avànces de trésorerie aux 
communes, 
•	 réaffirmation de l'obligation des communes et du trésor de produire une 
analyse de la situation administrative, ainsi que les comptes mensuels de leur 
gestion, 
•	 cumul des mandats (Banque Mondiale, 1997b). 
Le cadre macroéconomique sénégalais affiche une croissance de 2,2 entre 1982 et 
1992, la plus forte en Afrique de l'Ouest. Toutefois, loin d'aider la conjoncture 
socioéconomique nationale, les problèmes causés par la dévaluation du FCFA de 50 
% en 1994 persistent et affectent les investissements publics37. Les prix de production 
augmentent. Une pression s'abat sur les secteurs de développement tels que 
l'importation, le textile, la manufacture, le travail de haut niveau, le transport et 
l'énergie. Les finances publiques déclinent. L'une des conséquences est la 
dépendance du gouvernement de l'assistance des donateurs bilatéraux. 
Pendant que le gouvernement accumule la dette, les entreprises publiques et le secteur 
privé éprouvent des difficultés dans la circulation des fonds et le système bancaire est 
37 La parité du dollar US passe de 280 à 555 FCFA. 
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en crise. Le pays se place alors en déficit budgétaire faisant monter la tension dans 
ses relations économiques avec les bailleurs de fonds (Banque Mondiale, 1997d). 
Le gouvernement cherche à recréer une relation de confiance auprès des institutions 
de Breton Wood à travers les politiques financières et économiques en promettant des 
accords sur certains objectifs38. La Banque Mondiale identifie la mobilisation des 
ressources comme critère important d'amélioration de la situation économique. Y 
arriver à long terme dépend toutefois de la capacité du gouvernement d'implanter un 
cadre de mesures macroéconomiques et structurelles pour réduire les déséquilibres 
financiers et améliorer l'allocation des ressources. 
La stratégie nationale de référence vise, entre autres, la stabilisation de la situation 
fiscale du pays, le développement d'une base de ressources humaines et 
l'établissement d'un secteur d'initiatives privées. Entre temps, la coopération 
française finance des proj ets parallèles tels que celui d'Appui à la décentralisation et 
au développement urbain du Sénégal. Les ministères des Travaux Publics, du 
Transport, de la Planification Urbaine et de l'Habitat en constituent les maîtres 
d'œuvre. Ils mettent l'accent sur l'amélioration des liens entre le développement 
urbain et la décentralisation. La formation et l'identification d'outils requis 
constituent le moyen d'action. Le Progranune d'appui aux conununes 1 intègrera les 
enseignements tirés du projet d'appui à la décentralisation et au développement 
urbain (Banque Mondiale, 1997d; Rosell et Diop, 1996). 
En ce qui concerne les finances municipale et intergouvernementale (Bird, 2001), 
l'évolution des indicateurs financiers révèle une augmentation des coûts de gestion et 
une diminution des ressources. Pour les revenus, les municipalités disposent de quatre 
38 Il s'agit principalement de maintenir la croissance à 4,5 %, augmenter les investissements de 13,6 à 
16,9 %, accomplir des surplus budgétaires primaires par la réduction du déficit sur une base 
d'engagement [mancier de 5,7 à 2 % excluant l'aide, réduire les taux d'inflation de 3 à 2 % et contenir 
un compte extérieur déficitaire excluant les transferts en les réduisant de 8 à 7,3 % (Banque Mondiale, 
1997d). 
188 
sources fiscales: (1) les ristournes (taxe de motorisation et taxe du gain en capital), 
(2) le système de taxe local directe (totalement alloué aux municipalités incluant la 
taxe d'affaire, la taxe de propriété foncière, de construction et le minimum fiscal), (3) 
les taxes municipales, d'utilisation directe ou indirecte des marchés ou des rues et (4) 
des allocations du Fonds d'équipement des collectivités locales pour l'investissement. 
L'efficacité de cette structure dépend du montant aIilluel et des allocations par les 
municipalités. Le ministère en charge de la décentralisation décide de leur valeur 
suivant des critères imprécis laissant place à des interférences politiques et à des 
mécanismes compliqués d'accès aux fonds déjà insuffisants. Le Compte de crédit 
communal, autre source de revenus, ne comble pas les insuffisances en matière de 
finance municipale. Les réformes introduites en 1997 pour la création d'un bureau 
régional provoquent le besoin du gouvernement de rationaliser et de simplifier les 
mécanismes de financement pour les investissements municipaux (Banque Mondiale, 
1997d). 
C'est vers le milieu des alIDées 2000 que, dans le sillage d'une urbanisation accrue, se 
manifeste au Sénégal une forte pression à cause des besoins populaires et une 
structure institutiolIDelle incapable de poser des actions adéquates pour y répondre. 
La population dakaroise avoisine 2,3 millions d'habitants en 2000. Thiès compte 353 
000 habitants, Kaolack 201 000 et Saint-Louis 199000 (Banque Mondiale, 1997b; e). 
La montée de la décentralisation et le transfert des responsabilités aux gouvernements 
locaux posent de nouveaux besoins. D'abord, un meilleur ciblage des programmes, 
du financement et de l'entretien des infrastructures est nécessaire. Par ailleurs, une 
formation adéquate de l'administration locale s'impose. 
Ainsi, dans la foulée des réformes réalisées dans le cadre administratif, on assiste à un 
renouveau institutiolIDel au Sénégal dont l'ancrage territorial est la municipalité. Il 
s'agit d'un envirolIDement local stratégique programmé par la Banque Mondiale afin 
de loger ses projets de développement urbain dans l'espace décentralisé après avoir 
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encouragé une déconcentration progressive des prérogatives étatiques. Nonobstant 
les capacités municipales de définir les priorités, un effort additionnel du 
gouvernement reste nécessaire pour aider les communes à assumer leurs 
responsabilités. Cette nécessité se justifie pour la métropole de Dakar où, entre 2001 
et 2004, il n'existe aucune stmcture de gestion urbaine intermunicipale ciblant 
l'infrastructure et les services de base. Par ailleurs, la gestion des transferts fiscaux du 
gouvernement central à l'échelle locale requiert des améliorations, alors que des 
défaillances persistent dans la gestion de l'assiette fiscale par les gouvernements 
locaux. 
4.4. Les repères socioinstitutionnels et territoriaux préalables à l'intervention 
urbaine de la Banque au Sénégal: processus d'un construit historique 
La diversité culturelle en Afrique subsaharienne et la disponibilité géographique des 
ressources naturelles, minières et environnementales seraient structurantes si des 
facteurs historiques et exogènes n'existaient pas. La colonisation, la décolonisation, 
l'idéologie socialiste française, l'ouverture à la mondialisation et le rôle des villes 
constituent plutôt des repères du processus socioinstitutionnel et territorial du 
construit historique préalable à l'intervention urbaine de la Banque Mondiale au 
Sénégal. Ces repères ont institué une territorialité dépendante de l'influence externe, 
mais en interaction avec les actions locales. 
4.4.1. La colonisation et le déséquilibre sociospatial 
La colonisation a fondé la trame de l'organisation territoriale en Afrique (Lasserre, 
2007). Par conséquent, son impact demeure très important dans les territoires 
nationaux même après la décolonisation. L'analyse macro prouve que les frontières 
exogènes découpent autant qu'elles regroupent. Par contre, une lecture fine montre 
comment, loin d'une intention de créer des États, des unités administratives ont 
émergé de l'action coloniale pour devenir des pôles de ravitaillement dotés d'un 
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POUVOlr économique profitant au colonisateur. La gestion tenitorioadministrative 
visait l'extraversion des ressources sans se SOUCIer du développement 
socioéconomique local. Préserver la prospérité de l'État ainsi que les prérogatives 
politiques préoccupaient l'élite, qui était plus au service de la puissance coloniale que 
de la population affaiblie par la traite esclavagiste. La côte sénégalaise constitue une 
frontière coloniale détenue par la France. Pourtant, au cours de cette époque marquée 
par la puissance extérieure (Diop, 1965), le pouvoir traditionnel est aussi présent. 
Celui-ci est incarné par les empires, la royauté, la chefferie indigène, les leaders 
spirituels et les confréries religieuses (Beslier, 1934). Pivot de l'univers culturel 
sénégalais, ce leadership coutumier gère le tenitoire selon des bases tribales, 
claniques et etlmiques. 
Au Sénégal, l'identification etlmique se fait par le nom, la langue, la croyance et les 
alliances familiales. Si certains historiens défendent la fragilité sociale due à la 
diversité (Lavroff, 1966), celle-ci renforce plutôt l'unité territoriale et nationale du 
Sénégal ancrée dans l'histoire (Diouf, 1994). Ainsi, composition et recomposition ont 
rythmé l'appropriation wolof de cette nation, surtout l'assimilation et la dérobade de 
ceux qui parlent une langue. Le Sénégal s'est alors construit dans une tension entre le 
centre wolof et les périphéries restées réfractaires à son emprise (Diouf, 2001). Suite 
à la dislocation des empires peul et toucouleur, castes et hal-poularen, l'organisation 
sociale repose sur l'habitat primitif et sur l'origine des familles. 
Sur le plan politique, on distingue l'assemblée de Dakar et la réunion des notables 
villageois par qui le traité avec la France a été signé (Brigaud, 1964). En plus des 
castes, l'imposant groupe Wolof est stratifié par le système des ordres. Le système 
caste repose sur la division du travail et des fonctions et est caractérisé par 
l'interdépendance. Quant au système des ordres, il concerne le pouvoir politique et 
entretient des rapports de domination et d'exploitation. À l'intermédiaire de ces 
systèmes jaillit un pouvoir centralisé et coercitif, où la division de la société entre 
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hommes libres et esclaves se transfonne en une opposition entre chefs et sujets, la 
condition des esclaves se définissant alors en fonction du statut politiques du maître. 
Les ordres sont détruits en même temps que la monarchie par la colonisation au profit 
d'idéologies religieuses. 
Toutefois, le maraboutisme et les structures islamiques sont intennédiaires entre le 
pouvoir politique et les masses (Diop, 1981; 1985). Voilà deux systèmes qui fondent 
les déséquilibres sociospatiaux au Sénégal. À cet égard, les ordres musulmans sufis 
deviennent des piliers des régimes coloniaux et des économies. Leurs chefs 
négociaient avec le pouvoir colonial de l'Afrique occidentale française afin de 
préserver leur autonomie religieuse, sociale et économique, en abandonnant la sphère 
politique à leurs maîtres non musulmans. Cette évolution est marquée par le rôle joué 
par les commerçants musulmans et la communauté mulâtre de Saint-Louis comme 
médiateurs faisant partie des parcours d'accommodation. 
La pyramide sociale comprenait les élites commerciales, les musulmans pratiquants et 
professionnels, les gens communs majoritaires fonnés de producteurs, les artisans 
castes en faible proportion et les esclaves (David, 2004). Le colonisateur a pu 
contrôler le Sénégal cloisonnée par la division des classes, surtout à cause de sa 
structure sociale non unifiée. Ainsi à certains égards, l'unité sénégalaise découle du 
colon, car les populations ainsi que de nombreux petits royaumes ont été soumis à 
une autorité unique (Lavroff, 1966). Constituée en partie par les forces coloniales, la 
structure spatiale est progressivement détruite, mais il persiste une densification 
fondée sur le rapprochement sociofamilial. Si les intellectuels sénégalais débattent sur 
le lien entre le politique et le social, ce lien contribue à la production de la société 
dont parle Touraine (1993). Cette production découle de la confrontation 
endogénéisation/exogénéisation, puisqu'au Sénégal, la ville affiche toujours une 
morphologie et une trame proche des comptoirs et des villes coloniales, Saint-Louis, 
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Gorée et Dakar (Sinou, 1993), devenues d'importants pôles politiques (Johnson, 
1991). 
L'influence exogène se manifeste lorsqu'en 1862, alors que la conquête territoriale du 
Sénégal débute, est fondée la ville de Dakar. En 1931 lors de l'exposition coloniale, 
le Congrès d'urbanisme de Paris pose les règles d'organisation spatiale des villes 
(Sinou et al., 1989). Déploiement physique, projets et réalisations jusqu'aux 
bâtiments administratifs, l'histoire des opérations s'y est bâtie jusqu'à celle des idées 
et des mentalités ayant façonné l'espace sénégalais: 
« Les relations entretenues pendant trois siècles par la colonie du Sénégal avec la métropole 
évoluent profondément; les façons de bâtir l'espace urbain aussi. Si les premières bâtisses et 
les premiers· plans rappellent les constructions françaises, avec la colonisation, des fonnes 
spécifiques sont élaborées, depuis le quartier indigène jusqu'aux villas à vérandas. Toutes ces 
actions conduisent à produire un paysage original, dont on trouve encore les traces matérielles 
dans les quartiers anciens. Aujourd'hui ces constructions sont menacées par la croissance 
urbaine, mais la philosophie d'action qui les a inspirées influence encore souvent la façon de 
penser et de bâtir la ville africaine» (Sinou, 1993). 
Ces processus vont de pair avec l'explosion démographique des années 1960, où la 
pauvreté s'amplifie et induit un dualisme spatial marqué sur le plan morphologique 
par des quartiers ordonnés et des espaces non planifiés, d'où le déséquilibre 
sociospatial qui caractérise la ville africaine telle que celle du Sénégal, où la réalité 
spatiale reflète une dualité résultant de l'influence coloniale et des hiérarchies 
endogènes. Cette structuration dualiste caractérise l'administration, où on distingue 
un plan urbain ordonné et un autre spontané, la ville devenant finalement cruelle 
(Beti, 1971), compte tenu du caractère binaire, ambivalent et biface (Behounde, 
1983). 
4.4.2. La décolonisation et l'accentuation de la pauvreté urbaine 
On se serait attendu que le Sénégal amorce le développement avec la décolonisation. 
Il n'en fut rien. Dans la foulée de ce mouvement, les déséquilibres sociospatiaux se 
conjuguent avec une démographie accrue. L'espace urbain devient le théâtre 
193 
d'activités informelles. Le phénomène de bidonville s'installe. Le territoire se 
restructure par des mécanismes spontanés où tradition et modernité cohabitent et se 
confrontent alors que l'économie règne en maître, c'est-à-dire que le développement 
résidentiel dépend des revenus individuels et familiaux. 
À cela s'ajoute, malgré la présence d'une élite politique, une administration locale 
peu informée des méthodes de la gestion urbaine en vigueur malgré la proximité du 
modèle français socialiste. L'accentuation de la pauvreté urbaine incite les pouvoirs 
publics à des réformes imposées par les bailleurs de fonds internationaux pour leur 
progranune d'investissement, d'aide et de coopération. La décolonisation a induit une 
spatialité faisant référence à la forte concentration populaire à Dakar. Cette 
concentration se reflète dans la structure physicospatiale. Le cadre bâti se déploie de 
la côte vers l'intérieur. Le Sénégal est considéré comme base du néocolonialisme à 
cause de la formation d'une élite donnant lieu à une bourgeoisie, à une bureaucratie 
nationaliste, à des idéologies pro développement économique et à l'émergence d'une 
administration centralisée. Bien que la réception par ce pays du modèle politique et 
du droit constitutionnel français soit un enjeu fondamental, l'attrait qu'il exerce reste 
fort à cause des facteurs locaux. De plus, il faut relativiser les facteurs structurants qui 
émanent de l'ancienne métropole. Si celle-ci reste omniprésente et détermine la vie 
des institutions sénégalaises (Hesseling, 1985), le changement est indéniable depuis 
les années 1960. Les acteurs de la scène politique sénégalaise ainsi que des facteurs 
sociaux tels que l'importante élite, l'impact du singhorisme, le poids du clientélisme 
et la forte influence de l'islam ont marqué l'évolution ayant modifié l'ancien modèle 
français et façonné les institutions en donnant lieu à une dynamique propre (Ibid). 
4.4.3. L'idéologie socialiste française et les réformes politicoadministratives 
L'axe Paris-Dakar symbolise l'histoire de l'influence française au Sénégal. Alors que 
le président Abdou Diouf incarne le socialisme français, les réformes politico­
administratives de la période 1980 - 2000 ciblent la décentralisation. Au cours de ce 
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temps des incertitudes (Fall, 1986), le dispositif gouvernemental est modifié sur le 
plan institutionnel pour mieux coller aux objectifs du parti socialiste. Certains 
domaines ciblés touchent les collectivités locales, les infrastructures, l'équipement, 
les transports terrestres et maritimes du pays, l'urbanisme et l'aménagement du 
territoire, l'environnement, la protection de la nature, le patrimoine bâti, l'habitat et la 
construction, le NEPAD, l'intégration économique africaine, la politique de bonne 
gouvernance, les petites et moyennes entreprises et la micro-finance. Dans une 
administration centralisée, où l'État reste omniprésent, les municipalités agissent 
aussi sur le développement urbain et sur la provision et la gestion des services. Le 
partage des responsabilités entre les niveaux national et local est imprécis. Le concept 
de domaine municipal public ou privé n'est pas appliqué. Sans prérogatives sur les 
affaires foncières, les municipalités: 
•	 peuvent intervenir sur des terrains appartenant à l'État pour la construction 
des infrastructures, des réseaux et des services à la conununauté, 
•	 ont le droit d'utiliser ces terrains après l'allocation par l'État même s'il est 
déjà propriétaire, 
•	 sont responsables des lotissements après l'autorisation par l'État, ceux 
développés en ville restant sa propriété, 
•	 fournissent des permis de construire ou de démolition aux demandeurs, 
•	 préparent les documents d'urbanisme suivant l'accord des administrations 
centrales (World Bank, 2002). 
Or, une certaine déconcentration administrative VIse à accroître la gestion 
administrative locale. Toutefois, la précision des rôles et responsabilités municipales 
ne s'arrime pas avec le développement municipal. On modifie le Code des 
collectivités locales. On crée alors un Fonds pour permettre le transfert des ressources 
et appuyer les nouvelles compétences. Le gouvernement vise désormais les domaines 
suivants: 
•	 Économie et finances pour la planification économique, la coordination des 
activités de développement, la supervision de la trésorerie et le partenariat 
concernant les transferts du fardeau fiscal. 
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•	 Équipement et transports terrestres, urbanisme et habitat pour l'assistance aux 
municipalités dans la construction, la subdivision et la planification urbaine 
ainsi que dans l'intervention régionale et le support à la planification 
territoriale. 
•	 Intérieur pour la sécurité, la délégation, la décentralisation, la gestion du 
Fonds d'équipement des collectivités locales, la supervision des structures 
territoriales, l'approbation des budgets municipaux et des allocations au 
Fonds. 
•	 Ville, pour la définition des enjeux urbains et la conception d'actions (World 
Bank, 1997c). 
La territorialité régionale comprend dix régions administratives placées sous 
l'autorité d'un gouverneur nommé par décret présidentiel. Un maire et des conseillers 
municipaux élus gouvernent les municipalités, sous la tutelle du ministère de 
l'Intérieur, alors que le comité d'attribution des lots est dirigé par un maire. Chaque 
municipalité foumit les services essentiels au développement socioéconomique (rues 
secondaires et tertiaires, drainage, éclairage, assainissement et services des déchets 
solides, génération des revenues des réseaux culturels). Les entreprises privées 
locales et les organisations communautaires sont rarement impliquées. Des conflits 
inter juridictionnels subsistent entre les administrations nationale et locale. La 
disponibilité des ressources est inégale entre les paliers administratifs. Seule 
l'Association des maires facilite la communication et l'échange d'information entre 
les maires et les administrations locales (Ibid.). 
Même si l'État a mis en place des mécanismes de régulation politique lui permettant 
d'asseoir sa domination, il fait face aux conflits avec la société civile au niveau local 
(Fall, 1986). De crise en crise, notanunent avec certains secteurs sociaux, ces conflits 
jalonnent la trajectoire des leaders depuis Léopold Sédar Senghor, Abdou Diouf 
jusqu'à Abdoulay Wade (Coulibaly, 2006; 1999; Wane, 2003). Cela alimente de 
manière permanente le débat des intellectuels sénégalais entretenu par une structure 
politique demeurée unifiée alors que les acteurs sociaux sont aux antipodes. 
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4.4.4. L'ouverture à la mondialisation et le foisonnement institutionnel 
C'est dans ce contexte que se pose la question de l'ouverture à la mondialisation. 
Cette ouverture est marquée par une transition et un foisonnement institutionnel où 
les structures nationales interagissent avec les structures internationales en vue 
d'actions locales. Le secteur privé est un acteur important pour la provision des 
services urbains. Des organisations non gouvernementales (ONG), telles que l'Institut 
Africain de Gestion Urbaine, sont actives en gestion municipale et jouent le rôle 
d'interface pour les échanges et le partenariat intermunicipal au niveau international. 
Tout comme l'Association internationale des maires francophones, ce gerire de 
structure répond depuis 1987 aux demandes et aux besoins des collectivités locales, 
des organismes communautaires et d'autres acteurs de la planification et de la gestion 
urbaine. Son assistance aux municipalités et aux acteurs urbains permet le 
renforcement des capacités. Pour cela, les institutions urbaines locales bénéficient 
d'une expertise dans l'élaboration, la formulation et l'opérationnalisation des 
stratégies et des politiques. On intervient dans l'environnement, l'aménagement, la 
gouvernance locale, la gestion municipale, les politiques sociales et les stratégies de 
lutte contre la pauvreté. L'approche participative dans la recherche/action permet de 
renforcer la démocratie locale. La formation aux élus locaux, aux professionnels 
municipaux, au personnel d'encadrement des ONG et aux associations de base 
favorise la mobilisation et la diffusion de l'information scientifique, pour pennettre 
aux municipalités de s'imprégner des expériences connues et aux populations de 
s'approprier les connaissances utiles. En concevant les programmes, en exécutant les 
contrats de sous-traitance, en s'inscrivant dans des réseaux de consultants et 
d'experts-associés, en menant la recherche et en mobilisant des financements, ce type 
d'institut s'imbrique fortement dans le système d'acteurs gloéaux. 
En 1991, un autre acteur de ce type émerge d'une coopération entre les responsables 
africains et la Communauté des bailleurs de fonds pour soutenir les politiques de 
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décentralisation et de renforcement des capacités des collectivités locales. Le 
Partenariat pour le développement municipal est un pôle de référence et d'assistance 
institutionnelle et un programme de projets et services. L'assistance institutionnelle 
permet le dialogue politique et l'efficacité techno-opérationnelle. Les associations 
nationales de pouvoirs locaux collaborent avec un Comité paritaire, un Conseil 
d'Administration et des institutions de coopération, partenaires financiers (Agence 
Canadienne de Développement International, Banque Mondiale, Centre des Nations 
Unies pour les Établissements Humains, Coopération Française, Union Européenne). 
Le Bureau Régional coordonne les programmes stratégiques en collaboration avec les 
élus et spécialistes des villes, les partenaires de la coopération décentralisée, les 
professionnels, les chercheurs, les opérateurs économiques, les associations et les 
services déconcentrés de l'État. L'assistance institutionnelle sur la décentralisation et 
le développement local par les collectivités 1) facilite le dialogue politique avec et 
entre les États, 2) promeut les partenariats, 3) veille de manière stratégique à la 
programmation internationale, 4) élargit la coopération décentralisée en Afrique et 
avec les partenaires d'autres continents et 5) dynamise les structures d'intégration 
régionale et continentale. L'identification, le réseautage, la formation et la promotion 
des ressources (expertise), surtout les échanges, la capitalisation des expériences, la 
production de connaissances permettent de lier le régional au local afin de faciliter la 
démocratie et la gouvernance. Désormais, le développement municipal, la 
décentralisation, le développement local et le renforcement des collectivités seront 
programmés par les institutions africaines. Les journées de la Commune africaine, 
Africités, constituent une structure mobile pour la dynamisation (http://www.pdm­
net.orgiNewsite/french/pdm/programmes/crid.htm). D'autres organismes promeuvent 
la participation locale et l' é~ucation : 
•	 le Plan international, basé à Dakar pour les campagnes d'éducation 
pnmmre, 
•	 la Société Africaine d'Éducation et de Formation pour le développement 
conduit les stages pour des administrations locales, 
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•	 l'Appui à l'Autopromotion des Adultes Appliquée à l'Action par 
l'Alternance et en Alternance planifie les campagnes d'éducation en 
gestion urbaine, ' ' 
•	 l'Association pour une dynamique du progrès économique et social 
collabore avec les administrations locales pour le développement 
institutionnel, 
•	 l'Association conseil pour l'action travaille avec les organismes de gestion 
financière (World Bank, 1997c). 
De 2000 à nos jours sous la présidence d'Abdoulaye Wad au Sénégal, on parle de 
modernité institutionnelle. Le dispositif gouvernemental est augmenté suite à 
l'éclatement des départements existants. Les agents de développement sont rattachés 
aux directions ministérielles et aux structures agissant au niveau central pour 
l'élaboration des politiques. Suivant le champ d'action, les ministères impliqués au 
développement urbain orientent les politiques nationales. Basées dans la région de 
Dakar, les structures décentralisées et déconcentrées exécutent les programmes 
régionaux et départementaux39. Les organismes parapublics agissent dans un cadre 
tutélaire et sectoriel. Les organisrnes privés exécutent les marchés. La société civile 
est constituée des groupes communautaires, ethniques, religieux et des promoteurs 
d'immeubles privés (Mignon, 1985). Finalement, la chaîne d'acteurs institutionnels et 
institutionnalisés s'élargit; celle des populations en proie à l'appauvrissement et au 
cercle de la pauvreté s'élargit également. L'une s'alimente par la mondialisation et 
l'autre par les structures de pauvreté4o. L'interaction des deux chaînes produit-elle la 
stabilité politique et l'équilibre institutionnel requis pour la structuration du 
développement territorial? 
39 Sur le plan territorioadministratif, on distingue les niveaux suivants: nation, région, département,
 
arrondissement, commune et communauté rurale.
 
40 Pour l'étude de telles structures, voir: Smith, Stephen C. (2005). Ending global poverty : A guide to
 
what works, Palgrave, Macmillan.
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4.4.5. Le rôle des villes 
C'est dans ce cadre glocal que la Banque Mondiale découvre la ville afin d'intervenir 
sur le développement urbain au Sénégal. Quelle est l'influence de cette intervention 
sur les structures locales? A-t-elle eu lieu en interaction avec les acteurs locaux 
agissant sur le plan administratif et territorial? La gouverne urbaine locale sera 
l'objet d'une programmation par laquelle les interventions de la Banque engendreront 
une institutionnalité territoriale. La territorialité urbaine se définit en relation avec la 
géométrie étatique, car la ville est le siège du pouvoir, le territoire d'expression de 
l'imaginaire et de l'ascendance de la classe dirigeante (Diof, 2001). Si l'État reste 
toujours un acteur primordial du développemerit urbain dans cette institutionnalité, il 
n'en est plus l'acteur exclusif du fait de l'implication des collectivités locales, du 
secteur privé, des groupements et associations de la société civile ainsi que des 
populations (Mbodj, 2002). Compte tenu des limitations en ressources et d'une 
expertise peu qualifiée, de la volonté d'ouverture et l'obligation quasi incontournable 
de coopérer, les rôles et responsabilités se partagent de plus en plus avec des 
protagonistes externes. C'est donc la confrontation global/local qUI induit la 
terri torialité. 
Tout comme les projets, la ville devient un objet de coopération, surtout d'ajustement 
municipal. En plus de lier les structures macroéconomiques, elle constitue au Sénégal 
un terrain par lequel la Banque programme l'ajustement municipal. Cette version 
territoriale de l'ajustement structurel résultera d'une programmation d'activités 
guidées par elle afin de définir les indicateurs et les critères d'une territorialité où elle 
agirait sans contraintes socioinstitutionnelles. Le cadre sénégalais est alors utile 
comme laboratoire pour une régionalisation des structures de gouvernance locale et 
de coordination. À ce sujet, Water and Urban Central and Western Africa Country 
department Africa Region 14 coopèrent avec les structures mobiles pour cette 
programmation. 
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Le chapitre 4 que nous tenninons a pennis de dégager les repères de la structuration 
territOliale au Sénégal, surtout les problèmes vécus en ce qui concerne les villes ainsi 
que les visées institutionnelles de la Banque en regard de ses politiques de 
développement urbain. D'une part, ces repères caractérisent le contexte local des 
projets examinés au chapitre 5, d'autre part, ils spécifient l'évolution du cadre 
socioinstitutionnel et territorial préalable à ces projets et le processus historique de sa 
construction (Tableau 5).	 Outre la reconstitution de l'histoire des proj ets de 
développement urbain de la Banque au Sénégal, cet examen pennettra de dévoiler la 
trajectoire des interventions et d'identifier les facteurs ayant dételminé la dynamique 
des projets étudiés. 
Tableau 5 : L'évolution des facteurs de la dynamique socioinstitutionnelle et territoriale au Sénégal 
Colonisation Décolonisation	 Socialisme Mondialisation Rôle dès villes 
~ Polarisation ~ Centralisme ~ Réformes ~ OGNs ~ Territorialité 
le Dualisation le Démographie politicoinsti interfaces urbaine 
le Tribu ~ Pauvreté - Réseautage le Lien 
~ Clan le Personnalisa- • Acteurstutionnelles	 macroécono-Administrati ­
le Ethnie tion institution- le Décentraisa internationaux mique
on/gouvernan­
~ Intermédiati- nelle -tion	 • Acteurs le Objet de 
ce 
•	 Territoriali- intermédiaires coopération et 
d'ajustement 
on 
le Déséquili- sation Partenariat 
intéri-eure municipalbres •	 Modernité 
institutionnelle 
~ Physiques le Publiques le État • Procédure le Territoire 
le Humaines ~ Élite politique ~ Acteurs • Gestion ~ Infrastructures 
le Leaders publics • Civil InstitutionsCibles 
coutumiers le Politiques • Privé Économie 
~ Systèmes • Communautai- ~ Municipalités 
traditionnels re 
CHAPITRE V : LES PROJETS DE DÉVELOPPEMENT URBAIN DE LA
 
BANQUE MONDIALE AU SÉNÉGAL
 
Nous consacrons ce chapitre à la présentation du corpus empirique de la recherche 
permettant de dégager les facteurs explicatifs de la dynamique étudiée. Nous faisons 
un tour d'horizon des projets que la Banque Mondiale a mis en œuvre au Sénégal 
entre 1972 et 2006. Outre cette rétrospective, nous visons à décrire ces projets, afin 
d'illustrer non seulement leur dynamique, mais aussi d'en identifier les phases et de 
rendre intelligible leur histoire. L'objectif consiste donc à reconstruire la chronologie 
des projets de la Banque Mondiale au Sénégal. La description s'inspire des sources 
secondaires repérées dans la documentation relative au développement urbain en 
Afrique subsaharienne et, $urtout, des rapports produits par la Banque Mondiale. 
Dans le chapitre 3 (section 3.3), nous avons vu que la dynamique d'un projet consiste 
en la définition de sa raison d'être ou sa vision, l'énoncé de l'intérêt qu'il poursuit et 
des choix stratégiques ~ sa base, la mise en évidence de ses visées institutionnelles et 
la mise en contexte de ses recommandations. La description que nous réalisons dans 
le présent chapitre pour chaque projet tient, d'une part, à la caractérisation d'éléments 
contextuels et, d'autre part, au bilan qui en découle. 
Entre 1972 et 2006, différents projets ont été fmancés au Sénéga14! (Figure 8). Nous 
en avons retenus huit pour notre recherche. Ils portaient sur le développement urbain, 
visaient divers objectifs de lutte contre la pauvreté et incluaient des projets de nature 
41 Pour réguler le développement urbain sénégalais, la stratégie fondée sur le fInancement a été 
déterminante. Le contrôle de la Banque Mondiale sur le gouvernement s'est réalisé par la faible 
participation financière de ce dernier dans les projets. 
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sectorielle pour l'aménagement urbain: eau potable, électricité, éducation et santé 
(Farvacque-V et Godin, 1997). 
Figure 8 : Le fmancement des projets de développement urbain de la Banque Mondiale au Sénégal 
(1972-2006) 
% financement 
-Polynomial (% financement) 



























Le premIer projet est intitulé Projet des parcelles assamles (PA). Il constitue la 
première expérience de la Banque Mondiale en matière de développement urbain au 
Sénégal. Son implantation s'opère entre 1972 et 1981. Ce proj et est un test ayant 
permis d'appliquer des orientations de nature physicospatiale. 
Par la suite, la Banque met en opération deux nouveaux projets, entre 1984 et 1997. 
Ces projets focalisent davantage le cadre politicoinstitutionnel et sont axés, l'un, sur 
l'assistance technique pour la réhabilitation et la gestion urbaine (ATRGU) et, l'autre, 
sur le développement municipal et d'habitat (DMH). La construction de logements 
représente la composante concrète de ces deux projets et constitue le cadre 
d'expérimentation du développement institutionnel mis en place pour assurer la 
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gestion urbaine. Il se dessine alors une tendance privilégiant le local, le secteur privé 
et la société civile. 
Les deux projets suivants visent la création d'emplois et d'entreprises. Ils sont mis en 
place entre 1990 et 1997. Ces deux proj ets, qui sont mis en opération en même temps 
que les deux projets précédents, sont connus comme «Projets AGETIP ». Ils 
constituent une expérience destinée à créer des emplois en milieu urbain et apportent 
une autre perspective d'opérationnalisation de la gestion urbaine, tournée vers un 
obj ectif productif. 
Par la suite, entre 1997 et 2006, sont appliqués deux projets axés sur le 
développement municipal et la décentralisation. Préconisés pendant le 
raffermissement de la gestion urbaine en vue d'accroître la productivité, leur raison 
d'être concerne la maîtrise des enjeux de la décentralisation. Le processus de 
décentralisation représente par conséquent un cadre d'expérimentation, où les 
structures locales interagissent pour promouvoir le développement urbain selon une 
optique de gouvernance locale. Les projets de cette phase appliquent des leçons tirées 
des projets antérieurs, en conduisant progressivement vers la responsabilisation locale 
et l'ajustement municipal, phase en cours. Cette dernière phase examinée résume les 
tendances de celles qui la précèdent (Tableau 6). 
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Tableau 6 : Les approches des huit projets de développement urbain sénégalais 
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Par l'analyse de ces projets, nous découvrons les intérêts stratégiques, politiques et 
institutionnels de la Banque. Cette analyse comprendra six sections. Dans la première 
section, nous dégageons la vision d'ensemble des projets et nous rappelons les 
éléments nécessaires à leur description. Ces éléments sont le contexte local et externe 
du territoire de mise en œuvre, les objectifs poursuivis à court et à long tenne, les 
stratégies opératoires déployées, incluant les mécanismes de gestion dans les cadres 
local et externe, et le bilan des succès et des échecs. L'examen de ces éléments 
pennet de repérer la raison d'être, l'intérêt stratégique, politique et institutionnel que 
la Banque poursuit 1à travers ses projets et les recommandations subséquentes à leur 
bilan. Nous énonçons les phases marquant l'histoire des projets dont l'examen 
approfondi se fera en ordre chronologique dans des sections consécutives, même si 
leur exercice dans certains cas se fait de façon parallèle. Tour à tour, nous décrivons 
le projet de la phase physicospatiale, les deux projets de la phase 
politicoinstitutionnel1e, les deux projets de la phase productive, les deux projets 
orientés vers le renforcement municipal et la décentralisation, et le projet compris 
dans la phase d'investissement et d'ajustement municipal. Le chapitre se tennine par 
une syntMse des grands constats sur la dynamique des projets. 
5.1. Les projets de développement urbain à l'étude 
Les huit projets retenus pour notre recherche visent des objectifs globaux d'appui au 
développement urbain sur différents plans. La vision qui s'en dégage correspond à 
une dynamique étalée suivant des paradigmes prioritaires, où le concept de « gestion 
et administration des villes» se prête à une gouvernance urbaine locale mettant en 
interaction les différents protagonistes de la scène urbaine. Le contexte propre à 
chaque projet représente le cadre nonnatif détenninant de leur dynamique tandis que 
des facteurs d'ordre théorique ou liés à l'apprentissage peuvent s'identifier à partir de 
leur descripteur. 
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Le projet des parcelles assaInIes met l'accent sur les interventions destinées à la 
production des infrastructures et des services urbains. Il est donc basé sur 
l'aménagement du sol destiné à la construction des logements, des infrastructures et 
des services urbains adjacents. Ce projet découle de la période précédant 
l'indépendance et correspond au paradigme physicospatial. Il constitue une 
expérience pilote sur les parcelles assainies, transposables dans d'autres cadres 
géographiques aussi bien à l'intérieur du Sénégal qu'au-delà de ses frontières. 
Focalisés sur la gestion urbaine, les projets d'assistance technique et de 
développement municipal et de l'habitat s'inscrivent dans le paradigme politico­
institutionnel. Ces deux projets ont pour principale priorité l'appui aux institutions 
locales et comportent une portion physique. Ainsi, le projet sur la gestion opère sur la 
réhabilitation et celui sur le développement municipal agit sur l'habitat. L'approche 
commune à ces deux projets concerne la construction institutionnelle destinée à 
l'introduction de la privatisation des structures étatiques, d'où résulte 
l'affaiblissement du pouvoir du gouvernement central. 
Pour permettre aux institutions locales de poursuivre la recherche d'efficacité en 
matière de gestion et d'accroître leur capacité, le paradigme de la productivité urbaine 
est mis en application. Les projets 1 et 2 dont l'Agence d'exécution des travaux 
d'intérêt public est le principal acteur visent à favoriser l'implication du privé dans 
les stratégies opératoires des projets et ainsi lutter contre le chômage. Dans le même 
ordre d'idées, l'approche mise en priorité vise l' entreprenariat local afin d' assoir des 
bases d'expérimentation de la privatisation sur le terrain municipal. À ce titre, les 
petites et moyennes entreprises constituent la cible des opérations en vue de la 
création d'emplois. Par ailleurs, on recherche l'autonomie des acteurs décentralisés. 
Vient ensuite le Programme dit d'appui aux communes, lequel présente deux cycles. 
Le cycle 1 constitue une réponse au besoin de renforcer les structures locales. De 
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surcroît, appuyer les conununes contribue à l'effort d'une prise en main des affaires 
locales par les municipalités; tendance visant à compenser les lacunes en matière 
d'expertise locale. Ainsi, un progranune ayant pour centre d'intérêt le développement 
urbain et la décentralisation est élaboré pour l'ensemble des municipalités. 
L'envergure de ce programme occasionne la prescription dans les projets d'une 
stratégie visant l'articulation des mécanismes de mise en œuvre, notanunent la 
mobilisation des ressources et la gestion des fonds, tout en s'intégrant dans une 
perspective de gouvernance urbaine locale. Extension du cycle 1, le cycle 2 tend vers 
l'intégration de la gouvernance dans le développement urbain. Dès lors, la Banque 
Mondiale développe un intérêt pour une gestion transparente des programmes. Elle 
porte aussi attention aux interactions entre les différents protagonistes situés à 
l'échelle des collectivités locales autant qu'à la transposition de leurs expériences 
dans d'autres pays. Pour tout dire, les deux Programmes d'appui aux communes 
(PAC) focalisent la déconcentration de certaines prérogatives étatiques afin de 
préparer l'implantation des progranunes d'ajustement municipal, que la Banque place 
sous le signe de la responsabilisation locale au détriment du pouvoir central. 
Conséquence de la phase précédente, le projet sous-jacent au Programme de 
renforcement des collectivités locales a trait aux investissements accompagnés des 
plans d'ajustement municipal en vue du raffermissement des capacités locales et 
l'amélioration des ressources municipales. Dès lors, l'aboutissement des interventions 
de la Banque Mondiale en matière de développement urbain au Sénégal en 2006 
concerne l'ajustement municipal sous le couvert des investissements. Ce nouveau 
paradigme matérialise la version territorialisée de l'ajustement structurel. 
En résumé, les projets de la Banque Mondiale au Sénégal ont évolué depuis les 
parcelles assainies jusqu'au Progranune d'équipement des collectivités locales 
(PRECOL). La période couverte par cette recherche comprend cinq phases centrées 
sur les priorités des projets: la priorité physicospatiale, politicoinstitutionnelle, à la 
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productivité urbaine, municipale et la décentralisation, et à l'investissement et 
l'ajustement municipal. La trajectoire que dessine cette dynamique révèle-t-elle les 
facteurs déterminants? La réponse dépend de l'exploration en profondeur de ces 
phases et des projets à partir de notre grille d'analyse (Tableau 7). 
Tableau 7 : Grille d'analyse des projets de développement urbain au Sénégal 
arameD'esfvanaoles 
Phase Projet Lieu contexte LlO)"'" S ~tr;).tCgJes vcstlon nI an 
Prioritt 
OC3 externe coun lennt 1 onglerme 0Côl es 1 alerncs 0C3 e e'Xlerne succes 1 tcnces 
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, et,	 lHU"'-'"'il' 
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5.2. Phase 1 : la priorité physicospatiale; le projet 1 des parcelles assainies (1972­
1981) 
Le projet des parcelles aSSaInIeS constitue la première expenence de la Banque 
Mondiale en matière de développement urbain au Sénégal42 , entre 1972 et 1981, et le 
test ayant permis de tirer les leçons de l'orientation physicospatiale par rapport aux 
aspects politicoinstitutionnels des projets qui suivront. 
5.2.1. Le contexte: l'environnement local, l'urbanisation, ses variantes et ses 
effets 
42 Les documents analysés pour la description de ce projet (aussi projet sites-et-services ou projet des 
trames d'accueil) sont les suivants: 
•	 Banque Mondiale (1972a). Appraisal of Sites and Services Project N2 PSll - Senegal, 
Special Projects Department, World Bank, Washington, D.C. 
•	 Banque Mondiale (1972b). Report and Recomandation of the President to the Executive 
Directors on a Proposed ofSenegal for Sites and Services Project, World Bank, Washington, 
D.C. 
•	 Banque Mondiale (1983b). « Senegal - Sites and services project », Project completion 
report, Report n° 4768, Banque Mondiale, Washington, D.C; 
•	 Banque Mondiale (1974a). Projets de trames d'accueil, Sector Working Paper (Programmes 
conventionnels). Document de politique sectorielle, Washington, D.C; 
•	 Banque Mondiale (1974b). Sites and Services Project, World Bank, Washington, D.C; 
•	 Cohen, Michael Alain (1973a). « The Preparation of Site and Services Projects : a discussion 
paper », Urban and Regional Economie Division, Urban and Regional report n° 73-3. 
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Le contexte d'émergence du projet des parcelles assalmes est marqué par une 
urbanisation rapide qui génère une pénurie de logements, ainsi que des besoins en 
infrastructure et services urbains. C'est aussi un contexte de pauvreté accrue à peine 
palliée par l'ampleur d'un secteur informel en croissance. 
Pourtant, Dakar et Thiès, où ces enjeux sont criants, offrent une situation stratégique 
dans la région ouest africaine. Malgré cela, le cadre des politiques sénégalaises se 
caractérise par une insuffisance d'actions publiques efficaces, lesquelles sont plutôt 
amplificatrices' des problèmes d'habitat causés par la pauvreté. 
En résumé, le contexte local de la dynamique du projet des parcelles aSSainIeS 
correspond à une urbanisation grandissante génératrice de nombreux problèmes. Le 
dispositif institutionnel gouvernemental reste omniprésent dans la gestion et 
l'administration de ces problèmes, même si le bilan des actions gouvernementales 
n'est pas concluant. L'État dirigiste conserve le monopole des politiques et actions 
locales. À ce moment là, aucune intervention externe n'aurait pu se passer de son 
influence. 
Le premier projet des parcelles assainies de la Banque au Sénégal: le choix de 
Dakar et Thiès 
En Afrique subsaharienne, conune au Sénégal, l'urbanisation engendre souvent la 
pauvreté. Les pauvres en ville accèdent difficilement au logement, aux services et aux 
infrastructures urbaines. Autant l'occupation du sol par des squatters en nombre 
croissant se fait la plupart du temps en marge des règlements, autant l'économie 
informelle se développe. Ces enjeux s'amplifient à Dakar et à Thiès car ces villes 
concentrent un potentiel et des ressources économiques grâce à l'urbanisation. 
La position stratégique dont jouit Dakar justifie l'intérêt de la Banque pour considérer 
cette ville comme pôle sous-régional et si Thiès est choisie parmi six capitales 
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régionales, c'est non seulement pour des raisons similaires au choix de Dakar, mais 
aussi et surtout pour son potentiel de relayer à l'intérieur du pays le développement 
urbain impulsé par la capitale (Banque Mondiale, 1972a). 
5.2.1.1. L'environnement externe : l'économie politique du développement 
urbain 
Peu avant les années 1970, la croissance urbaine permet de s'interroger sur le rôle 
accru des villes dans le cadre d'une certaine économie politique du développent 
urbain (Bailly et Huriot, 1999). Si la construction des États préoccupe les pouvoirs 
locaux (Farvacque-V et Godin, 1997), l'aide extérieure se définit en termes de 
promotion du développement économique. Devenu centre d'intérêt de la Banque, le 
développement se rationalise à travers le financement de la construction 
d'infrastructures, du déploiement des routes et chemins de fer, d'où découlent les 
services urbains nécessaires pour faire face au défi du développement économique. 
D'importance grandissante, l'atteinte des objectifs de la Barique Mondiale nécessite 
des solutions techniques au moment où les prêts au financement des projets urbains 
sont liés à la promotion du développement des pays membres (Zaki, 1989). M. Robert 
S. McNamara, président de la Banque Mondiale entre' 1968 et 1981, défend cette 
perspective. Le courant qui soutient le pouvoir des infrastructures prône que celles-ci 
induisent le développement en termes de réduction de la pauvreté et de stimulation 
industrielle (Payer, 1982). Ce courant prévaut au cours des années 1960 alors que les 
prêts de la Banque s'orientent vers le développement en Afrique et l'aide étrangère 
doit financer les investissements externes destinés aux infrastructures physiques 
prioritairement nécessaires à la croissance (Lancaster, 1997). 
Aussi, la conj.oncture macroéconomique est marquée par une réorientation des 
politiques des organismes d'aide. On cherche une meilleure régulation pour apporter 
des solutions aux problèmes de l'habitat des pauvres (Payer, 1982. En outre, le 
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courant keynésianiste préconise l'action étatique dans toute intervention et tout 
processus de développement (... ). 
Comme la décennie postindépendance précède l'introduction des politiques urbaines 
dans les activités de la Banque Mondiale, celle-ci aura amorcé les apprentissages 
sous-jacents. De toute évidence, on peut d'ores et déjà postuler le lien entre le 
contexte d'idées externes et les enjeux locaux d'urbanisation, et la dynamique du 
projet des parcelles assainies. 
5.2.1.2. La raison d'être du projet des parcelles assainies lutte contre la 
pauvreté en impliquant les pauvres 
Cette 'politique urbaine s'oriente vers l'habitat (Kapur et al, 1997a) et les logements 
des pauvres construits dans des parcelles assainies fournies par le gouvernement avec 
l'aide du projet (Banque Mondiale, 1972a; 1974a). Ainsi, le projet des parcelles 
assainies pennet de combattre les effets de la pauvreté urbaine43 par la production de 
sites résidentiels et des services publics pour des familles aux bas revenus. Familles, 
qui, à même leurs ressources financières auto-construiront leur logement tout en 
amortissant les coûts (Kapur et al, 1997a). Les politiques d'urbanisation, régionale et 
urbaine en constituent des cadres de référence. 
Les aspects physicospatial, politicoinstitutionnel et socioéconomique fondent la 
valeur du projet des parcelles assainies que la Banque allait soutenir au Sénégal en 
septembre 1970. Dans la foulée d'une première expérience, on porte attention aux 
standards d'équipements, à la localisation et à l'aménagement des sites et au prix aux 
bénéficiaires (Banque Mondiale, 1972a; b). L'entente entre la Banque et le 
gouvernement requiert que celui-ci (1) mette au point une politique peu coûteuse en 
matière d'infrastructure urbaine, (2) fasse supporter le financement du logement par 
43 La pauvreté urbaine constitue un nouveau thème défInissant la mission et les politiques de la 
Banque. 
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les ménages et non plus par le secteur public et, (3) loge une vaste population, dont 
une b01U1e partie avait été ou devrait être relogée en périphérie de Dakar (Cohen, 
manuscrit non daté). Jusqu'en 1972, la Banque Mondiale aura identifié, préparé à 
trois reprises, évalué et pré-négocié, les étapes et les objectifs du projet (Banque 
Mondiale, 1972a; b). 
5.2.2. Les objectifs et les stratégies opératoires: réduire la pauvreté par 
l'autoconstruction 
En général et à court tenne, le projet des parcelles assainies vise l'objectif de fournir 
aux plus pauvres des terrains-prêts-à-construire. La fourniture de logements 
abordables, la provision des lots aménagés, le renforcement d'institutions urbaines à 
Dakar, le développement des capacités d'administrations locales résument les 
objectifs complémentaires. L'évaluation préliminaire indique les aspects dont la 
réalisation devait prendre plus de cinq ans: 
•	 Fournir et préparer les terrains pour la construction domiciliaire. Cette 
préparation comprend le drainage, le classement et le lotissement de 400 ha à 
Dakar pour 14 000 parcelles pouvant accueillir le même nombre de familles. 
Le projet comporte une opération semblable à Thiès, sur 60 ha (1600 lots). 
•	 Équiper à faible coût l'aire du projet. Pour ce faire, le projet vise la 
construction des voies de desserte et des trottoirs, des réseaux de distribution 
énergétiques et deux systèmes, l'un pour l'égout et l'autre pour l'adduction 
d'eau potable. L'équipement comprend aussi des bornes fontaines publiques, 
une fosse privée pour 85 % des lots et des c01U1exions privées et des réservoirs 
pour fosses sceptiques aux demandeurs. 
•	 Construire et équiper les écoles et centres de santé. 
•	 Fournir des sites urbanisés à l'intérieur de l'aire du projet pour le 
développement d'activités conununautaires, commerciales, la petite industrie 
et les équipements scolaires additio1U1els. 
•	 Étendre l'infrastructure primaire dans l'aire du projet. Pour cela, le projet vise 
la construction d'autoroutes, les lignes électriques à haute tension et les 
grands canaux d'adduction d'eau. 
•	 Fournir, d'une part, l'assistance technique pour aider à préparer les détails en 
matière d'ingénierie, de management et de programmes de formation 
nécessaires à la mise en œuvre du projet et, d'autre part, fonnuler des 
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programmes des sites et services à étendre à l'échelle nationale et des fonds de 
consultation des travaux à court terme. 
•	 Construire des extensions pour l'autoroute primaire, l'eau potable et les 
réseaux électriques à l'intérieur de l'aire du projet. 
•	 Fournir des consultants pour développer des critères d'assistance au 
gouvernement dans l'identification des zones de squatters devant être 
améliorées in situ au même moment que l'amélioration des lots du projet dans 
10 ha actuellement occupés au centre de Dakar (Banque Mondiale, 1972a; b). 
Les objectifs détaillés du projet des parcelles assainies concernent essentiellement la 
concption pour la localisation et la préparation, les infrastructures, les écoles et les 
services de santé et d'autres aspects de l'utilisation du sol. Les ratios de densité de 
personnes et des services à construire constituent les principaux indicateurs pour la 
localisation et la préparation des terrains. Les standards doivent s'adapter aux normes 
et valeurs locales d'utilisation du sol, de voisinage et de mitoyenneté (Banque 
Mondiale, 1972a; b). 
S'agissant des infrastructures, les servIces essentiels prévus respectent des ratios 
préalablement définis : bornes fontaines, toilettes et espaces publics, marché, 
éclairage. L'équipement d'assainissement et les servitudes piétonnes et pour les 
automobiles seront construits. Les objectifs à atteindre visent 85 % des ménages, 15 
% d'entre eux devant payer leur connexion privée dans le cas de Dakar. À Thiès tous, 
les ménages sont visés. Cette différence est due à l'inégalité des revenus des ménages 
des deux villes. 
Des écoles (primaire et secondaire) et des services de santé devaient se construire et 
être équipés à chaque groupe de 3500 ménages. Pour Dakar, il est requis 12 écoles 
primaires, 4 écoles secondaires et 4 centres de santé et, pour Thiès, 2 écoles primaires 
et 2 centres de santé (Banque Mondiale, 1972a). Pour compléter le plan d'utilisation 
du sol, le projet des parcelles assainies réserve des espaces pour l'usage culturel, 
récréatif et commercial. À Dakar, il est prévu deux hectares pour développer la petite 
industrie. 
214 
Ces objectifs illustrent la rupture qui caractérise l'approche utilisée en regard des 
pratiques précédentes. En effet, le projet des parcelles assainies vise (1) à démontrer 
l'applicabilité dans le domaine du logement de solutions acceptables et 
financièrement accessibles aux populations, (2) à mobiliser l'épargne privée pour la 
construction de logements et (3) à mettre en place une capacité institutionnelle 
permettant de planifier et de mettre au point des projets semblables dans d'autres 
régions (Osmont, 1995). 
En bout de ligne, le projet des parcelles assainies vise, sur cinq ans et à long terme, 
primo, à développer l'aptitude des populations aux bas revenus de Dakar et de Thiès à 
auto-construire leur logement et à entretenir le développement socioéconomique de 
leur communauté, secundo, à aider le gouvernement à développer un leadership 
permettant d'orienter le développement urbain et, tertio, à favoriser la mise en place 
d'institutions aptes à continuer le progiamme après la fin de l'assistance de la Banque 
(BanqueMondiale, 1972a). Le projet devait se dérouler sur huit ans, de 1972 à 1980, 
et permettre à la Banque de poser les bases d'un dialogue avec l'État sénégalais à 
travers le secteur de l'habitat. 
Le projet des parcelles assainies comprend diverses composantes stratégiques. Nous 
nous attardons aux standards des équipements utilisés lors de la planification du 
projet et à la mobilisation des ressources financières destinées à l'acquisition de 
logements et à l'accès aux services. Cela illustre une participation locale limitée à 
l'exécution et au remboursement des crédits, avec une contribution de 39 % du 
financement. Les standards polir la distribution d'eau potable, la construction 
d'égouts et l'accès aux services sociaux visent les coûts. Ceux-ci sont établis de 
manière à procurer une offre plus élevée que celle des quartiers résidentiels très 
pauvres avant le projet. 
•	 Les coûts se maintiennent bas pour permettre à un grand nombre de familles à 
,faibles revenus de payer pour l'amélioration des services. 
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•	 Le coût estimé par ménage de 33 $ US représente environ l/7e dans les 
opérations résidentielles publiques. La densité d'installation des bornes 
fontaines est comparable au standard des quartiers moyens. 
•	 Le coût de distribution d'eau potable par ménage avoisine 36 $ US, soit la 
moitié dans le système public. Le choix préférentiel porte sur les toilettes 
individuelles contrairement au système collectif. 
•	 Le coût par ménage pour l'égout et le drainage, 87 $ US, demeure inférieur au 
tiers du coût des projets résidentiels réguliers assurés par les gouvernements 
pour les pauvres (Banque Mondiale, 1972a). 
Les mesures d'accès au financement permis par ce projet permettent l'accès à un 
terrain pour construire leur logement et à un minimum de services urbains : 
•	 l'abaissement des normes d'urbanisme constitue un moyen de rendre 
l'opération financièrement accessible à la population visée. C'est pourquoi la 
taille des parcelles s'est fixée à 150 m\ au lieu de 200 m2 jadis dans les 
lotissements publics. Aussi, des services urbains cbllectifs (latrines publiques, 
éclairage puplic, et bornes-fontaines) s'utiliseront dans la majorité de lots (75 
% environ). 
•	 l'utilisation de matériaux peu coûteux, et un mode de construction évolutif, 
pour étaler dans le temps l'investissement humain et financier. 
•	 l'aménagement de bâtiments provisoires (les baraques en bois connues dans 
les quartiers sous-intégrés à Dakar). 
•	 la fixation d'un prix de vente, charge foncière résultant des aménagements, 
correspondant à 74 000 FCFA pour ceux tributaires des installations 
collectives, et à 200 000 FCFA pour ceux équipés d'un branchement d'eau et 
d'une fosse septique. 
•	 l'achat de parcelles se règle soit au comptant, soit par mensualités après un 
_ versement d'un acompte de 8 % du prix de revient, le reste étant payé en 15 
ans, et couvrant le capital, les intérêts, les frais de gestion et la fourniture de 
l'eau: soit 12 000 FCFA par mois dans le cas d'une parcelle nue, et 2200 
FCFA pour celle munie d'un équipement individuel. 
•	 l'utilisation d'une main d'œuvre familiale pour réaliser les constructions 
résidentielles de 60 m2 en 10 ans (Osmont, 1995). 
Ces mesures sont élaborées par la Banque Mondiale en fonction des conditions de 
succès du projet vis-à-vis de l'action gouvernementale à savoir : cesser les 
délocalisations, se tourner vers les programmes à caractère communautaire pour 
réhabiliter et améliorer les bidonvilles afin d'y installer la population dans des 
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conditions d'existence qui en fassent des citadins productifs, selon les critères de la 
Banque bien sûr. 
En termes de ressources financières, le coût du projet est estimé à 12,9 M$ US. 
L'Association internationale de développement supporte un crédit de 8 M$ US. Ce 
montant représente 79 % des coûts totaux du proj et incluant le montant net de 10,1 
M$ US et excluant 2,8 M$ de taxes et services. Le crédit ne finance pas l'acquisition 
foncière ni l'extension d'infrastructures primaires d'ordre scolaire, sanitaire et 
commercial (Banque Mondiale, 1972a). À ces sources externes de financement, 
s'ajoute l'apport du Programme des Nations Unies pour le Développement de 0,1 M$ 
destiné à l'assistance technique. L'Office de l'habitation à loyer modique sera 
l'interlocuteur financier durant la mise en œuvre du projet En détail, la stratégie du 
financement du projet des parcelles assainies se réfère à la construction, au plan et 
aux arrangements pour la répartition des responsabilités. 
La construction, c'est-à-dire la préparation du site, l'infrastructure et les servIces 
sociaux, représente 90 % des coûts du projet, l'acquisition foncière quelques 3 %, 
l'assistance technique 5 % et les études 2 %. Le projet à Thiès ne requérant pas de 
déplacement de ménages ni de connexions privées pour l'eau potable et les réservoirs 
septiques voit ses coûts plus réduits que ceux de Dakar (Banque Mondiale, 1972a). 
Quant aux plan et arrangements, le gouvernement finance l'échange d'expatriés pour 
l'extension d'infrastructures primaires. Ce financement représente 0,4 M$ en US et 
4,3 M$ équivalent à un coût incluant 2,8 M$ pour les taxes et les services, soit 44 % 
des coûts totaux. De plus, le gouvernement fournit les terrains pour la mise en œuvre 
du projet (Banque Mondiale, 1972a). 
En somme, ces stratégies s'appuient sur une nouvelle approche des pouvoirs publics 
locaux, d'assistance technique et d'expérimentation. Pour l'assistance technique, 
celle-ci est destinée à préparer les plans détaillés et aider à exécuter le projet. Quant à 
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l'expérimentation, elle englobe une définition des critères d'aménagement des 
quartiers et la réalisation d'un projet pilote dans ce secteur (Osmont, 1995). Aussi, les 
actions déployées combinent plusieurs éléments allant de l'équipement des aires 
aménagées; la réserve de sites pour installer d'autres activités, la prestation de 
l'assistance teclmique à l'extension des infrastructures au voisinage de l'aire du proj et 
(Keare et Parris, 1982). L'essentiel pour la Banque d'un point de vue politique a été 
la conquête du champ urbain comme nouveau terrain d'intervention. 
5.2.3. La gestion 
Pour la gestion du projet des parcelles assainies, nous retenons trois aspects essentiels 
dégagés du rapport de 1972 comme ayant permis à la Banque d'expérimenter sa 
performance dans le domaine urbain: le cadre institutionnel et l'assistance technique 
où figurent les portions externe et interne, le plan de mise en œuvre et le contrôle 
social. 
5.2.3.1. Le cadre institutionnel et l'assistance technique 
Le cadre institutionnel du projet des parcelles assainies regroupe comme acteurs le 
gouvernement (l'emprunteur), la Banque (le prêteur), l'Association internationale de 
développement (le financier), le Programme des Nations Unies pour le 
Développement (l'assistant) et l'Office de l'habitation à loyer modique, l'organisme 
gouvernemental consultant (l'exécutant). Une instance se distingue pour la gestion 
locale du proj et à savoir la direction des parcelles assainies; une unité autonome 
dirigée par un sénégalais. Elle se constitue de fonctionnaires détachés de différentes 
administrations et est installée à l'Office de l'habitation à loyer modique. Le staff de 
cet office comprend 120 professionnels sénégalais, 20 % possédant des connaissances 
professionnelles. Ainsi, une formation de deux ans en ingénierie et en évaluation fut 
octroyée par 10 coopérants de l'assistance technique. Ceux-ci occupent des postes de 
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responsabilité dans ces domaines. Ce sont de jeunes ingénieurs français travaillant 
comme volontaires du service national pour une période de 14 à 16 mois. 
La direction des parcelles assainies coordonne les activités d'autres agences 
gouvernementales impliquées dans le projet. Toutefois, les Directions des ressources 
humaines, de l'Urbanisme et de l'Habitat requièrent une coordination fermée car 
l'une formule et met en œuvre le- projet de développement communautaire et l'autre 
émet des permis aux squatters et applique les règles de construction. 
Les administrations municipales de Dakar et de Thiès entreprendront la maintenance 
du projet. Les opérations comprennent la réparation des rues, des bornes fontaines, 
des toilettes et de l'éclairage publique, la collecte des déchets, le nettoyage d'espaces 
publics, des rues, des parcs et des aires récréatives. Certaines communautés locales 
assureront par ailleurs ces mêmes responsabilités. 
Pour assurer l'efficacité du crédit, l'Office de l'habitation à loyer modique engagera 
un gestionnaire d'habitat pour les faibles revenus, un comptable/administrateur, un 
concepteur d'infrastructures urbaines à faibles coûts et un économiste spécialisé en 
développement communautaire et en mécanismes de crédits et d'épargne. Le projet 
engagera aussi des consultants pour assister le gouvernement dans les travaux 
complexes d'ingénierie (Banque Mondiale, 1972a). 
Le gouvernement paiera les salaires au staff de l'Office de l 'habitation à loyer 
modique pour divers travaux en plus de l'assistance teclmique aux Ministères de la 
Santé, de la Jeunesse et des Sports pour 0,7 M$ US sur 5 ans durant la mise en œuvre. 
Il assurera les coûts d'exploitation et d'entretien des infrastructures routières, 
d'éclairage des rues, de collecte des déchets, d'ouverture d'espaces publics, d'écoles 
et de cliniques dans l'aire du projet pour un total de 1,6 M$ US par an suivant 
l'achèvement du projet. 
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Les comptes des Divisions d'Habitat et des Parcelles assainies se tiendront séparés. 
Le budget de la Direction des parcelles assainies de l'Office de l'habitation à loyer 
modique s'accordera avec l'État. Les paiements des fonds de la contrepartie du 
gouvernement se feront un trimestre d'avance. 
Dans la portion externe, la Banque conditionne la gestion du projet à la réorganisation 
de l'Office de l'habitation à loyer modique. Il en résulte l'implantation de deux 
directions: l'une chargée d'exécuter le programme d'habitat en cours et l'autre (le 
bureau des parcelles assainies) responsable du projet de l'Association internationale 
de développement et des projets gouvernementaux à venir. Cette dernière direction 
s'acquitte des projets de développement communautaire. Elle disposera d'un bureau 
central à Dakar et des bureaux régionaux à Thiès. 
Le Programme des Nations Unies pour le Développement et l'Association 
internationale de développement procurent l'assistance technique. Celle-ci vise une 
formation destinée au gouvernement pour continuer l'opérationnalisation du projet 
dans d'autres villes sénégalaises après les expériences de Dakar et de Thiès. Ainsi, le 
projet développera la capacité de l'Office de l'habitation à loyer modique de mener le 
programme à l'échelle nationale de façon durable. La formation du staff portera sur la 
gestion, la conception et la mise en œuvre. 
L'assistance technique du Programme des Nations Unies pour le Développement 
recrutera des experts en conception de matériaux et en construction utiles à la mise en 
œuvre du projet. Le recrutement concerne aussi un conseiller en matière de 
programmes et de politiques nationales d 'habitation. Le prêt à l'assistance financera 
l'ingénierie, la gestion et la formation en matière d'élaboration de programmes 
nationaux de parcelles assainies. L'assistance concerne aussi l'identification des 
établissements de squatters dans des quartiers centraux de Dakar. 
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5.2.3.2. Le plan de mise en œuvre 
Le plan de mise en œuvre du projet figure dans le rapport de 1972a. Nous y 
distinguons quatre étapes pour viabiliser les terrains à Dakar à raison 100 ha chacune. 
La première correspond aux travaux d'infrastructures, en 18 mois de mi-1973 
jusqu'en fin 1974, achevés par l'occupation immédiate des lots équipés: La deuxième 
étape s'est réalisée en 1974-1975 ; alors que la troisième et la quatrième étapes, en 
1976, concernent le développement foncier. 
À Thiès, il est prévu deux périodes de travaux pour 30 ha chacune : la construction 
infrastructurelle en 1974 pour la première et, en 1976, pour la deuxième. L'étude des 
critères d'amélioration des établissements de squatters se fera en quatre mois à 
compter de 1973, suivi par la planification détaillée d'ingénierie et la mise en œuvre 
des travaux en 1976 et l'allocation de tous les sites aménagés en 1977. Une 
autorisation d'occupation précèdera l'auto-construction résidentielle autant à Dakar 
qu'à Thiès. En outre, aucune installation n'est permise avant l'achèvement des 
constructions. Le caractère incrémentaI du projet requiert une flexibilité afin d'ajuster 
cette planification en réponse aux conditions de mise en œuvre. 
En ce qui concerne la section technique, l'Office de l'habitation à loyer modique 
prépare le détail des travaux civils, commande les documents des différents éléments 
du projet et supervise les constructions. À Dakar, l'alimentation en eau se fera en 
étendant la canalisation principale existante alors qu'à Thiès on approvisionnera le 
site à partir des zones industrielles adjacentes. De même, la compagnie locale 
d'électricité alimentera, aux frais de l'État, la demande à Dakar au moyen de lignes 
existantes alors qu'à Thiès, l'extension des lignes industrielles adjacentes servira la 
distribution énergétique. 
Les élèves du secondaire de Thiès fréquenteront les écoles existantes. Toutefois, le 
terrain sera réservé pour de futurs besoins scolaires. Chaque centre de santé aura un 
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médecin, une sage-femme, 2 infinniers d'État, 2 infinniers réguliers, un travailleur 
social et 2 gardiens. Pendant l'attribution des lots, le terrain sera alloué pour une 
mixité éommerciale/résidentielle. 
La sélection et le règlement des ménages aux bas revenus pour les sites aménagés se 
feront conjointement par l'Office de l'habitation à loyer modique et la Direction des 
ressources humaines. Les ménages éligibles posséderont avant tout un revenu 
mensuel situé entre 14500 FCFA et 35 500 FCFA pour Dakar et pour Thiès, environ 
10 000-35 500 FCFA et ils ne doivent pas détenir de logements ni de terrains dans la 
région du Cap-Vert. La priorité sera donnée aux groupes désirant s'établir ensemble 
et à ceux vivant dans des zones de squatters. 
Dans le but d'encourager la participation de contractants locaux, les contrats pour les 
travaux civils se conçoivent en fonction des composantes suivantes: la préparation 
des sites pour les rues, la distribution d'eau potable, l'électrification, les fosses 
septiques et les toilettes publiques, les écoles et les centres de santé. Les contrats de 
construction s'attribuent sur la base d'un appel d'offre au niveau international. Les 
contractants peuvent soumissionner sur certaines ou sur toutes les composantes. 
5.2.3.3. Le développement sociocommunautaire: les premiers pas de 
l'organisation du local 
Le développement sociocommunautaire a été instauré pour adapter le projet des 
parcelles assainies aux besoins locaux et encourager la participation des parties 
prenantes. Pour susciter des réponses positives et l'implication des occupants, 
l'organisation des lots affectés tient compte des systèmes familiaux existants. À cette 
fin, autant les associations fonnelles qu'informelles (associations corporatives 
d'habitat) seront utilisées. Cela visait la participation de l'ensemble de la 
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communauté aux activités essentielles, subordonnées et domestiques44 . Les chefs de 
quartiers administratifs sont ainsi mis à contribution. 
Une Cellule d'assistance communautaire parrainée par la Direction des ressources 
humaines s'installera au sein de la direction de l'Office de l'habitation à loyer 
modique pour assister à l'organisation de la participation locale, à la prise de 
décisions et à leur mise en œuvre. Dès la première année, le directeur de l'Office de 
l'habitation à loyer modique préside un comité d'évaluation intérimaire comprenant 
ses homologues des parcelles assainies, le chef de la Cellule d'assistance 
communautaire et un membre évaluateur. 
La confiance, la participation et l'effort concerté de l'autorité locale étaient 
recherchés. Pour conduire les nouvelles installations, le gouvernement appuiera 
l'organisation des compétences communautaires dans leur définition et leur gestion. 
En réalité, le développement sociocommunautaire fait la promotion de la participation 
des services communautaires à la formulation et la gestion des programmes de 
développement socioéconorriique. 
Formelles ou informelles, ~ les associations familiales, tribales et religieuses 
s'engageront dans l'organisation des ménages assignés au lotissement pour 
l'administration et le développement d'activités. Le chef de quartier et son bureau 
maintiendront leurs fonctions, assigneront des tâches permanentes de contrôle et 
d'utilisation de services, et contacteront régulièrement le gouvernement pour 
J'assistance technique. Celle-ci permettra l'installation d'une Association corporative 
44 Les activités essentielles concernent la construction domiciliaire, l'établissement d'un processus de 
prise de décision et de gestion contrôlé par les occupants des programmes coopératifs de 
développement socioéconomique et des mécanismes de crédit et d'épargne, incluant les moyens de 
collecte et de paiement de la taxe gouvernementale en capital. Les activités subordonnées portent sur le 
développement communautaire et les programmes de formation. Les activités domestiques se réfèrent 
à la garderie d'enfants, à la couture et l'hygiène, et à la promotion d'une variété de produits corporatifs 
de consommation (Banque Mondiale, 1972a). 
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d'habitation, d'une unité de voisinage et d'une unité des phases du projet (Banque 
Mondiale, 1972a). 
5.2.4. Les prévisions face aux résultats obtenus: le temps de la déception 
Les effets socioéconomiques escomptés du projet des parcelles assainies se résument 
en ces termes : [... ] the annual needs in Dakar would be only those ofthe population 
growth and the number of sites needed annually would be 50-60 % of those to be 
produced by the project. ln Thiès, and the other regional capitals, the needs would be 
those ofthe population growth (Banque Mondiale, 1972a). 
Compte tenu d'éléments contextuels, les effets positifs prévus de la dynamique du 
projet des parcelles assainies sont les suivants: 
•	 une approche innovatrice de développement résidentiel, 
• une méthode de rupture basée sur les bas revenus avec la méthode 
gouvernementale, 
•	 une augmentation du stock/parc immobilier, 
•	 l'amorce de la privatisation du secteur d'habitat urbain, 
•	 la bonification des bénéfices annuels pour 3,90 millions de $ US, 
•	 la production d'impacts positifs par le sous-emploi, 
•	 un meilleur contrôle de la croissance urbaine, 
•	 une croissance budgétaire alU1uelle de 1 % et 0,3 % dès 1971, 
•	 une meilleure qualité de l'environnement physique, 
•	 une meilleure distribution de revenu à cause de 1'harmonisation des services 
urbains, 
•	 un remboursement de l'investissement étatique à cause de l'auto-construction, 
•	 un stress dû au changement du cadre physico-social, 
•	 une réduction de l'investissement non couvert pour le logement public par 
ménage (Banque Mondiale, 1972a). 
Certains besoins physico-spatiaux ont été abordés grâce aux objectifs et stratégies 
dont l'opérationnalisation a occasionné une rupture des approches utilisées par le 
gouvernement. L'assistance technique a ainsi pennis d'innover en ce qui concerne les 
mécanismes de financement et les méthodes de gestion. L'expérimentation d'une 
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approche ciblant désormais les pauvres reste la principale option du projet. La 
Banque Mondiale cherche à développer les aptitudes des ménages individuels à 
souscrire au financement des constructions résidentielles et la capacité des institutions 
locales pour planifier les opérations à l'échelle régionale. 
Of the longer term of aspects, the greatest benefit of the project should be that of institutional 
building. This would arise bothfrom the development ofthe OHLM directorate responsiblefor the 
National Site and Services Program and from the influence on the overall housing program of the 
Government [. ..} the technical assistance element of the project should result in a considerable 
upgrading ofthe management capabilities ofthe Senegalese authorities. [. ..} the conception ofthe 
project as part ofphased and flexible approach to the housing problems of the country should 
provide the basis for extending and adapting the program to meet future needs in other parts of 
the country as well as Dakar and Thiès, and provide a practical demonstration ofthe merils ofthe 
sites and services approach as compared to other ways of tackling the problems (Banque 
Mondiale, 1972a). 
Le secteur privé, la société civile èt les groupes communautaires sont concernés par la 
mise en œuvre du projet. Bien que l'aspect sociocommunautaire ait touché certaines 
normes et valeurs locales, le projet des parcelles assainies n'a pas intégré les activités 
informelles. Pourtant, ce projet cible les ménages formés d'individus appartenant à 
diverses associations locales et actives dans ce secteur. L'État mène toutes les 
politiques urbaines et constitue le seul interlocuteur de la Banque Mondiale. Le 
développement communautaire considéré dans la stratégie et la gestion du projet vise 
surtout à assurer la cohésion sociale locale nécessaire à l'implantation du projet. 
On note des lacunes institutionnelles et une incertitude sur la durabilité des effets de 
ce premier projet. D'ailleurs, le mémorandum aux directeurs exécutifs et au président 
le rappelle en ces termes: 
The project highlights the potential role ofa technical assistance operation in sustaining sector 
dialogue and supporting the preparation offuture investments. Overall, the Audit concludes that 
the project 's achievements were satisfactory, ils instilutional impact is rated as partial, and the 
sustainability ofproject benefits as uncertain. Project's focus on Dakar alone was, at the time, 
justified. The project led directly to a follow-on operation, the Municipal and Housing 
Development Project, approved 1988 (Banque Mondiale, 1993a). 
L'évaluation du projet des parcelles assainies correspond à la mission même de cette 
activité qui, au plan technoscientifique, a pour mission la justification et l'utilisation 
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des résultats escomptés d'une intervention45 . Suite aux enseignements tirés, on 
reformule une politique en vued 'interventions futures (Weiss, 1972; Monnier, 1992). 
Rappelons que le projet des parcelles assainies visait, d'abord, la mise en place d'une 
option face aux solutions d'habitat conventionnel, puis, le développement d'une 
capacité institutionnelle permettant de planifier et élaborer des projets similaires dans 
d'autres villes sénégalaises. Ce projet a rencontré plusieurs difficultés. On a obtenu 
un résultat mixte en ce qui concerne les objectifs politiques, des services insuffisants 
et un développement institutionnel mitigé. Mendaro (1978), l'OHLM (1977) et la 
République du Sénégal (1982) soulignent le résultat mitigé des aspects techniques et 
opérationnels du projet des parcelles assainies, alors que Keare (1978) en indique les 
problèmes politiques, de provision infrastructurelle, de construction domiciliaire et 
d'occupation du site. Bathily et White (1978) et Tager et Delapierre (1977; 1980; 
1982) remarquent l'extrême lenteur de la mise en application du projet. 
En somme, le mot difficultés résume le cycle du projet: 
Inadequate project preparation contributed to the difficult implementation; This was due to the 
novelty of the approach and Bank inexperience in the sector. There was serious misunderstanding 
and misperceptions about project objectives and disagreements over standards; [. ..] a shortage of 
counterpart funds caused by the economic stagnation ofthe 1970 's, an overly large demonstration 
project, and an inordinately cumbersome bureaucracy repeatedly frustrated project execution; 
The rate of house construction and occupancy feU short of appraisal estimates for four main 
reasons. Firstly, the estimated occupancy and consolidation space was extremely optimistic. 
Second, there was a delay in completing physical works which delayed availability of water for 
house construction. The third reason was the lack offinance for house construction which was not 
included in the appraisal project. A fourth reason was the unrealistic expectations of the 
beneficiaries concerning the type ofhouses they would build (Banque Mondiale, 1983b). 
45 Les sources d'infonnation pour la production du rapport d'évaluation sont les suivantes: « Project 
Appraisal Report de 1972, several reports produced by the bureau d'Evaluation, a review of Bank files 
including supervision and progress reports, and interviews and discussion with Senegalese officiais 
and Bank staff [... ] Goverrunent's report was prepared by Cornmittee headed by Ousmane Blondin 
Diop45 (Secretary General /OHLM), with the assistance of the Ministry of the Plan... » (Banque 
Mondiale, 1983b). 
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Nonobstant les difficultés énoncées ci-dessus, le maintien du dialogue entre les 
parties constitue un résultat important du projet des parcelles assalmes. Ainsi, la 
Banque stipule dans son rapport d'évaluation que: 
Inroads have been made in demonstrating that the provision ofserviced sites is an acceptable 
and affordable solution. The Dakar population has respond favourably, filing over 40,000 
requests for plots and continuing to pressure new projects [. ..} In the main, the project has 
contributed to a continuing policy dialogue and a shift policy reform (Ibid.). 
Toutefois, la fourniture de services accessibles pour les pauvres, ce qm était le 
principal objectif, s'avère insuffisante: 
The project has delivered over 12,000 plots to a population whose access to services was 
previously limited. While standards are lower in this project than in OHLM's conventional 
schemes, they could be lower, and must be lowered if these projects are to be replicable. At 
appraisal, it was estimated that families between the 47th and 85' percentiles would qualify for 
plots. Selection criteria were modified to enable more lower income families, women and informaI 
sector households to participate. Actual beneficiaries fal! between the 2(jh and 65th percentiles 
(Ibid.). 
Quant au développement institutiormel, le résultat reste insuffisant Sl nous nous 
référons. à l'établissement d'une capacité locale autant pour la mise en œuvre que 
pour la planification à long terme46 . Ce résultat s'énonce de la manière suivante: 
The establishment of a growing capacity to implement deliver sites and services projects has 
been most encouraging, despite the many difficulties and recognized weakness in some sections of 
the DPA { .. .} In contrast to institutional achievements at the project unit level, there have been 
few gains within the central Ministry [. ..) There were also no gains made in creating a capacity to 
plan for the longer term management of urban growth in the central ministry, although there is 
probably a greater appreciation of the issues involved than there was at the beginning of the 
decade (Ibid.). 
46 The DPA has developed new procedures to advertise the project, interview and select beneficiaries 
and recover plot charge. It has organized and supervised a construction loan program and mobilized 
beneficiaries into effective action groups for seulement {.. .} It is currently preparing a sites and 
services project with German assistance for 3,000 households in the secondary town of Kaolack [. ..) 
Apart /rom disagreements over design standards, the Directorate of Urbanism in the Ministry of 
Urban Development contributed little towards project execution. The failure of the Ministry to take a 
more active l'Ole contributed to the isolation of the DPA and reinforced the widely held view tha! the 
DPA was "extra-governmental" and had liule, ifany support (Banque Mondiale, 1983b). 
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S'agissant de l'Association internationale de développement, son rôle instrumental a 
été bénéfique pour la réalisation d'objectifs financiers et de mobilisation de 
ressources, d'autant plus que sa contribution au projet des parcelles assainies a aussi 
touché l'investissement privé. Ce résultat est souligné comme suit : 
[, , ,] has been instrumental in mobilizing other resources to complement and augment its own 
participation, [ .. .j By 1986, when the project is completed, each IDA dollar invésted in the project 
will have generated about US$1,80 ofpublic funds. In addition and ofgreater interest is that each 
$ will generate about US$8, 20 in private investment (Ibid.). 
Du point de vue économique, l'investissement urbain a été testé grâce au projet des 
parcelles assainies de manière à susciter la poursuite de l'expérience apprise par 
l'action. À la suite de cette irulovation des parcelles assainies, on énonce l'origine du 
projet d'assistance technique pour la réhabilitation et la gestion urbaine en ces termes: 
The exp-post evaluation supports the view that this project was a sound investment, showing a 
recalculated rate of return of 19 %. From a practical point of view, the learning by doing 
experience which typifies this project has had significant payoffs despite the many difficulties .... 
This project has made a valuable contribution to a better understanding ofthe design process and 
has provided important feedback on implementation, Having renewed the commitment to execute 
this project in 1976, it is essential now to consolidate the gains and strengthen the policy 
framework. Continuing discussions on the sector, on preparation of the contract-plan and on 
preparation of subsequent operations should be the vehicles for achieving these objectives 
(Banque Mondiale, 1983b). 
En résumé, l'évolution des résultats obtenus est décevante. On insiste alors sur les 
imperfections en ce qUI concerne l'administration, la gestion et la conception des 
activités du projet. S'agissant du premIer aspect, la supervIsIOn et 
l'opérationnalisation locale sont en cause: 
The major administrative problem concerns the government agency responsible for the site and 
services program and the organization of the settlers for continuing development of individual 
projects. Administration pertains to the Central Government supervision of the program at the 
nationallevel, white management refers to the local operation of individual projects (Treadway, 
1971), 
C'est sur ces plans que nombre de lacunes sont observables. La continuité annoncée 
dessine plutôt une progressivité. Bien que le développement physicospatial domine le 
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projet des parcelles assainies, les aspects politicoinstitutionnels se révèlent importants 
dans les leçons à retenir. 
5.2.4.1. Les recommandations issues de la priorité physicospatiale 
Les recommandations issues du projet, annonciatrices d'un éventuel second projet 
(Tager, 1977) se résument en ces termes: 
•	 la réorganisation de l'Office de l'habitation à loyer modique en vue 
d'accroître sa capacité d'entreprendre un programme des parcelles assainies à 
l'échelle nationale, 
•	 la création au sein de l'Office de l'habitation à loyer modique d'un fond 
d'investissement alimenté par un capital et des intérêts de paiement produits 
par des acquéreurs des parcelles assainies développées par de futurs projets, 
•	 l'assistance au personnel de l'Office de l'habitation à loyer modique par 
d'autres agences gouvernementales pour l'exécution des projets, 
•	 la prévision par le gouvemment d'un programme de relocalisation des 
squatters à l'intérieur d'espaces bâtis sans compromission des projets (Banque 
Mondiale, 1972a). 
Ces recommandations sont assorties des conditions de succès suivantes: 
o	 Ratification d'un accord du projet par le conseil de direction de l'Office de 
l'habitation à loyer modique, 
o	 Décret instituant l'Office de l'habitation à loyer modique pour l'entreprise du 
programme des parcelles assainies à l'échelle nationale, 
o	 Décret d'établissement d'un code de construction dans le territoire des proj ets, 
o	 Établissement d'un modèle de contrat de vente, 
o	 Utilisation de 5 assistants techniques, 
o	 Établissement d'une direction des parcelles aSSalnles, d'un comité 
d'assistance communautaire et de suivi au sein de l'Office de l'habitation à 
loyer modique, 
o	 Établissement des statuts des associations corporatives pour l'habitat, 
o	 Nomination d'un directeur de l'Office de l'habitation à loyer modique dont 
l'expertise satisfait la Banque, 
o	 Utilisation d'auditeurs à la satisfaction de l'Association de développement 
international, 
o	 Établissement des termes de référence définissant les critètes d'études 
(Banque Mondiale, 1972a). 
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5.2.5. La dynamique vers la priorité physicospatiale : questionnements et 
analyse liminaire des diverses influences 
De quoi le projet des parcelles,assainies tire-t-il sa justification? La prise en compte 
des mutations qu'ont traversées l'environnement structurel et l'urbanisation en 
Afrique subsaharienne n'est-elle pas indispensable? Les facteurs contextuels ne 
pèsent-ils pas dans l'orientation donnée aux objectifs, aux stratégies et à la gestion du 
projet? Conunent pouvons-nous qualifier les circonstances à l'origine du projet des 
parcelles assainies et en identifier les facteurs explicatifs? 
Si des faiblesses institutionnelles se révèlent dans le bilan prévisionnel et les 
recommandations devant guider l'opérationnalisation de ce projet, cela soulève son 
caractère «non institutionnel ». La dynamique du projet des parcelles assainies est­
elle perceptible dans le rapport entre sa nature physicospatiale et l'omniprésence de 
l'État dans sa gestion? La réponse dépend des éléments spécifiques à cette dynamique 
(Tableau 8). 
L'analyse des éléments qui caractérisent la mise en place du projet des parcelles 
assainies permet de rendre plus claire son interprétation. Nous avons alors: 
• Sa raison d'être est la lutte contre la pauvreté, 
• Ses objectifs sont orientés vers les réalisations physicospatiales, 
• Ses stratégies opératoires sont centrées sur le rôle de l'État, 
• Sa gestion valorise l'État comme intermédiaire tout en s'ouvrant au privé, 
• Son bilan révèle des lacunes politièoinstitutionnelles. 
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Tableau 8 : Les éléments spécifiques à la dynamique du projet des parcelles assainies 




• Logernent, infrastructures et seIvices 
• pauvreté urbaine 
• accès aux services 
• infonnel 
• squatters 
• consommateursLocal Situation de Dakar et de Thiès 
• position sous-régionale et internationale 
• potentiel et disponibilité de ressources 
Cadre de politiques Raison d'être: lutte 
• insuffisance, amplificatrices d"e problèmes d'habitat contre la pauvreté 
• ouverture démocratique par le Contexte 
• chute d'agriculture, insuffisance d'emplois développemen t 
R. S. McNamara et les idées dominantes résidentiel 
• promotion du développement 
• économie politique du développement urbain
 
1
• investissement physique pour la croissance économique
 
• construction d'États 
• priorité aux infrastructures Externe 
• néolibéralisme en vigueur 
• craintes des dangers de la pauvreté 
• potentiel des pauvres pour la croissance économique 
• chute des subventions internationales au logement 
• montée en puissance de la Banque 
• promotion des proiets de développement urbain 
fournir du terrain prêt à autoconstruire, réaliser les services et étendre Court telme l'infrastructure urbaine, Dakar et Thiès, procurer l'assistance technique Intérêt stratégique: 
Objectifs Développer J'aptitude des bas revenus à l'autoconstruction, aider le poser des bases d'un 
Long terme gouvernement à l'appropriation et la maîtrise du développement urbain, dialogue avec l'État 
et assister celui-ci à la mise en place d'institutions 
préparation de sites, construction d'infrastructure et services sociaux, Intérêt politique: 
Locales paie l'assistance technique et la consultation, finance les contingences conquête du champ 
1 
Stratégies physiques urbain comme 1
opératoires définition de standards d'équipement et conception du projet, comme nouveau domaine Externes l'acquisition de logement et l'accès aux services, financement, 79% d'intervention 
cadre institutionnel public, plan de mise en œuvre, administration IntérêtLocale 
municipale de Dakar et de Thiès, développement sociocommunautaire institutionnel: test 
Gestion de la performanceBanque prêteuse, PNUD assistant technique, IDA financier, nouveau Externe dans le domaine
staff à la Banque pour coordination et fOlmation du staff local 
urbain 
Physique: qualité du logement et environnementale, contrôle de la 
Aspects croissance urbaine Recommandations: 
positifs Socioéconomique : habitat, distribution de revenus, financement du Création, 
Bilan logement réorganisation du 
Faiblesse politicoinstitutionnelle sur l'administration, gestion et système 
Échecs conception, identification d'enjeux et compréhension des réalités institutionnel 
locales 
Non écrits Interactions entre staff au sein de la Banque Dour orienter les priorités 
Les facteurs à l'origine du projet des parcelles assainies sont de différents niveaux. À 
l'échelle locale, les éléments définissant le contexte conduisent au choix de Dakar et 
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de Thiès pour recevoir en primeur les projets de développement urbain de la Banque 
Mondiale. Toutefois, c'est dans le sens de la combinaison d'enjeux locaux et des 
idées externes que se penche notre interprétation de la dynamique de ce projet. Les 
lignes qui suivent indiquent la concordance d'événements structurels avec 
l'émergence du projet des parcelles assainies sénégalais. 
Dans le but d'influencer la Banque Mondiale pour combattre la pauvreté urbaine, 
Robert S. McNamara lance l'avertissement suivant: « si les villes ne commencent 
pas à aborder de façon plus constructive le problème de la pauvreté, celle-ci 
cOl1).mencera à se manifester de façon plus destructive dans les villes» (Zaki, 1989 : 
74; Bergeron, 1991 : 72). 
Face à cela, la Banque Mondiale développe des réflexions pour trouver des voies et 
moyens d'action. Ceux-ci s'orientent vers des secteurs où les besoins sont plus criants 
: l'habitat, l'emploi, l'égout et l'adduction d'eau et d'autres services publics tels que 
les écoles et les centres de santé. Surtout que pour la Banque Mondiale, 25 à 68 % des 
populations urbaines sont incapables de supporter les coûts d'habitat produit par les 
pouvoirs publics locaux (Ayres, 1983). 
Expérience inaugurale des politiques de la Banque Mondiale dans le domaine urbain 
en Afrique, la dynamique du projet des parcelles assainies sénégalais dépend, sans 
doute, plus de l'environnement que de l'apprentissage. Les variables émergentes de 
sa description, surtout identifiées à la suite de son bilan prévisionnel en donnent 
quelques indices permettant d'interpréter autant sa dynamique que ses suites 
(Tableau9). 
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Tableau 9 : Les variables et indicateurs d'apprentissage de la priorité physicospatiale 
Variables Indicateurs d'apprentissage 
Bilan des politiques 
Enjeux du développement urbain 
Contexte 
Déterminants conjoncturel, 
macroéconomique et politique 
Stabilité/instabilité d'acteurs 
Contexte/gestion	 Rôle d'autres bailleurs 
Nature du projet 
Objectifs/stratégie Nombre de villes par projet ou 
nombre de proiets par ville 
Technicité du projet 
Stratégie/gestion	 Nombre et statut d'acteurs 
Développement 
sociocommunautaire 
Niveau de prise en compte des Stratégie poli tiques locales 
Leadership individuel ou de Gestion groupe 
Obsenzation 
Politiques locales causent et aggravent les problèmes; il faut les 
corriger 
Servent à la construction des cibles d'un projet et des processus 
de changement 
Forces déterministes 
Peut produire des effets en fonction du contexte local ou 
externe 
Permet de compléter les aspects non courts par la Banque 
La nature physique du projet permet la découverte de leçons ou 
de besoins d'une autre nature 
Le PPA visait deux villes 
Processus technique du cycle du projet, valorise le contexte, les 
objectifs ou les stratégies opératoires 
Définition d'objectifs et de stratégies de mise en œuvre 
Composante budgétisée ou non, peut influencer la gestion 
Élément contextuel influence la formulation d'objectifs et de 
stratégies 
Élément pouvant influencer l'origine et la transformation du 
projet en termes de conception d'objectifs et de stratégies. Le 
personnel externe, les experts, le niveau de connaissance 
technique et de formation d'acteurs locaux jouent sur 
l'orientation de certains objectifs et stratégies 
Le rôle individuel est révélé par l'importnace du directeur de l'Office de l'habitation 
à loyer modique et de la personnalité de Robert S. McNamara. Il faut souligner aussi 
que le proj et des parcelles assainies bénéficie d'une assistance technique dont 
l'efficacité organisationnelle et la qualité d'action sont affectées par une « défaillance 
de la continuité ». Cela tient à l'instabilité des postes de responsabilité du staff autant 
qu'à l'absence d'une claire définition des rôles parmi les cellules (Banque Mondiale, 
1972a). La dimension individuelle constitue un élément dont pourrait dépendre la 
dynamique d'un projet en termes de conception d'objectifs et de stratégies. D'une 
part, le leadership du personnel externe permet de voir plus clair sur les origines des 
projets, d'autre part, le niveau de connaissance technique et de formation d'acteurs 
locaux peut jouer sur l'orientation de certains objectifs et stratégies. En outre, le rôle 
joué par Turner et Fichter (1972) reste capital en ce qui concerne la conceptualisation 
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des parcelles assainies. Le rôle d'autres bailleurs de fonds (présence ou absence) a 
une influence dans la mesure où la déficience de l'évaluation et des opérations 
financières de l'Office de l'habitation à loyer modique s'est corrigée grâce aux prêts 
de la Caisse Centrale pour la Coopération Économique en 1970 (Banque Mondiale, 
1972a). Soulignons que le projet des parcelles assainies advient alors que l'assistance 
technique française au Sénégal s'affaiblit à cause d'ambiguïtés tant dans 
l'administration structurelle que dans la trop grande main mise sans cohérence avec 
les valeurs dans les politiques locales (Cruise O'brien, 1970). Le processus technique 
du cycle du projet peut valoriser le contexte, les objectifs, les stratégies et la gestion 
du projet. Cette valorisation s'interprète au regard des leçons formulées des 
expériences. De là nous définirons un indice de la technicité du projet. Le niveau de 
prise en compte des politiques urbaines locales peut jouer sur la dynamique d'un 
projet. Le projet des parcelles assainies visait deux villes: le nombre de villes par 
projet (Cohen, 1980) ou le nombre de projets par ville singularise la dynamique des 
projets. La nature physique d'un projet laisse un vide aux aspects d'une autre nature. 
Le nombre et le statut d'acteurs institutionnels dépendent des objectifs et des 
stratégies opératoires. La stabilité/instabilité d'acteurs peut affecter différemment la 
dynamique des projets en fonction du contexte. La Banque parle de lack ofcontinuity 
of staff in responsible positions contredisant l'encouragement du turnover dans son 
staff. Au plan local, la nomination des responsables administratifs obéit à des 
considérations politiques. Le bilan des politiques locales, causent et aggravent le 
problème à corriger. 
Pour terminer cette analyse, l'expérience du projet des parcelles assainies a permis 
l'élaboration d'un nouveau document de travail en 1974, Sites and Services Projects. 
Dans ce documel1t, des problèmes expérimentés durant la mise en œuvre du cas 
sénégalais sont identifiés : [... ] poor cost recovery, inadequate involvement of 
Senegalese staff (Banque Mondiale, 2002). Le document intitulé Performance Audit 
Report-Urban Management and Rehabilitation Project, de 1993, où ces problèmes 
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sont inventoriés, retient toutefois le principe de cibler les faibles revenus en vue d'un 
habitat abordable pour élaborer les projets subséquents en matière de gestion urbaine. 
Le bilan du projet des parcelles assainies permet au Sénégal de solliciter à nouveau la 
Banque: 
The Government of Senegal asked IDA to help il solve the various problems encountered in 
shiftingfrom State-controlled urban development and housing to a more decentralized policy open 
to the private sector. In that context, Credits [. ..} essentially mark the start ofa new role for the 
State; the Credits helped in implementing the new policy and reducing the drain of urban 
development on the public coffers. ln that respect, the project largely contributed to the birth of 
the Urban management and Development Project (Banque Mondiale, 1991c). 
On retient que le projet des parcelles assainies présente un double intérêt au plan 
stratégique pour la Banque Mondiale. Il comporte non seulement une expérience 
concernant les prêts destinés aux revenus urbains, mais aussi, des connaIssances 
techniques, politiques et administratives reliées à l'expérimentation du projet des 
parcelles assainies qui ne sont que liminaires (Kap'ur et al, 1997a). Défi ou ambition, 
ce projet aura permis l'apprentissage par l'action et la mise en chantier des 
expériences subséquentes (Banque Mondile, 1983c). 
5.3. Phase 2 : la priorité politicoinstitutionnelle; deux projets de gestion et de 
développement municipal (1984-1997) 
Après le projet des parcelles assainies, deux projets de développement urbain ont été 
mis en œuvre au Sénégal par la Banque Mondiale entre 1984 et 1997. Centrés sur la 
priorité politicoinstitutionnelle, ces projets s'appuient sur l'assistance technique pour 
la réhabilitation et la gestion urbaine47 , et pour le développement municipal et 
47 La description de ce projet s'inspire de rapports d'achèvement et d'évaluation. Selon le service 
d'archives qui nous a pennis l'obtention de docwnents: The Staff Appraisal Report for Senegal ­
Urban Management and Rehabilitation Technical Assistance Project was not written. The 
Memorandum & Recommendation of the President was used for this project's appraisal and 
preparation. However, the Memorandum & Recommendation of the President is not publicly 
available, and it is not eligible for disclosure review in accordance with The World Bank. Honnis 
l'infonnation statistique, l'annexe et l'analyse détaillée de la mise en œuvre, deux perspectives 
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l'habitat. Le développement institutionnel mis en priorité sera expérimenté sur les 
composantes physiques de construction résidentielle. Contrairement au précédent 
projet, ces nouveaux projets doivent s'ajuster et s'adapter à un contexte de 
complexification des enjeux du développement urbain. D'où la gestion urbaine 
comme concept structurant de leurs activités (Jones et Ward, 1994). D'après les 
documents de référence48, il se dessine alors un mouvement vers le local, le secteur 
privé et la société civile dans une phase placée sous le signe de la nouvelle politique 
urbaine (Banque Mondiale, 2000a). 
5.3.1. Le projet d'assistance Technique pour la Réhabilitation et la Gestion 
Urbaine (1984-1989) 
5.3.1.1. Le contexte du projet 
Le contexte local où émerge le projet d'assistance technique pour la réhabilitation et 
la gestion urbaine est marqué par le bilan du projet des parcelles assainies (section 
4.2). On retrouve par exemple une persistance des défaillances institutionnelles d'où 
résulte une durabilité incertaine des effets de ce proj et. Si l'incompréhension des 
constituent le rapport d'achèvement de ce projet: celle de la Banque et celle du Sénégal. La 
perspective de la Banque concerne l'évaluation des aspects procéduraux du projet en termes de cycle 
teclmique alors que celle du Sénégal met l'accent sur le volet institutionnel en termes de performance 
d'acteurs locaux. 
48 Les documents dont nous nous inspirons sont les suivants: 
Banque Mondiale (1984). « Report and the recommendation of the International Development 
Association to the executive directors on a Proposed development credit of SDR 2.9 million and a 
proposed special fmd credit of SDR 2.8 million to the republic of Senegal for an Urban management 
and rehabilitation Technical Assistance Project » Report, ,NQ P-3672-SE, World Bank, Washington, 
D.C; Banque Mondiale (l991c). « Urban management and rehabilitation Technical Assistance Project 
» Project Completion Report, ,NQ 10178, Infrastructure Operations Division, Sahelian department, 
Africa regional Office, World Bank, Washington, D.C; Banque Mondiale (1993a). « Urban 
management and rehabilitation Project », Performance Audit Report,,NQ 11830, Operations Evaluation 
D'epartrnent, World Bank, Washington, D.C; Banque Mondiale (1988). « Municipal and Housing 
Development Project », Staff Appraisal Report, ,NQ 6984-SE - Senegal, Infrastructure Operations 
Division, Sahelian departrnent, Africa Regional Office, World Bank, Washington, D.C; Banque 
Mondiale (1997d). « Municipal and Housing Development Project », Implementation Completion 
Report, ,NQ 17198 - Republic of Senegal, Water and Urban II, Country Department 14, Africa Region, 
World Bank, Washington, D.C. 
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objectifs de ce projet est une cause de ces défaillances, les lacunes dans sa 
conception, sa mise en œuvre et la mobilisation des ressources permettant sa 
réalisation le sont aussi. 
Partant du constat d'échec du projet précédent, on conclut que les politiques locales 
prennent place dans un système institutionnel déficient (Banque Mondiale, 1979). 
L'inégale distribution des revenus demeure et la croissance économique n'a pas été 
stimulée. Le gouvernement manifeste une résistance pour la réforme des politiques 
locales alors que se multiplient les besoins résidentiels. 
5.3.1.1.1. L'environnement externe: impacts dans l'économie locale 
Les rapports sur le développement dans le monde publiés par la Banque Mondiale se 
placent dans une tradition guidant les politiques consacrées au développement. Les 
buts de la Banque Mondiale consistent à parvenir à une croissance à partir 
d'interventions adaptées et efficaces. Au Sénégal, le point d'achèvemeilt du projet des 
parcelles assaIllIes constitue la principale caractéristique contextuelle de 
l'intervention axée sur la réhabilitation et la gestion urbaine. Comme ce projet a été 
évalué conune peu efficace, un virage s'amorce vers des actions intégrées (Osmont, 
1995). Pour l'Institut de développement économique, la coopération avec d'autres 
organismes prend de l'importance. Mais une évaluation de l'expéIience de cette 
institution en matière d'assistance teclmique montre quelques résultats et identifie les 
facteurs suivants comme étant importants dans le sort des projets: 
•	 Le personnel local et étranger disponible n'est pas en mesure de régler le 
problème. La réussite dépend d'un accord sur la conception institutionnelle et 
la teclmologie proposées pour le projet, compte tenu des capacités locales et 
des objectifs de développement à court et à long terme du pays, y compris sa 
stratégie de développement concernant la main d'œuvre sectorielle; 
•	 L'engagement relatif à l'assistance teclmique devrait se situer tant sur le plan 
politique que teclmique; 
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•	 L'identification précise et réaliste des obj ectifs et les résultats prévisionnels de 
l'assistance technique devraient précéder la conception des projets; 
•	 La nomination de ressortissânts nationaux sans responsabilités spécifiques en 
remplacement de spécialistes étrangers donne de résultats décevants (Lethem 
et Riley, 1982). 
L'identification de ces facteurs amène la Banque Mondiale à retenir les critères de 
réussite des projets centrés sur l'assistance technique. Par ailleurs, la Banque 
Mondiale publie deux études axées sur le contexte institutionnel : l'une porte sur le 
domaine urbain en 1980 (Banque Mondiale, 1991 b), l'autre, focalise le 
développement institutionnel en Afrique subsaharienne. Ces études montrent l'intérêt 
de baliser le concept de développement institutionnel en incluant des actions telles: 
l'amélioration de la consultation, la formation destinée aux institutions, le support ou 
l'appui gouvernemental, l'augmentation de la capacité institutionnelle. 
Les recommandations tirées de la même source se présentent comme suit: 
Full participation of target institutions in project preparation; Studies should be undertaken 
only when clearly need and in full collaboration with target institutions; Local consultants 
should be used where possible [. ..} Experience elsewhere has demonstrated that technical 
assistance is more effective when provided in conjunction with physical investments. Projects 
that combine both can reward institutional progress with funding for popular investments, 
something that a stand-alone technical assistance operation cannot offer. The experience ofthe 
present project was assessed in light of these broader conclusions and lessons (Banque 
Mondiale, 1993). 
L'évaluation du projet des parcelles assainies montre que la mise en œuvre et la 
formation octroyée au gouvernement dans la poursuite du programme à l'échelle 
nationale requièrent l'assistance technique aux institutions locales. On a aussi besoin 
d'experts en gestion des projets d'habitat (Banque Mondiale 1972b). L'évaluation du 
projet des parcelles assainies s'attarde aussi à la préparation inadéquate, ainsi qu'à 
l'incompréhension et à la fausse perception des objectifs dans un contexte politique 
marqué par les contradictions et les conflits (Banque Mondiale, 1983b). 
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Comme le projet des parcelles assainies a ouvert un dialogue entre la Banque et le 
gouvernement sénégalais, il importe de savoir si ce dialogue et les échanges entre les 
parties prenantes perdureront. Un triple questionnement se pose : la succession du 
projet des parcelles assainies en fonction du bilan mitigé obtenu, l'orientation du 
projet consécutif par rapport aux priorités gouvernementale$ de développement 
régional et les chances de succès des nouveaux projets (Reliquet, 1980). Malgré tout, 
les consultants étrangers préparent le projet d'assistance technique pour la 
réhabilitation et la gestion urbaine c\>mpte tenu, d'une part, de l'incapacité du 
gouvernement d'élaborer un tel projet et, d'autre part, du besoin de celui-ci en 
ressources pour l'investissement urbain. 
5.3.1.1.2. La raison d'être du projet d'assistance technique pour la réhabilitation 
et la gestion urbaine: renforcer les institutions 
Le projet d'assistance teclmique pour la réhabilitation et la gestion urbaine a pour 
raison d'être le renforcement des institutions urbaines au Sénégal et en particulier à 
Dakar (Banque Mondiale, 1993; 1997b; 2002). Ce projet met l'accent sur les finances 
municipales, l'habitat et l'amélioration des services urbains (Banque Mondiale, 
1997b). Pour la Banque Mondiale, la région urbaine de Dakar contribue au produit 
intérieur brut pour 50 %, assure 87 % des emplois formels du pays et concentre 90 % 
des entreprises modernes. À cela, s'ajoute le tourisme, troisième source de devises au 
Sénégal. Alors que l'activité urbaine domine le secteur économique, l'absence de 
services et l'insuffisance d'infrastructures entravent la réalisation des objectifs de 
productivité macroéconomique subjacents au projet. 
La stratégie urbaine de la Banque se prête alors à une gestion urbaine considérée 
comme un instrument stratégique de développement macroéconomique du pays. Ce 
développement sera concentré dans la région de Dakar compte tenu de la présence 
dans cette région d'infrastructures suffisantes pour assurer les exportations (port, 
aéroport, zone franche industrielle). On vise à déterminer les moyens de planifier et 
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de gérer la croissance démographique de 1,3 à 3,85 millions d'habitants prévue pour 
la fin des alU1ées 1990 de la région de Dakar et du Cap-Vert. On évalue à 1,5 
milliards de dollars les fonds d'investissement nécessaires pour gérer la croissance 
démographique que Dakar devra supporter. 
5.3.1.2. Les objectifs et les stratégies opératoires: appuyer la gestion urbaine par 
l'assistance technique 
Les objectifs à court terme du projet d'assistance technique pour la réhabilitation et la 
gestion urbaine se résument comme suit : 
•	 améliorer l'allocation des rares ressources publiques dans les villes à travers 
une meilleure planification/programmation d'investissements; 
•	 formuler une politique urbaine et d'habitat, basée sur l'allocation appropriée 
des ressources; 
•	 améliorer le niveau des services urbains à Dakar tout en rehaussant la 
capacité des institutions locales à planifier et à programmer l'entretien, la 
réhabilitation et la mobilisation de ressources (Banque Mondiale, 1991c; 
1993). 
À long tenne, on cherche à appuyer et à améliorer la performance économique 
sénégalaise par la stimulation de l'épargne publique et la consolidation de l'efficacité 
opérationnelle des instances publiques impliquées dans le développement urbain 
(Banque Mondiale, 1993). Les composantes stratégiques du projet d'assistance 
technique pour la réhabilitation et la gestion urbaine sont de trois ordres : la 
planification et la programmation de l'investissement urbain équivalent à 1 688 000 $ 
US, soit 25,1 % du coût total, l'application d'une politique urbaine et d'habitat pour 
un coût de 1 625 000 $ US, l'équivalent de 24,2 % du total, et la mise en œuvre d'une 
politique municipale dont le coût s'élève à 3 342 000 $ US, soit 49,2 % du coût total. 
La planification et la programmation de l'investissement urbain se réalisent grâce à 
un comité directeur. Le Comité prépare et lance les activités «d'inter alia », 
sélectionne les spécialistes et les consultants, et réalise le suivi technique durant la 
mise en œuvre du projet. Le plan intègre une méthodologie définissant les directives 
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d'évaluation, de sélection des projets de réhabilitation urbaine et de suivi. Le coût des 
travaux de réhabilitation sur l'espace viabilisé est évalué à 311 000 $ US (Banque 
Mondiale, 1991c; 1993). 
La politique urbaine et d'habitat comprend six composantes: 
1.	 Le financement pour 347 000 $ US : on porte attention à l'accessibilité, les 
mécanismes existants de mobilisation de ressources et la construction de 
logements pour des faibles revenus. Hormis la mobilisation de ressources, on 
s'intéresse à leur utilisation afin d'encourager la participation du secteur privé 
au financement de l'habitat à faible coût. 
2.	 Le financement de la gestion des propriétés foncières de l'État pour 81 000 $ 
US : elle concerne les dépenses et les revenus. On développe des moyens de 
réduction des subventions et d'amélioration de la collecte de la rente par les 
compagnies parapubliques de logement et le gouvernement central. 
3.	 Le financement de la réhabilitation de l'Office de l'habitation à loyer modique 
et de la Société immobilière du Cap Vert pour 114 000 $ US : elle concerne la 
planification, la contractualisation, le diagnostic, Je détail des recommandations 
et sa mise en œuvre. On vise l'amélioration de la performance financière et 
managériale en vue de rediriger les activités de l'Office de l'habitation à loyer 
modique vers la population urbaine à faible revenu. 
4.	 Le financement de l'Agence de développement foncier pour 336000 $ US : son 
rôle consiste à étudier la faisabilité de l'implantation d'entreprises 
parapubliques de gestion des terrains aménagés d'infrastructures et 
d'équipements communautaires. Les standards retenus, les arrangements 
financiers et les obligations d'autres entités parapubliques et privées engagées 
dans la fourniture de services d'infrastructures devraient permettre l'accès à 
plus de 75% de citadins. 
5.	 L'élaboration d'alternatives au développement foncier: cette sous-composante 
vise différents niveaux de services. On définit les standards et on conçoit une 
politique de prix abordables pour les catégories ciblées. 
6.	 Le financement de l'aménagement des lots pour 747 000 $ US : basé sur la 
composante précédente il s'agit, d'abord, d'étudier la faisabilité du 
développement foncier pour un ou deux sites à Dakar et, ensuite, d'intégrer le 
design et l'ingénierie dans le plan de réhabilitation d'infrastructures (Banque 
Mondiale, 1991c; 1993). 
La politique municipale se structure en quatre composantes axées sur Dakar : 
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1.	 L'organisation et la gestion municipale (911 000 $ US) : cette opération intègre 
l'examen et l'analyse des rapports entre le gouvernement central et Dakar. Il est 
question (1) d'attribution d'une autorité, d'une responsabilité et d'obligations 
pour la dispensation et l'entretien des services d'infrastructures, (2) 
d'identification et de mise en œuvre d'actions d'amélioration de la gestion 
financière, (3) d'identification de nouvelles ressources financières comprenant 
le développement et l'établissement d'un cadastre fiscal, l'amélioration de 
mécanismes de recouvrement de taxes foncières et d'autres taxes et, (4) 
d'analyse du rôle et des procédures opérationnelles du Fonds sénégalais 
d'Équipement des Collectivités Locales et du développement de ses capacités 
en tant qu'instrument financier des travaux municipaux. 
2.	 L'entretien (507 000 $ US): il comprend (1) l'identification des travaux de 
réhabilitation et d'entretien et les équipements requis pour les infrastructures à 
Dakar; (2) la planification et la programmation coordonnées de l'entretien et de 
la réhabilitation d'équipements et des services d'infrastructures; (3) la 
systématisation d'une comptabilité de coûts et de budgets annuels au sein du 
Département technique. 
3.	 La gestion de la voirie (1 873 000 $ US) : elle a pour but l'installation d'un 
bureau au sein de la Direction d'Études et la Programmation au ministère de 
l'Équipement. La principale tâche de ce bureau concerne la préparation d'un 
programme d'actions prioritaires pour Dakar, en vue d'améliorer la circulation 
piétonne, le transport en commun et des services véhiculaires municipaux, et 
l'accès au centre de la ville de Pikine. Comme tâche subsidiaire, le bureau 
mettra en œuvre et évaluera le programme dès la première aimée. Cela inclut le 
goudronnage de trottoirs, le pavage des rues de façon à permettre l'accès 
d'autobus, des mesures de contrôle du trafic, l'amélioration d'intersections et la 
mise en place d'une signalisation appropriée. 
4.	 La fonnation (51 000 $ US) : elle comporte, d'une part, l'implantation d'un 
staff technique et administratif requis pour Dakar et, d'autre part, la formation 
du staff sélectionné à travers des stages, des sessions-ateliers et des séminaires 
d'une courte durée (Banque Mondiale, 1991c; 1993). 
La mise en œuvre du projet s'est envisagée en trois périodes: 
a. 1985-1986: l'étude des mesures d'amélioration de la gestion urbaine et la 
fonnulation de propositions spécifiques pour la mise en pratique des 
politiques locales; 
b. 1986-1987: l'identification d'objectifs prioritaires de la mise en œuvre; 
c. 1987-1988: la conception d'études additionnelles nécessaires, la résolution 
des préalables institutionnels et/ou techniques/financiers du projet et la 
consolidation des acquis (Banque Mondiale, 1984). 
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Bien que guidées par une logique d'expérimentation d'une politique urbaine intégrée 
(Osmont, 1995), les composantes stratégiques du projet d'assistance technique pour 
la réhabilitation et la gestion urbaine reposent sur la formation des acteurs de façon à 
ce qu'ils participent à la gestion du projet. On met l'accent aussi sur les stratégies 
sectorielles et sur l'interaction intersectorielle pour l'identification d'investissements 
prioritaires suivant des critères d'efficacité de coûts, d'effets indirects et de création 
d'emplois (Madavo, 1979). 
5.3.1.3. La gestion: le privé et le local sous représentés 
À la différence du projet des parcelles assainies, le cadre institutionnel du projet 
d'assistance technique pour la réhabilitation et la gestion urbaine n'intègre plus 
l'Office de l'habitation à loyer modique comme structure de mise en œuvre, mais le 
ministère de la Planification et de la coopération. Ceci témoigne de l'importance 
institutionnelle que prend ce projet. Sept structures gouvernementales et municipales 
gèrent le projet. Des consuitants externes assistent le Comité de direction. Cinq 
ministères49, trois stmctures gouvernementales sectorielles et la Communauté urbaine 
de Dakar y sont représentés (Banque Mondiale, 1993). Une vingtaine d'acteurs 
locaux sont impliqués au projet, alors que le projet des parcelles assainies n'en 
comptait qu'une dizaine. Toutefois, il prévaut dans le cas de ce projet une forte 
centralisation des pouvoirs décisionnels dans les institutions dakaroises et 
ministérielles. 
L'organisation des actions prévues par ce projet intègre trois composantes définies 
précédemment dans les stratégies (Tableau 10). Les administrations publiques 
assurent la totalité des tâches pendant que les instances décentralisées, comme la 
Communauté urbaine de Dakar, la Direction des collectivités locales et même le 
49 Il s'agit des ministères de l'Économies et des Finances, de la Planification et de la Coopération, de 
l'Équipement, de l'Intérieur et de l'Urbanisme et de l'Habitat. 
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Tableau 10: L'organisation des travaux de planification et d'investissement du projet d'assistance 
teclmique pour la réhabilitation et la gestion urbaine 
Planification et programmation d'investissements 
1 MPC Comité de suivi Service consultant 
2 Etude méthodologique MPC DEPS 
3 Plan d'achèvement du développement urbain MUH DUH 
4 Plan d'achèvement de transport ME DEP 
Politique urbaine et d'habitat 
1 MUH, MEF,DCH, BHSFinancement d'habitat 
2 Gestion du domaine foncier étatique MUH, DGPB 
3 SGPR, MEG, MUH, DUA,DCHRéhabilitation de l'OHLMISICAP 
4 SGPR, MEG, MUH, DUA,DCHAgence de développement foncier 
5 Opération de lotissement SDEU MUH, SDEU,DCH 
Politique municipale 
1 Organisation et financement MEF, SDE, TG Dakar, DCL 
2 Services techniques et entretien MEF, SDE, CUD, ME, DCL 
3 Bureau du transport ME, BC 
4 Formatiori au staff municipal SDE, CUD, DCL 
Source: Banque Mondiale (1991 c) 
Secrétariat d'État à la Décentralisation, ne participent ni à la planification, ni à la 
progranunation d'investissements, ni aux politiques urbaines et d'habitat. En effet, les 
administrations décentralisées sont sous représentées au Comité de suivi et aucune 
indication sur la participation privée n'est donnée. Pourtant, elle figure dans la 
stratégie du projet. Par contre, des firmes privées ont été consultées dans le cadre de 
l'Assistance technique pour chacune des composantesso. 
En fait, la participation locale au projet d'assistance technique pour la réhabilitation et 
la gestion urbaine reste prioritaire, mais elle se limite à l'exécution et est fortement 
encadrée. Aussi, un spécialiste local interviendra en cas de faible expérience du 
gouvernement. On porte attention à la sélection de consultants et leur formation 
50 Parmi celles-ci, on distingue: EPEVRY (Project steering), CEGIR (Urban investment 
programming), OTUI (Urban development and bousing policy), BCEOM (Municipal policy) et 
LAFERRIERE (Transportation policy) (Banque Mondiale, 1993). 
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additiOlmelle nécessaire pour le transfert de teclmologies. En somme, la gestion reste 
l'activité prioritaire du projet d'assistance teclmique pour la réhabilitation et la 
gestion urbaine (Banque Mondiale, 1984; 1991 c). 
5.3.1.4. Le bilan 
5.3.1.4.1. Les aspects positifs 
Outre la réorientation d'interventions vers la gestion, le projet d'assistance teclmique 
pour la réhabilitation et la gestion urbaine permet le rétablissement du dialogue entre 
la	 Banque et le gouvernement sénégalais, dialogue rompu pendant le projet des 
parcelles assainies: 
The project was successful in reviving and redirecting an urban sector dialogue that had broken 
down during the long execution of the Sites and Services Project. The Technical Assistance 
Project succeeded in giving a new direction to IDA urban lending in Senegal, leading directly to 
thefollow-on Municipal and Housing Development Project (Banque Mondiale, 1993). 
Le succès à retenir des composantes spécifiques se présente comme suit : 
•	 pour la préparation du 7e plan, la production d'un modèle expérimental 
d'allocation d'investissements urbains utile à la planification et à la 
programmation, 
•	 pour la politique urbaine et d'habitat, l'Office de l'habitation à loyer 
modique et la Société centrale d'aménagement de terrains urbains (SCAT­
URBAN) retrouvent un statut national souligné en ces termes: [... ] develop 
an elaborate eomputerized system to determine referenee priee for use in 
public sector contacts [... ] The study provided a valuable reference work 
for planners and managers in the sector [... ] OHLM (Offoce d'habitation à 
loyer modique) was re-constituted in 1989 as a state-owned comapny [... ] 
SCAT-URBAM was established in 1988 as a state-own company responsible 
for developing serviced lots in urban areas (Banque Mondiale, 1993).; 
•	 pour la politique municipale, représentant près de la moitié du projet, on 
établit un bureau de gestion de la voirie; 
•	 la durabilité d'effets dépend de plusieurs facteurs : availability of study 
results to target institutions and these agencies willingness to implement 
acceptable recommendations [. ..} results generated ... are available in the 
documentation center of the project unit in MEFP, but as a library [. ..} a 
passive set of documents to become a data bank of management tools and 
information, far greater dissemination has to take place (Ibid.). La capacité 
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et l'habileté d'institutions urbaines sénégalaises ont atteint des succès 
durables mais variés en fonction de leur pem1anence; 
•	 d'autres points réussis concernent la délégation, la dissémination des 
résultats, le ralentissement des prêts, et la perfom1ance acquise par 
l'emprunteur et le prêteur. En effet, I.e gouvernement délègue la préparation 
et la mise en œuvre aux agences. À court tem1e, on note l'allègement des 
tâches préparatoires, l'accès aux meilleurs équipements et une expertise de 
qualité. Tout cela prédispose alors l'Association internationale de 
développement à l'approbation du projet qui en accélère la préparation 
compte tenu des facilités de dialogue acquises avec un staff au même 
background professionnel que les missionnaires de la Banque, de leur 
soutien aux services, l'équipement et les installations àpakar; 
•	 le projet d'assistance technique pour la réhabilitation et la gestion urbaine a 
pennis la production d'une importante documentation sur le domaine urbain 
sénégalais, en particulier de Dakar (Banque Mondiale 1991c.). 
5.3.1.4.2. Les éléments négatifs du projet d'assistance technique pour la 
réhabilitation et la gestion urbaine 
La planification et la programmation d'investissements n'ont proposé aucune 
perspective d'avenir pour le secteur public par rapport à la privatisation envisagée. En 
outre, les changements survenus dans la politique urbaine et d'habitat n'ont engendré 
aucune amélioration opérationnelle (Ibid.). En ce qui concerne la politique 
municipale, le Ministère de l'Intérieur confim1e que le projet a révélé une situation 
chaotique des finances municipales au Sénégal et par conséquent le besoin urgent de 
réfom1es. Ainsi la perfom1ance de la Communauté urbaine de Dakar reste décevante. 
Même en doublant les revenus entre 1984 et 1987 pour atteindre 26,6 M $ US (8 
milliard de FCFA), ceux-ci demeurent bas. En 1992, le budget se chiffre à 31,4 M $ 
US (8,9 milliards FCFA) alors que le montant annuel est de 21,0 M $ US (5,9 
milliards FCFA). Lors de la mise en œuvre, le projet a connu deux extensions 'de 
crédits en deux ans et demie entre 1987 et 1990 (Ibid.). La coordination de la gestion 
du projet s'est désintégrée causant une déstabilisation que la Banque souligne en ces 
tem1es: 
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With no more meeting after 1986, project management and coordination began to disintegrate, 
making the already difficult task of giving cohesion to the project almost impossible. As 
Government of Senegal Project Completion Report pointed out : [. ..] the components were 
simultaneously implemented by the various agencies wilhout any contacts or intercommunication 
among the various parties. Project coordination failed (Ibid.). 
L'expérience acquise par le Sénégal et les agences d'exécution varie selon le statut 
des acteurs. Toutefois, la complexité et l'important nombre d'acteurs révèlent 
l'existence de problèmes institutionnels importants dans le développement urbain 
sénégalais. La mise en place- d'un comité préparatoire ad hoc et d'un conseil de 
direction a donné un résultat mitigé, à la limite défaillant: 
[... ] less complex management arrangements, involving clearer responsibilities and Unes of 
authority for individual agencies, often work more efficiently than inter-agency committees. 
Ministry of Economy, Finance, and Planning did a good job in these difficult circumstances, 
seeing project implementation through to the end [. ..] ils performance in managing and 
controlling project costs, was weak [. ..] The Unit was not vested wilh the authority to follow 
through on the implementation ofproject recommendations. Government of Senegal 's ability to 
induce instilutional change in the urban sector was diminished by ils heavy on an external agent 
for project preparation when il reUnquished some of its authority as urban sector poUcy maker 
(Ibid. ). 
En définitive, les résultats du projet d'assistance technique pour la réhabilitation et la 
gestion urbaine sont loin des objectifs initiaux comme le traduisent les lignes 
suivantes: 
Its formaI objectives were irealistic. They promised achievements of improved resources 
mobilization and allocation in the urban sector that the project provided no means to attain [. ..] 
The expected results of the operation were out ofproposition to the resources at its disposaI The 
project 's implicil aim of reviewing a jlagging urban sector dialogue in Senegal was achieved. It 
successfully led to the following-on Municipal and Housing Development Project which has begun 
to address some of the policy issues raised by the Technical Assistance operation. The project 's 
overall achievement as satisfactory, its institutional impact as partial, and its sustainability as 
uncertain (Banque Mondiale, 1991c; 1993). 
Les enseignements tirés et les recommandations subséquentes s'adressent aux 
municipalités. On veut qu'elles jouent un rôle plus important dans la planification et 
la programmation d'investissements. Afin de développer une politique municipale, on 
cherche aussi à améliorer la capacité d'un des Fonds d'Équipement des Collectivités 
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Locales comme instrument de financement des projets. Au total, SIX 
recommandations émergent en vue de l'élaboration d'un futur projet: 
1.	 Tenir c01l!pte des capacités des institutions locales dans les opérations 
d'assistance technique. Proposer des objectifs réalistes et opérationnalisables, 
2.	 Relancer - renouveler - restaurer le dialogue affaibli avec l'État sénégalais 
grâce à un meilleur ciblage d'objectifs réalisables en portant attention au 
rapport avantage-coût, 
3.	 Affecter plusieurs agences à la prise en charge d'un éventail d'actions 
complexes et clarifier les responsabilités institutionnelles afin d'éliminer la 
duplication de fonctions, 
4.	 Poursuivre la coopération dans le domaine urbain grâce à l'élargissement du 
dialogue entre l'Association internationale de développement et les 
responsables de l'élaboration des politiques nationales, 
5.	 Établir des mécanismes permanents de collectes, d'archivage et de 
dissémination des données urbaines, 
6.	 FOlmer des statisticiens urbanistes en plus des concepteurs d'un programme 
approprié de formation afin d'entreprendre l'identification d'experts 
sénégalais disponibles à plein temps pour les futurs projets de développement 
urbain (Banque Mondiale, 1993). 
Ces recommandations visent à asseoir une gestion urbaine efficace associée à 
l'augmentation de la capacité locale concernant les services urbains (McCullough, 
1984). Toutefois, comme les services urbains se gèrent aux échelles locales, celles-ci 
figurent au cœur des futures priorités. C'est donc dans un contexte local éprouvant 
des besoins en renfort des pouvoirs publics que se situe le projet suivant. Le crédit 
d'assistance technique s'inscrit en effet dans une stratégie prévoyant d'appuyer trois 
secteurs clés pour la Banque Mondiale: la planification, la gestion financière et des 
ressources humaines (Osmont, 1995). 
Les éléments spécifiques à la dynamique du projet d'assistance technique pour la 
réhabilitation et la gestion urbaine diffèrent de ceux identifiés dans le projet des 
parcelles assainies (Tableaux Il et 12). 
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Tableau Il : Les éléments spécifiques à la dynamique du projet d'assistance technique pour la 
réhabilitation et la gestion urbaine sénégalaise à partir du projet des parcelles assainies 
uescnpteur l'Oies racleurs specltlques a la nuse en place au l'A1KUU VTanas constats 
.bilan du PPA : défaillances institutiolulelles, durabiJité incertaine, divergences 
Banqne/gouvernement, lacunes de conception et de mobilisation de ressources 
Contexte 
Local 
• crises économique et financière 
.politiques locales: déficience du système d'investissement, poids du fardeau fiscal, 
inégale distribution de revenus, récession économique, faiblesse de l'OHLM, 
résistance aux réfonnes, besoins résidentiels insatisfaits 
développement econonuque, aeveloppement mslllUllonnel, gesllon urname, 




participation/implication locale, privatisation, consultation locale, collaboration des 







Assurer tes capacites mslltullonnelles, ressources puntlques, 
planification/programmation d'investissement, politique d'habitat, services urbains 
performance économique, épargne publique, efficacité opérationnelle 
Intérêt stratégique: 
maintien du dialogue 
amorcé 
3 composantes 
i • planification et programmation d'investissement urbain: comilé de direction, 7e 




• politique urbaine et d'habitat; financement d'habitat, gestion des propriétés 
foncières, réhabilitation de l'OHLMISICAP, Agence de développement foncier, 
design d'alternatives au développement foncier, design de lot 
Intérêt politique; amorcer 
la décentralisation et la 
privatisation 
• politique mwJicipale; organisation et gestion mwlicipale, entretien, gestion du 
trafic, formation 
externes l'illancement ; 40,U M~ U:S, 'JU % ae l'illA, lU % par l'btat 
Gestion 
Locale 
Cadre Inslltullonnel, Mlmsteres et Agences gouvernementales, nrmes pnvees 
consultantes, articulés sur l'organisation des tâches de gestion; comité de direction 
luteret msmutlonnei ; 
interlocuteurs efficaces en 
Externe Asslstance au conule oe OIrectlOn, .Iormatlon sur le tas, translert oe teclmotogle gestion urbaine 
IOlaborallOn ae cadre lbeonque de plamhcatlon/programmatlon d'mvesllssement Recommandatlons ; 
Aspects (inslrumentalisation), informatisation de la gestion urbaine etde l'habitat, Bureau du assistance et capacité 
positifs trafic, durabilité probable, production documentaire, ouvre des besoins nouveaux dont absorptive d'institutions 
la satisfaction est utile pour le développement urbain locales, dialogue, clarté et 
Bilan 
Échecs 
Inapplication des cadrcs théoriques, défaillance de coordination institutionnellc ct de 
la gestion, complexité institutionnelle, objectifs démesurés, inhabilité 
gouvernementale aux réformes politico-institutionnelles, faible perfonnance financière 
de la CUD 




el dissémination de 
données urbaines, 
formation d'enquêteurs 
Non eents JUteracttons entre staIt au sem de la !:lanque pour onenler les pnontes 
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Tableau 12 : Les variables de la dynamique du projet des parcelles assainies au projet d'assistance 
teclmique pour la réhabilitation et la gestion urbaine 
Variables PPA PATRGU
 
Local: enjeux du développement urbain, situation
 Bilan du PPA, les sous-variables, autant du cadre local 
stratégique d'espaces d'intervention et cadre des Contexte qu'externe, peuvent se quantifier ou se qualifier pour politiques locales 
mesurer leur niveau d'influence des changements Externe: idées dominantes 
Rôle d'un projet: redirige/oriente l'aide et le dialogue 
Rôle d'un projet: le PPA pose le problème de la entre parties: le PPA pose le problème, le PATRGUObjectifs 
canalisation et la direction du dialogue entre parties redirige l'aide et le dialogue entre parties, implicite 
énoncé au bilan (expérimentation réciproque) 
Statut du projet: approche physicospatiale procure des DPI redéfinit les statuts d'acteurs et oriente vers laStratégies lecons pour le DPI décentralisation
 
Place du centralisme par rapport au local pour
Gestion Clarification des tâches l'exécution des-tâches; niveau d'implication externe 
Bilan Nécessité, mais intégration du DPI DPI, mais plus de place au local 
Symposium, conférences et forums internationaux ou Symposium, conférences et forums internationaux ouAutres 
régionaux, besoin de justifier un projet régionaux, besoin de justi fi"er un projet 
5.3.2. Le projet 3 de développement municipal et d'habitat (1988-1997) 
5.3.2.1. Le contexte: besoins de consolidation des pouvoirs locaux 
L'orientation du projet de développement municipal et d'habitat se situe dans la suite 
du projet d'assistance technique pour la réhabilitation et la gestion urbaine. Le 
contexte reste aussi marqué par le bilan du projet des parcelles assainies (section 
4.1.1). La Banque Mondiale (1993) le souligne en ces termes : After completion of 
this operation, the TA Projeet reviewed what had beeome a flagging urban seetor 
dialogue, eventually leading to the follow-on Municipal and Housing Development 
Projeet... 
On retrouve dans ce contexte des défis opérationnels tels que la couverture des enjeux 
du développement urbain encore défaillante, la formation restée insuffisante, 
l'interaction des acteurs encore non intégrée dans les stratégies, la supervision et le 
suivi toujours peu assurés. Constituent aussi des défis la coordination d'activités 
municipales et le rôle des bailleurs de fonds. Une caractéristique importance de ce 
contexte concerne la tendance vers la privatisation des opérations. On veut redéfinir 
le rôle des municipalités par rapport à leur développement à long terme et à la 
satisfaction des besoins en services urbains. Il prévaut une ambivalence légale et 
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réglementaire. On signale par ailleurs l'existence des contraintes financières, la 
persistance du centralisme administratif et du monopole gouvernemental. 
L'urbanisation des villes secondaires, l'adéquation des procédures opérationnelles et 
la canalisation des investissements constituent d'autres défis. Le futur projet devra 
donc encourager les succès et assurer la construction institutionnelle avec des 
objectifs très ciblés sur les aspects porteurs comme l'investissement privé. 
5.3.2.1.1. Le contexte externe: l'abandon de l'intervention physique 
Le vent des programmes d'ajustement structurel qui balaie l'Afrique n'épargne pas le 
champ urbain (Osmont, 1995). Alors que plusieurs leçons sont tirées de l'application 
du projet d'assistance teclmique pour la réhabilitation et la gestion urbaine, certaines 
contraintes économiques prévalent et se renforcent par des courants tendant à 
redéfinir le rôle de l'État. Par ailleurs, dans un contexte d'émergence des villes 
secondaires, leur rôle dans le développement national est mis à l'ordre du jour 
(Ramachandran, 1984; Sada et Onokerhoraye, 1984; Mbogua, 1984; McNulty, 1984). 
Selon la nouvelle approche, le changement d'attitudes qui s'impose doit s'orienter 
vers les systèmes socioéconomiques mis en place. Des réformes stmcturelles 
s'avèrent donc indispensables. Ces réformes visent l'établissement d'instances 
supranationales de gestion urbaine (par exemple pour le financement de 1'habitat), la 
réorientation d'investissements gouvernementaux en direction des politiques 
mobilisatrices de ressources et la définition d'un nouveau cadre institutionnel 
décentralisé. L'autonomie locale, les problèmes de tenure foncière et de 
recouvrement des coûts bénéficieront de contributions autant externes que d'instances 
locales supérieures. On encourage aussi la participation de bénéficiaires aux projets 
(United States Agency for International Development, 1984). 
Dans cet ordre d'idées, on souligne l'importance du rôle des gouvernements 
municipaux dans le développement économique comme lm enjeu de la gestion 
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urbaine africaine. Cela est d'autant plus clair que les effets sous-jacents se ressentent 
aussi bien dans l'offre de services, la congestion du trafic et la détérioration des 
infrastructures. D'où l'urgence de créer des structures durables aux échelles 
municipales (Rivkin W. et Rivkin D, 1984). 
5.3.2.1.2. La raison d'être et les objectifs du projet de développement municipal 
et habitat: la gestion pour consolider le pouvoir municipal 
Renforcer la gestion municipale constitue la raison d'être du projet de développement 
municipal et habitat., Ce projet a incorporé les résultats d'expériences antérieures pour 
cibler les infrastructures, la finance et les logements (Banque Mondiale, 1997b). De 
plus, le projet initie les municipalités aux procédures de crédit et d'évaluation de 
programme. 
La gestion municipale représente ainsi l'orientation de la politique de référence. Les 
secteurs d'intervention concernent la législation, la justice (droit) et l'administration 
publique, la gouvernance locale, le marché et le financement immobilier, et le 
transport (routes et autoroutes). 
Les objectifs du projet de développement municipal et de l'habitat visent à consolider 
les pouvoirs locaux et à mobiliser les ressources locales. Pour cela, deux actions 
ciblent des objectifs qualitatifs. La première focalise le renforcement des 
gouvernements locaux, en particulier dans la région métropolitaine de Dakar et 
l'amélioration de l'élaboration des politiques, de l'offre des services, de 
l'investissement urbain et de la mobilisation des ressources. La deuxième action vise 
à élargir l'impact économique et l'efficacité du secteur de l'habitat. Cela englobe, 
d'une part, l'élimination des contraintes financières et institutionnelles à la Banque de 
l'habitat social et, d'autre part, l'amélioration des opérations du marché foncier à 
travers la livraison annuelle d'un nombre significatif de lots titrés et équipés. 
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Parallèlement, la Banque poursuit la promotion de la privatisation de l'offre de 
logements (Banque Mondiale, 1988). 
À ces actions visant des objectifs qualitatifs, s'ajoutent d'autres dont l'objectif est 
essentiellement quantitatif. Mentionnons ceux qui, suivent: 
•	 appuyer, par le crédit de l'Association internationale de développement, les 
efforts financiers envisagés en vue d'étendre les impacts de la contribution du 
Fonds d'Équipements de Collectivités Locales pendant les premières années, 
•	 réaliser deux projets de développement foncier dans la région de Dakar, 
•	 atteindre 5 à 10 ans pour la provision de lots à Dakar, 
•	 élaborer un cadastre fiscal dans la région métropolitaine de Dakar à raison de 
130000 lots pour 220 000 logements; 
•	 établir des cartes de base pour 18900 ha; 
•	 réhabiliter les rues de collecte principales; 
•	 augmenter la densité (Ibid.). 
Le projet de développement municipal et de l'habitat prolonge le projet d'assistance 
technique pour la réhabilitation et la gestion urbaine : The municipal development 
objectives is to a large extent a follow-up of the Second Urban Project with more 
emphasis on rehabilitation of urban assets and a comprehensive approach to 
resource mobilization (Ibid.). Ce projet vise à renforcer le rôle des communes pour 
un développement urbain autosuffisant et à renforcer les mesures prises pour réformer 
la gestion économique, en général, et le secteur public, en particulier. Ces objectifs se 
réalisent suivant deux composantes stratégiques axées sur la gestion municipale et 
l'habitat. 
5.3.2.2. Les stratégies opératoires: l'autogestion d'acteurs locaux 
Les deux composantes majeures de ce projet, à savoir le développement municipal et 
l'habitat, diffèrent par leur ampleur. Le développement municipal se traduit en un 
objectif stratégique de gestion municipale à travers quatre sous-composantes: 
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1.	 La première sous-composante concerne la création d'un Fonds ou compte de 
crédit municipal administré par la Banque de l'habitat social. En tennes 
commerciaux, cette administration vise les prêts à moyen tenne pour des projets 
municipaux générateurs de revenus. L'Association internationale de 
développement fournit 3,3 M$ US, complétés par la quote part 
gouvernementale de 11,3 M$ US sous fonne de Fonds d'équipement des 
collectivités locales. Les prêts augmentent de 2,5 M$ US en 1989 à 3,7 M$ US 
en 1994. 
2.	 La deuxième sous-composante focalise l'équipement et la formation au 
département technique de la Communauté urbaine de Dakar, afin de poursuivre 
les efforts amorcés lors du projet d'assistance technique pour la réhabilitation et 
la gestion urbaine. 
3.	 La troisième sous-composante se concentre sur l'assistante technique et l'appui 
complémentaire au Bureau du trafic. Le plan de circulation du Plateau de Dakar 
sera élaboré. La réalisation du programme se confonnera au plan d'actions 
prioritaires élaboré en préparation du projet d'assistance technique pour la 
réhabilitation et lagestion urbaine. 
4.	 La quatrième sous-composante concerne la mobilisation des ressources pour 
l'amélioration de la collecte des taxes munjcipales. La création d'un cadastre 
fiscal dans la région métropolitaine de Dakar constitue un moyen. On appuie 
l'administration fiscale et la trésorerie dans l'amélioration de la facturation et la 
collecte de taxes. Le tout se produira en élargissant la base de taxation 
existante. Ces opérations nécessitent des changements du partage de 
responsabilités des services sous tutelle du Ministère de l'Économie et des 
Finances avec une augmentation de l'autonomie de la Direction du cadastre. 
Les études commanditées et l'assistance techillque pour la mise en œuvre 
coûteront 5,2 M$ US (Ibid.). 
La composante de l'habitat comprend deux mécanismes de financement liés à 
l'échéance du prêt: la Corporation du développement foncier reçoit un financement à 
moyen tenne alors que la Banque de l'habitat social reçoit du gouvernement un 
financement à long tenne pour la construction domiciliaire. Bien que le premier 
mécanisme utilise la Banque de l'habitat social, le projet promeut le financement 
privé. On vise des objectifs durables d'amélioration du fonctionnement du marché 
foncier et la fourniture de logements construits légalement. Le gouvernement 
contribue à ces stratégies par ses organismes affiliés comme la Communauté urbaine 
de Dakar, les sociétés paraétatiques de logements et de services publics. Ces acteurs 
participent aux activités de la Corporation et contribuent à financer l'investissement. 
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Un accord tripartite régit le respect des termes du projet. Un prêt à moyen terme de 
8,3 M$ US par la Banque de l'habitat social sur une base commerciale permet 
d'éviter les privilèges discriminatoires pour les compétiteurs. Cette banque reçoit en 
retour 4 milliards de FCFA. 
Le deuxième mécanisme du financement vise l'élimination de l'achalandage dans les 
guichets et le renforcement de la Banque de l'habitat social pour ce qui est de la 
construction domiciliaire, surtout les prêts voués à la mobilisation d'épargne (Banque 
Mondiale, 1988). Pour l'amortissement des charges subséquentes, le gouvernement 
emprunte au projet 13,3M$ US. Les prêts initiaux à l'auto-construction sur des lots 
produits par la Corporation bénéficient du même soutien. On améliore par conséquent 
l'offre en logements de 1000 à 1500. Dès lors, la Banque de l'habitat social mobilise 
ses ressources pour la proposition des prêts flexibles correspondant à la diversité des 
besoins, à la capacité d'épargne des ménages et à l'extension de la période de validité 
des taux d'épargne. Cette mobilisation de ressources concerne aussi l'établissement 
de nouveaux liens avec les marchés financiers et l'utilisation du refinancement de la 
Banque centrale. 
Soulignons que le partenariat entre la Banque et le gouvernement s'oriente dans une 
perspective décentralisatrice impliquant davantage le secteur privé. Les politiques 
urbaines envisagées contribuent à améliorer les rares ressources publiques et à 
combattre la crise financière que traverse le Sénégal. Surtout que le gouvernement 
s'essouffle à soutenir le financement du logement, la construction et l'entretien 
d'infrastructures. 
Les coûts et le financement du projet de développement municipal et habitat 
Le coût de ce projet est estimé à 78,3 M$ US. L'estimation pour l'échange externe se 
chiffre à 29 M$ US, soit 37 % des coûts totaux. Des contingences physiques sont 
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prévues sur une base de 10,9 % de coûts. On a prévu la ventilation des coûts 
(Tableau13) : 
Tableau 13 : Ventilation des coûts estimés du projet de développement municipal et habitat 
Local plus taxes Externe Il Total % du total des coûts du projet 
FCM 10,2 4,4 14,7 30 
Service technique CUD 5,9 4,5 10,4 42 
Transport et·circulation 7,7 7,9 15,4 51 
Mobilisation de ressources 4,1 2,6 6,6 39 
Développement foncier 4,6 2,5 7 35 
Financement domicilié 9,3 4 13,3 30 
Cellule du projet 1,9 0,3 2,2 14 
Base des coûts 43,5 26,2 69,6 37 
Contingences physiques 2,7 1,9 4,6 41 
Prix des contingences 3,3 0,9 4,1 22 
Coûts totaux 49,3 29 78,3 37 
Source: Banque MondIale (1988) 
Le financement se répartit de la manière suivante (Tableau 14) : le crédit consenti par 
l'Association internationale de développement égale 46 M$ US, soit 65 % des coûts 
du projet plus les taxes. Ce montant couvrira 21 M$ US d'échanges externes et 21 
M$ US de coûts locaux. La contribution locale est de 29,6 M$ US, Il,3 M$ US pour 
la réallocation du Fonds d'Équipements de Collectivités Locales au Fonds de crédit 
Tableau 14: Répartition du financement du projet de développement municipal et habitat 
Local plus taxes Externe Total % du total des coûts du projet 
IDA 25,3 20,7 46 59 
Gouvernement 17,7 3,4 21,3 27 
BHS 5,4 2,9 8,3 Il 
ACDI 0,7 2 2,7 3 
Coûts totaux du projet 49,3 29 78,3 100 
Source: Banque MondIale (1988). 
municipal et 1,8 M$ US pour d'autres composantes. Cela inclut un financement de 
8,3 M$ US à la Banque de l'habitat social pour le développement foncier par la 
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Corporation. L'Agence canadienne de développement international offre 2,7 M$ US 
pour	 l'assistance technique. En tenant compte des neuf mois de démarrage, 
d'approbation des crédits et du début des remboursements, l'échéancier de quatre ans 
prévu préalablement par le gouvernement est extensionné à six ans. 
Le projet comporte un aspect physique, mais le financement prévu pour cet aspect . 
(20,3 M$ US) représente moins de la moitié de celui alloué au développement 
institutiOlme1 (47,1 M$ US). Comme pour le précédent projet, Dakar reste au centre 
des priorités en raison de son statut de centre de services régional (Tableau 15). 
Tableau 15 : les coûts estimés du projet de développement municipal et habitat 




A	 Fonds de crédit municipal 10.3 0.0 4.4 14.7
 
Contribution du FECL 7.9 0.0 3.4 Il.4
 
Contribution de l'IDA 2.4 0.0 1.0 3.3
 
1	 
Départements techniques de la CUD 3.0 2.8 4.5 10.4
 
Assistance technique 0.2 0.1 0.6 la
 
Formation 0.1 0.0 0.0 0.2
 
Equipement 0.0 2.2 3.2 5.4
 
Services publics 2.1 0.4 0.5 3.0
 
Centres techniques 0.6 0.1 0.2 0.8
 
Tninsport 5.0 2.5 7.9 15.4
 
Assistance technique 0.3 0.2 0.9 1.4
 
PAP (plan de gestion de la voirie 0.7 0.5 1.6 2.8
 
PAP (autres) 2.0 1.2 4.0 7.2
 
Réseau routier de la CUD 2.0 0.6 1.4 4.0
 
Cadastre fiscal 2.6 1.5 2.6 6.6
 
1 
Total des composantes municipales 20.9 6.8 19.4 47.1 1 
B	 Développement foncier 4.6 0.0 2.5 7.0
 
Prêts au logement 9.3 0.0 4.0 13.3
 
Total habitat 13.9 0.0 6.5 20.3
 
C Opérations de la cellule du projet 0.4 00 0.1 0.5
 
Etudes de faisabilité d'URBA 4 0.1 0.1 0.2 0.4
 
Autre allocation 13 0.0 0.0 1.3
 
Total cellule du projet 1.8 0.1 0.3 2.2
 
Source: Banque MondIale (1988) 
5.3.2.3. La gestion: amplifier le rôle du local 
Le cadre institutionnel du projet de développement municipal et habitat montre la 
participation des acteurs locaux, en particulier concernant les aspects liés à la 
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mobilisation des ressources financières. Ainsi, la mise en œuvre du projet concerne 
cinq ministères, la Banque de l'habitat social, la Communauté Urbaine de Dakar et la 
Corporation de développement foncier (Banque Mondiale, 1988). 
Le programme d'implantation prévoit que le Ministère du Plan et de la Coopération 
héberge la cellule du projet chargée de la coordination administrative et financière. 
Cela comprend la mise en commun de documents préparés par les agences 
d'exécution impliquées, l'adjudication des contrats et leur gestion, la consolidation de 
la comptabilité, le suivi des remboursements et les rapports de supervision. 
Bénéficiant des lignes de crédit pour les prêts résidentiels, la Banque de l'habitat 
social joue le rôle d'intermédiaire financier pour le développement foncier géré par la 
Corporation dans la « composante habitat ». De plus, en ayant une comptabilité 
distincte, la Banque de l'habitat social garantit le Fonds de crédit municipal suivant 
un contrat engageant le gouvernement. 
Le Ministère de l'Équipement, à travers le bureau de la circulation, assure la gestion 
du transport à Dakar en plus de l'amélioration des routes nationales. En s'associant au 
Département teclmique, il met en œuvre les travaux routiers au sein de la 
Communauté urbaine de Dakar. Le Ministère des Finances, les Direction Générale 
des Taxes, du Cadastre .et des Domaines, se chargent de mobiliser, d'une part, les 
ressources municipales et, d'autre part, le cadastre fiscal en association avec la 
Direction du Trésor et les administrations locales. 
À ces acteurs s'ajoute le rôle de l'Association internationale de développement. Elle 
valide le choix d'évaluateurs indépendants selon ses termes de référence. Elle reçoit 
les états financiers, les rapports d'avancement des activités et la justification des 
programmes réalisés par les départements teclmiques. 
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5.3.2.4. Le bilan des projets politicoinstitutionnels : la gestion urbaine au cœur 
du développement institutionnel 
Si l'augmentation de 46,0 M$ US à 78,3 MS US, soit 32,3M$ US alloués au projet de 
développement municipal et habitat par rapport au projet d'assistance technique pour 
la réhabilitation et la gestion urbaine s'inscrit dans les objectifs macroéconomiques de 
la Banque, cela pennet à l'échelle locale, de donner au pays une infrastructure 
urbaine correspondant à l'accroissement souhaité des échanges commerciaux et de 
matérialiser le désengagement de l'État dans les investissements considérés comme 
improductifs, tel que le logement (Osmont, 1995). Malgré tout,le bilan s'adresse à 
deux projets orientés en priorité vers le renforcement institutionnel. Expériences en 
progression au sein de la politique du développement institutionnel', elles ont 
impliqué un plus grand nombre d'acteurs comparativement à l'intervention physique. 
En effet, le projet d'assistance technique pour la réhabilitation et la gestion urbaine 
comptait six acteurs institutionnels et, le projet de développement municipal et 
habitat, onze. Cette progression a complexifié le système institutionnel. 
Honnis les accords et les recommandations, l'évaluation préliminaire du projet de 
développement municipal et habitat s'est attardée au contexte et au contenu. Il se 
dégage deux perspectives analytiques pour deux composantes concentrées, l'une, sur 
les priorités institutionnelles et, l'autre, sur les aspects physiques. Les aspects 
institutionnels visent la gestion municipale et les aspects physiques de l'habitat. 
En fait, même si la crise aura marqué le contexte des projets d'assistance technique 
pour la réhabilitation et la gestion urbaine et de développement municipal et habitat 
sénégalais, le concept de «gestion urbaine» domine les opérations, compte tenu de 
l'intérêt qu'en accorde la Banque Mondiale. Elle l'a d'ailleurs signifié dans son 
Rapport sur le développement dans le monde en 1983. 
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Comme les problèmes SOCIaux aux échelles locales (exemple du chômage) 
s'amplifient, le transfert des pouvoirs de décision et des ressources pour appuyer la 
décentralisation a été envisagé. Cette perspective encourage l'adaptation des projets 
aux besoins locaux par le biais d'une gestion participative. L'amorce de l'appui aux 
instances politiques s'oriente vers des moyens d'intervention autres que l'action 
centralisée de l'État. 
Ainsi, la Banque Mondiale participe aux campagnes de la formation sur le tas et 
d'incitation pour le renforcement d'équipes de gestion, pour l'autonomie de celle-ci, 
pour la mise en place de systèmes d'information et pour la simplification des 
fonctions sous-jacentes. De plus, elle recourt au secteur privé, aux organismes non 
gouvernementaux et aux bénéficiaires des programmes, considérés comme ressources 
extérieures aux projets (Banque Mondiale, 1983). Ces mesures stratégiques ont été 
élaborées dans le projet d'assistance technique pour la réhabilitation et la gestion 
urbaine et expérimentées dans le projet de développement municipal et de l'habitat. 
Cela témoigne d'une dynamique où l'assistance technique s'est substituée au 
développement municipal par le biais de la gestion. Un projet élabore une approche, 
l'autre l'expérimente. Telle est la logique expériencielle de la dynamique interne au 
paradigme politicoinstitutionnel. 
5.3.2.4.1. Les succès de la priorité politicoinstitutionnelle : des risques minimisés 
Même si plusieurs risques menacent le succès des projets, leur attenuation par les 
stratégies opératoires reste un succès exprimé dans les courts extraits ci-dessous. Par 
exemple, l'introduction du secteur privé a été u~e stratégie innovatrice et bénéfique 
pour la croissance économique recherchée: 
The project is expected to boost the private supply ofhousing through a more efficient financing 
system. Homeownership is a powerful motivation for household savings which are, in turn, the 
main source of domestic savings that can be invested in economic growth (Banque Mondiale, 
1988). 
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Bien que la Banque ait anticipé le risque des difficultés des acteurs locaux impliqués 
au projet d'assistance technique pour la réhabilitation et la gestion urbaine, ce risque 
a été minimisé par l'efficacité gestionnaire da la Banque de l'habitat social. En outre, 
la Banque Mondiale perçoit aussi comme risquée l'attribution du contrôle du 
développement foncier aux partenaires privés. Seulement, les arrangements avec le 
gouvemement ont réduit ce risque. 
Another risk stems from the status of the land development corporation which will be controlled 
by the private shareholders whose interest will not necessarily match the project 's objectives. 
Specifie and general contractual arrangements between the Government and the corporation have 
been proposed for minimizing this risk (lbid.). 
Il importe de souligner que les objectifs d'efficacité institutionrielle sont traduits dans 
les collectivités locales. D'ailleurs, la Banque pose un bilan en termes de taux de 
rendement interne et économique satisfaisant pour le projet d'assistance technique 
pour la réhabilitation et la gestion urbaine: 
The internaI rate of return (IRR) ofthe land development sub-component is satisfactory (22 %) 
under conservative assumptions. Economie rates of return (ERR) for civil works aiming at traffic 
improvements are high (28 % on the basis ofmaintenance cost savings without taking time saving 
into account) (Ibid.). 
Aussi, l'inquiétude placée sur le rôle du privé pourtant mis en priOlité a redonné de 
l'importance à la place de l'État à travers l'intermédiation financière par l'Agence 
d'exécution des travaux d'intérêt public. On qualifie toutefois la continuité dont a fait 
preuve la gestion du projet de développement municipal et habitat comme un succès 
pour avoir a été soumise à une seule direction entre 1987 et 1997. Par ailleurs, le 
renforcement du département technique de la Communauté urbaine de Dakar a 
largement réussi puisque l'appui institutionnel était satisfaisant et les réalisations 
physiques ont atteint les proportions estimées (Banque Mondiale, 1997d). En 
revanche, la Banque de l'habitat social n'a pas honoré sa promesse d'octroyer les 
fonds nécessaires à la Corporation du développement foncier Société centrale 
d'aménagement des terrains urbains, l'obligeant à ne dépendre que de l'épargne des 
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potentiels acquéreurs de lots. Cela constitue un manque qu'on a souligné de la 
manière suivante: 
BHS [... ] refused to the Grand Yoff operation. Using only the savings of customers, SCAT­
URBAM completed 350 plots per year from 1990 to 1996, and therefore did not achieve its 
objective of1800 per year (Banque Mondiale, 1988). 
5.3.2.4.2. Les échecs de la priorité politicoinstitutionnelle 
Plusieurs facteurs identifiables dans les documents de la Banque illustrent les échecs 
du projet de développement municipal et de l'habitat. Les retards dans l'exécution de 
22 mois dépendent du gouvernement. Son incapacité à régulariser la contre-partie 
locale a affecté l'amélioration de la circulation et du transport public. Nonobstant la 
définition du progranune de réalisations physiques, la préparation du projet a pris 24 
mois alors que la moyenne habituelle est de 15 mois: 
This component was delayed by the Government 's incapacity to regularly supply counterpart 
funds to the project [... ] This delay is mainly due to the project preparation which had been too 
short ta complete design studies for ail the components [... ] ln addition, the availability and 
timelines ofcounterpartfunds was a cause ofdelay (Banque Mondiale, 1997d). 
L'indisponibilité des experts, notanunent d'un ingénieur, et l'absence d'une 
documentation standard en français pour les commandes ont occasionné des retards. 
Le nombre d'experts et leur temps d'intervention ont joué sur le résultat du projet. Par 
exemple, l'assistance technique de trois experts financés par le Canada a eu des effets 
jugés positifs, mais leur durée d'intervention a été trop courte (18 mois pour les deux 
premières et 2 ans pour la troisième) pour transférer leur expertise aux acteurs locaux. 
Quelques obstacles ont émergé dans le financement des investissements par les 
gouvernements locaux. Par exemple, la modeste performance de la collecte des 
revenus a limité l'allocation de ressources au budget en capital. À cela s'ajoute 
l'ignorance et la négligence de certains problèmes, et la sous-estimation de certains 
risques par la Banque, quoique la gestion municipale ait englobé des principes 
généraux, des arrangements institutionnels et financiers au sein du système d'acteurs. 
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5.3.2.4.3. Les recommandations issues du bilan des projets politicoinstitutionnels 
Si la création de la Société centrale d'aménagement des terrains urbains répondait à 
un besoin, elle soulève tout de même des questions sur sa façon d'y répondre. Ses 
stratégies doivent se redéfinir, sa collaboration avec la Banque de 1'habitat social doit 
se renforcer (Banque Mondiale, 1997d). Dans le projet de développement municipal 
et habitat, le gouvernement devra respecter les conditions d'accords et les plans 
afférents. Ceux-ci visent d'autres bailleurs, en l'occurrence l'Agence canadielU1e de 
développement international, dont la contribution, bien que limitée, aura non 
seulement favorisé l'assistance technique à la Communauté urbaine de Dakar, au 
bureau du trafic et à la Direction du cadastre, mais aura aussi permis de simplifier le 
cadastre fiscal. Autant un lien s'établit entre le succès du projet de développement 
municipal et de 1'habitat et le développement institutiolU1el, autant ce projet dessine 
une tendance à la délégation de certaines responsabilités suite aux faiblesses du 
gouvernement dans la construction d'un centre technique. 
Pour la mobilisation des ressources, l'impact sur la Communauté urbaine de Dakar 
dépend des améliorations de la collecte des taxes municipales. 
The main difficulties are related to collection: the addressing system did not cover ail the plots, 
and numerous bills were retumed; and the collection staff deereased /rom 1 agent for 3,493 
taxpayers in 1991 to 1 for 5,321 in 1944 (Ibid.). 
Si la durabilité du projet de développement municipal et habitat reste probable, la 
Banque doit assurer la performance en se fiant à son potentiel d'apprentissage durant 
la préparation, à l'impact d'application des conditions posées, à la constitution 
d'équipes missiolU1aires et à l'expertise de celles-ci par rapport à la cOlU1aissance des 
réalités locales (communication, supervision, délégation, suivi et évaluation). Quant 
au récipiendaire, il apprendra à respecter ses engagements, les conditions et les 
accords. 
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5.3.2.5. La dynamique vers la priorité politicoinstitutionnelle : analyse liminaire 
des influences 
Le passage des objectifs du projet d'assistance technique à ceux de la réhabilitation et 
la gestion urbaine et ceux de développement municipal et de l'habitat suit une logique 
d'expérimentation de la priorité politicoinstitutionnelle. Les facteurs sous-jacents 
montrent la mise en priorité de l'approche managériale par des objectifs, stratégies, et 
mécanismes gestionnaires dont le bilan devait consolider .la gestion urbaine. Les 
éléments spécifiques à la dynamique du projet de développement municipal et de 
l'habitat illustrent l'interaction avec le projet d'assistance technique pour la 
réhabilitation et la gestion urbaine (Tableau 16). 
Les priorités physicospatiale et politicoinstitutionnelle interagissent. Notre analyse 
descriptive dégage divers indices de lecture sous l'angle politicoinstitutionnel 
(Tableau 17). Sur le contexte par exemple, les défaillances institutionnelles 
constituent un enjeu du développement urbain que les politiques locales ne peuvent 
confronter, d'où la raison d'être et les objectifs des projets consécutifs centrés sur la 
priorité politicoinstitutionnelle. Les sous-concepts sous-jacents, l'espace municipal 
d'expérimentation et les acteurs ciblés correspondent à une tendance où stratégie 
d'opération et de gestion rime avec formation et création institutionnelle. On .peut le 
voir grâce à certains indicateurs. Sur la gestion, on évoque la compatibilité/conflit 
entre les structures créées, la législation existante et le design du projet. Le nombre 
d'acteurs institutionnels impliqués par projet (leur coordination) a servi à différencier 




Tableau 16 : Les éléments liant les projets sénégalais d'assistance technique pour la réhabilitation et la
 
gestion urbaine et le projet de développement municipal et habitat
 
Dynamique du 
Variables Pôles Éléments spécifiques à la dynamique du projet de développement municipal et babilat 
PDMH 
0 Bilan du PATRGU: défis opérationnels, converture défaillante d'enjeux, formation insuffisante, interaction entre acteurs à 
intégrer, supervision et suivi peu assurés, coordinatioD d'activités municipales, rôle des bailleurs de fonds 
0 Politiques ëtatiques locales: tendance à privatiser. rôle des municipalités. développement municipal à long teone, besoins 
Local 
en services urbams nOD satisfaits. ambivalence légale el réglementaire, contraintes financières locales, centralisme Raison d'être : 
administratif, monopole, urbanisation et villes secondaires, procédures opérationnelles inadéquates, direction des assurer la 
Contexte investissements	 gestion 
municipaledéveloppement socioéconomique. importance économique des villes secondaires 
besoin de gestion à long terme, conceptualisation de la décentralisation, besoins de réformes managériales et structurelles, 
Externe 
1 
test de services civils, réalisme des approches de politiques, supervision, contractualisation, autouomie locale, participation 
des bénéficiaires, rôle des gouvernements municipaux, ajustement structurel, privatisation, gestion municipale 
0 Quantitatifs: accroître les efforts fmancÎers, le développement foncier, améliorer le temps de production des lots, améliorer 
IntérêtCourt terme le cadastre fIScal, cartographie de base 
stratégiquc : Densification 
Objectifs réformer la 
0 gestionQualitatifs: raison d'être, gestion municipale, privatiser progressivemeot, consolider les pouvoirs locaux, mobiliser les 
Long terme ressources, améliorer l'élaboration des politiques, élargir l'impact économique, éliminer les contraintes flDancières, économique 
améliorer les opérations 
0 Sous-composantes sur l'autogestioD d'acteurs locaux pour développement municipal: création du FCM-CCC, mobilisation 
des ressources par l'amélioration de la collecte des taxes municipales Intérêtlocales 
Stratégies Pour J'habitat: financement à moyen et long tenne, promotion de la privatisation, contournement des coorraintes pour politique:0 
opératoires faciliter les prêts à la BHS, mécanismes de recouvrement des coûts, de réplicabilité et d'accessibilité	 ou verture à la 
privatisation 
0 Financement: 65 %, assistance technique et appui au bureau du trafic, foonation et équipement à la communauté urbaine 
externes
 
de Dakar, critères d'acquisition de ressources, dialogue avec le gouvernement
 
cadre institutionnel élargi aux acteurs ministériels pour la mobilisation de ressources, plan de mise en œuvre, panicipation Intérêt 
Locale 
à la formation institutionnel: 
Gestion	 gestîon 
Validation du choix d'évaluations indépendantes, élals fwanciers, rapport d'avancement de travaux et justification de 
Externe autonomiste 
programmes locale 
Rendement interne satisfaisant, rendement économique élevé, Recommandations : développement institutionnel par la gestion 
introduction dn privé, efficacité gestionnaire de la BHS, participation privée et de la société civile Snccès
 
arrnngements entre acteurs, intermédiation flDancière de l'AGETIP,
 
redéfwition et renforcement de la collaboration public/privée
coDtinuiré adminisrrative et gestionnaire 
1 respect des accords 
Bilan
 
Relards, responsabilité gouvernementale défaillante, faible délégation de certaines responsabilités
 





apprentissage des acteurs 
insuffisante, incompatibilité et conflit entre l'entreprise privée el la 
adéqnation d'opérations au cadre local 
législation 
reproduction de stratégies 
Non écrits Inleraetions entre staff au sein de la Banque pour orienter les priorités 
1 
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Tableau 17 : Les indicateurs de la dynamique du projet d'assistance technique pour la réhabilitation et 
la gestion urbaine au projet de développement municipal et habitat 
Variables	 PATRGU 
B 
>< Local: bilan ppA, enjeux du B 
c développement urbain, politiques locales 
0 Externe ,: Idées dominantes U 
~ • Thèmes et terrain d'expérimentation Ü 
0) •	 Rôle d'acteurs B 
0 • Terme/échéancier 
•	 Constitution d'acteurs d'investissements 
et la politique d'habitat 
•	 Approches traditionnelles/politiques 
municipales proposées 
•	 Incitation pour la mise en œuvre 
•	 Financement local/externe en 
0) 
•	 Simplification des composantes 'ÔJl 
'0) 
(;j • Facilité de la communication à travers 
.... les documents û5 
•	 Contribution d'autres bailleurs de fonds 
•	 Statut public/privé d'acteurs 
•	 Durée de la période préparatoire 
•	 Nombre de projet/acteur ou 
d'acteur/projets 
•	 Production/dissémination documentaire 
Cadre politicoinstitutionnel 
c • Place du centralisme par rapport au local 
,S • Organisation/exécution des tâches 
Vi 
0) •	 Stabilité dans la direction gestionnaire 0 
•	 Culture des parties engagées 
•	 Correspondance gestion locale/externe 
• Objet-clé: DPI, mais plus de place au 
Bilan local 
•	 Orientation des leçons 
• Symposium,	 conférences, forums 
internationaux ou régionauxAutres 
•	 Besoin de justifier un projet (culture de 
justification) 
PDMH 
En plus du bilan du PATRGU, les sous-
variables, autant du cadre localqu'externe, 
peuvent se quantifier ou se qualifier pour 
mesurer leur niveau d'influence des changements 
•	 Thèmes et terrain d'expérimentation 
• Rôle d'acteurs 
Efficience opérationnelle 





•	 Administration financière 









•	 Responsabilisation du privé 
•	 Organisation locale du financement domicilié 
•	 Imposition/développement résidentiel 
Cadre politicoinstitutionnel 
•	 Clarification des tâches 
•	 Respect des plans et conditions 
•	 Durée d'exécution des tâches 








•	 Correspondance gestion locale/externe 
•	 Objet-clé: Gestion, privatisation, délégation 





•	 Besoin de justifier un projet 
De même, le nombre de projet par acteur peut en clarifier l'orientation. La durabilité 
se lit en fonction des productions documentaires réalisées, de leur dissémination, 
utilisation et intégration dans les expériences à venir. Le niveau de complexification 
des conditions d'efficience peut affecter le calendrier et les résultats. La culture des 
parties engagées (récipiendaire et prêteur), suivant les intérêts en jeu, peut ,guider le 
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sens des objectifs et des stratégies. La Banque présente une évaluation convergente à 
celle du Sénégal sur certains points, mais opposée sur plusieurs autres points. La 
convergence apparaît principalement sur les lacunes institutionnelles en matière de 
coodination et sur la mise en œuvre. La divergence porte sur la fonnulation des 
objectifs sectoriels et macroéconomiques, la politique de gestion urbaine, les profits 
escomptés des projets politicoinstitutionnels, les rôles et responsabilités des structures 
de gestion et les agences d'exécution (Banque Mondiale, 1991 c). 
5.4. Phase 3 : la priorité à la productivité urbaine; deu~ projets pour stimuler 
l'emploi (1989-1997) 
La phase suivante inclut deux projets de travaux d'intérêt public pour l'emploi pour 
lesquels la Banque Mondiale s'est impliquée au Sénégal entre 1984 et 1997. Ces 
projets sont présentés comme favorisant la productivité urbaine et l'entreprenariat 
local51 . Destiné à résoudre les problèmes d'emplois urbains, ce modèle, qui se met en 
place parallèlement à celui de la priorité politicoinstitutionnelle, apporte une 
perspective tournée vers le paradigme productif. 
51 Les documents analysés sont les suivants: 
Banque Mondiale (1992). «Second Public Works and Employment Project », Staff Appraisal
 
Report - Republic of Senegal, .N'2 10421-SE, Infrastructure Operations Division, Sahelian
 
department, Africa Region, World Bank, Washington, D.C.
 
Banque Mondiale (1997a). « Public Works and Employment Projects », Performance Audit
 




PÉAN, Leslie (1993). AGETlP : A new resource ta meet the urban challenge, The World
 
Bank, Transportation, water and urban development department, Washington D.C.
 
OED (1998). «Un succès et une gageure: l'AGETIP du Sénégal », Rapport d'évaluation de
 
l'OED, nO 28716, PRÉCIS, nO 148, OED - World Bank, Washington, D.C.
 
267 
5.4.1. Le projet AGETIP 1 (1989-1992) 
L'acronyme AGETIP désigne l'Agence d'exécution des travaux d'intérêt public. 
Deux projets ont été réalisés par cette agence. Le premier, AGETIP 1, prend 
naissance dans un contexte marqué par le déroulement du projet de développement 
municipal et de l'habitat. Comme les deux s'exécutent en parallèle, leur contexte 
s'avère similaire (section 4.2). 
5.4.1.1. Le contexte: un environnement local marqué par le chômage 
Rappelons qu'au début des années 1980, après une décennie d'ajustement structurel, 
le Sénégal continue à se heurter à de graves problèmes économiques, parmi lesquels 
on doit mentionner le sous-emploi et le chômage qui se greffent à la prolifération du 
secteur informel. Les entreprises publiques sont incapables de mettre en œuvre des 
constructions et des projets créateurs d'emplois. Le gouvernement connaît plusieurs 
difficultés pour assurer la gestion urbaine au point de solliciter l'aide internationale. 
Nonobstant la décentralisation de certaines prérogatives publiques, les municipalités 
et les firmes privées se butent aux procédures administratives et aux blocages 
étatiques, en même temps qu'elles manquent de capitaux de savoir-faire. 
5.4.1.1.1. L'environnement externe: les programmes d'ajustement structurel 
Hormis les discussions entourant le bilan du projet de développement municipal et de 
l'habitat, le contexte externe du projet AGETIP 1 est marqué par les programmes 
d'ajustement structurel (PAS) tel que le mentionne Osmont : 
« [ ... ) trois PAS verront en effet le jour, en 1986, 1987, 1990, dont l'objectif essentiel vise 
l'amélioration de la productivité et la croissance de l'emploi moderne, à travers un désengagement 
de l'État et une politique de privatisation des entreprises publiques et parapubliques» (Osmont, 
1995). 
Les programmes d'ajustement structurel ont un lien avec les interventions urbaines en 
Afrique, en particulier au Sénégal. Si ces programmes exigent que les pays africains 
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restructurent leur État, c'est d'une restructuration économique dont il est question52 . 
Dans le domaine urbain, le label « ajustement sectoriel» s'inscrit dans des politiques 
spécifiques. On met en œuvre un programme global de réfonnes institutionnelles 
destinées à améliorer les capacités productives, mobiliser et affecter les ressources. Il 
s'agit de construire un cadre propice aux investissements, par exemple, en créant des 
banques pour un meilleur financement de l'habitat (Ibid.). Les programmes 
d'ajustement structurel n'ont cependant pas intégré l'objectif de réduction des coûts 
sociaux qu'ils entraînent. Dans les centres urbains, les impacts de ces programmes se 
nomment chômage, manque d'emplois (Hugon, 2003), pauvreté, cnses 
socioéconomiques et politiques. Sur le plan administratif, l'État se désengage des 
services urbains te~s que l'eau, l'électricité, le transport en commun. D'où résulte une 
augmentation de prix de ces services. 
En partie pour palier les effets de l'ajustement structurel, en 1989, la Banque 
Mondiale lance le projet AGETIP 1 et y conjugue l'objectif de lutter contre la 
pauvreté et l'idée de développer le secteur privé. Plusieurs questions marquent le 
contexte de l'origine de ce projet. On questionne par exemple la possibilité 
d'appliquer les méthodes de gestion du secteur privé au secteur publique pour la 
rénovation d'une infrastructure urbaine en dégradation, de retirer aux organismes 
publics inefficaces l'exécution des sous-projets pour les confier aux petites 
entreprises du secteur privé et de choisir les chefs de projets en dehors des institutions 
publiques (Ibid). Comme on peut le lire dans la citation suivante, le projet AGETIP 1 
dépend fortement de son contexte: 
In attempt to further mitigate ejJects of the adjustment program on the economy as a whole and 
on youth and the urban poor in particular, GOS is deporting macro-economic growth policies 
with specifie employment generation programs that are cost-ejJective. As overall growth cannot 
take place without the necessary infrastructures in terms ofroads, schools, dispensaries, etc., the 
construction industry seemed the logical starting point for intervention; therefore, with IDA 
52 À la tête de la Banque Mondiale, les présidences de A. W. Clausen (1982-1987), de Barber Conable 
(1987-1989) et Lewis Preston (1991-1992) ont été déterminantes dans ces programmes de 
restructuration. 
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support, GOS decided to undertake a public works and employment project in J989 (Banque 
Mondiale, 1992). 
5.4.1.1.2. La raison d'être du projet AGETIP 1 
La création de l'AGETIP 1 répond à la volonté de l'État sénégalais et de la Banque 
Mondiale de réduire la présence de l'État et les coûts des services aux citoyens. 
Capital privé, société civile et regroupements conununautaires s'affirment alors dans 
la gestion des services. D'où la raison d'être de l'AGETIP 1 d'agir conune 
intermédiaire entre l'État et la société civile pour la mise en opération des projets. 
L'AGETIP 1 est une entreprise privée sans but lucratif, une Organisation non 
gouvernementale. Sa mission consiste à opérationnaliser les travaux pour le compte 
d'organismes publics tels que les municipalités et les ministères (Osmont, 1995). En 
décembre 1988, un document préliminaire permet d'élaborer un premier mécanisme 
préparatoire pour le financement du projet. En mars 1989, on conçoit un manuel de 
procédures discuté avec les autorités sénégalaises. On construit un second mécanisme 
de financement en mai 1989 permettant de valider le processus par le recrutement du 
personnel et la réalisation de cinq sous-projets pilotes. Après coup, la Banque 
Mondiale approuve et accorde un crédit de 20 M $ de l'Association internationale de 
développement pour appuyer le proj et AGETIP 1, entré en vigueur en mars 1990 
(OED, 1998; Banque Mondiale, 1992). 
5.4.1.2. Les objectifs et les stratégies opératoires: assurer l'efficacité de la mise 
en œuvre des sous-projets 
Les principaux objectifs du projet AGETIP 1 visent à (1) créer des emplois aussi 
rapidement que possible dans les villes; (2) améliorer les compétences individuelles 
utilisables dans les travaux en y intégrant la concurrence des firmes engagées afin de 
développer leur capacité de soutenir de façon durable les emplois après l'achèvement 
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du projet; (3) démontrer la faisabilité de projets basés sur le travail intensifS3 ; (4) 
expérimenter les procédures permettant au secteur public d'appliquer ce type de 
projets; et (5) entreprendre des sous-projets socialement et économiquement utiles 
(Banque Mondiale, 1992; OED, 1998). Les objectifs sous-jacents sont les suivants: 
réduire la présence publique dans la dispensation de services; combiner les bénéfices 
inhérents aux méthodes d'implantation de projets à faibles coûts, leur forte visibilité 
et les impacts qu'ils génèrent; appuyer les programmes de développement par une 
mise en œuvre efficiente des sous-projets d'infrastructure; utiliser des procédures 
transparentes, expéditives et flexibles pour la proposition des sous-projets pour leur 
évaluation préalable, les contrats subséquents et les remboursements; fournir une 
assistance technique et managériale durable (Banque Mondiale, 1992). 
En termes chiffrés, le projet AGETIP 1 vise à créer 3 500 emplois par an pour un coût 
moyen de 5 000 $ par emploi et un montant total de 20' millions de dollars (Banque 
Mondiale, 1997a). Outre l'objectif premier d'exécuter les travaux de réhabilitation 
des infrastructures urbaines, on subventionne la promotion de l'emploi urbain 
(Osmont, 1995). On s'intéresse aux Jeunes sans emplois, aux migrants et aux 
travailleurs non qualifiés. Toutefois, la principale cible est la petite et moyenne firme 
industrielle de la construction domestique. 
5.4.1.2.1. Les stratégies opératoires: l'usage de la main d'œuvre locale 
Les trois composantes structurantes de l'AGETIP 1 sont les suivantes : (l) la 
réalisation de travaux publics en milieu urbain tels que la construction, la remise en 
état et l'entretien d'équipements, (2) la gestion des services d'organisation du travail 
et la formation adaptée, (3) la supervision et le suivi d'activités (Banque Mondiale, 
1997a). 
53 Ce type de travail pourrait se défInir par ses objectifs endogènes. 
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Les stratégies de l'AGETlP 1 reposent sur sa structuration originale et sur son 
mécanisme de fonctionnement. L'acte créateur de cette structure et son principe 
d'exploitation constituent les principales références, alors que l'organisation du staff 
favorise sa mise en pratique. L'élément stratégique clé concerne l'établissement 
d'une agence spéciale ayant un statut privé et légal pour la mise en œuvre des projets. 
À cette fin, l'Agence d'Exécution des Travaux d'Intérêt Public contre le sous-emploi 
fut créé en 1989 par le gouvernement sénégalais pour l'exécution des travaux qu'il 
finance (Banque Mondiale, 1992). Dotée d'un statut juridique particulier, elle n'est 
pas soumise aux règles, aux nonnes salariales ni à la politique du personnel des 
services publics (OED, 1998). 
Il importe de rappeler que l'AGETIP est une institution indépendante constituée d'un 
directeur issu du secteur privé et de représentants du Bureau national des Employeurs 
Sénégalais, de l'Union des Employés de Construction des Travaux Publics, de 
l'Association des maires du Sénégal et d'autres membres acceptés en vertu des 
statuts. L'exécution d'une activité par l'AGETIP s'astreint à un statut et à une 
convention avec le gouvernement, selon les procédures de la gestion de projets 
(Banque Mondiale, 1992). Le contrat de «maîtrise d'ouvrage délégué» constitue le 
principe d'exploitation de base de l'AGETIP 1. En voici le mécanisme de 
fonctionnement: 
L'initiateur d'un sous-projet (une municipalité dans la plupart des cas) soumet une proposition à 
l'AGETIP, qui évalue le sous-projet et détermine s'il remplit les conditions établies. S'il répond 
aux critères de l'Agence, il est inclus dans le programme de travail. L'AGETIP passe un accord 
avec l'initiateur, assurant tous les droits et obligations liés à l'exécution du sous-projet. Mais elle 
n'entreprend rien avant d'avoir obtenu les fonds de contrepartie Cl 0 %) que doit fournir l'initiateur 
[ ... ] Lorsqu'elle a reçu ces fonds de contrepartie, l'AGETIP attribue un marché pour l'exécution 
du projet. Elle effectue ensuite toutes les procédures d'appel d'offres, évalue les soumissions et 
adjuge le marché de construction, supervise l'exécution des travaux et fait le nécessaire pour que 
les entreprises et les consultants soient payés. Elle recrute également [... ] des consultants 
spécialisés pour le contrôle de qualité. Ceux-ci préparent les études techniques et les documents 
d'appels d'offres. Lorsque le projet est achevé, rAGETIP s'occupe du transfert des actifs à 
l'initiateur. Elle organise aussi de fréquents séminaires à l'intention des municipalités, des 
entreprises et des consultants afin d'expliquer ses procédures et sa mission (Osmont, 1995; OED, 
1998). 
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L'organisation de l'AGETIP comprend un comité exécutif sénégalais. Le directeur 
général collabore avec un directeur technique, un directeur financier et un auditeur 
interne dont le profil correspond à ceux recorums par l'entreprise privée. Le directeur 
général al' autorité de recruter des professiormels et compte sur un staff de 20 
persormes. 
Quant aux mécanismes de mise en œuvre des sous-projets sélectiormés, une 
Convention de maîtrise d'ouvrage déléguée régit l'accord entre le bénéficiaire 
(l'agence publique soumissiormaire) et l'agence d'exécution. Cet accord se conforme 
aux procédures préétablies suivantes: 
•	 l'agence d'exécution se soumet au bénéficiaire durant la mise en œuvre. Au 
nom de ce dernier, elle a l'autorité entière de sélectiormer et de payer les 
contractants, signer les contrats, superviser les travaux et en recoru1aître la 
délivrance; 
•	 l'agence d'exécution finance le sous-projet sur la base des fonds disponibles 
alloués par le projet en plus du budget en capital ou du programme 
d'investissements du bénéficiaire; 
•	 le bénéficiaire s'engage à assurer la maintenance du sous-projet. En cas 
d'objection à la clause, il accédera aux sources financières de l'agence jusqu'à 
la ratification de la situation; 
•	 des provisions pour le règlement des désaccords (Banque Mondiale, 1992). 
Rappelons que l'AGETTI> 1 a reçu un crédit externe de 20 M$ US et un financement 
local de 10 M$ US (Banque Mondiale, 1997a). 
5.4.1.3. La gestion 
Examinons le cycle du projet AGETIP 1 pour discerner son mode de gestion. En 
effet, préparation, identification et évaluation préalable, supervision, suivi et 
évaluation ex post constituent les axes majeurs. Lors de la préparation, une enquête 
vise, avant tout, à décrire la situation fmancière des entreprises ciblées concernant le 
capital fixe, le capital de travail, les garanties et les fournisseurs. Cette description 
permet ensuite l'identification des zones sur lesquelles la gestion doit s'articuler. On 
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distingue les qualifications en gestion, les capacités de suivre les programmes de 
formation, l'habilité pour remplir les obligations contractuelles en termes temporel et 
qualitatif, et les orientations générales de l'entreprise par rapport aux travaux d'intérêt 
public à travers l'AGETIP. Enfin, on souscrit à la sécurité sociale et on présente les 
catégories d'emplois en identifiant les contrats et en fixant l'échéancier d'exécution 
des travaux (Banque Mondiale, 1992). 
L'identification et l'évaluation préalables du projet tiennent à l'annonce d'un manuel 
de procédures. Celui-ci définit l'éligibilité des travaux et des services aux catégories 
finançables par le projet. En s'y référant, l'AGETIP revoit et publie les sous-projets 
présentés par les municipalités et les ministères centraux. Le portefeuille des projets 
identifiés est soumis à l'Association internationale de développement pour une 
révision, analyse, sélection, approbation et pour l'exécution l'année suivante. Les 
firmes consultantes préparent les commandes et les documents techniques pour 
l'appel d'offre. 
Comme supports aux contrats et à la supervision, on utilise un système d'information 
de gestion contenant des fichiers de contractants, firmes consultantes et sous-projets. 
La révision et la correction de ces documents par l'Association internationale de 
développement conditionnent l'efficacité du crédit. La liste des contractants éligibles 
et des firmes consultantes maintenues par l'Agence reste ouverte à la pré­
qualification et au classement des firmes satisfaisant les exigences du Manuel de 
procédures. 
Un reclassement annuel succède le réexamen de performance. Outre les directives du 
manuel de procédures, l'AGETIP 1 exécute les sous-projets avec l'appui d'un 
système de gestion de l'information comportant une prise de décision rapide. À tout 
moment, les gestionnaires de l'Agence connaissent la situation de chaque projet en 
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tennes de fournisseurs, payement, pièces comptables et facturation. Cela pennet 
l'identification et la correction immédiate des problèmes (Ibd.). 
Pour le suivi et l'évaluation de son action, l'AGETIP entreprend des études visant 
une meilleure compréhension des bénéficiaires cibles. Ces études portent sur le 
personnel, les finnes et les municipalités afin de détenniner les enjeux rattachés aux 
ratios, à l'engagement, au dépassement de coûts, à l'échéance d'achèvement et aux 
prix unitaires. Une enquête pennettra la continuation de l'AGETIP 1: 
The further explore the impact ofthe First Public Works and Project on unemployment in urban 
areas, a follow-up program of quantitative surveys among Project beneficiaries will be launched 
at the end the first project. The objective of this survey will be to improve empirical information 
on employment characteristics and quality of live in the construction and public works industry, 
especially in urban areas. The second phase project 's monitoring component will also include a 
study to monitor unemployment levels in areas sectors it covers (Banque Mondiale, 1997a). 
Le mandat de l'AGETIP se limite à l'exécution du projet, alors que les bénéficiaires, 
principalement les municipalités, identifient les projets et les opérations 
subséquentes. Contraintes par les budgets, leur implication reste cependant faible. 
5.4.1.4. Le bilan et les recommandations subséquentes 
En tenues chiffrés, l'AGETIP 1 a contribué à: 
• la rénovation de 27 900 m2 de constructions publiques, 
• la construction de 4 400 m2 d'édifices scolaires et hospitaliers, 
• la réhabilitation de 50 km de rues urbaines et 38000 m2 de trottoirs, 
• la démolition de 15 000 m2 de vieilles constructions, 
•	 le nettoyage de 37 200 mètres-linéaires de canaux de drainage et l'éclairage 
de 122 000 m2 de buisson, 
• la collecte de 7700 m3 de sable et, 
• le remplissage de 18 000 m3 de remblais (Banque Mondiale, 1997a). 
Un total de 78 entreprises ont gagné des contrats d'exécution de 119 sous-projets. La 
fonnule de groupement d'intérêt économique et du groupe de jeunes figurent panni 
les fonnules privilégiées. Plusieurs groupes de cette nature sont fonnés depuis 
l'avènement de l'AGETIPl. La cible fut atteinte puisque 103 groupes de jeunes, dont 
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99 entreprises locales pour la construction industrielle créées après 1989, se sont pré­
qualifiés. La pré-qualification des petites et moyennes firmes compte 96 % des 
gagnants contractuels. L'AGETIP 1 a pré-qualifié aussi 191 ingénieurs consultants; 
97 d'entre eux ayant obtenu au moins un contrat (Banque Mondiale, 1992). 
L'évaluation de mi-parcours sur un échantillonnage de 40 entreprises de construction 
révèle que le pourcentage des personnes au travail est passé de 20 % à 22 % pour les 
travaux routiers, de 25 % à 30% pour la réhabilitation et à plus de 30 % pour les rues, 
l'enlèvement et le nettoyage des chaussées et le drainage des rigoles. L'engagement 
pour la paie journalière a fructifié de 2800 à 3100 FCFA pour les travaux routiers 
exigeant l'utilisation de machines. De plus, l'AGETIP 1 a été capable d'exécuter 1,2 
% de son premier portefeuille de 2,3 milliard de FCFA. Le dépassement de coûts 
représente 27,5 millions de FCFA. Comparativement au système public, il atteignait 
15 % de l'estimation originale. On compte entre 5 et 10 % des sites de travaux hors 
délais. L'AGETIP 1 obtient une diminution du prix de services entre 5 à 40 % par 
rapport à ceux de l'administration publique (Ibid.). 
En termes qualitatifs, la facilité et la clarté des procédures de commande par 
l'AGETIP 1 ont encouragé la participation des petites et moyennes entreprises au 
programme. Celles-ci ont alors exécuté les travaux en respectant les délais requis 
dans les contrats. Aussi, la formation programmée pour les firmes contribue à leur 
compréhension des procédures en vigueur (Banque Mondiale, 1997a). 
.À plusieurs égards, l'AGETIP 1 est une réussite. D'ailleurs, sa capacité d'absorption 
surpasse celle des projets financés par l'Association internationale de développement 
et les gouvernements d'autres pays de la région ont adopté l'approche AGETIP. C'est 
le cas du Niger, du Burkina Faso, du Bénin, du Mali et de la Mauritanie. 
276 
5.4.1.4.1. Les recommandations au regard des faiblesses observables 
Certaines faiblesses observables dans les activités du projet AGETIP 1 ont amené la 
Banque à fonnuler des recommandations en vue du futur projet. On a par exemple 
observé une extension de la date de clôture causée par l'indisponibilité des fonds de 
la contrepartie. Ainsi, l'Association internationale de développement conditionne 
alors l'AGETIP 2 par la disponibilité de ces fonds et suggère des améliorations dans 
les aspects suivants en regard du développement urbain: 
•	 pour l'évaluation préalable du classement des sous-projets sociaux, on 
propose d'utiliser les indicateurs quantifiables comme la population, le 
nombre d'utilisateurs réels et potentiels des infrastructures, l'efficience de la 
collection des taxes, etc.; 
•	 pour la livraison, il est suggéré que l'évaluation introduise des commandes 
post-qualifiées afin de tenir compte des capacités restantes des contrats 
adjugés et des éclaircissements fournis pour des commandes inférieures à 15 
% du prix de référence, et d'avoir des garanties additionnelles. Ces 
changements se refléteront dans le manuel de procédures amélioré; 
•	 pour résoudre la lenteur du gouvernement à rembourser les fonds de la 
contrepartie, on suggère d'incorporer la révision des sous-projets 
remboursables ou non dans l'accord de crédit; 
•	 pour l'efficacité du crédit, on recommande une composante formation au futur 
projet de manière à permettre la participation et l'accès immédiat des 
contractants; 
•	 pour la sélection et l'évaluation préliminaire, on suggère d'améliorer le 
manuel de procédures (Ibid.). 
En définitive, le succès de l'AGETIP 1 attire l'intérêt d'autres donateurs54 . Sa réussite 
lui permettra de devenir un pôle et un outil d'amélioration, d'absorption des capacités 
locales et d'implication des petits contractants dans l'exécution des projets 
gouvernementaux. 
54 AGETIP has evolved as an institution and had received funding from eight other donors inclosing 
AFDB, Japan, Germany, Canada, World Food Program (WFP), The FED and UNDP. AGETIP has 
also developed programs for the promotion of micro, small and medium enterprises funded by the 
Caisse Centrale of France and United Nations Capital Development Fund (UNCDF) and Belgium 
(Banque Mondiale, 1992). 
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Tableau 18 : Les éléments spécifiques au projet AGETIP 1 montrant la dynamique partant du projet de 
développement municipal et habitat 
Variables Pôles Éléments spécifiques à la dynamique de projet AGETIP 1 1 Grands constats 
Déroulement du PDMH: sous-emploi/chômage, application des 
programmes d'ajustement strucrurel, importance du secteur informel, crise 
économique 
Local Politiques locales: incapacité d'entreprises publiques d'exécuter les 
constructions, inefficacité des projets créateurs d'emplois, difficultés Raison d'être: 
Contexte d'assurer la gestion urbaine, sollicitation de l'aide internationale, assurer la gesti on 
délégation de certains rôles étatiques, municipalités et firmes privées municipale 
butées aux procédures administratives des marchés 
Programmes d'ajustement structurel, arrêt des décaissements, bilan 







Visées socioéconomiques: créer l'emploi, améliorer les compétences 
individuelles, démontrer la faisabilité du travail intensif, entreprendre des 
sous-projets 
Visées procédurales : restreindre le besoin d'augmenter le service public, 
combiner les bénéfices de méthodes à la visibilité et aux impacts, appuyer 
de manière efficiente les sous-projets, utiliser les procédures transparentes 
Intérêt 
stratégique: 
réformer la gestion 
économique 
Fournir l'assistance technique et managériale durable 




l'AGETIP suivant un statut loin des procédures gou vernementales; 
exploitation basée sur les clauses entre l'initiateur et l'exécutant, 
organisation du staff pour définir certains mécanismes de fonctionnement, 




externes. Financement 50 % 
Cycle classique des projets: préparation par enquête, identification et Intérêt 
Gestion Locale 
évaluation préalable par annonce du Manuel de procédures, supervision 
par un fichier d'information, suivi et évaluation ex pOSI pour mieux 
institutionnel: 
promotion de 
informer les bénéficiaires l'entreprenariat 
Externe Révision, analyse, sélection, approbation, critères d'efficacité du crédit local et pri vé 
Chiffrés sur les aspects physiques des 
constructions, la pré-qualification des firmes 
et la création d'emplois, procédures 
Succès encourageant la participation des'pME, 
attraction et adaptabilité internationale de 
l'approche 
Autonomie managériale et privée 
Bilan Quelques limites: non numérisation d'indicateurs pour des projets sociaux, post­
qualification non considérée, non 
considération de la révision de sous-projets 
Échecs dans l'accord, impacts environnementaux non 
considérés dans l'évaluation préliminaire, 
inaccessibilité à l'immédiat des contractants, 
communes rurales exclues 
Manuel de procédures incomplet 
• Recommandations: Numérisation 
d'indicateurs pour des projets sociaux, 
• Prise en compte de la post-qualification 
• Incorporation de la révision de sous-projets 
dans l'accord 
• Formation accessible à l'immédiat aux 
contractants 
• Introduction des communes rurales 
• Intégration de critères d'éligibilité 
environnementale dans la sélection et 
l'évaluation préliminaire 
Améliorer le Manuel de procédures 
Non écrits Interactions entre staff au sein de la Banque pour orienter les priorités 
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5.4.1.5. Les facteurs liant le projet de développement municipal et de l'habitat et 
l'AGETIP 1 
La description que nous terminons permet d'indiquer les éléments spécifiques qui se 
démarquent du projet de développement municipal et de l'habitat ayant orienté 
l'AGETIP 1 (Tableau 18). En partant de ce contexte, nous remarquons que l'impact 
des progranunes d'ajustement structurel (facteur interne et externe) comprend le 
sous-emploi et la prolifération du secteur informel. Alors que le projet de 
développement municipal et habitat se déroule et les spéculations se font sur son 
avenir, la crise économique frappe le Sénégal. Parallèlement, l'arrêt des 
décaissements externes n'aide pas les politiques locales incapables de résoudre les 
problèmes de chômage. Les projets créatéurs d'emploi ne demandent qu'à être 
réorientés pour permettre une plus grande place aux municipalités et aux firmes 
privées de s'impliquer. Ainsi certaines difficultés de la gestion urbaine se résorbent 
par l'entreprise privée, souvent confrontée aux procédures administratives, qui se fera 
déléguer des attributions étatiques. 
En cela, la Banque sera sollicitée par le gouvernement sénégalais pour appuyer les 
visées socioéconomiques en instituant le projet AGETIP 1. La société civile, le privé 
et les organismes susceptibles d'absorber la main d'œuvre dans le cadre d'emplois 
intensifs sont ciblés. Cet envirormement illustre comment la dynamique des projets 
change de terrain passant du projet de développement municipal et de l'habitat au 
projet AGETIP 1. 
Si ce projet vise avant tout la création d'emploi, il permet de tester la faisabilité du 
travail intensif. Nous assistons encore à une logique d'expérimentation. 
L'amélioration des compétences individuelles et la mise en œuvre de sous-projets 
s'accompagneront d'objectifs à visées procédurales à savoir: restreindre les services 
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publics, combiner les bénéfices de méthodes à la visibilité et aux impacts, utiliser des 
procédures transparentes et fournir l'assistance technique et managériale durable. 
À juste titre, la « stratégie AGETIP 1 » repose sur sa structuration originelle et sur 
son principe de fonctiOlmement. Le but étant d'agir comme intermédiaire entre l'État 
et les fournisseurs de services ou précisément entre les initiateurs de projets et les 
exécutants des travaux d'intérêt public. Pour se faire, les piliers stratégiques 
concernent l'établissement de l'AGETIP suivant un statut loin des procédures 
gouvernementales. Quant à la gestion, elle s'articule sur le cycle classique des projets. 
Le bilan d'un tel projet se présente dans le sens d'une continuité visant à étendre 
l'expérience. Cette extension concerne la transition vers l'AGETIP 2. Ainsi, les 
recommandations sous-jacentes découlent de quelques résultats négatifs et d'un grand 
nombre de résultats positifs sur la construction, la création d'emploi, la pré­
qualification de firmes, l'encouragement de la participation, l'autonomie managériale 
et privée, l'attraction d'entreprises et l'adaptabilité internationale. Dès lors, on évoque 
des indicateurs pour des projets sociaux, la prise en compte des capacités restantes en 
post-qualification, l'incorporation de la révision de sous-projets dans l'accord, la 
formation accessible aux contractants, l'introduction des communes rurales, 
l'intégration de critères d'éligibilité envirOlmementale dans la sélection et 
l'évaluation préliminaire, ainsi que l'amélioration du Manuel de procédures. 
Finalement, les éléments spécifiques de l'AGETIP 1 permettent d'identifier les 
facteurs qui mettent en exergue l'environnement et l'apprentissage (Tableau 19). 
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Projet de développement municipal et d'habitat 
En plus du bilan du PATRGU, les sous-variables, 
autant du cadre local qu'externe, peuvent se quantifier 
ou se qualifier pour mesurer leur niveau d'influence 
des changements 
• thèmes et terrain d'expérimentation 
• rôle d'acteurs 
· 
· 






• administration financière 
• nature d'équipement et formation en personnel 





• responsabilisation du privé
 
• organisation locale du financement domicilié
 
• imposition/développement résidentiel 
Cadre politicoinstitutionnel 
•	 clarification des tâches 
•	 respect des plans et conditions 
•	 durée d'exécution des tâches 








•	 correspondance gestion locale/externe 
objet-clé: Gestion, privatisation, délégation
 
• orientation des leçons
 
•	 symposium, conférences et forums internationaux 
ou régionaux 






•	 enjeux du développement 
externe,
urbain idées
•	 potentiel socioéconomique dominantes
•	 cadre des politiques locales 
•	 rôle d'un projet: construire un pôle ou un outil 
d'amélioration, d'absorption des capacités locales 
et d'implication des petits con trac tants dans 
['exécution des projets gouvernementaux, et de 
promotion des projets 
•	 place des ressources humaines: procure la 
productivité urbaine 
rôle, objet des procédures: suscite l'adhésion des 
acteurs locaux autres fois marginalisés 
•	 statut du projet: construire un pôle ou un outil 
d'amélioration, d'absorption des capacités 
locales et d'implication des petits contractants 
dans l'exécution des projets gouvernementaux, 
et de promotion des projets 
•	 Écart, démarcation public/privé 
•	 stratégie d'étalonnement (conception d'une 
phase en sous-phases) 
•	 meneur (s) du cycle des projets: structuration de 
la Banque/acteurs locaux décentralisés 
•	 DPI, mais plus de place au local 
•	 intérêt à l'extérieur en fonction du niveau de 
résultats positifs/négatifs 
•	 Symposium, conférences et forums 
internationaux ou régionaux 
•	 besoin de justifier un projet: peut subir 
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5.4.2. Le projet AGETIP 2 (1993-1997) 
5.4.2.1. Le contexte: extension de l'AGETIP 1 sous l'émergence de la société 
civile 
Le projet AGETIP 2 émerge dans le contexte des enseignements tirés de l'AGETIP l. 
Les caractéristiques de ce contexte sont liées au cadre sociopolitique, au bilan de 
l'AGETIP 1 et aux politiques locales. L'action de l'Association des maires du 
Sénégal, l'émergence de la société civile, l'élection municipale et les remous sociaux 
marquent la conjoncture sociopolitique. Quant aux politiques locales, elles portent sur 
la régénération urbaine et sur le processus de décentralisation pendant que perdure 
l'insuffisance de l'expertise communale. À ce titre, les projets municipaux manquent 
de stimulation, de ciblage et de l'innovation nécessaires au développement 
socioéconomique. 
Il s'agit finalement d'un contexte où l'encouragement du gouvernement coïncide 
avec le retrait du soutien de l'Association internationale de développement par 
l'intermédiaire de l'État. D'où la nécessité d'instaurer des mesures pour recouvrer les 
coûts, en introduisant un service d'honoraires pendant l'exécution de travaux. 
5.4.2.1.1. L'environnement externe: l'AGETIP, un concept attractif 
Si le « concept AGETIP» reste attractif, sa transposition en dehors du Sénégal 
constitue un élément à considérer dans le contexte de l'AGETIP 2. Aussi, des 
associations internationales se créent par le truchement de l'AGETIP 1. D'ailleurs, le 
souffle qui gagne le développement urbain sénégalais se répercute dans des pays de la 
région au point de susciter l'intérêt d'autres donateurs tels que le Japon, l'Allemagne 
et le PJ\lUD. Le concept suscite par ailleurs l'attention des auteurs qui s'intéressent au 
développement urbain en Afrique (Oloude, 1992; Jaglin et Dubresson, 1992; Venard, 
1992; Osmont, 1995). Le secteur privé, le développement communautaire, la 
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redéfinition de l'action étatique constituent autant de sujets traités dans le cadre des 
AGETIP. 
Alors qu'au tournant des années 1980, le concept de« société civile» gagne l'intérêt, 
l'Asie l'avait déjà expérimenté dans le cadre de la gouvernance sous l'angle des 
rapports entre les acteurs (Stren, 2004). Sensiblement pendant la même époque, 
l'Amérique Latine mettait de l'avant le même concept pour promouvoir la 
participation politique, la démocratisation des gouvernements locaux et la réponse 
aux problèmes économiques (StOhr et Taylor, 1981). 
C'est à la fin des années 1980 qu'en Afrique, la gestion sectorielle et le 
développement municipal apparaissent dans les enjeux du développement urbain 
comme pôle d'intérêt. Aussi, l'attention émerge sur le rôle de la société civile et ses 
rapports avec l'État (McCarney et al, 1995). Dans le cadre des projets de 
développement, la société civile constitue un acteur souvent ignoré. La faiblesse des 
institutions et des politiques publiques pour donner des réponses aux problèmes 
coïncide avec la reconnaissance du rôle d'acteurs non-publics (Cohen, 2001 a). Bien 
que les idées. en faveur de la désétatisation surviennent plus tard, celles-ci marquent 
l'époque d'apparition du projet AGETIP 2. Dans le sillage du programme 
d'ajustement structurel, la Banque prépare et adopte à Paris des réformes 
procédurales et substantielles des programmes (Pope, 1996a). On renforce les bases 
de la décentralisation, car on croit qu'elle peut développer l'économie et générer 
l'emploi. 
5.4.2.1.2. La raison d'être et les objectifs du projet AGETIP 2 
Le projet AGETIP 2 entre en vigueur en 1993 et s'élargit pour englober les régions 
rurales. Ainsi, trois bureaux régionaux sont créés pour assurer la décentralisation de 
la prise de décision (OED, 1998). Une double raison d'être sous-tend alors ce projet: 
d'une part, la création d'emplois à court et moyen terme et, d'autre part, la conception 
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et l'installation d'assises sociales pour un processus de développement à long terme 
en mobilisant les municipalités sénégalaises. 
Continuité et extension marquent la formulation des objectifs de l'AGETIP 2. En plus 
d'exécuter les travaux publics et de rehausser l'emploi, ce projet vise les quatre 
objectifs additionnels suivants, basés sur l'expérience de l' AGETIP 1 : 
•	 coordonner et décentraliser les activités de l'AGETIP dans les villes 
secondaires, 
•	 développer les activités pilotes pour y expérimenter la faisabilité de « 
l'approche AGETIP », 
•	 organiser la formation pour les municipalités et les petites et moyennes 
entreprises engagées dans la mise en œuvre du projet, 
•	 transformer et assurer la durabilité (permanence) de l'AGETIP comme agence 
couvrant ses coûts d'exploitation sur la base de la facturation (Banque 
Mondiale, 1992). 
Ces objectifs prennent en compte les bénéficiaires répartis en différents groupes. 
D'abord, la population bénéficiera d'un meilleur drainage, d'installations sanitaires et 
de rues. Cela vise en priorité les quartiers les plus pauvres conformément aux critères 
de sélection prédéfinis. Le projet cible, ensuite, les petites entreprises et les tâcherons, 
identifiés dans le secteur informel, en particulier ceux ayant les plus faibles revenus. 
Les jeunes du Groupement d'Intérêt Économique provenant de la tranche la plus 
pauvre dans la population urbaine sont aussi ciblés. Ceux-ci pourront travailler tout 
en transitant de l'informel au formel. Aussi, les 41 municipalités du pays 
bénéficieront du projet. La dernière cible regroupe les maîtres d'œuvre, formés 
d'architectes, d'ingénieurs et des firmes consultantes engagées dans la préparation, la 
commande de documents et la supervision de travaux (Ibid.). 
Si consolider le développement socioéconomique national par la stimulation de 
l'emploi constitue un but de nature qualitative, l'objectif quantitatif de l'AGETIP 2 
vise à produire 5600 emplois par année, soit 17000 pour les trois ans représentant la 
période d'application du projet (Banque Mondiale, 1997a). 
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5.4.2.2. Les stratégies opératoires: les composantes et les arrangements 
d'opérationnalisation 
Le	 projet AGETIP 2 comprend trois composantes stratégiques. La première 
composante concerne la continuation et l'expansion du programme de travaux publics 
entamé par l'AGETIP 1 pour l'équipement public, la réhabilitation et l'entretien dans 
les villes en vue d'y assurer diverses fonnes de travail intensif par des contractants 
locaux. Le Ministère de l'Économie et des Finances et les Municipalités sont les 
principaux bénéficiaires institutionnels alors que l'AGETIP reste la seule agence de 
mise en œuvre. 
La deuxième composante comprend trois activités pilotes. La première concerne 
l'application des procédures de l'AGETIP au développement et à la gestion des 
sources de revenus municipaux d'infrastructures. La deuxième a trait à l'amélioration 
de l'efficacité d'approvisionnement des biens et services. La troisième activité porte 
sur le développement de «mécanismes AGETIP » pour appuyer les investissements 
en matière rurale. 
La troisième composante stratégique de l'AGITIP 2 focalise la fonnation et les études 
de soutien aux services et programmes suivants: 
•	 la fonnation volontaire en organisation du travail et en gestion en vue 
d'améliorer les compétences techniques des contractants locaux, 
•	 la formation à l'intention des finnes d'ingénieurs locaux et des bénéficiaires 
pour la préparation d'études de faisabilité et des propositions techniques; 
•	 le suivi et la consultation pour observer le progrès du projet, préparer la 
transition vers le soutien d'emplois locaux des groupes cibles, apprécier 
régulièrement le niveau du sous-emplois dans les quartiers et les secteurs 
couverts par le projet et vérifier le maintien de l'actif créé et la réhabilitation par 
les bénéficiaires; 
•	 l'étude et la sélection d'audits du programme d'investissements publics pour 
l'analyse des pratiques légales existantes en matière d'approvisionnement, la 
découverte d'obstacles à l'opérationnalisation du projet et la conception d'un 
système d'amélioration; 
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•	 l'assistance technique pour l'établissement d'une mutuelle de garantie pour les 
petits contractants, 
•	 l'amélioration de la participation des communes rurales à l'entretien 
d'infrastructures urbaines (Banque Mondiale, 1992). 
Les arrangements de mise en œuvre s'inscrivent dans la continuité des mécanismes 
de l'AGETIP 1. Pour l'achèvement des projets, le principe de «maîtrise d'ouvrage 
déléguée» reste en vigueur. Les actions de l'AGETIP 2 se poursuivent afin d'éviter 
les entraves, la lenteur et l'inefficacité des procédures d'appels d'offre suivies par 
les institutions publics, l'adjudication des contrats et les remboursements résultant 
d'une discrimination des petits contractants. 
5.4.2.2.1. La programmation d'activités 
La programmation d'activités de l'AGETIP 2 comprend différentes variantes: la 
continuation des travaux de réhabilitation d'édifices publics et l'entretien 
d'infrastructures urbaines (rues), le nettoyage du réseau de drainage et la rénovation 
urbaine. Ces activités correspondent au travail intensif pour des contracteurs locaux 
matérialisant la création d'emplois; composante représentant approximativement 90 
% des investissements du projet. 
Le développement de lots, 7 % du coût de base du projet, vIse à expérimenter 
l'applicabilité des «principes AGETIP» dans d'autres territoires. On mesure la 
transférabilité par la génération de revenus des programmes d'infrastructures, des 
programmes publics d'approvisionnement et des activités rurales. 
L'approvisionnement public se prête à l'application des politiques de privatisation. Le 
test d'applicabilité des principes et procédures par la conception de lots permet de 
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procurer des biens et servIces au secteur public fmancés par les donateurs55 , 
notamment l'Association internationale de développement. 
L'AGETIP 2 s'étend. Dans le domaine rural par exemple, l'AGETIP 2 cible la 
produètion d'infrastructures sociales pour les communautés et l'activité agricole. On 
met en place les opérations de lots devant toucher les investissements productifs et les 
systèmes de crédits à long terme aux fermiers. On crée alors des organisations 
décentralisées et on offre des services de formation et de suivi (Ibid.). 
Les études et la formation octroyées par l'AGETIP 2 comprennent plusieurs activités. 
La formation destinée aux contractants représente 4 % du coût total du projet. 
L'amélioration des capacités teclmiques et gestionnaires en matière de construction 
des petites et moyennes firmes tient à deux justifications. D'abord, la majorité des 
firmes ciblées éprouvent des faiblesses en gestion, en organisation du travail et en 
compétences techniques. Ces faiblesses peuvent compromettre la mise en œuvre des 
sous-projets. Limiter ce risque nécessite une assistance technique. Ensuite, les filmes 
sélectionnées doivent présenter une soumission tenant compte des exigences de 
compétitivité du secteur industriel. L'AGETIP 2 détermine les besoins en formation 
et les capacités de participer à son financement. Ainsi, les entrepreneurs et les 
employés acceptent la formation en gestion de site, en techniques de comptabilité et 
en finance. L'administration des affaires, la gestion financière et l'organisation du 
travail constituent des axes importants de cette formation. 
Orientée vers les communes rurales sous forme d'assistance, la formation sur le tas 
n'est pas obligatoire mais conditionne l'octroi d'un contrat si elle s'avère 
indispensable pour l'exécution d'un sous-projet. Une structure externe en définit le 
mécanisme technique et l'assistance à la gestion destinée aux petites et moyennes 
SS Il s'agit des bancs d'écoles, des chaises et des foUIllitures, d'équipement d'hôpitaux et cliniques, et 
d'équipement d'assainissement pour les municipalités (containers à déchets, brouettes à roue, balais). 
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firmes engagées. Conformément aux termes de références, les firmes ayant élaboré un 
plan d'action56 sont sollicitées pour présenter des soumissions. 
L'établissement d'une mutuelle de garantie considère 80 % des petites et moyennes 
entreprises et les Groupements d'Intérêt Économique comme principale cible. Cette 
mutuelle se compose de jeunes firmes n'ayant pas accès aux crédits bancaires pour 
[mancer leurs entreprises. 
Les communes rurales participent à l'organisation et à l'entretien des infrastructures 
urbaines. La diffusion de l'information auprès des chefs de quartier, des comités de 
voisinage, des tâcherons et des micro-entrepreneurs augmente la responsabilité de la 
communauté dans les travaux. Cette responsabilisation locale suscite la conscience et 
l'appui du public au projet. Pour cela, on utilise les symboles locaux tels que la 
langue, les logos, les couleurs appropriées et la musique. 
5.4.2.2.2. Les coûts et le plan de financement 
Les opérations d'investissement du projet AGETIP 2 sont financées principalement 
par un crédit de trois ans. On estime les coûts de base à 64,8 M$ US (18,4 milliards 
FCFA) pour un total de 81 M$ US (22,6 milliards FCFA), 24 % devant soutenir le 
programme d'échange externe selon les données du projet AGETIP 1 (Banque 
Mondiale, 1992). La répartition du financement est la suivante: 
•	 l'Association internationale de développement octroie un crédit de 39 M$ US 
pour financer 48 % des coûts nets et des taxes sur trois ans. Cela inclut 5 % 
d'honoraires payables à l'AGETIP pour ses contrats délégués dans la gestion du 
projet, . 
•	 le gouvernement contribue pour 7 M$ US, soit 8 %, 
•	 la contribution des municipalités se situe à 20 millions $ US (5,6 milliards 
FCFA), soit 25 %, 
56 La révision annuelle du plan d'action reflète les besoins identifiés au cours de la supervision de la 
rmse en œuvre. 
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•	 un cofinancement totalisant 15 millions $ US (4,2 millions FCFA), soit 19 % 
est assuré par la Banque Africaine de Développement, l'Agence canadienne de 
développement international, le Fonds Européen de Développement, la 
Communauté économique européenne et le World Food Program (Banque 
Mondiale, 1992). 
La Communauté économique européenne couvre les travaux civils du programme de 
LaME 4, supplément au portefeuille de l'AGETIP, pour 10 millions $ US (2,8 
milliards FCFA). De même, le World Food Program prévoit un projet parallèle pour 
15 millions $ US. La capacité d'absorption de crédits par l'AGETIP est de 22 
millions $ US par an. Cela sera possible par l'ouverture de bureaux régionaux à 
Kaolack, Saint Louis et Zinguichor, suivie d'une décentralisation des opérations. 
Toutefois, le volume de travail requiert une augmentation du staff de 20 personnes 
(Ibid.). 
5.4.2.2.3. L'exécution du projet AGETIP 2 
L'exécution du projet se base sur une convention entre le gouvernement et l'AGETIP. 
L'efficacité de l'AGETIP confirmée par les audits et les missions de supervision 
dépend du manuel de procédures. En tout temps, le respect du manuel de procédures 
par l'Agence doit être acceptable par l'Association internationale de développement. 
Une rencontre annuelle pendant trois ans se tient au cours de l'implantation. Celle-ci 
permet à l'Association internationale de développement et à l'emprunteur d'échanger 
leurs points de vue sur le progrès des différents aspects des projets et sous-projets. On 
porte attention à la gestion opérationnelle par l'AGETIP, la perfOlmance de son 
personnel et celle de l'Agence, ses obligations envers la convention avec le 
gouvernement, particulièrement les pratiques d'approvisionnement, et le respect par 
l'Agence des procédures définies dans le manuel (Ibid.). 
L'approvisionnement respecte les procédures où l'Agence sélectionne les 
contracteurs et attribue les contrats. Cela permet la génération d'emplois en assurant 
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une compétition parmi les firmes soumissionnaires et des économies de. coûts. La 
standardisation des procédures d'approvisionnement vise une concurrence entre les 
contracteurs éligibles. Le Comité d'attribution de contrats, composé du directeur de 
l'Agence et des directeurs technique et financier, sélectionne le gagnant. L'intérêt 
politique qui se dégage pour la Banque des stratégies locales et externes concerne la 
performance des institutions municipales par le biais d'activités économiques 
favorables à la productivité. 
5.4.2.3. La gestion 
La gestion de l'AGETlP 2 se base sur la contribution municipale, la génération de 
revenus, l'assistance technique, le monitoring, les contrats, l'étude d'audit, les 
rapports comptables et la supervision. L'AGETIP 2 déconcentre ses activités dans 
deux bureaux régionaux, à Saint Louis au nord et à Zinguichor au sud. Cette 
déconcentration de la prise de décision responsabilise les directeurs régionaux au 
sujet de la gestion journalière dans leur juridiction. L'Association internationale de 
développement révise et approuve les sous-projets avant leur financement. 
La contribution municipale au projet correspond au partage des fonds avec l'AGETIP 
2 pour les sous-projets soumis, où chaque municipalité bénéficiaire assume 50 % des 
coûts. À cette fin, l'AGETIP 2 appuie les petites et nouvelles municipalités par 
l'établissement de critères exceptionnels, comme par exemple, compter moins de 
15000 habitants, un investissement inférieur à 100 FCFA (0,37 $ US) par personne 
par année, un débit per capita de 4000 FCFA (14,35 $ US) et une taxe locale sur un 
revenu inférieur à 12 millions FCFA (42,057 $ US) par année. Les municipalités 
éligibles à ces critères reçoivent 90 % du financement (Banque Mondiale, 1992). Le 
fond créé comprend une dotation de 6 million $ US pouvant s'étendre durant la durée 
du proj et: 1 million $ US pour la première année, 2 pour la deuxième et 3 pour la 
troisième (Ibid.). 
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La génération de revenus d'infrastructures a pour objet essentiel l'identification des 
projets qui s'y prêtent dans les municipalités57 . L'AGETIP 2 signe un accord avec 
ceux-ci et se charge de planifier l'exécution du projet. Les bénéficiaires en question 
paient une dotation d'opération à l'AGETIP. Les constructions en cours ou les projets 
planifiés sous le financement de l'Association internationale de développement et 
d'autres donateurs58 s'exécutent sur la base d'honoraires du progranune de 
construction et de travaux publics. Les honoraires ne peuvent excéder 5 % de la 
valeur des travaux (Ibid.). L'assistance technique aux bénéficiaires permet la 
préparation d'études techniques et de faisabilité pour les proj ets à soumettre à 
l'AGETIP 2 pour le financement. 
On s'accorde sur un délai inférieur à un: an pour la présentation par le gouvernement 
de conunentaires, d'un plan d'adoption de changements. reconunandés, d'un 
échéancier59 et des mécanismes de mIse en œuvre. La présentation des rapports 
comptables précède l'audit annuel et le réapprovisionnement en ressources. Le 
Comité de supervision de l'AGETIP 2 propose et applique les mesures utfles à la 
réalisation d' obj ectifs y compris l'embauche et la destitution de son staff de gestion. 
La révision du manuel de procédures tient compte des changements tout en indiquant 
l'usage exclusif des profits pour le financement additionnel des travaux d'intérêt 
public et des activités connexes. 
57 Il s'agit des projets pour marchés, abattoirs, stations d'autobus, chambres froides et stationnements 
fsubLliCS'11 b' d' d ' ·c· 1 . d' . "1'"a co a oratlOn avec autres onateurs s est mamlestee par e projet extensIOn agnco e negocle 
avec l'AGETIP pour la construction de 13 stations régionales d'inspection et 5 entrepôts en cinq ans. 
Le second projet de recherche agricole, le projet de développement d'éducation primaire pour la 
construction d'écoles et de cliniques par le projet sectoriel de ressources humaines envisage ce type de 
collaboration (Banque Mondiale, 1992). 
59 Le premier délai va jusqu'en octobre 1993, le deuxième en avril 1994 (Banque Mondiale, 1992). 
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Une approche par indicateurs60 permet la supervision du projet. Suivant le plan de 
supervision, la majorité des missions de supervision sont réalisées par un chef 
d'opération et un ingénieur. D'une fréquence de supervision de quatre mois, les 
missionnaires effectuent de courtes visites de terrain dans le site du projet pour 
apprécier les pratiques financières et gestionnaires, les constructions et les procédures 
de paiement, la participation des petites et moyennes entreprises, ainsi que la 
maximisation de la création d'emplois. Ils suivent aussi le nombre de maîtres 
d'ouvrage, de firmes sur commande, des contractants gagnants et des firmes recevant 
l'assistance technique. 
5.4.2.4. Le bilan des deux AGETIP : la consolidation de la gestion urbaine 
Ce bilan comprend une évaluation positive et des résultats moins intéressants. 
5.4.2.4.1. Évaluation positive des résultats en ce qui concerne les entreprises et 
les emplois 
Réalisation de sous-projets et création d'emplois constituent les principaux résultats 
des projets AGETIP au Sénégal centrés sur la productivité urbaine. Il s'agit, en cette 
matière, des principaux objectifs de ces projets. D'emblée, un total de 620 sous­
projets ont été réalisés et ont pennis de créer 14000 emplois pour un coût total de 36 
milliards FCFA (46 M$ US) (Banque Mondiale, 1997a). Par ailleurs, plusieurs 
entreprises et consultants ont bénéficié du développement de leurs compétences. 
Quelques 300 finnes consultantes d'ingénierie et entreprises de construction ont 
bénéficié des projets AGETlP. Aussi, la réhabilitation d'infrastructures détériorées et 
la construction d'édifices, d'écoles élémentaires, de dispensaires, de centres 
60 Les indicateurs utilisés sont les suivantes: d'abord, le nombre de Conventions de Maîtrises 
d'Ouvrage Délégués, contrats signés avec les entreprises, contrats et études complétés, personnes par 
jour d'emplois créés, et de contrats adjurés, ensuite, les pourcentages de contrats complétés à temps et 
dans le budget, contrats complétés dans le budget et paiements aux contractants à l'intérieur de 30 
jours suivant la réception de l'envoi et, énfm, les taux horaire de procédure des contrats (Banque 
Mondiale, 1992). 
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conununautaires, des rues, des trottoirs et des canaux de drainage, sont évaluées 
conune des investissements sociaux (Banque Mondiale, 1997a). 
En matière de développement institutionnel, l'AGETIP a favorisé une approche 
novatrice pour les contrats de travaux d'intérêt public, moins bureaucratique et 
corruptible. À côté de la performance de l'Association internationale de 
développement jugée fortement satisfaisante, l'AGETIP a permis une réplicabilité et 
un réseautage à l'échelle internationale. Les externalités ainsi générées s'inscrivent 
dans une dynamique sud-sud où le travail intensif se renforce. L'Association 
Régionale des Agences d'Exécution des Travaux d'Intérêt Public (AFRlCATIP) 
fondée en 1993, favorise le réseautage et le dialogue à travers les concepts 
développés. Cette « internationalisation» est exportée en Amérique Latine grâce au 
soutien de l'Institut de développement économique de la Banque Mondiale. 
5.4.2.4.2. Des résultats moins intéressants en ce qui concerne le développement 
institutionnel 
À la fin de l'expérience, l'AGETIP 1 totalise 480 projets alors que l'AGETIP 2 en 
compte 143. On qualifie ce résultat conune fortement satisfaisant, mais le 
développement institutionnel qu'il provoque paraît en revanche modéré. Partant 
d'une structure provisoire, l'AGETIP 1 devient permanente sous le deuxième format. 
Elle conserve son caractère attractif. Seulement, l'emploi créé sur une base 
temporaire ne garantie pas la durabilité. Aussi, la plupart des projets concernent la 
construction. L'investissement consenti exige une maintenance et des opérations 
complexes à assurer sur une base permanente. Alors que les effets de certains sous­
projets conune le pavage des rues et les centres conununautaires se détériorent au 
point de nécessiter une réhabilitation majeure, d'autres ne rencontrent pas les priorités 
des conununautés. 
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Sans conteste, de solides résultats ont été obtenus en ce qui concerne le 
développement des capacités locales en matière de construction industrielle, les 
réformes publiques pour l'approvisionnement, le renforcement municipal, 
l'ingéniosité du design des projets et la mise en œuvre utilisant l'expertise locale. 
Toutefois, on ne garantit pas le suivi des sous-projets après leur livraison, une 
composante essentielle de la durabilité. 
Par ailleurs, on ignore si l'objectif du développement de capacités est atteint pour le 
tiers des firmes d'ingénierie pré-qualifiées ayant reçu des contrats. Les objectifs de 
l'AGETIP 2 n'ont pas été atteints puisqu'il a été créé moins d'emplois intensifs que 
prévus. Bien qu'étant considérées comme des investissements sociaux, les 
réalisations physiques ne rejoignent pas les besoins prioritaires des populations 
(Banque Mondiale, 1997a). Si le mandat de l'AGETIP n'est pas d'assurer la 
durabilité des projets mis en œuvre, les bénéficiaires ont-ils suffisamment de moyens 
et de capacités pour le faire? 
Certaines critiques adressées aux projets AGETIP portent aussi sur leur 
administration. Les bénéficiaires se plaignent de la lenteur procédurale de l'AGETIP, 
en ce qui concerne, par exemple, le paiement de factures. De plus, il subsiste un 
besoin d'accroître la participation communautaire tout comme celui d'améliorer la 
communication entre les partenaires. Le grand nombre de projets auxquels l'AGETIP 
a contribué a occasionné une surcharge qui a affecté la qualité du travail (Ibid.). 
Comment l'AGETlP fera-t-elle face aux défis futurs reste une question importante car 
la Banque Mondiale en tire des enseignements pour des projets futurs. Une leçon 
importante est que les bénéficiaires devraient participer directement à l'identification 
et à la planification des sous-projets afin d'assurer leur durabilité. Aussi, prenant en 
compte les politiques de décentralisation, on devrait faire participer la population à la 
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supervIsIon et à la maintenance des travaux destinés à leurs communautés 
territoriales. 
Par ailleurs, un changement est proposé pour ce qui est de la gouvernance des projets 
: d'une agence temporaire opérant sur la base d'un budget remboursable à partir de 
ses dépenses, on passerait à une agence autonome permettant des coûts administratifs 
et de gestion payés en salaire. Ce changement garantirait l'autonomie de la gestion 
des projets et leur durabilité, tout en permettant d'avoir recours aux pratiques 
contractuelles internationales. 
En fin de compte, les projets AGETIP s'inscrivent dans une démarche visant la 
consolidation de la gestion urbaine amorcée depuis une décennie. Malgré la 
multiplicité d'acteurs, le secteur privé s'intègre dans les objectifs et les stratégies 
opératoires. Le souci d'une meilleure gestion urbaine justifie la réalisation de 
réformes institutionnelles. On considère la ville par rapport à la compagne, les 
institutions municipales par rapport aux institutions centrales, l'interlocuteur 
devenant la collectivité locale (Osmont, 1995). 
Sans perdre de vue l'objectif d'efficacité et d'un meilleur fonctionnement de la ville, 
la perspective qui en résulte focalise les changements institutionnels locaux. La 
redéfinition des missions et compétences des collectivités locales et de leurs relations 
avec les échelons décentralisés de l'État constitue un des aspects importants. Tl s'agit 
finalement de rechercher une cohérence stratégique entre les niveaux, local et 
national. On s'oriente ainsi vers des projets qui mettront en valeur l'interaction entre 
les divers protagonistes de la scène urbaine. Toutefois, la transition vers une autre 
phase dans l'évolution des projets de développement urbain de la Banque au Sénégal 
se lit aussi à travers des éléments issus autant du contexte, des objectifs, des stratégies 
opératoires et de gestion dont le bilan a permis les recommandations examinées. 
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5.4.2.5. Les facteurs interactifs des AGETIP 1 et 2 : éléments d'analyse 
Dans le contexte de la mise en place des deux AGETIP, le sous-emploi/chômage et 
l'importance du secteur informel au Sénégal vont de pair avec la crise économique. 
Celle-ci dépend des programmes d'ajustement structurel et de l'arrêt des 
décaissements externes, alors que la Banque prône la lutte contre la pauvreté et la 
promotion du secteur privé. Encouragé par les Bailleurs de fonds internationaux 
(Banque Mondiale, Fond monétaire Internationale et la France), la traduction du 
discours sur l'ajustement structurel dans les projets en Afrique subsaharienne 
(Osmont, 1995) coïncide avec les insuffisances des politiques gouvernementales; 
insuffisances qui placent l'État dans une position amoindrie par rapport à ses 
prérogatives précédentes. 
Le déroulement du projet de développement municipal et habitat répond à 
l'incapacité des entreprises publiques d'exécuter les proj ets de construction pendant 
que ceux destinés à la création d'emploi restent inefficients. La .tendance à la 
délégation des responsabilités étatiques correspond aux difficultés des municipalités 
et des firmes privées pour accéder aux procédures administratives des marchés. C'est 
dans ce contexte que l'aide internationale est sollicitée et que s'inscrivent les 
objectifs, les stratégies et la gestion de l'AGETIP 1. L'Association des maires du 
Sénégal, l'émergence de la société civile et les élections municipales favorisent le 
projet AGETIP 2. 
En visant la conception d'assises sociales pour un développement à long terme, le 
travail intensif expérimenté s'intensifie lors de l'AGETlP 2 par des sous-proj ets 
créateurs d'emplois autant à court qu'à moyen terme. À ce titre, en continuant l'élan 
donné par l'AGETlP l, l'objectif de consolider le développement socioéconomique 
concerne aussi l'institutionnalisation de l'AGETIP. Le test de sa faisabilité réussit 
parce que deux visées convergent, l'une socioéconomique et l'autre institutionnelle. 
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L'expansion de l'AGETIP constitue un élément stratégique pour sa propre 
perspective, les villes ciblées et les bénéficiaires du projet. On s'aperçoit d'ailleurs 
que l'AGETIP devient l'interlocuteur plivilégié, plutôt que l'État, des bailleurs de 
fonds internationaux (Encadré 2). 
Encadré 2: La dynamique des AGETIP, un succès à pérenniser comme voie d'accès des 
bailleurs de fonds internationaux 
AGETI? was established in 1989 as a temporary agency. But its encouraging results 
stimulated fùrther activity, and the program expanded rapidly in three areas. First, the 
success ofAGETI? lIed to a second, much bigger project (AGETIP Il). Second, the Bank 
and other donors made AGETIP responsible for construction management in other projects 
(. ..) AGETIP manages civil works and urban services funded by, among others, Canada, 
France, Germany, Japan, the African Development Fund, the European Union, UNDP, the 
United Nations Capital Development Fund, and WFP. For the Bank, AGETIP manages the 
construction components of the agricultural research, human resources development, and 
urban projects~ Third, AGETI? has become the manager of a number of development 
projects, performingfunctions that go beyond contmct management. For example, AGETIP 
is managing a French-funded micro-enterprise credit fund in Medina, Dakar and two IDA­
funded projects, the Community Nutrition Project, and the Pilot Female Literacy Project 
(. ..) As a result, AGETIP has changed from a temporary to a permanent organization, and 
its staff, budget, and financing have increased accordingly (. ..) AGETIP's staff has grown 
from about 20 to 80 employees, aIl ofwhom are nationals from the private sector. The total 
amount invested or committed through the program to date is around US$169 million. 
AGETIP is highly visible in Senegal. Many construction sites-from the central Independence 
Square in Dakar to remote villages in Senegal-are decorated with its signs (Ibid.). 
En fm de compte, les aspects positifs du bilan, ceux à améliorer et les 
recommandations subséquentes ne demandent qu'à s'intégrer dans un projet 
subséquent. La dynamique des AGETIP est assimilable à une logique d'assimilation 
de leçons et de redéfinition. Cela permet de découvlir les rôles que peut jouer une 
expélience semblable. À partir des éléments spécifiques à la dynamique des deux 




Tableau 20 : Les éléments spécifiques à la dynamique du projet AGETIP 2 à partir de l'AGETIP 1 






















Facteurs spécifiques à la dynamique du projet AGETIP 2 
•	 Cadre sociopolitique 
Associations des maires, société civile, élections municipales et remous sociaux 
•	 Bilan de l' AGETIP 1 
Assimilation des leçons, impact environnemental, évaluation économique, redéfinition 
extensible, GETIP interpellée pour assistance technique et risques pour la continuité 
•	 Politiques locales 
Régénération urbaine, processus de décentralisation, insuffisance d'expertises communales, 
investissements municipaux: raffermissement, stimulation et innovation, et développement 
socioéconomique 
Programmes d'ajustement stnlcturel, arrêt des décaissements, bilan de L'AGETIP 1, intérêt 
de l' AGETIP aux bailleurs, externalités du concept, littérature traitant des concepts liés au 
privé, à l'État, au communautaire, émergence de la société civile 
• Visées socioéconomiques 
Consolider le développement socioéconomique, créer l'emploi à court et à moyen terme, 
concevoir les assises sociales pour un développement à long terme, démontrer la faisabilité 
du travail intensif, entreprendre les sous-projets 
•	 Visées institutionnelles 
Institutionnalisation (durabilité), coordonner et décentraliser les acti vi tés, organiser et 
former les municipalités et les PME 
Cibles: population, petites enlreprises et tacherons, municipalités et maîtres d'ouvrage, 
expérimenter la faisabilité de l'approche AGETIP dans les activités pilotes 
•	 3 composantes et arrangement de mise en œuvre, continuité de l'AGETIPI : continuation et 
expansion des programmes, application dans les activi,tés communales autant urbaines que 
rurales (investissements) et études et formation pour accroître l'expertise locale dans divers 
domaines techniques 
•	 Programmation d'activités: travaux publics, développement de lots, approvisionnement 
public, investissement rural, formation, mutuelle de garantie et participation des communes 
rurales 
•	 Mise en œuvre: base conventionnelle gouvernementiAGETIP 2 
Coûts et plan de financement: 81 M$ US dont 48 % par l'IDA, BAD, ACDI, Fonds 
Européen de développement, CEE, World Food Program; approbation de sous-projets, 
sélection du staff, test d'applicabilité de principes et procédures 
Cycle adapté 
Cadre décentralisé, contnbution des municipalités, génération des revenus d'infrastructures, 
assistance technique, monitoring, gestion des contrats et étude d'audit, comptabilité el 
raooorts et supervision (par indicateurs) 
Contrôle de sous-projets, harmonisation de bénéfice monétaire pour fonds de dotation, 
1	 
comotabilité el audit 
Résultats chiffrés édifiants, production d'emplois, 
prévisions atteintes, entreprises et consultants 
formés, simplification de procédures pour travail 
intensif, bienfaits économiques, participation 
municipale, activités pilote, potentiel 
d'expansion, méthodes du privé, soutien 
politique, évaluabilité et hauts standards 
d'efficacité, motivation et dévouement, 
autonomie financière, culture de gestion axée sur 
le résultat, réseautage, internationalisation 
Développement institutionnel modéré, durabilité 
incertaine et probable, entretien, non 
correspondance entre production et l'après 
production, priorités des populations, 
considération des limites techniques et 
financières des municipalités, potentiel 
d'instltutionnalisation, charge de uClvail, lenteur 
procédurale, faible participation communautaire, 
lacune communicationnelle entre parties 




























• Orientation sociale 
Multi-sectorialisation, disuibution géographique, 
pérennisation sociale des fonds d'investissements, interaction 
entre fonds sociaux et décenLralisation 
• Mise en réseau 
Autonomie managériale, rapetissement structurel, 
transparence et évaluabilité, travail intensif, liaison de projets 
similaires, implication des bénéficiaires, séparation des fonds 
• Institutionnalisation/changement interne 
Ciblage du monitoling, plan d'entretien, consistance 
d'évaluation préalable, applicabilité d'autres fonds 
• Aspects extra-procéduraux, implication de la société civile 
Formation technique aux nouvelles entreprises et aux 
communes rurales, décentraliser, autonomiser les autorités 
locales, participation à l'identification et préparation, générer 




Tableau 21 : Les variables de la dynamique de l'AGETIP 1 à 2 
Variables AGETIP 1 AGETIP2
 
Local Bilan de l'AGETIP l, les sous-variables, autant du
 
•	 Enjeux du développement urbain Exteme, idées cadre local qu'externe, peuvent se quantifier ou seContexte 
•	 Potentiel socioéconomique dominantes qualifier pour mesurer leur niveau d'influence des 
•	 Cadre des politiques locales changements 
•	 Rôle d'W1 projet: constlUire W1 pôle ou W1 outil d'amélioration, 
d'absorption des capacités locales et d'implication des petits Rôle d'W1 projet 
contractants dans l'exécution des projets gouvernementaux, et de • construction d'assistance technique locale 
Objectifs promotion des projets	 • Production/construction/développement d'actif 
•	 Place des ressources humaines: procure productivité urbaine techno-intellectuel et professionnel (enjeu, 




• Nature des stratégies: orientation vers laStatut du projet: construction d'W1 pôle ou d'W1 outil d'amélioration, décentralisationd'absorption des capacités locales et d'implication des petits contractants 
• Distance résidences/poste de mise en œuvreStratégies dans l'exécution des projets gouvernementaux, et de promotion des projets 
• Capacité de créer des problèmes par les solutions 
•	 Écart, démarcation public/privé 
• Capacité d'induire des changements internes 
•	 Étalonnement (conception d'W1e phase en sous-phases) 
• Communication intercommunale 
• Capacité de rester proches des bénéficiaires 
•	 Meneur (s) du cycle des projets: structuration de la Banque/acteurs • Rôle de l' AGETIP: stimuler le potentiel deGestion locaux décentralisés	 développement de la société civile et participer à 
l'apprentissage et à la constitution organisationnelle 
•	 DPI, mais plus de place au local Bilan	 Potentiel de développement 
•	 Intérêt à l'extérieur en fonction du niveau de résultats positifs/négatifs 
Symposium, conférences et forums internationaux ou
•	 Symposium, conférences et forums internationaux ou régionauxAutres	 régionaux
•	 Besoin de justifier W1 projet: peut subir Besoin de justifier W1 projet 
5.5. Phase 4 : la priorité municipale et la décentralisation; deux projets relatifs 
au Programme d'appui aux communes (1997-2006) 
Les leçons tirées des projets AGETŒ ont orienté la préparation des Programmes 
d'appui aux communes 1 et 2, mis en œuvre par la Banque Mondiale au Sénégal entre 
1997 et 2006. Ces programmes ont pour priorité le développement municipal et la 
décentralisation (Farvacque-V et Godin, 200 l; 2000). Selon les documents auxquels 
nous nous sommes référé pour leur description61 , nous constatons qu'ils s'inscrivent 
61 Les documents analysés sont les suivants: 
Banque Mondiale (200Sb). Republic of Senegal for an Urban Development and
 
Decentralization Program, Implementation Completion report, Report N° 32408.
 
Banque Mondiale (200Sc). Senegal - Second Urban Development and Decentralization
 
Program Project, Integrated Safeguards Data Sheet, Report N° ACl197, Vol. 1 of 1.
 
Banque Mondiale (2004). Senegal - Second Urban Development and Decentralization
 
Program Project, Project Infonnation Document, Report N° AB 1005, Vol. 1 of 1.
 
Banque Mondiale (1997b). «Republic of Senegal Urban Development and Decentralization
 
Program », StaffAppraisal Report N° l7l32-SE, Washington D.C.
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dans un mouvement d'interactions entre les structures locales en vue de la promotion 
du développement urbain selon une optique de gouvernance locale. Cett~ avant­
dernière phase de l'histoire des projets de développement urbain de la Banque au 
Sénégal synthétise leur contenu et en symbolise le sens, tout en projetant vers la 
priorité à l'investissement et à l'ajustement municipal, phase en cours. 
5.5.1. Le Programme d'appui aux communes 1 (1997-2004) 
5.5.1.1. Le contexte: les communes en mal d'appropriation 
Le Programme d'appui aux communes 1 survient lorsque les enjeux du 
développement urbain sénégalais portent sur la faiblesse d'équipements, l'émergence 
de la décentralisation et où doivent se faire des réformes importantes. Le bilan des 
AGETIP et les leçons qu'on peut en tirer constituent un élément contextuel 
d'importance pour ces nouveaux projets. Les politiques locales s'articulent Sllr la 
décentralisation dans un environnement de précarité financière et d'inadéquation du 
Fonds d'équipement des collectivités locales. L'absence de réformes valables pour la 
région de Dakar et les leçons tirées des projets antérieurs inspirent le renforcement de 
la décentralisation que le Programme 1 d'appui aux communes met en place. 
5.5.1.1.1. L'environnement externe et la propension au local 
Trois références inspirent notre portrait du contexte externe dans lequel apparaît le 
Programme d'appui aux communes 1. D'une part, Michael A. Cohen produit en 
1991, 1995 et 1996a « l'agenda pour les années 1990 » des politiques urbaines et de 
développement économique. Cet auteur exerce la fonction de chef de la Division du 
Banque Mondiale (1997c). «Senegal - Fourth Urban Project », Vol. 1, Project Information 
Document, Report N° PID991, Washington D.C. 
Banque Mondiale (1997e). Memorandum and Recommendation of the President of the 
International Development Association to the Executivedirectors on a proposed credit to the 
amount of SDR 55.2 million to the Republic of Senegal for an Urban Development and 
Decentralization Program, Report N° P 7189-SE. 
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développement urbain de la Banque Mondiale lors de la première publication de son 
ouvrage. D'autre part, Godin et Farvacque-V (1997) produisent le livre «L'avenir 
des villes africaines, enjeux et priorités du développement urbain ». La première 
édition en juillet précède d'environ trois mois la publication du Staff appraisal report 
en octobre 1997 du Programme d'appui aux communes 1, alors qu'un de ces auteurs 
en sera le Team Leader. Enfin, dans sa publication « Villes en transition », la Banque 
Mondiale (2000) reprend les orientations des politiques de développement urbain. 
Jalon du Programme d'appui aux communes 1, ce document décrit les repères 
paradigmatiques permettant à la Banque d'assoir ses nouvelles politiques en matière 
urbaine. Gestion financière et municipale, mobilisation des ressources et 
responsabilisation d'acteurs locaux figurent au cœur de ces politiques. Par ailleurs, on 
recommande de ne pas dissocier le développement urbain du développement rural car 
l'interdépendance des deux peut contrer l'augmentation de la pauvreté et les 
inégalités pouvant être provoquées par le développement urbain. La révision de la 
stratégie urbaine et municipale suppose, pour la Banque, l'adhésion à une démarche 
accordant désormais une grande place aux collectivités locales. 
Si programmation, enj eux, priorités et transition évoquent un changement du 
contenant des politiques, il est possible de voir le contenu du Programme d'appui aux 
communes 1 se différencier de celui des projets qui l'ont précédé. Le document 
«Villes en transition» parle de compétitivité, de bonnes gestion et gouvernance, de 
viabilité financière ou bancabilité, de participation populaire et de petites et 
moyennes entreprises. Ces concepts figurent dans les recommandations du bilan des 
AGETIP. Ainsi, le contexte actuel constitue une consolidation des acquis et des 
promesses formulées lors d'opérations passées. 
Ce contexte considère la gouvernance urbaine comme un nouveau paradigme. 
L'espoir réside dans le potentiel de changement des réalités urbaines en intégrant les 
principes de la décentralisation, la proximité de citoyens, la transparence et 
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l'imputabilité pour que les objectifs physicospatiaux, et par extension du 
développement institutionnel ou de la productivité, des politiques soient atteignables 
(Cohen et al, 1996a, Sivaramakrishnan, 1996). 
Plusieurs travaux qualifient ce contexte comme étant celui de l'ouverture vers la 
société civile, le secteur privé et les groupes communautaires (Polèse et Stren, 2000; 
Kumar, 2003). C'est dans le sillage de ces concepts que se situe la raison d'être de ce 
programme. Le Sénégal n'est donc pas à l'abri des tendances globales. D'après Jaglin 
et Dubresson (1993), aux difficultés de la gestion urbaine répondent des politiques de 
décentralisation, mises en œuvre dans la plupart des pays. À l'heure où cette gestion 
urbaine s'expérimente au Sénégal, l'institution municipale traverse une crise, due aux 
contraintes telles que l'élargissement des domaines d'activités sans arrimage entre 
transfert de compétences et de ressources. D'autant plus que les charges en 
personnels sont difficilement compressibles. De surcroît, les communes sénégalaises 
sont captives d'un État qui, selon une logique totalitaire, empêche toute velléité 
d'autonomie et ne leur garantit pas les ressources nécessaires pour faire face aux 
besoins des populations (Diop et Diouf, 1993). 
Le Programme d'appui aux communes 1 survient au cours d'une crise due à l'effet 
conjugué de la faible demande et d'une conjoncture internationale peu favorable 
conduisant à une grande vigilance des bailleurs de fonds pour l'octroi des fonds. La 
crise provient aussi d'un manque de fiscalité locale, car celle-ci se heurte à la 
réticence des populations à payer l'impôt et à la croissance de l'économie informelle. 
De plus, la faiblesse fmancière des communes découle des insuffisances de leur 
gestion et de leur dépendance de l'État. Enfin, la crise découle d'une économie 
urbaine à faible valeur ajoutée (Farvacque-V et Godin, 1998; 2001). Plus 
globalement, ces projets surviennent dans un contexte de remise en question de l'État 
providence, modèle unique de référence des pays d'Afrique francophones depuis leur 
indépendance. 
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5.5.1.1.2. La raison d'être et les objectifs du Programme d'appui aux 
communes 1 
La raison d'être du Programme d'appui aux communes 1 est de faire face aux enjeux 
de décentralisation. La priorité à la région de la capitale Dakar, justifiée par sa 
position dominante dans la hiérarchie urbaine du pays et la portée des retombés des 
investissements qui y prennent place, n'exclut plus l'appui à d'autres villes, dans la 
perspective du renforcement des institutions municipales et du développement 
régional (Banque Mondiale, 1997b). Le gouvernement sénégalais formule des 
politiques visant les aspects suivants: 
•	 l'adoption et la mise en œuvre des mesures liées au nouvel environnement 
financier et institutionnel, 
•	 la création d'une agence de développement municipal et la définition de son 
rôle dans l'appui des municipalités, 
•	 les accords entre le gouvernement, l'Agence de développement municipal, 
l'Agence de gestion des contrats et les institutions financières, 
•	 les accords sur la finance municipale (mobilisation de ressources locales par des 
réformes fiscales), 
•	 les engagements pour mobiliser le Fonds d'équipement des collectivités locales 
et le Fonds de dotation de la décentralisation (Ibid). 
Quelques mois après les projets AGETIP, la Banque soutient le Programme d'appui 
aux communes l, lequel s'inscrit dans une optique de reformulation des politiques 
d'appui aux administrations locales. En 1997-1998, des quelques 59 nouveaux projets 
dans 28 pays d'Afrique subsaharienne, un seul (au Sénégal), parmi 485 projets 
« actifs », fait référence à une problématique de décentralisation (Latouche, 1998). La 
décentralisation au Sénégal ne représente pas un objectif en soi, mais une opportunité 
que la Banque a saisi pour les raisons suivantes: 
•	 Parce qu'il faut rechercher une plus grande efficacité dans les projets urbains 
et que la décentralisation offre la possibilité d'atteindre cette efficacité; 
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•	 Parce qu'on peut espérer une plus grande pertinence dans les décisions 
concernant les villes, « la proximité des autorités locales pennettant de mieux 
ajuster le niveau des services publics aux préférences de leurs bénéficiaires »; 
•	 parce qu'on peut aussi espérer une plus grande transparence et « audicité» de 
la part d'élus locaux qui devront répondre de leurs décisions; 
•	 Parce qu'il faut multiplier les projets urbains et atteindre une plus grande 
échelle en sortant des capitales; 
•	 Parce qu'il importe d'assurer la durabilité des investissements urbains, surtout 
en matière d'infrastructures (Latouche, 1998). 
Le Programme d'appui aux communes 1 était destiné donc à appuyer la politique 
sénégalaise de décentralisation et à lancer un changement graduel de 
responsabilisation et d'évaluation, par les municipalités, de la provision et de 
l'entretien des services et des infrastructures urbaines. 
Les objectifs énoncés par la Banque sont de quatre ordres : améliorer la gestion 
municipale en matière organisationnelle et financière, actualiser la programmation 
d'investissements urbains prioritaires, rationaliser et simplifier leur financement, et 
réparer les infrastructures de base dans les zones urbaines et rurales (Banque 
Mondiale, 1997b). Inscrit dans la convention tripartite entre l'État sénégalais, 
l'Association des maires du Sénégal et l'Agence de développement municipal, le 
Programme d'appui aux communes 1 poursuit les buts suivants: 
•	 mettre les communes dans des conditions optimales leur pennettant de mieux 
gérer le développement local à travers une série de réfonnes institutionnelles, 
•	 contribuer à la clarification des engagements réciproques de l'État et des 
communes à travers la définition d'un cadre juridique global, 
•	 mettre en œuvre un appui institutionnel aux communes en vue du 
renforcement du rôle et de la responsabilité des autorités locales, 
•	 assainir la situation financière des communes afin de promouvoir le 
développement de leur capacité d'investissement, 
•	 financer des investissements cohérents fondés sur une justification 
économique et sociale des opérations et visant à favoriser l'émergence de 
pôles de développement économiques, 
•	 renforcer la capacité de gestion des communes (Ibid.). 
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5.5.1.2. Les stratégies opératoires: l'ajustement municipal 
Le Programme d'appui aux communes 1 renferme deux composantes. La première 
vIse le développement institutionnel des gouvernements centraux et des 
administrations décentralisées à travers deux actions : la mise en œuvre d'un 
Programme d'ajustement municipal fondé sur un contrat municipal et un accord entre 
l'État et les municipalités. Cette composante appuie des actes destinés à fournir un 
cadre juridique au Programme d'ajustement municipal (formation, études des 
réformes fiscales). La deuxième composante concerne l'investissement physique 
comprenant la construction, la réhabilitation et l'entretien des infrastructures 
publiques, des équipements et des services placés sous la responsabilité des 
collectivités décentralisées62 . 
Le contrat municipal, les audits urbains, financiers et organisationnels, et le soutien 
d'activités représentent les concepts stratégiques définissant le développement 
institutionnel. Le contrat municipal ou de ville en constitue l'outil de base. Il a pour 
assise l'accord entre trois instances: l'Agence de développement municipal, les 
municipalités bénéficiaires et l'Agent gouvernemental d'exécution délégué pour le 
projet. 
Qu'il s'agisse du programme d'ajustement municipal ou des programmes 
d'investissements prioritaires, l'éligibilité des municipalités au Programme d'appui 
aux communes 1 s'est déterminé par un manuel de procédures. On exige la 
soumission d'un dossier de candidature à l'Agence de développement municipal, la 
réalisation d'un audit urbain identifiant les investissements prioritaires, la 
présentation d'un audit financier et organisationnel déterminant la capacité financière 
62 Il s'agit essentiellement des routes, des drains et du réseau d'éclairage public, des écoles et centres 
de santé, des bâtiments administratifs (bureaux municipaux et gouvernementaux, centres de taxation), 
des installations socio-collectives et génératrices de revenus (marchés et arrêts-bus), du matériel pour 
les sous-projets environnementaux d'assainissement et traitement des déchets solides, et du patrimoine 
historique (Banque Mondiale, 1997b). 
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municipale et le contenu du Programme d'ajustement municipal, la préparation et la 
négociation du contrat municipal (Ibid.). 
Les audits urbains, financiers et organisationnels constituent des approches 
complémentaires sur la base desquelles les contrats municipaux se préparent en 
collaboration avec les communes. TI s'agit en fait d'instruments63 de programmation 
d'interventions prioritaires. Ils pennettent l'évaluation des projets d'investissement et 
l'accord de financement subséquent. L'audit urbain inventorie et identifie les 
principales lacunes de la ville en termes d'infrastructures et de services. Il examine 
les besoins exprimés par la municipalité et la population, avec une attention 
particulière sur les zones mal desservies. Le Programme d'investissements 
prioritaires en constitue le produit (Farvacque-V et Godin, 2001). 
Le soutien d'activités concerne, en premier lieu, le gouvernement local pour les 
contrats municipaux et, en deuxième lieu, le gouvernement central pour les 
départements du Trésor, la Planification urbaine, l'Habitat, les Travaux Publics, et les 
Collectivités Locales. Le but du soutien consiste à créer un environnement 
susceptible de répondre aux besoins municipaux spécifiques. On vise par exemple, la 
production des bénéfices et la répartition des fonds associés aux tâches du 
Programme d'appui aux communes 1 et au développement institutionnel, à la gestion 
urbaine, financière et administrative, aux petites et moyennes entreprises et aux 
opérations de l'Agence de développement municipal. Cette agence fournit 
l'assistance technique et administrative aux municipalités et au gouvernement à leur 
demande et en fonction des limites des contrats municipaux et des ressources 
allouées. Déjà offerte par d'autres donateurs, la formation s'adapte aux besoins 
additionnels. Les centres existants64 sont évalués et continuent d'octroyer la 
63 Les deux audits ont été testés et utilisés par huit municipalités: Diourbel, Kaffrine, Louga, Joal­

Fadiouth, Guediawaye, Mbour, NGuekhokh et Passi (Banque Mondiale, 1997b).
 
64 Les deux Centres de formation en gestion urbaine et municipale à Dakar sont: l'École Nationale
 
d'Administration et de Magistrature vouée à l'administration générale et territoriale, à la finance
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formation. L'Agence canadienne de développement international appuie les réformes 
fiscales diagnostiquées et recommandées dans l'étude de faisabilité. Le but consiste à 
en simplifier le système, les outils opérationnels d'identification et de collecte de 
taxes, ainsi que les mécanismes du Fonds d'équipement des collectivités locales 
(Ibid.). 
5.5.1.2.1. Le financement d'opérations 
Les ressources du Programme d'appui aux communes 1 proviennent d'un 
cofinancement, d'une part, de la communauté des donateurs intéressés au projet, dont 
75 M$ US de l'Association internationale de développement et 50 millions de Francs 
(10 M$ US) de la Caisse française de développement et, d'autre part, l'équivalent de 
19,3 M$ US comme quote part gouvernementale et municipale. L'État collabore par 
deux mécanismes: une quote part sur le Fonds d'équipement des collectivités locales 
pour les fonds destinés aux Programmes d'investissements prioritaires et un reliquat 
du Comité de crédit communal au moment de la mise en vigueur du projet (déduction 
faite d'engagements contractualisés par cet instrument et des besoins nécessaires à la 
restructuration de la dette constituée). 
Le plan de financement comprend trois aspects: (1) une contribution de toutes les 
municipalités, (2) leur signature d'un contrat indiquant des investissements 
prioritaires fondés sur l'audit urbain, un programme d'ajustement municipal et un 
audit organisationnel et financier, (3) une harmonisation de guichets suivant le mode 
1 de financement. Celui-ci conditionne les subventions à 90 % en crédit de 
l'Association internationale de développement et 10 % en contrepartie locale. 
L'allocation du Programme d'appui aux communes 1 correspond à 50 % des 
montants d'investissement physique (25 M$ US ou 15 milliards de FCFA). Même si 
publique et aux méthodes d'éducation et le Centre de Fonnation et de Perfectionnement de la 
Communauté Urbaine de Dakar voué à la fonnation, à l'analyse fmancière et la gestion de la 
comptabilité. 
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chaque municipalité en bénéficiera, le montant alloué à chacune se calcule en 
fonction de sa population, au taux de 3 550 FCFA par habitant. 
La convention de financement du Programme d'investissements prioritaires englobe 
les points suivants: 
L'obj et définissant les conditions d'allocation des prêts accordés par l'Agence de 
développement municipal à une commune pour réaliser le programme 
d'investissements prioritaires et son remboursement; la description du programme 
soumis par la commune à l'Agence de développement municipal précisant les 
types d'équipements65 et les montants; les conditions financières réparties à 10 % 
de la quote pali du Fonds d'équipement des collectivités locales et 90 % pris en 
charge par l'Agence de développement municipal; la prise en charge des prêts du 
Compte de crédit communale; les modalités d'utilisation du crédit; les garanties 
du paiement engageant le Ministère de l'Intérieur; la suspension, l'abandon et 
l'ajustement du programme; la modification et l'élection du domicile; la publicité 
et l'attribution de lajuridiction (Banque Mondiale, 1997b). 
En	 appui à la décentralisation, les actions à poser en vertu de ce projet sont les 
suivantes: 
•	 utiliser le cadre de la décentralisation pour mener à bien les opérations de 
développement urbain, 
•	 concentrer les efforts sur les infrastructures, 
•	 privilégier la présence d'un opérateur intermédiaire de type AGETIP, 
•	 préserver un contrôle et un pilotage étroit de la part d'autorités nationales, 
•	 bien définir les tâches et les responsabilités des partenaires (Latouche, 1998). 
5.5.1.3. La gestion: le cadre local et les arrangements institutionnels de mise en 
œuvre 
La mise en œuvre du Programme d'appui aux communes 1 est conditionnée par les 
arrangements (rôle et responsabilités) institutionnels discutés lors de l'élaboration du 
projet. On y a impliqué 100 personnes, incluant des représentants gouvernementaux, 
des experts locaux et 48 maires. Aussi, les acteurs de mise en œuvre sont le 
65 Il s'agit d'infrastructures, d'équipements éducatifs et de santé, socio-collectifs, administratifs et 
techniques, communaux, marchands, environnementaux, et du patrimoine historique. 
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gouvernement, l'Agence de développement municipal, les municipalités, 
l'Association des maires du Sénégal, l'Association des communautés rurales, les 
Agences de gestion des contrats acceptées, les institutions financières et le secteur 
privé (contractants, consultants et population bénéficiaire). Les activités dévolues à la 
cellule du projet englobent (1) la coordination des ministères impliqués, des 
gouvernements central et municipal et des organisations non gouvernementales, (2) 
l'analyse conjointe avec les villes secondaires d'expériences passées, des systèmes de 
gestion locale et des capacités techniques, le parachèvement d'audits et la stimulation 
des contrats municipaux futurs, (3) l'actualisation des bases de données sur la 
situation financière de 60 municipalités (Banque Mondiale, 1997b). 
L'Agence de développement municipal 66 reste «l'agence d'exécution déléguée» 
pour le Programme d'appui aux communes 1. Le manuel de procédures définit ses 
rôles et les procédures opérationnelles sur trois aspects: l'assistance aux 
municipalités pour la préparation des contrats et l'exécution de leur programme 
d'ajustement, la mise en œuvre et la supervision d'activités de soutien, et la 
collaboration avec l'Agence de gestion des contrats. On a prévu d'optimiser sa 
neutralité dans la prise de décisions à cause de son indépendance de l'administration 
gouvernementale. Elle engage des consultants pour l'établissement d'audits 
nécessaires à la préparation des contrats municipaux. Bien que ne surveillant pas la 
mise en œuvre des composantes physiques, tâche dévolue à l'AGETIP, elle supervise 
celle des contrats municipaux. Elle gère les contrats de ville (après contractualisation 
avec les communes) et les composantes de l'appui institutionnel, tout en finançant 
certains Programmes d'investissements prioritaires (Ibid.). 
S'agissant du secteur public, le gouvernement alimente le Fonds d'équipement des 
collectivités locales, foumit l'appui administratif pour garantir la création et le 
66 Cette agence a pour membres, son directeur, les ministres de l'Économie, des Finances et du Plan, 
de la Décentralisation et le Président de l'Association des maires du Sénégal. 
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fonctionnement de l'Agence de développement municipal et adopte des réformes 
législatives et fiscales nécessaires à l'application du projet. Les municipalités 
élaborent, négocient et signent des contrats et préparent le plan d'investissement. 
Elles travaillent avec l'Agence de développement municipal sur les études et le 
financement et collaborent avec l'Agence de gestion des contrats pour la mise en 
œuvre du Programme. L'Agence de développement municipal reçoit le mandat 
d'exécution et de supervision du programme d'investissements définis dans les 
contrats municipaux. 
Le Programme d'appui aux communes 1 soutient d'autres bénéficiaires. Le but de ce 
support est d'impliquer les services centraux concernés par sa mise en œuvre. Ainsi, 
la Direction des Collectivités Locales gère les bases de données financières et la 
formation. Les Direction de 1'Urbanisme et des Travaux Géographiques et 
Cartographiques travaillent sur la compilation des cartes municipales préparées 
pendant les audits. La Direction de l'Urbanisme appuie les municipalités incluses 
dans les programmes d'ajustement municipal (Farvacque-V et Godin, 2001; 
Farvacque-V. et al. 2005). 
Le Programme d'appui aux communes 1 utilise au maximum les consultants locaux. 
On vise l'amélioration de leurs capacités grâce à l'organisation de sessions de 
formation sur les audits urbains et financiers. Les firmes privées exécutent les projets 
et les études afférentes sans qu'aucune agence de gestion des contrats n'ait le 
monopole des opérations. Cependant, les contrats de sous-projets sont dévolus aux 
consultants locaux, aux entrepreneurs et fournisseurs dans le but d'optimiser la 
participation d'acteurs locaux et générer de l'emploi à travers des approches 
intensives (tabor-intensive) dans les travaux publics. Les contrats permettent aux 
municipalités et aux agences de gestion des contrats d'éviter d'engager un staff 
technique additionnel pour améliorer la qualité du travail et développer des 
compétences en gestion du personnel. On conçoit l'amélioration de la qualité du 
310 
travail en fonction de la fonnation par les consultants, le respect des critères de 
classification d'attribution des contrats et une supervision adéquate (Ibid.). Le secteur 
privé s'implique dans l'exécution de travaux et la conduite d'études. 
La politique sectorielle requiert un partenariat, qui doit être inscrit dans le contrat de 
ville, lequel est un facilitateur du redressement municipal et du développement 
communal. Bien qu'on ait envisagé une collaboration de longue durée entre les 
parties, une entente et une convention ont été établies sur les engagements respectifs 
en matière fiscale, foncière et d'urbanisme. 
Dans le Programme d'appui aux communes 1, les investissements et les financements 
communaux bénéficient du soutien de l'Agence de développement municipal qui, par 
ailleurs, hannonise les contrats de villes. La mise en place de ces contrats s'est 
accompagnée d'une harmonisation, d'abord, des financements par un mixage 
approprié des dotations du Fonds d'équipements des collectivités locales et, ensuite, 
des nouvelles fonnes de prêts et subventions extérieures. L'AGETIP exécute le 
Programme d'investissements prioritaires et, par ailleurs, appuie les réfonnes de la 
fiscalité locale, l'adoption du Fonds d'équipements des collectivités locales et les 
nouvelles règles. 
5.5.1.3.1. Le cadre externe: responsabilisation et gouverne locales 
Le cadre externe pour la gestion du Programme d'appui aux communes 1 concerne 
l'approvisionnement, les remboursements, le suivi, l'audit et la supervision des 
projets. En plus des 200 000 $ US pour les travaux, l'Association internationale de 
développement finance la consultation pour les études67 , les aspects techniques, la 
fonnation du personnel municipal et du staff du gouvernement central. L'Association 
67 Ces études concernent les volets suivants: audits urbains et fInanciers, conception, préparation de 
documents contractuels, collecte de données, systèmes comptables, appuis à la gestion fmancière et 
analyses d'impacts. Les consultations municipales et au staff gouvernemental visent l'analyse du 
manque de compétences et le développement de celles-ci. 
311 
internationale de développement examme la liste des servlCes contractuels et en 
évalue la conformité des projets au manuel de procédures (Banque Mondiale, 1997b). 
Les mécanismes de remboursement sont établis selon un calendrier prévisionnel. Les 
mesures facilitatrices concernent la contribution de l'Association internationale de 
développement aux dépenses éligibles gérées par l'Agence de développement 
municipal et l'AGETIP. Chacune ouvre un compte spécial dans une banque 
commerciale acceptable par l'Association internationale de développement (Ibid.). 
Des montants entre Il,75 et 75 M$ US seront remboursés annuellement. 
S'agissant de la gestion des salariés, l'Association internationale de développement 
finance 100 % les coûts d'exploitation de l'Agence de développement municipal pour 
les cinq premières années. Au-dela de la Se année, cette contribution passe à 80 % 
dont 20 % payable mensuellement par des crédits municipaux. À la fin de cette 
période, on adopte un plan de financement en fonction de la baisse de l'apport de 
l'Association internationale de développement et de l'augmentation 
d'autofinancement (Ibid.). 
Le suivi et l'audit du Programme d'appui aux communes 1 visent la performance, 
l'efficacité et la transparence. On conçoit une approche par indicateurs pour l'Agence 
de développement municipal, les municipalités, le maître d'ouvrage délégué et le 
développement institutionnel, fondée sur les conditions suivantes: (1) la conformité 
des rapports comptables68 au manuel de procédures, (2) la soumission des comptes à 
une évaluation indépendante acceptable par l'Association internationale de 
68 Pour ces rapports, l'Agence de développement municipal maintient les comptes et les résultats 
périodiques de la manière suivante: résumé au bulletin mensuel, deux rapports trimestriels, rapport 
annuel moins long que le rapport trimestriel paraissant aux trois mois, revue détaillée en mi-chemin 
aux deux mois et rapport d'achèvement du projet six mois suivant la date de clôture. Chaque rapport, 
excepté le bulletin mensuel, se complémente par des comptes de périodes référentielles publiés dans la 
presse. Le progrès de la mise en œuvre des contrats municipaux bénéficie d'un suivi annuel (Banque 
Mondiale, 1997b). 
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développement, (3) des rapports annuels du premier semestre à son attention et à celle 
du gouvernement après quatre mois et (4) de l'audit dans les cinq mois succédant la 
clôture du projet. Les comptables révisent et commentent les dépenses (audit 
financier), les procédures (gestion d'audit) et la qualité du travail entrepris (audit 
teclmique). Finalement, on conclut l'accord sur la périodicité des payements. 
Qu'elle soit annuelle ou de mi-parcours, la supervision comprend les missions, les 
révisions et les enquêtes sur les bénéficiaires. Les missions régulières de la Banque 
révisent le progrès, observent les travaux, scrutent la gestion du projet et évaluent la 
performance des acteurs et l'impact du programme sur le développement de petites 
firmes et sur l'emploi. Les révisions s'organisent entre le gouvernement, l'Agence de 
développement municipal, les municipalités et la Banque. Le but est d'en évaluer 
l'efficacité du Programmé d'appui aux communes 1, incluant la performance des 
acteurs, la pertinence des indicateurs sous-jacents et les contrats municipaux. On tient 
en plus une séance de travail journalière avec les représentants des parties prenantes 
et des bénéficiaires. 
À la fin de la deuxième année suivant l'application du Programme d'appui aux 
communes 1, on entreprend la révision de mi-parcours. Celle-ci permet de discuter 
avec les maires, les autorités locales et centrales, les communautés, les organisations 
non gouvernementales et les donateurs et de réaliser l'évaluation environnementale 
des sous-projets. Par rapport à la décentralisation, on examine les progrès accomplis 
dans les réformes fiscales municipales et on tire les enseignements. On dégage enfin 
les modifications à apporter pour améliorer l'efficacité des futurs projets (Ibid.). 
5.5.1.4. Les résultats positifs prévus 
Il était prévu que le processus de décentralisation devait se renforcer par le rôle actif 
des municipalités concernées. Le Programme d'appui aux communes 1 devait 
stimuler les capacités des gouvernements locaux pour assurer la gestion financière, 
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l'entretien d'équipements et la fourniture des services. Aussi, ce programme devait 
améliorer les performances financières municipales et contribuer aux objectifs du 
développement institutionnel national grâce à la réduction du déficit public. L'ef(ei 
socioéconomique attendu auprès des populations urbaines et rurales se résume, d'une 
part, à la réduction des coûts, au meilleur accès aux services municipaux et des 
infrastructures rurales de base et, d'autre part, à la génération d'emplois grâce aux 
activités publiques durables (Banque Mondiale, 1997b). Ainsi, la pauvreté et le sous­
emploi devaient diminuer. Chaque sous-projet devait avoir un impact sur la pauvreté. 
Les réformes décentralisatrices et l'élection municipale devaient être un atout pour la 
durabilité du Programme d'appui aux communes 1. Dans ce contexte, on concevait le 
cadre d'amélioration, de programmation et de gestion d'investissements municipaux 
à l'image d'un espace convivial des pratiques communes. Le dispositif institutionnel 
devait répondre au besoin de simplification et de rationalisation de la distribution des 
responsabilités aux acteurs publics et privés (Banque Mondiale, 1997b). 
5.5.1.4.1. Les résultats 
Les projets qui ont échoué ont été en général exposés à des risques. Ainsi, les échecs 
du Programme d'appui aux communes l sont liés à des risques associés à sa 
conception. Quelques-uns concernent la multiplication des communes et les niveaux 
de décentralisation, le transfert des ressources sans correspondance des compétences, 
la difficulté d'établir des priorités d'action en traitant toutes les unités décentralisées 
sur un pied d'égalité, et la déresponsabilisation de l'État après le transfert de 
compétences aux communes (Latouche, 1998). À ces risques liés à l'action 
décentralisatrice, s'en ajoutent d'autres qu'on pourrait classer parmi les stratégies 
d'encadrement. Outre l'introduction d'une concurrence parallèle, alors que d'autres 
donateurs n'octroient pas de fonds suffisapts aux municipalités, l'incapacité du 
gouvernement de réaliser des réformes fiscales requises et gérer efficacement le 
programme de décentralisation a un effet sur la réussite du PrograI?JTIe d'appui aux 
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communes 1. De même, les défaillances du programme peuvent être dues à 
l'incapacité des municipalités de mettre en œuvre des programmes d'ajustement 
municipal ou de rembourser leur part de crédit et des conditions macroéconomiques 
défavorables pendant l'application des projets (Banque Mondiale, 1997b). Malgré 
tout, le Programme d'appui aux communes 1 s'avère efficace, et ce en grande partie à 
cause de l'expérience qu'ont permis les projets AGETIP. 
5.5.1.5. L'AGETIP 2 et le Programme d'appui aux communes 1 éléments 
d'analyse 
Un des objectifs envisagés par la Banque était d'étendre les opérations AGETIP. Les 
éléments d'analyse de la dynamique du Programme d'appui aux communes 1 
concordent avec les enseignements tirés de l'AGETIP 2. En effet, les éléments 
spécifiques à la dynamique du Programme d'appui aux communes 1 illustrent les 
liens entre ce programme et le projet AGETIP 2 (Tableau 22). 
Selon une visée décentralisatrice, le Programme d'appui aux communes 1 peut 
résoudre l'inadéquation devenue cruciale, selon un constat externe, entre la 
décentralisation et les ressources techniques et financières disponibles pour les 
municipalités intéressées à réaliser les nouvelles tâches qui leur sont attribuées. En 
outre, si les Programmes d'ajustement municipal constituent une innovation 
stratégique dans le cycle 1 du Programme d'appui aux communes, cela alimente sa 
dynamique au sens d'une discontinuité. Améliorer le pragmatisme de cet ajustement a 
été recommandé pour le cycle 2. Pour l'instant, les risques à contourner sont inhérents 
aux projets AGETIP ayant ouvert la voie à une décentralisation active, productrice 
d'effets, astreinte aux actions et exigeante en procédures spécifiques. Que le 
Programme d'appui aux communes 1 en soit arrivé à la responsabilisation et à 
l'autonomisation, cela découle de leçons tirées autant du projet de développement 
municipal et habitat que des AGETIP dont le bilan reste révélateur à ce sujet. 
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Tableau 22 : Les éléments spécifiques à la dynamique du Programme d'appui aux communes 1 à partir 
















clements specmques a la oynatnlque ou t'AL 1 
enJeux: ralblesse a 'equlpements urbainS, emergence ce la oecentTallsatlOn, 
réformes/révisions politiques 
Bilan des AGETIP: efforts d'inculturation des principes d'AGETIP, impact 
socioéconomique, participation des communes rurales, permanence 
d'emplois/durabilité des bénéfices 
Politiques locales: relative décentralisation, précarité financière municipale, 
inadéquation du FECL, absence de réformes/région Dakar, leçons du PDMH, annonce 
du PAC, promotion du renforcement de la décentralisation 
KesponsablllsatlOn a'acteurs locaux, Interoepenoance uroalll!rural, COlleCtiVites locales, 
compétitivité, bonne gestion, bonne gouvernance, bancabilité, ouverture à la société 
civile, au privé et au communautaire, influences régionales/gestion urbaine, 
mobilisation de ressources, paysage institutionnel, décentralisation, administration, 
autres acteurs, agenda, enjeux et priorité à venir, transition 
Visees generales: appuI aux pOlitiques cecentrallsatnces, responsablllSatiOn Oes 
municipalités à l'évaluation, la provision et l'entretien des services urbains 
auto-développement urbain de toutes les communes 
Visées spécifiques: améliorer la gestion municipale aux plans organisationnel et 
financier, actualiser la programmation d'investissements urbains prioritaires, 
rationaliser et simplifier le financement d'investissements urbains, réfectionner les 
infrastructures de base 
Visees Issues de la tnpartlte : optltnlser la gestion du développement local par des 
réformes institutionnelles, clarifier les engagements institutionnels en définissant un 
cadre juridique, appuyer les institutions pour raffermir la responsabilisation d'autorités 
locales, assainir la situation financière des communes, investir pour construire des pôles 
de développement socioéconornique, renforcer les capacités gestionnaires des 
communes 
Lomposantes et tnemes : aeveloppement mstltutlonnel : contrats muniCipauX, Aualts 
urbain, financier et organisationnel, Programmes Prioritaires d'Ajustement municipal, 
d'Investissements et d'Entretien, soutien d'activités, plan redressement de gestion 
municipale, investissement physique/construction, réhabilitation, Entretien 
Catalogue/projets municipaux, aiternative/contl'aintes entretien d'infrastructures, 
conventionlintervenants : État, communes, 10% d'allocation 
rmancement: eqUitable/toutes les communes non autotlnancees, non enoettees et 
subvention à 90% par IDA, CFD, ACDI/appui de réformes fiscales et formation 
arrangements mstltutiOnnelS o'executlon, respOnSabl!lles a acteurs: gouvernement, 
ADM, municipalités, At\1S, APeR, AGe, institutions financiéres, secteur privé 
(contractants, consultants, population bénéficiaire), cellule du projet 
uynamlque t'AL 1 
Raison d'être: 
faire face aux 
enjeux de la 
décentralisation 
Intérêt stratégique: 
réfOlme de la 
gestion 
économique en 
étendant les projets 
à grande échelle 
Intérêt politique: 
utiliser le cadre de 
la décentralisation 










municipal et le 
développement 
conununal, 
Externe approvisiOlU1emen~ rembow'Sements, suivi el audi~ révisions et supervision déploiement 
d'implication de 




benehces pre-evalues, analyses econonuques, unpact environnemental, developpement des Keconunandatlons : 
capacités et participation, développement municipal, durabilité opérationnalisation du 
PAC 1sui vant termes 
Bilan 
Échecs Sources: risques d'actions, de procédures, d'effets; coordination des donateurs, participations et conditions de sa 
gouvernementale et municipale, capacités financières mWlicipales, pragmatisme des PAM conception, et des 
standards IDA 
Non nts Jeux ae coultsse au sem au stan ae la tsanque 
D'ailleurs, sur le plan de la gestion du projet, le réalisme du plan 
d'approvisionnement de l'AGETIP inspire le Programme d'appui aux communes 1 
(Banque Mondiale, 2ûû5b). 
Désormais, optimisation et systématisation marquent l'opérationnalisation du 
développement urbain. C'est la preuve que le Programme d'appui aux communes en 
constitue une synthèse de la dynamique des projets. Au plan stratégique par exemple, 
le statut des acteurs prend une autre signification. Le Programme d'appui aux 
communes 1 matérialise la redéfinition du rôle de l'État en lui accordant une 
responsabilité précise autant dans l'exécution que dans la consultation. Si cela 
contribue à optimiser la participation, le fait de donner priorité aux consultants et au 
secteur privé local ne dément pas les objectifs initiaux pour l'emploi car le travail 
intensif reste un but important du programme. 
L'analyse des variables identifiées pour la dynamique de l'AGETIP 2, en relation 
avec le Programme d'appui aux communes 1 (Tableau 23), appuiera nos hypothèses 
pour une interprétation de convergence entre ces deux projets. 
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Tableau 23 : Les variables de la dynamique de l'AGETIP 2 au Programme d'appui aux communes 1 
Variables AGETIP 2 PAC 1 
objet des réformes, configuration du cadre de politiques Local: enjeux du développement urbain, (schémas acteurs, vertical, horizontal, régional), Contexte présence de projets parallèles 
compétitivité, bonne gestion, bonne gouvernance, Externe: idées dominantes bancabilité, présence de projets parallèles 
démarcation Etat/municipalités, centralisme,Rôle d'un projet: construction d'assistance Objectifs appropriation communale, transparence, cadre
technique locale, crée de nouveaux besoins d'action/interrelation communale 
Orientation vers la décentralisation, distance 
nature des attributions d'acteurs (matérialise la
résidences/poste de mise en œuvre, capacité 
redéfinition du rôle étatique (exécution et consultation Stratégies de créer des problèmes par les solutions, privées locales, favorise la participation), rôle de la
capacité d'induire des changements décentralisation dans les PDUinternes, communication intercommunale 
Cadre local: représentativité, rapports 
interinstitutionnels, but et répartition des appuis 
capacité de rester proches des bénéficiaires, interinstitutionnels, engagements du gouvernement/interventions unilatéraux 
rôle de l' AGETIP (stimuler le potentiel de 
Gestion développement de la société civile et Cadre externe: capacité de remboursement/motivation participer à l'apprentissage et à la locale, rapports législative locale/directive de la Banque,
constitution organisationnelle) 
rôle de j'assistance technique, impact d'aspects 
techniques/managériaux/socioéconomique, interactions 
entre staff local et externe, et entre phases gestionnaires 
conception (déterminant d'évaluation), méthodologieBilan potentiel de développement d'accords, durabilité 
symposium, conférences et forums Symposium, conférences et forums internationaux ou 
Autres internationaux ou régionaux, besoin de régionaux 
justifier un projet Besoin de justifier un projet 
5.5.2. Le Programme d'appui aux communes 2 (2004-2006) 
5.5.2.1. Le contexte: l'environnement local 
Le contexte local dans lequel se met en place le deuxième Programme d'appui aux 
communes au Sénégal est marqué par le bilan du premier programme (section 4.2). 
Inculqués par la Banque, les principes à l'œuvre (contrats municjpaux, programme 
d'investissements prioritaires et d'ajustement municipal, audits, etc.), marquent le 
vocabulaire des interventions urbaines au Sénégal. L'urbanisation accrue augmente la 
pression populaire devant un pouvoir étatique affaibli. La timide décentralisation 
s'implante en l'absence d'un cadre efficace de maîtrise des enjeux urbains et d'un 
cadre de formation du staff municipal. Cela dit, le deuxième Programme d'appui aux 
communes survient dans un contexte historique où des leçons ont été accumulées 
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grâce à des projets et interventions opérationnalisés pendant près d'une quarantaine 
d'années. Cette expérience accumulée se devait de bénéficier au nouveau programme. 
5.5.2.1.1. L'environnement externe 
L'environnement externe du Programme d'appui aux communes 2 se caractérise par 
l'ensemble des idées retenues par la Banque Mondiale pour guider ses projets. Au 
total, les caractéristiques contextuelles de ce programme s'enracinent dans le nouveau 
cadre du développement tracé par Monsieur James D. Wolfensohn69, consolidé par 
Monsieur Paul Wolfowitz7o. Ce cadre comprend trois priorités: un assainissement 
des gouvernements corrompus, un système de justice essentiel pour lutter contre la 
corruption et un système financier proprement supervisé. On porte attention aux 
acteurs (gouvernements, donateurs multilatéraux, société civile et secteur privé). 
Ainsi, on encourage le développement participatif, autocentré et régulé (Mallaby, 
2004). 
Le contexte externe du Programme d'appui aux communes 2 fait la promotion de la 
gouvernance urbaine locale (Stren, 2004). Elle s'ouvre sur un canevas déjà tracé par 
la Banque comme une représentation de villes dans un monde globalisé où la 
gouvernance, la performance et la durabilité constituent les principaux facteurs de 
développement (Léautier, 2006). La priorité sera l'institutionnalisation des systèmes 
de suivi et d'évaluation pour l'amélioration de la gestion du secteur public (Mackay, 
2006); ,d'où la tendance vers «une culture du résultat» pour guider les pratiques du 
développement (Kusek et Rist, 2006, Banque Mondiale, 2üü6a). 
69 Président de la Banque Mondiale (1995-2005).
 
70 Président de la Banque Mondiale à compter de 2005, démissionnaire en mai 2007 et remplacé par
 
ML Robert B. Zoellick.
 
319 
5.5.2.1.2. La raison d'être et les objectifs du Programme d'appui aux 
communes 2 
Le Programme d'appui aux communes 2 vise, tout d'abord, à consolider la gestion 
financière et organisationnelle des municipalités et, ensuite, à accroître la provision 
d'infrastructures et de services dans les quartiers urbains. Ces visées sont conçues 
pour rendre la gestion locale cohérente avec l'ensemble de la stratégie nationale. Au 
total, ce programme comprend les quatre objectifs suivants, inscrits dans la stratégie 
nationale d'assistance de la Banque: 
•	 promouvoir la bonne gouvernance, et améliorer les règles et les lois, 
•	 renforcer le développement local par l'amélioration de la décentralisation et 
de la bonne gouvernance, 
•	 accélérer la production d'infrastructures de base en vue d'élargir l'accès aux 
services pour tous et développer le capital humain, 
•	 accroître l'investissement et renforcer la compétitivité du système de 
production, notamment en infrastructures (Banque Mondiale, 2ÜÜSc). 
5.5.2.2. Les stratégies opératoires 
Tout comme le premier Programme d'appui aux communes, le deuxième VIse 
l'ensemble des communes urbaines, soit 67 municipalités sénégalaises. Sa structure 
comprend deux composantes stratégiques majeures: la construction des capacités et 
les programmes d'investissements. La construction des capacités intègre deux sous­
composantes. Pour la première, les activités s'identifient pendant la mise à jour 
d'audits financiers et organisationnels. Ces audits visent un ajustement spécifique bu 
une amélioration des mesures mobilisatrices des ressources locales, une provision de 
services adaptés aux besoins, une formation adéquate du personnel et une gestion des 
potentiels disponibles en vue du développement communal. Pour la deuxième sous­
composante, les activités englobent les aspects ci-dessous: 
•	 la consolidation et la généralisation de l'adressage des rues71, 
71 Ce terme est utilisé pour désigner l'ensemble des opérations d'identification, de numérotage et de 
repérage destinées à faciliter la gestion urbaine. 
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•	 le développement des registres fiscaux dans les municipalités ayant connu 
l'expérience des modèles de Thiès et de Kaolack, 
•	 la poursuite de la mise en œuvre de la collecte des taxes, 
•	 l'appui à la gestion d'installations des sources de revenus, 
•	 la réalisation d'une banque de données urbaines et d'un atlas urbain fondé sur 
l'information cartographique d'audits urbains, 
•	 le guide des ratios financiers, 
•	 l'étude de Dakar et du territoire métropolitain (Banque Mondiale, 200Sc)., 
Les programmes d'investissement se réalisent suivant deux pistes. Premièrement, les 
contrats municipaux servent à la mise en œuvre des programmes d'investissements et 
de maintenance prioritaires. Le programme d'investissements prioritaires inclut de 
vastes catégories d'activités et favorise la réhabilitation plutôt que des nouvelles 
infrastructures. On redéfinira les catégories d'investissements au cours de la 
préparation du projet et on vise l'infrastructure sociale, administrative et économique. 
Deuxièmement, l'investissement sur l'aire métropolitaine de Dakar prendra en 
compte les besoins inter-municipaux. Dakar constitue un grand défi au Sénégal, d'où 
la nécessité de considérer les besoins d'investissement à l'échelle métropolitaine et de 
consolider les fonds pour des projets générateurs d'impacts au-delà des limites 
immédiates. 
5.5.2.2.1. Les arrangements institutionnels et le financement 
Les acteurs des Programmes 1 et 2 d'appui aux communes sont comparables. Le 
volet institutionnel découle des structures mobiles, en l'occurrence le Forum de la 
Banque sur les infrastructures. Ce forum réunit annuellement des professionnels 
publics et privés avec les responsables et les chargés de projets de la Banque: Il se 
penche sur des questions d'intérêt tel que l'adressage72 , objet du Forum urbain de 
" 2002. Par ailleurs, l'Agence française de développement s'est impliquée au 
72 Ce terme est utilisé pour désigner l'ensemble des opérations d'identification, de numérotage et de 
repérage destinées à faciliter la gestion urbaine. 
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Programme d'appui aux communes 2 pour la conduite d'une première mlSSlOn 
d'identification du potentiel urbain (Banque Mondiale, 2005c). 
Le financement proposé se chiffre à 130 M$ US. Les sources se divisent entre 
l'emprunteur (30 M$), l'Agence française de développement (20 M$) et l'Association 
internationale de développement (SO M$). En plus de la Banque et l'Association 
internationale de développement, une autre contribution financière provient de la 
Coopération française à travers le Ministère des Affaires étrangères pour l'adressage 
(Banque Mondiale, 2005d). 
Le programme d'investissements prévoit un financement du deuxième Programme 
d'appui aux communes semblable au premier progranune. Le milliard de FCFA 
octroyé par l'État comme quote part du Fonds d'équipement des collectivités locales 
pour les usages prioritaires se partage avec le cycle 1 du Programme d'appui aux 
communes. L'État en octroie aussi deux milliards par an pour le cycle 2 (Banque 
Mondiale, 1997b). 
Le plan et la convention de financement des investissements prioritaires englobent les 
principes définis dans le Programme d'appui aux communes 1. La seule différence est 
qu'on prévoit, pour le programme 2 une contribution de 10 % d'autofinancement des 
communes bénéficiaires comme contre-partie locale, 70 % de subventions de 
l'Agence de développement municipal sous fonne de crédit de l'Association 
internationale de développement et 20 % de prêt au taux de 4,25 %, remboursable en 
12 ans sur une base mensuelle. 
Conune dans le Programme d'appui aux communes 1, l'allocation de fonds au 
Programme d'appui aux conununes 2 représente 50 % du montant de l'investissement 
physique totalisant 25 millions en $US ou 15 milliards de FCFA. L'enveloppe par 
municipalité dépend de sa capacité fmancière et ne peut excéder 6 % du taux mensuel 
des revenus municipaux. Le programme 2 expérimente la capacité des communes à 
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honorer leur part d'autofinancement et rembourser les crédits générés suivant le 
schéma de financement proposé. 
5.5.2.3. Les éléments de gestion et les mécanismes d'opérationnalisation 
La gestion du Programme d'appui aux communes 2 mise sur la capacité 
institutionnelle de l'emprunteur pour la mise en œuvre de certaines politiques. La 
Banque entreprend des consultations en janvier 2005. 
5.5.3.4. Le bilan des Programmes d'appui aux communes: la gouvernance 
urbaine locale comme priorité 
Même si les Programmes d'appui aux communes ne sont pas évalués comme 
résultant des projets qui les ont précédés, leurs résultats s'avèrent aussi larges qu'eux. 
S'agissant d'objectifs en termes généraux et des retombés, le taux de réalisation est 
très satisfaisant73 pour la Banque en ce qui concerne l'amélioration de la gestion 
financière et organisationnelle des municipalités (Banque Mondiale, 2005b). 
Par ailleurs, on a atteint la couverture nationale des 67 municipalités, leur capacité 
financière ayant augmenté de 20%. Depuis 1998, l'accroissement des revenus 
dépasse 3 % sous l'effet cumulatif de l'inflation et de l'augmentation démographique 
des municipalités. On souligne la mobilisation, l'affermissement des ressources et la 
rationalisation des dépenses municipales. Aussi, la politique de dialogue poursuivie a 
permis la ratification de la loi révisant le système de taxation loca}e. Un consensus est 
survenu pour l'amélioration des procédures opérationnelles de mobilisation du Fonds 
d'équipement des collectivités locales (Ibid.). À ce résultat général s'associe celui des 
deux composantes stratégiques. 
73 En terme chiffrés, les municipalités reçoivent 46 452 608 615 FCFA de financement, dont 88 % de 
transfert, 8 % de crédits et 4 % de contribution locale payée en 36 mois. Un total de 19 municipalités 
bénéficient du programme d'appui aux l, dont 7 créées en 2002. D'autres 48 municipalités, 72 %, 
s'impliquent aux deux programmes d'appui aux communes en montrant leur capacité d'accéder aux 
fonds requis de 20 % de crédits (Banque Mondiale, 2002). 
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La qualité de la gestion par l'ensemble des acteurs impliqués reste acceptable pour le 
développement institutionnel des gouvernements central et municipal. Des bases 
institutionnelles (canevas, politique et organisations) et conceptuelles sont construites 
pour la mise en œuvre des réformes de décentralisation au Sénégal. Les principales 
contributions sont les suivantes: 
•	 un modèle contractuel d'interaction central/local introduit, testé et appliqué en 
améliorant la participation populaire et municipale dans la définition et le 
financement des projets; 
•	 une distribution de rôles entre les gouvernements central, municipal et l'Agence 
de développement municipal (agence technique), et avec l'agent 
d'approvisionnement. Le développement et l'usage de procédures 
opérationnelles, la maîtrise de la programmation, d'outils urbains et financiers, 
et le ciblage de la construction de capacités en particulier des Programmes 
d'ajustement municipal ont pennis le renforcement institutionnel et la 
clarification des rôles des différents groupes; 
•	 une discipline financière des gouvernements locaux, résultant des contributions 
financières des sous-projets, des crédits, et des budgets d'entretien; 
•	 une base de données et d'outils de suivi et d'évaluation des perfonnances 
municipales: guides de préparation des budgets communaux et des ratios 
financiers, urbains, administratifs, et bases de données financières (à travers les 
audits); outils d'aménagement spatial (à travers l'adressage des rues); manuels 
opérationneis pour l'agence technique (à travers l'Agence de développement 
municipal); gestion de contrats délégués (à travers l'AGETIP); analyse 
structurelle du Fonds d'équipement des collectivités locales et simplificatrice de 
la taxation locale; modèles de documents légaux d'accords; 
•	 le capital humain auprès des institutions municipales et le développement de 
compétences dans l'industrie de la consultation locale (Banque Mondiale, 
2005b). 
Pour la construction, la réhabilitation et rentretien d'infrastructures publiques, 
d'équipements et de services par les gouvernements locaux, 421 investissements 
urbains sont entrepris sous le programme prioritaire et des contrats municipaux, ainsi 
que 310 projets additionnels dans 212 districts ruraux. 
Les stratégies operatoires des Programmes d'appui aux communes enregistrent des 
retombées sur différents points qualifiés par la Banque comme prioritaires. Sur 
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l'articulation entre les objectifs, la prévision et la programmation de politiques, on 
indique la clarification des rôles et responsabilités d'institutions publiques 
impliquées. Par ailleurs, on signale la responsabilisation tout comme l'imputabilité 
des gouvernements locaux dans la détermination des priorités, et la simplification des 
mécanismes de financement des programmes municipaux (crédits municipaux et 
transferts intergouvernementaux - Fonds d'équipement des collectivités locales - et 
ressources propres). 
Comme dans le cas des AGETIP, l'Agence de développement municipal créée 
exécute les projets. Aussi, 60 municipalités, au début des Programmes d'appui aux 
communes, et 67 après, bénéficient de transfOrmations. Les Contrats de ville 
représentent une innovation transposée dans d'autres pays. L'intégration de ces 
contrats aux Programmes d'appui aux communes est vue comme une réussite. 
L'établissement de guichets financiers et des critères de remboursement, et 
l'observation des politiques de sauvegarde de la Banque représentent d'autres 
réussites. Le guichet du Programme d'appui aux communes 1 dispose de 90 % de 
transfert et lO % comme contribution locale basée sur la population au taux per 
capita de 3 550 FCFA, supérieur à 75 millions FCFA d'allocation au programme 
d'investissements. 
En fait, les retombées des Programmes d'appui aux communes s'avèrent plus 
durables que ceux des programmes antérieurs. À cet égard, les municipalités 
acquièrent une connaissance de base utile à la gestion. Aussi, on implante des 
mécanismes d'identification des priorités locales et des cibles. D'où l'internalisation 
des contrats municipaux comme modèle proposé dans les réformes décentralisatrices 
pour favoriser l'interaction central/local. Désormais, l'Agence de développement 
municipal et l'AGETIP fourniront une assistance technique de qualité aux 
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municipalités74 . Plusieurs d'entre elles peuvent aussi y mobiliser des ressources, 
surtout que les fonds de la contrepartie locale sont acceptés (Ibid.). 
Finalement, en termes de perfonnance, la Banque a évalué son expérimentation. de 
prêts comme satisfaisante et la supervision très satisfaisante. S'il y a satisfaction, ce 
résultat nous aidera à comprendre la dynamique des projets, dans le sens de 
l'environnement, de l'apprentissage et de la gouvernabilité. Quant à l'emprunteur, la 
préparation reste satisfaisante alors que l'application s'évalue aussi comme très 
satisfaisante du côté gouvernemental et, satisfaisante, pour l'Agence de 
développement municipal et l'AGETIP. 
5.5.3.4.1. Les échecs observables, les enseignements tirés et les recommandations 
Nonobstant les résultats satisfaisants, différents facteurs susceptibles d'affecter la 
mise en œuvre des Programmes d'appui aux communes sont identifiés. Panni eux, on 
trouve: 
•	 les facteurs hors du contrôle du gouvernement et des agences d'exécution tels 
que les décisions parlementaires et l'appui des donateurs, 
•	 les facteurs dépendants du contrôle gouvernemental tels que la réalisation de 
la politique sectorielle, le décret des réfonnes et les rapports central-local, 
•	 les facteurs dépendants du contrôle des agences de mise en œuvre tels que les 
actions assumées par l'Agence de développement municipal et l'AGETIP, 
•	 les facteurs dépendants des coûts et des financements tels que la disponibilité 
des fonds et des interactions entre différentes sources (Banque Mondiale, 
2ûû5b). 
Compte tenu de ces facteurs, certains échecs sont observables dans les activités des 
Programmes d'appui aux communes au sujet, par exemple, des crédits aux 
municipalités et des fonds de la contrepartie. Par ailleurs, l'articulation entre les 
programmes d'investissements prioritaires et d'ajustement municipal doit être 
74 Cette assistance porte sur la programmation, négociation, budgétisation, contrats et supervision de 
travaux, études et gestion. 
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améliorée. Pour éviter les retards dans la mise en œuvre causés par l'indisponibilité 
des sites, il reste à coniger l'articulation d'audits et les investissements prioritaires. 
D'autres défis futurs exprimés concernent par exemple la « stabilité institutionnelle» 
de l'Agence de développement municipal. 
Les· Programmes d'appui aux conununes, dernières expériences examinées en 
profondeur dans la dynamique des proj ets sénégalais entre 1972 et 2006, sont riches 
d'enseignements. Les enseignements tirés de ces progranunes concernent aussi bien 
les aspects substantifs et procéduraux que les protagonistes externes et locaux. 
Concernant l'étendu du programme, le ciblage d'un grand nombre de municipalités 
n'est possible et réaliste que si celles-ci ont la capacité d'internaliser les objectifs des 
programmes mis de l'avant. Un programme de développement municipal réussi 
nécessite, par conséquent, des arrangements clairs ainsi qu'une bonne définition de la 
distribution des rôles contractuels; d'autant plus que les contrats municipaux au 
Sénégal connaissent un succès pour la première fois en Afrique subsaharienne75 . 
La construction des capacités locales réussirait mieux si elle s'intégrait dans les 
arrangements contractuels et se liait aux investissements. Pour les futurs projets, on 
portera attention à la disponibilité de sites, les exigences de maintenance des 
programmes d'infrastructures nécessaires à la structure urbaine, l'impact inter­
municipal et les espaces avoisinant la métropole dakaroise. L'hamlOnisation des 
guichets constitue un défi considérable à l'échelle nationale. S'agissant de la 
durabilité, l'impact à long terme des prochains projets reste crucial, contrairement à la 
précarité actuelle de l'Agence de développement municipal. Ces recommandations 
75 Le modèle de contrats municipaux a été reproduit en Guinée, Mauritanie, Rwanda, Niger et 
Cameroun. 
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prévoient une tendance vers des projets à consonance non-physique76 , exprimée 
comme suit: 
{ .. .j UDDP JI is under preparation and is ready to capilalize on lessons learned. It has aIl the 
ingredients to reinforce the municipal contract approach and the role of MDA in a very 
sustainable way. The risk is however to change the nature of the project which is essentiaIly a 
municipal development program and to transform it into an infrastructure progl'am yielding to the 
presidential demands. Similarly, the role and future of MDA is on the balance, depending very 
much on how long and if il is aIlowed to continue to play the role of an autonomous agency in 
support of local governments or ifil will be swaIlowed by the political system. Ultimately the role 
that could be devolved to il· is a role of financial intermediary, managing on behalf of the 
government part of transfer funds (FECL) to local governments in a transparent and efficient 
manner (Banque Mondiale, 2üüSb). 
5.5.3.5. Les facteurs interactifs des Programme d'appui aux communes 1 et 2 : 
élément d'analyse objective 
Les facteurs spécifiques à la dynamique des Programmes d'appui aux communes 
permettront l'analyse de la dynamique du programme de renforcement et 
d'équipement des collectivités locales (Tableau 24) (Banque Mondiale, 2006b; Diou, 
2006). Le contexte local du Programme d'appui aux communes 2 est marqué par la 
mise en œuvre du programme 1. La vigilance des bailleurs pour l'octroi des fonds se 
manifeste par des politiques de sauvegarde,. qui en fait, ne sont qu'un moyen de 
préserver les acquis. Ainsi, la catégorisation des sous-projets résulte de la stratégie de 
ce premier programme après qu'on y ait recommandé la différenciation des impacts 
environnementaux et sociaux pour la gestion du deuxième programme. 
Par ailleurs, l'objectif implicite d'internaliser les projets se concrétise par 
l'introduction de structures mobiles dans les cadres de gestion. Cet élément se 
retrouve dans le contexte externe du Programme d'appui aux communes 2, alors que 
76 On peut rappeler que l'expérimentation du développement politicoinstitutionnel appelait déjà une 
mise en priorité d'aspects non-physiques (Banque Mondiale, 1983b; 1988). Le terme « non-physique» 




la coordination des donateurs ressort dans le bilan du Programme d'appui aux 
communes 1 comme facteur que le deuxième programme se devait de considérer. 
Tableau 24: Les éléments spécifiques à la dynamique du Programme d'appui aux communes 2 
Variables Pôles Eléments spécifiques à la dynamique du PAC 2 Dynamique PAC 2
 
Bilan du PAC 1 : longue présence de la Banque, concepts et outils développés à partir Raison d'être:
 
des AGETIP (contrats municipaux, PIP, PAM, audits), urbanisation accrue, pression articulation entre les
 
1Local populaire, décentralisation timide, cadre de maîtrise d'enjeux urbains et de formation du	 outils produits pour leContexte 
staff municipal	 développement 
municipalExterne	 Structures mobiles et politiques de sauvegarde en'vigueur (applicables, non applicables) (/PIP/PAM/Audits) 
Court Accroître la provision d'infrastructures et selvices urbains dans les qualtiers urbains 
terme 
Vise la cohérence avec les stratégies d'ailleurs et avec les stratégies nationales, articuler Intérêt stratégique: les concepts du PAC 1 (PAM, PIP, audits), consolider gestion financière et 
expression de Objectifs organisationnelle municipale, promouvoir la bonne gouvernance, et améliorer les règles Long	 l'assistance nationale sur 
et les lois, renforcer le développement local par l'amélioration de la décentralisation et la 
tenne	 la gouverne urbaine bonne gouvernance, accélérer la production d'infrastructures de base, élargir "accès des 
selvices, développer le capital humain, accroître l'investissement et renforcer la 
compétitivité du système de production d'infrastructures 
•	 Construction des capacités: audits financier organisationnels en pratique, autres 
activités à revenus municipaux (fiscalisation, taxation) et outils (adressage, BOU, 
Intérêt politique: 
atlas, guides ratios), locales	 maîtrise du processus des Stratégies • progranune d'investissements, contrats municipaux, exécution des PIP et PMP, aire finances du 
opératoires métropolitain et besoins inter-municipaux développement
•	 Arrangements institutionnels: État, ADM municipal
Structure mobile, IDA, AFD: priorité d'audits urbains, choix de questions d'intérêts, Externes financement 90 % 
Locale Cycle adapté: planification des travaux temporaire et pelmanents, politique recasement Intérêt institutionnel: 
Consultations préalables, telmes de référence, production documentaire et d'outils élaboration et publication Gestion Externe	 (ESMF, RPF, ELA), évaluation préliminaire, révision et approbation, divulgation et d'instruments de 
sauvegarde sauvegarde 
Développement institutionnel (résultats chiffrés édifiants, couverture Leçons et reconunandations : 
municipale, dialogue, interactions central/1ocal, distribution des rôles ciblage/couverture, clarté d'arrangements 
entre protagonistes, discipline financière, outils d'évaluation, de mise en œuvre, bonne définition de 
d'aménagement spatial et de gestion urbaine, capital humain) rôles et responsabilités, intégration de la 
Physique (articulation objectifs/escompte/agenda de politiques, design et construction de capacités, interaction Succès 
exécution des arrangements, enveloppe financière et critères de con tratslin vestissements, nationaliser 
remboursement) l'harmonisation de guichets, continuité 
1 
Durabilité du PAC, ADM, intermédiaire financier et 
gestionnaire, besoin de cadreBilan Performance des protagonistes institutionnel, économique et financier 
1 
Obselvables : influences de la mise en œuvre (hors contrôle d'amélioration des capacités, 
gouvernemental, du contrôle gouvernemental, du contrôle des agences développement local, interactions dans le 
de mise en œuvre, coûts et financements), crédits et fonds municipaux, développement urbain: fédération, 
articulation investissements prioritaires/ajustement municipal/audits, cohésion et coopération des Échecs défis futurs (stabilité institutionnelle de l'agenda de développement protagonistes, partenariat 
municipal, valeur de l'enveloppe des congats municipaux, étendue des ADM/AGETTP, innovations, 
progranunes, qualité de travaux et gestion locale de nouveaux services) mobilisation des parties prenantes, 
attention du gouvernement 
Non éCI;ts Jeux de coulisse au sein du staff de la Banque 
Les concepts déployés lors du Programme d'appui aux communes 1 et les outils 
introduits orientent le développement urbain vers le terrain décentralisé tel qu'en 
témoignent les objectifs de renforcement du développement local. D'ailleurs, la 
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promotion de la bonne gouvernance complète l'optique interactionniste entre les 
structures et entre les projets. En cela, la stratégie fondée sur les audits permet 
d'interrelier les diverses composantes des projets et les protagonistes à l'œuvre. 
Bien que le cadre de gestion soit adapté, les succès du développement institutionnel et 
de l'intervention physique du Programme d'appui aux communes 2 voilent certains 
échecs observables sur les articulations Programme d'investissements 
prioritaires/Programme d'ajustement municipal/audits. Partant de ces résultats, on a 
formulé des leçons pour envisager d'autres projets mais, bien plus, pour l'ancrage des 
savoirs produits. Ceux-ci sont d'ailleurs utiles aux politiques nationales. D'abord, les 
projets dont ils découlent sont appelés à couvrir l'ensemble des communes et à 
« nationaliser» l'harmonisation des guichets. Ensuite, on met facilement l'accent sur 
le partenariat et les interactions fédératives, cohérentes et coopératives entre les 
protagonistes. Ces directives s'appliquent au Programme de renforcement et 
d'équipement des collectivités locales succédant les Programmes d'appui aux 
communes. 
Les variables de la dynamique des Programmes d'appui aux communes 1 et 2 jouent 
un triple rôle (Tableau 25). Elles permettent avant tout de montrer la consolidation 
d'une approche de développement urbain fondée sur les résultats du paradigme 
décentralisateur. Ensuite, elles servent à illustrer le processus qui mène à l'ajustement 
municipal. Enfin, elles aident à témoigner de l'ancrage du développement urbain et à 
en synthétiser l'ensemble des phases explorées, les interactions entre les concepts 
sous-jacents et entre les principaux protagonistes pour définir un schéma holistique 
que la Banque a systématisé dans d'autres cadres continentaux tel que l'Amérique 
Latine (Zanetta, 2004). 
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• Obj et des réformes 
• Configuration du cadre de politiques (schémas 
d'acteurs, vertical, horizontal, régional) 
•	 Compétitivité, 'bonne gestion, bonne gouvernance, 
bancabilité 
• Présence de projets parallèles 
• Démarcation État/municipalités 
• Centralisme 
•	 Appropriation communale 
• Transparence 
•	 Cadre d'action/interrelation communale 
• Nature	 des attributions d'acteurs: matérialise la 
redéfinition du rôle étatique (exécution et 
consultation privée locale, maximise la participation) 
•	 Rôle de la décentralisation dans les PDU 
Cadre local 
•	 Représentativité 
• Rapports interinstitutionnels 
•	 But et répartition d'appuis interinstitutionnels 
• Engagements	 unilatéraux du gouvernement par 
rapport aux interventions 
Cadre externe 
• Capacité de remboursement/motivation locale 
• Rapports législative locale/directive de la Banque 
• Rôle de l'assistance technique 
• Impact	 d'aspects techniques, managériaux et 
socioéconomique 
• Interactions entre staff local et externe 
• Interactions entre phases gestionnaires 
• Conception: déterminant d'évaluation 
• Méthodologie d'accords 
• Durabilité 
PAC2 
•	 Idées dominantes 
•	 Enjeux du développement urbain 
•	 Implication par statut d'acteurs 
•	 Responsabilisation 
•	 Innovation par la Banque 
•	 Succès du PAC 1 
•	 Nature des concepts introduits par le 
PACI 
•	 Objet d'articulations 
•	 Objet de consolidations 
•	 Terrain d'assises 
•	 Échelle du développement (vertical, 
horizontal, relationnelle) 
•	 Étendue d'actions 
•	 Innovation 
•	 Nature et cible des concepts (municipal 
et interaction) 
•	 Cadre institutionnel 
•	 Financement 
•	 Cycle adapté 
•	 Olientation (vigilance, car 
décentralisation) 
•	 Rôle du PAC: outil de réforme de 
décentralisation 
•	 Partenariat de mise en œuvre entre 
plusieurs acteurs (MINFI, ADM, 
Municipalités, AGETIP, groupes 
communautaires) 
•	 Interaction entre composantes 
•	 Interaction centralJ10cal 
•	 Interaction intercommunale 
•	 Soutien de la continuité 
•	 Leadership 
Symposium, conférences et forums internationaux ou régionaux 
Besoin de justifier un projet 
331 
Selon nous, le principal effet des Programmes d'appui aux communes concerne la 
gouvernance urbaine locale comme stratégie correspondant aux projets de 
développement municipal et de décentralisation. 
5.6. Phase 5 : La priorité à l'investissement et à l'ajustement municipal; le 
projet 8 de renforcement et d'équipement des collectivités locales (2006 et 
suivantes) 
La présentation sommalre de la phase axée sur l'investissement et l'ajustement 
municipal vise à montrer que cette phase résume les actions qui la précèdent et à 
remettre en question les orientations du développement urbain sénégalais. Il est 
évident que le contexte local est dominé par les concepts légués par les Programmes 
d'appui aux communes. Ainsi, plus qu'un cadre d'émanation de sa raison d'être, le 
contexte reste stratégique pour ce nouveau programme. Il n'y a donc pas de surprise 
que cette dernière phase en représente une version modifiée. Modification que la 
Banque destine à la consolidation de ses politiques sur les villes. Il s'agit de la 
consolidation du paradigme du développement qui adopte un format municipalisé de 
l'ajustement structurel, auquel elle a donné une allure territorialisée. C'est 
l'ajustement municipal qui constitue le point culminant des interventions urbaines et 
territoriales de la Banque Mondiale, et ce dans le contexte africain. Les 
investissements urbains enclenchés par la Banque Mondiale au Sénégal en 1972 ont 
amorcé un processus dont le Sénégal n'était à certains égards que le lieu 
d'expérimentation. Sa reproduction dans d'autres territoires continentaux a suivi. Ce 
dont il est question donc c'est de l'ensemble de l'Afrique. 
De l'externe d'ailleurs, la Banque prône une rationalité d'intervention fondée sur 
l'adaptation à long tenne pendant que chercheurs et universitaires s'interrogent sur 
les options face aux approches appliquées depuis 1972 au Sénégal (Renard, 2003; 
Osmont et Goldblum, 2003). Tel que l'avaient indiqué les chercheurs de l'Université 
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de Toronto, l'ancrage de la gouvernance urbaine locale figure panni les hypothèses 
de repli de l'État. D'où la raison d'être du Programme de renforcement et 
d'équipement des collectivités locales afin d'assurer de manière coordoIll1ée un 
développement intermunicipal durable par le biais de l'ajustement municipal (Banque 
Mondiale, 2006.b). 
Les objectifs à court terme visent à promouvoir le renforcement et l'équipement des 
collectivités locales. À longue échéance, on prévoit supporter les objectifs du 
millénaire (UN-Habitat, 2003), en partenariat avec d'autres acteurs tels que l'Agence 
française de développement pour la construction des capacités. On porte attention à la 
construction des capacités et à l'accès aux infrastructures urbaines. La nouveauté sur 
les objectifs concerne la rationalisation municipale et la gestion intercommunale de 
ces opérations. 
La stratégie opératoire du Programme de renforcement et d'équipement des 
collectivités locales se base sur l'approche des contrats municipaux analogues aux 
concepts d'« ajustement municipal, d'investissements et de maintenance 
prioritaires ». Cette stratégies présente trois volets : (1) le développement 
institutioIll1el et la construction des capacités, (2) l'investissement physique municipal 
et inter-communal et (3) l'appui à la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation. Le 
financement externe provient de l'Agence française de développement et de 
l'Association internationale de développement à 58,7 %, tandis que le Fonds 
d'équipement des collectivités locales apporte 41,3 % du coût total. 
La gestion du Programme de renforcement et d'équipement des collectivités locales 
s'effectue en partenariat entre les instances nationales et les Bailleurs de Fonds. On 
distingue le UN-Habitat, l'Agence française de développement, la Entwicklungsbank 
(Banque de développement allemande), la Banque Mondiale et Cities Alliance 
participant entre autres au programme « Villes sénégalaises sans bidonvilles ». 
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L'Agence de développement municipal assure le suivi et l'évaluation. D'autres 
institutions participantes sont: le gouvernement, les municipalités et l'Agence de 
gestion des contrats. 
La durabilité des retombées du Programme de renforcement et d'équipement des 
collectivités locales reste conditionnée par la capacité du gouvernement et des 
principales parties prenantes d'intégrer les mécanismes de financement et 
d'investissement. Par contre, la durabilité du rendement physique dépendra de 
l'entretien des infrastructures par les communes. En outre, plusieurs risques jonchent 
le cycle de gestion du progranune et la durabilité de ses effets. Ils concernent 
l'engagement d'acteurs, la coordination des donateurs, les capacités opérationnelles 
pour l'entretien et la mise en œuvre, et le goulot d'étranglement dans la construction 
industrielle. De toute évidence, le Programme de renforcement et d'équipement des 
collectivités locales rend plus claires les orientations des interventions urbaines au 
Sénégal par les institutions internationales et en particulier par la Banque Mondiale. 
Conclusion 
De la description des huit projets de la Banque Mondiale pour le développement 
urbain sénégalais, on retient une tendance qui se présente à travers plusieurs 
trajectoires. On constate d'une part une progressivité et une continuité des projets. La 
Banque Mondiale (2000a) parle d'un recentrage du concept de développement des 
villes. Sur ce plan, elle vise la décentralisation, l'investissement privé et l'ajustement 
municipal. Cette dynamique s'inscrit dans une transformation institutionnelle logée 
progressivement sur le territoire sénégalais (Tableau 26). 
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Tableau 26 : L'évolution des projets de développement urbain de la Banque Mondiale au Sénégal (J 972-2006) 
ralOtres 
oca xternes 
• Urbanisation • Présidence de la • Orrrir des • Aplilude des • Elaboration de Va onsallon du • Assislance techniCJue, • Aspects • Aspects 
• Pauvreté l3a nllue terrains prêLs capacilés 10<';11e5 opérationnel mesures et plan de mise en formation d'acteurs physiques et politicoinsti­
• Pénurie de logement -Idéologie du il l'autocons- Cl leur par les élaboration de œuvre, dévelop­ loc..1ux, .... ppui ct socioen\'ironne­ tulionneJs 
• PolitiClues inefficaces développemenl lruction des approprialion pouvoir.; normes en pement socio­ réorganisai ion de mentaux 
• Manque d'infrastmctures • Priorité aux bas revenus de l'approche publiC'S transigeanl avec cOinmunautaire l'OFfice de DPS 
et de services urbains infrastructures des parcelles l'Élal,seul l'habilation à loyer 





• Bilan du projel des • Recherche des • Conslruire les • Performance alonsotlOrt • Appui ValorisalJon du • Formiuion sur le tas • Mise en place • Aspects 
parcelles assainies forces pour c.apacilé.s économique du plan o(~rationllel. cOl11it~ de direc­ aux acleurs locaux d'un cadre tle opéraliounels 
• Lacunes des politiques l'économie à inslitiitiollllciles d'inveslis­ formation tion par gestion (outils, 
gouver nemcnlales travers les d'allocatioll de semeul d'acteurs loc<'\ux rapport à concepts) 
• Enjeux inSlillltlons ressou rees pou r et conception de l'orgAnisation 
politicoillstitutionnels les poliliques el comJilions des lâches de 
l'entretien des préreCluises; geslion 
services financement de 
90 ll/ll 
• Bilan PA TRGU • Délaissement • Mobiliser les • Développement AUlogcslion • Accent mis SUI" les Valorisai ion du • \'alidation des choi.~ • Part.icipation • Engagement gou­ DPI 
• Résultats du projet des par· d'interventions ressources communal auto­ d'acteurs mécanismes de plan de mise en d 'é\'alualcu rs inSlilUlionnelle, ,·ememenlal. 
celles assainies physiques pour la locnles suffisant loc.aux à financemenloù œuvre indépendallLS, pri,'l"C el (i\ile: experti~'e locale 
• Besoin de consolidation de gestion lra\'crs les l'cnveloppe il pluriinslilu­ réception d'états focalisatioll inaclÎ\'c 
pouvoirs loc.aux institutions Finstilulionnel est tionnel finan('ief'5, rapports d'enjeu,\: locau:\: 
• Absence de formation promues le clou bic de celle d'a'ancement !'ilimulalioll des 
du ph)"sicospalial. res.~urccs pour la 
financement clc justifi<'3lion des déc~nfr.llisalioll 
62% réalisai ions el la limitation 
des risques 
.Bilan du projet d'ATRCU • Programmes • Créer des • ConslrucH-on Usage de la • Financcment de • Valorisation • Délinilion de.s • Création/emplois, • Disponibililé 
• Problèmes de geslion d'ajustement emillais des proc~dures main d'(L'll\'re 50% manuel fic critines d'effiC'3citc facilitation de des fonds locaux. 
Cltômage/ruanque slruclurel temporaires d'eluplois locale en ville, procédures du er('<iit. nh i~ion du procNlures, m:lnu~1 de 
<l'emplois intensifs maîtrise portefeuille des potentiel procédures 
• Intégration de ressources d'ouvrage projets, anal,'S{" s('{)uctjon, limité 
délégué sélection el autonomie 
appmbation managériale et 
d'exécution orienlal.ion \'e~ 
le flri\'l~ 
• Bilan du projel AGETIP 1 • Relrail de l'IDA, • Elendre objectifs • Consolidation • Expansion et Test d'applicêlbilit • Assistance • Contrôle et hannoni· • Emplois. • Durabilité! 
• Force civile et gestion aurait exlerne, de l'AGETIP J. du développe. application des principes el Iles tcchnique au sal.ion des bént'fices formation. résultats, DPU 
urbaine ellconragcmcnt former I~s ment d'approche procédures. c~'c1e adapté finam'iers socio(o('onOll1ie, adéquation/priori 
• Décentralisation Ile la acteurs, socioécono- AGETIP aux financement de 67 parlicipalion. té.... iIIpul/ou(pul~ 
·Soutien gouvernemental de parlicipation coordollner el mique national aClivités % efficience. considéralion du 
l'AGETIP pri,'~e. ch·ile el décentraliser les et la pel'llIa· communales. aulonomie, potentiel 
• AffHiblissement de l'Étal cOlllmumlUlaire slrllctllres et les nellCc l1luluclle de eOIllOlunal. 
aCli\'ilés garanlie el geslion par participation 
convenlion résu!13l, communautaire, 
3\'ec réscaul.age. communication 
gou"ernemen interna· 
lionalisalÎon 
• Bilan AGETIP 2 • Propension à la • Appuyer la • Développe-ment • Développeme • Financemcnl • Valorisation • Contrôle du ("~de • Dé\'cloppcment • Validilé/dé«ntral 


























= e l'investissemenl d'acleurs 10~lux de mise en pracmati... mf 
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En ce qui a trait à la forme, quelques constats permettent de caratériser cette 
dynamique. On constate d'abord la singularité du projet des parcelles assainies. 
Excepté la phase physicospatiale, le parallélisme est ce qui caractérise les autres 
projets. Dans la phase politicoinstitutionnelle, le projet de développement municipal 
de l'habitat démarre 24 mois avant la fin du projet d'assistance technique pour la 
réhabilisation et la gestion urbaine. Dans la phase productive, le Projet AGETIP 2 
démarre 12 mois avant la fin du premier, exécuté en parallèle avec l'application du 
paradigme politicoinsitutionnel. Dans la phase municipale et décentralisation, le . 
deuxième Programme d'appui aux communes démarre aussi 12 mois avant la fin du 
premier. La continuité représente l'évolution spatiotemporelle d'un cycle de projet à 
un autre en maintenant sa raison d'être sans que son concept fondamental ne change. 
La progressivité, quant à elle, signifie le changement d'un concept-clé, mais partant 
d'un projet à l'autre et visant la consolidation d'un paradigme. Après la phase 
physicospatiale, raffermir les paradigmes politicoinstitutionnel, productif, municipal 
et décentralisation étaient visés en vue de dynamiser l'investissement et l'ajustement 
municipal. 
Progressivité et continuité mettent en évidence une trajectoire d'interactions des 
proj ets à plusieurs variantes. Les aspects visibles s'apparentent à la rupture, au 
parallélisme et à l'innovation alors que des controverses pouvant caractériser cette 
trajectoire restent invisibles (Tableau 27). 
À retenir, l'ajustement municipal constitue le résultat des interventions urbaines de la 
Banque Mondiale au Sénégal entre 1972 et 2006. La trajectoire se compose des 
projets de développement urbain dont l'origine, l'opératiOlmalisation et l'évolution 
ont été examinées sous l'expression « dynamique ». Les mutations d'ordre structurel 
tendent vers le territoire. L'ajustement institutionnel transmuté pour l'ajustement 
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municipal s'expose à diverses influences factuelles. Le chapitre 6 se penche sur les 
interprétations de ce phénomène à la limite complexe et imprévisible. 
Tableau 27 : La nature progressive et continue de la dynamique des projets 
Projet Période Nature de la dynamique des projets Phase Obselvation 






2 DPI Expériences progressives pour consolider la gestion urbaine 
4 AGETIP 1 




3 DPU Expériences continues pour l'appropriation des capacités locales 





4 DMD Expériences continues vers la gouvernance urbaine locale 
8 PRECOL 2006 et + Progressivité 5 iDIAM Expérience consolidant la gouvernance urbaine locale 
CHAPITRE VI : LA CONSTRUCTION D'UNE INSTITUTIONNALITÉ
 




L'intervention de la Banque Mondiale dans le développement urbain sénégalais 
induit une institutionnalité locale dans la structure politicoadministrative dont le 
principal résultat a été le changement dans la gouvernabilité à travers l'ajustement 
municipal. Dans ce chapitre, nous abordons l'interprétation de la dynamique des 
projets ayant produit une nouvelle gouvernabilité induite de l'extérieur à travers un 
processus cohérent, ce pourquoi on la qualifiera de prograllllhée. Ce chapitre est 
structuré en trois sections. 
La première section aborde la conceptualisation de la construction institutionnelle par 
la Banque au Sénégal eu égard au profil de la dynamique des projets de 
développement urbain. Cette conceptualisation correspond à quatre axes. Le premier 
axe se rapporte à la normativité dé l'environnement structurel. Nous considérons 
l'hétérogénéité organisationnelle de la Banque comme génératrice de conflits et 
rapports de force centrés sur ses options stratégiques orientées vers la gouvernance 
urbaine locale flexible. Le deuxième axe a trait à la rationalité de l'apprentissage 
opérationnel. Nous voyons le réseau des savoirs comme principal vecteur selon les 
prismes environnemental et expérientiel dont l'évolution encadre les changements 
dans les objectifs des projets. Le troisième axe concerne le processus du re-scaling. 
Ce processus concerne la désétatisation comme une action où le transfert des 
responsabilités étatiques vers le local se combine avec l'abandon de certaines 
responsabilités macroéconomiques au profit des institutions internationales. Le 
quatrième axe correspond à la notion de gouvernabilité. Nous mettons en exergue les 
courants fondamentaux et associons la dimension programmée de la gouvernabilité 
338 
induite par la Banque. Cette dimension se cristallise par des jalons conceptuels 
encastrés dans l'évolution de la Banque, un processus de transformation, 
d'internalisation, d'endogénéisation et d'inculturation institutionnelle, un contact 
interactioniste inégalitaire entre l'acteur local et l'expert de la Banque, et la 
construction d'une institutionnalité locale dans la structure politicoadministrative 
imposée par le néolibéralisme occidental. 
La deuxième section du chapitre est consacrée aux logiques de la dynamique des 
projets étudiés. À travers la convergence triangulaire, la perspective proposée reste 
adaptative, flexible et proactive. L'analyse documentaire à la base de notre recherche 
montre une volonté hégémonique d'ajustement municipal par la Banque pour réguler 
le développement urbain sénégalais. 
Nous terminons le chapitre par le rappel et la discussion des hypothèses de la 
recherche, ce qui débouche sur une analyse qui donne à voir les organisations de 
développement international comme des structures hétérogènes dont le cycle des 
projets illustre la trajectoire et la géographie des actions et des effets sur les plans 
morphologique, institutionnel, économique, territorial et politique. 
6.1. Le profil de la dynamique des projets de développement urbain 
Outre la normativité de l'environnement structurel, où les institutions du 
développement apparaissent hétérogènes, l'apprentissage opérationnel constitue un 
vecteur du profil de la dynamique des projets de développement urbain. Structurant, 
le re-scaling caractérise le système institutionnel suivant une verticalité et une 
horizontalité articulées par l'interaction. Préconstruit, ce système est une 
reconfiguration spatiotemporelle par la gouvernabilité induite au Sénégal. 
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6.1.1. La normativité de l'environnement structurel et l'hétérogénéité 
institutionnelle 
Recentré sur la gouvernance urbaine locale flexible, l'environnement structurel 
constitue un pivot dont la normativité permet des ajustements contextuels pour 
l'orientation des projets. On se réfère aux normes qui sous-tendent cette gouvernance. 
6.1.1.1. Les normes et la normativité comme référence 
Les normes renvoient aux règles, aux lois et à des pnnClpes unificateurs. Elles 
constituent un cadre historique pré-existant en référence auquel les actions se 
définissent et prennent un sens. Leur préséance en ce qui concerne les opérations, les 
stratégies et les mécanismes de gestion explique la dynamique d'un projet de 
développement. Ainsi, la prise en compte de ces règles, lois et principes constitue une 
base pour l'analyse de la dynamique des projets de développement. Cela donne à voir 
une tendance à l'isomorphisme dont parlent certains analystes néo institutionnalistes 
comme Powell et DiMaggio (1991). Les visées institutionnelles et la formulation des 
recommandations orientent la dynamique d'un projet de développement. Dans le cas 
que nous étudions, celui-ci s'enracine dans les normes de la Communauté de 
développement international à laquelle appartient la Banque Mondiale qui, de plus, 
s'inscrit dans le système d'organisations de Bretton Woods. 
La normativité est une référence importante des orientations des priorités 
stratégiques. Cette référence résulte des choix consensuels et de certains compromis 
au sein de la Banque. Compromis et consensus supposent un certain pluralisme au 
sein de la Banque Mondiale. Elle constitue en effet une structure hétérogène. Cette 
hétérogénéité institutionnelle de la Banque explique en partie la dynamique des. 
projets étudiés. Toutefois, l'hétérogénéité en question reste elle-même dynamique, 
tout en étant limitée. Autant le roulement du personnel est constant, autant différentes 
sous-structures interviennent dans la définition des priorités. 
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Tout d'abord, la trajectoire des projets est marquée par les conflits d'intérêts, la 
tension entre les acteurs, la confrontation de leurs idées, les contradictions des 
approches mises de l'avant et la divergence des options. Cela constitue le reflet de 
l'hétérogénéité institutionnelle de la Banque. La traduction dans les stratégies 
opératoires et dans les options de développement urbain reflète les différentes 
sensibilités individuelles et collectives à des problèmes locaux. Par ailleurs, si elle 
n'est ni homogène ni statique, l'évolution de ses pratiques s'inscrit dans la poursuite 
des obj ectifs de cette organisation. 
6.1.1.2. L'isomorphisme à la gouvernance urbaine locale flexible 
À l'image de l'environnement macroéconomique et sociopolitique lié au 
développement international, le cadre de la gouverne urbaine mondiale dans lequel 
s'inscrit la Banque se recentre sur des normes de gouvernance urbaine locale flexible. 
Le développement urbain a été un des principaux champs d'activité de la Banque 
Mondiale depuis la fin des années 1960 au Sénégal. Les projets qui s'y rattachent ont 
dû par conséquent respecter les orientations visant le gouvernement local, qui s'est 
imposé progressivement comme l'un des fondements de la gouvernance urbaine 
locale flexible. On peut alors analyser la dynamique des projets étudiés à l'aide de ce 
cadre normatif. 
La priorité physicospatiale du projet des parcelles assamles se situe au cœur des 
enjeux suivants: pauvreté, manque d'infrastructures et de services urbains, pénurie 
du logement, modèles étatiques qui excluent les catégories à faibles revenus. Ce 
projet naît dans un contexte où le Keynésianisme domine. Les objectifs visés 
s'inscrivent dans une stratégie qui privilégie l'intervention dans le domaine foncier, 
infrastructurel et résidentiel sous le contrôle étatique. L'échelle territoriale de la 
gouverne coïncide avec l'administration centraliste nationale et, d'autre part, avec le 
niveau mondial puisque les normes sont dictées par la Banque Mondiale. Le contrôle 
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exclusif de l'État remarqué dans la gestion du projet des parcelles concorde alors avec 
les règles prônées dans les années 1970 pour réguler le développement urbain. 
L'acteur étatique sénégalais est cependant contraint par l'acteur international qu'est la 
Banque Mondiale, ce qui provoque des alliances, ainsi que des contradictions et des 
conflits. 
La stratégie de l'autoconstruction domiciliaire par les pauvres reconnaît à ceux-ci un 
rôle d'exécutants dans le développement. Les objectifs de la construction résidentielle 
n'ont cependant pas été atteints et les ressources locales se sont avouées insuffisantes 
pour la réalisation de ce plan stratégique. Ces constatations associées aux outils de 
gestion locale et externe justifient un bilan mitigé de l'application de cette stratégie et 
a conduit les responsables de la Banque à établir une nouvelle stratégie: celle de la 
priorité politicoinstitutionnelle des années 1980. Cette nouvelle stratégie amorce une 
rupture avec le cadre Keyné~ien qui dominait précédemment. 
En effet, pour la dynamique initiale, nous avons identifié le courant keynésien. La 
priorité sous-jacente correspond à l'économie du développement. On promeut la 
priorité physicospatiale visant l'aménagement du sol pour combattre la pauvreté 
urbaine, ce qui place le gouvernement national au centre de cette approche. L'État 
reste au cœur des interventions, nonobstant son manque de liberté d'action. Traduite 
par les projets d'assistance technique pour la réhabilitation et la gestion urbaine et de 
développement municipal et de l'habitat, la nouvelle priorité s'inscrit dans un 
contexte local de faiblesse institutionnelle illustrée par les échecs du projet des 
parcelles et le besoin de· consolider les pouvoirs locaux. Désormais, on prône la 
valeur et la force des institutions locales pour stimuler le développement économique 
(Banque Mondiale, 2003; 2002a), une orientation favorable au développement des 
capacités institutionnelles, à la performance économique et au développement 
communal. C'est un nouveau paradigme qui est mis en œuvre. 
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Le rapport entre l'environnement institutionnel et les variables des projets 
politicoinstitutionnels ne trahit pas la dynamique vers cette priorité. En revanche, la 
considération des échecs en ce qui concerne les aspects opérationnels et surtout 
l'engagement du gouvernement, ainsi que le manque de dynamisme de l'expertise 
locale expliquent l'évolution vers les projets politicoinstitutionnels. Les idées de 
l'économie néolibérale et la perspective néo-institutionnelle englobent le concept de 
gestion urbaine en émergence. 
Aux débuts des années 1990, la gouvernance urbaine prend une autre couleur. La 
productivité urbaine devient prioritaire puisque le contexte local des projets AGETIP 
reste marqué par le chômage et le sous-emploi que plusieurs chercheurs tels que 
Osmont (1995) ont liés aux programmes d'ajustement structurel imposés de 
l'extérieur. La ligne tracée par ces programmes porte la couleur locale. Elle vise 
spécifiquement l'encouragement de la participation privée, civile et communautaire 
aux objectifs de développement socioéconomique (Bruyn, 2005; Brunell et Calvert, 
2004; Carley, 2001; Akuhata-Brown, 1999; Kaul, 1996; Adamolekum, 1996; Shand, 
1996; Atomate, 1996; Pope, 1996b). Le concept de gouvernance devient associé à la 
décentralisation structurelle à court terme favorisant le lien entre l'État et l'entreprise 
privée. Au Sénégal, ces stratégies privilégient la main d'œuvre locale et l'expansion 
des activités dans les communes ainsi que la construction d'arrangements 
institutionnels d'acteurs favorisant la gouvernance locale. 
Quant à l'évolution des projets politicoinstitutionnels vers les projets voués à la 
productivité urbaine, nous avons aperçu le raffermissement du développement 
institutionnel. Raffermissement aussi de la gestion urbaine efficace, concept qui 
matérialise la priorité productive et la notion de «bonne gouvernance» que la 
Banque a privilégiée à une échelle plus globale. Le concept de gouvernance urbaine 
locale émerge en force pendant que celui de gouvernement national se métamorphose 
avec la globalisation et la privatisation, ainsi qu'avec l'implication de la société civile 
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et la participation communautaire. Les projets productifs se régionalisent et 
s'internationalisent afin d'allier l'action physicospatiale et la priorité 
politicoinstitutionnelle. 
C'est à la fin des années 1990 que le Programme d'appui aux communes est entrepris 
alors que la Banque Mondiale s'allie aux structures internationales exigeant qu'on 
tienne compte du concept de «bonne gouvernance ». L'orientation urbaine locale 
marque le cadre normatif de référence dans lequel la priorité orientée vers la gestion 
municipale et la décentralisation sera appliquée. Outre le bilan des expériences 
passées, le contexte que dessine cette phase d'interventions urbaines au Sénégal 
souscrit à la responsabilisation locale ainsi qu'aux prescriptions des structures 
mobiles protectrices des valeurs associées à la gouverne locale. Aussi, la 
correspondance des objectifs, des stratégies opératoires et des mécanismes de gestion 
doit-elle favoriser la décentralisation. Les réformes institutionnelles prescrites, les 
outils construits, les capacités développées, les actions d'investissements privilégiés, 
tout cela respecte les normes qui encadrent le développement local. 
La priorité municipale et la décentralisation correspondent à la construction des 
stratégies d'investissement urbain et de gestion municipale. Les priorités à la mode 
s'affirment par des valeurs associées aux rapports interactifs non seulement entre les 
protagonistes institutionnels, mais aussi entre les composantes des projets désormais 
logés au niveau municipal. La gouvernance urbaine locale est pensée en vue 
d'interventions adaptées et durables. Le cadre normatif dans lequel elle s'inscrit 
intègre les cibles du millénaire de la lutte à la pauvreté établies par les Nations Unies. 
Les orientations stratégiques s'imbriquent dans un contexte de savoir au sujet du 
développement porté par un réseau, que nous appelons réseau des saV01rs. 
L'évolution des projets assimilés à la priorité orientée vers l'action municipale et la 
décentralisation vers les projets centrés sur l'investissement et l'ajustement municipal 
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constitue le cadre dans lequel les concepts développés par le réseau des savOIrs 
contribuent à l'institutionnalisation du développement urbain local, intégrant les 
valeurs mondialisées, où la coordination des bailleurs de fonds et des ressources 
s'avère indispensable. La gouvernance urbaine locale reste le concept phare de cette 
phase. On recentre le développement urbain sur l'investissement et l'ajustement 
municipal. On veut rendre un pouvoir d'action aux municipalités, tout en 
assujettissant les actions de développement à des normes financières plus strictes. 
6.1.2. La rationalité de l'apprentissage opérationnel 
La rationalité qui sous-tend l'apprentissage opérationnel donne à voir le rôle des 
agents dans le processus qui oriente la formulation des stratégies de développement. 
6.1.2.1. Les caractéristiques et les sources 
L'apprentissage opérationnel se caractérise par les facteurs déclencheurs, les agents, 
les processus et l'effet. Autant les déclencheurs identifiés dans les différents 
contextes locaux et globaux permettent aux agents de formuler des processus menant 
à des transformations, autant cet apprentissage se recentre sur deux sources 
inductives. La première source est liée au savoir environnemental et la deuxième au 
savoir expérientiel. 
La source environnementale de l'apprentissage se trouve dans le contexte 
paradigmatique auquel adhèrent les différents agents. Comme ceux-ci changent, la 
traduction de ce changement se reflète dans des organisations en charge du 
développement urbain aussi bien sur le plan international que sur le plan local. Les 
changements paradigmatiques se conjuguent avec l'évolution des connaissances. 
D'une part, la production des réseaux de savoirs se matérialise dans l'évolution des 
priorités des projets et, d'autre part, elle correspond aux transformations 
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organisationnelles résultantes77 . L'isomorphisme entre les valeurs prônées par les 
idéologies développementales et les priorités identifiées dans différents projets induit 
l'apprentissage de tous les acteurs en ce qui concerne la dynamique des projets de 
développement urbain de la Banque au Sénégal78 . 
La source expérientielle de l'apprentissage est en fonction des leçons tirées des 
différents projets par les agents de la Banque, mais aussi par les intellectuels qui leur 
donnent une base théorique. Le bilan d'un projet prend ainsi une perspective 
normative qui explique le passage d'un projet à l'autre jusqu'à l'ajustement 
municipal. L'apprentissage expérientiel redonne une certaine force à l'agent amSI 
qu'aux structures qui orientent les actions. 
6.1.2.2. Le leadership des agents 
À la fin des années 1960, les stratégies qui prônent l'importance de lutter contre la 
pauvreté et d'accroître l'économie urbaine coïncident avec l'arrivée de Robert S. 
McNamara à la tête de la Banque79 . Grâce à ses collaborateurs, le leadership de ce 
personnage a encouragé le développement des villes par l'intermédiaire de la lutte à 
la pauvreté. 
La succession des projets de développement urbain de la Banque au Sénégal a aussi 
été influencée par des individus qui ont assuré un leadership qui a influencé la 
conception des objectifs et des stratégies destinées à faire face aux enjeux du 
développement des villes. Ces enjeux concernent l'accentuation des problèmes de 




78 Les approches du développement identifiées ont trait au keynésianisme, à l'institutiOImalisme, au
 
néoinstitutionnalisme, au néo libéralisme, à l'économie du développement et à la gouvernance locale.
 
Rappelons que les priorités sont d'ordre physicospatial, politicoinstitutionnel, productif, municipal et
 
décentralisateur, et d'ajustement municipal.
 
79 On dit de ce personnage qu'il cherchait à légitimer la transition du rural à l'urbain: Goingfurther,
 
McNamara tragic experience as secretary of defence, and his driving, missionary personality lent
 
themselves to the dismissive view that there was an element of immediate, personal rieed and
 
precipitation in the way in which he took up the cause ofpoverty alleviation (Kapur et al, 1997a).
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logement pour les pauvres des grands centres, la correction des politiques étatiques et 
l'insuffisance des infrastructures et des services urbains. Le personnel et les experts 
agissent sur la conception des projets. Le staff et les spécialistes en développement 
urbain de la Banque Mondiale, tout comme les bailleurs de fonds, jouent un rôle 
influant dans l'orientation des projets afin de combler ce qu'ils considèrent comme 
des lacunes en matière de gestion, de formation, de financement et de logistique8o. 
Même si la priorité d'ordre politicoinstitutionnel amorce une tendance vers l'abandon 
de la priorité physicospatiale, la dynamique des projets en tient compte. C'est 
l'interaction entre ces deux options qui oriente les nouveaux projets. Cette interaction, 
en fait, s'appuie sur les acquis de l'assistance technique afin de construire la phase 
politicoinstitutionnelle. 
Experience elsewhere has demonstrated that technical assistance is more effective when 
provided in conjunction with physical investments. Projects that combine both can reward 
institutional progress with funding for popl1lar investments, something that a stand-alone 
technical assistance operation cannot offer. The experience ofthe present project was assessed in 
light ofthese broader conclusions and lessons (Banque Mondiale, 1993). 
Dans la transition des projets politicoinstitutionnels aux projets productifs, certains 
agents identifiés dans le cadre stratégique et gestionnaire ont élaboré des systèmes de 
gouvernance urbaine locale pour créer et propager l'information indispensable à la 
productivité urbaine. Mentionnons le cas de James D. Wolfensohn, président de la 
Banque entre 1995 et 2005, qui a placé son leadership sous le signe de l'amélioration 
de la gouvernance, de l'investissement, de la transparence et des systèmes financiers. 
Les acteurs locaux engagés dans ces projets ont matérialisé ces différents thèmes dans 
le cadre de la mise en œuvre des projets. 
80 À la suite des missions de travail ou d'exploration, on dresse les rapports dont la Banque se sert pour 
ses politiques. Par exemple, au plan procédural: [... ] report is based on the information supplied by 
Government and the finding ofan appraisal mission composed ofMessrs. 1. Yenny (chief ofMission), 
N. Carrere and L. Moss, who visited Senegal in NovemberlDecember 1971. The appraisal mission was 
also assisted by Mr R. Merrill of the UN Centre for Housing, Building and Planning, and Mr. A. Van 
Dort (Consultant) (Banque Mondiale, 1972a). 
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Comme James D. Wolfensohn, Paul Wolfowitz, président de la Banque entre 2005 et 
2007, s'avère un agent important pour sa contribution à l'élaboration d'un nouveau 
cadre du développement dont les valeurs sont la transparence, la privatisation, 
l'imputabilité, ainsi que le développement participatif, autocentré et régulé 
(Wolfensohn, 2003; Wolfowitz, 2005). 
L'observation des stratégies et de la gestion de ces programmes montre que des 
agents ont tracé de nouveaux axes pour le programme de renforcement et 
d'équipement des collectivités locales (Banque Mondiale, 2006b). Ces agents sont 
encadrés par le réseau des savoirs défenseur de la gouvernance urbaine locale comme 
cadre relationnel des institutions, ainsi que par des organismes internationaux comme 
UN-HABITAT (2005), qui encouragent cette optique de gouverne. On privilégie 
désormais le développement local et la mobilisation des parties prenantes. Tout ceci 
aboutit à la valorisation du partenariat dans un cadre coopératif et cohérent des 
protagonistes et à l'élaboration d'un objectif interactiOlmiste dans le développement 
urbain, intégrant une stratégie et une politique de consultation de la société civile 
(Batley, 2001). L'objectif devient celui de promouvoir l'engagement et la 
participation de celle-ci, la gestion fondée sur la collaboration opérationnelle et les 
partenariats institutionnels, autant à l'échelle globale et nationale que locale, en vue 
de la gouvernance urbaine locale flexible applicable à différents niveaux de la scène 
urbaine. Ce canevas est défini dans le document World Bank-Civil Society 
Engagement, Review of Fiscal Years 2002-2004 approuvé par le Groupe Banque 
Mondiale8] (Banque Mondiale, 2005e). 
Au total, les différents projets de développement urbain ont évolué sur la base de 
l'expérience des projets précédents. Les concepts entrant dans la définition de chacun 
81 Le Groupe Banque Mondiale comprend cinq agences: «International Bank for Reconstruction and 
development (IBRD), International development Association (IDA), Internationale Finance 
Corporation (IFC), Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) et International Center for the 
Settlement ofInvestrnent Disputes (ICSID). 
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constituent des supports. Chaque projet explique celui qui le précède, par l'ajout ou le 
retrait de certains éléments, ce qui correspond à des modifications82 (Fear, 2001). La 
première action de la Banque dans le domaine urbain proposée au début des années 
1970 par Robert S. McNamara et ses collaborateurs applique les orientations des 
recherches pionnières qui exhortent les capacités des pauvres et la participation à 
l'auto-construction domiciliaire83 . Moins que les acteurs locaux, l'introduction d'un 
nouveau staff à la Banque acquis pour la cause urbaine et les changements 
organisationnels a beaucoup influencé les nouvelles politiques pour les villes. 
6.1.2.3. Le réseau des savoirs 
Le processus d'apprentissage opérationnel de la part des agents de la Banque et des 
acteurs nationaux et locaux participe à la délimitation d'un nouveau champ d'activités 
et au lancement d'une série de réflexions, d'études et de recherches autant 
académiques que professionnelles ayant permis la production, la diffusion et 
l'expérimentation des savoirs (Stein, 2001; Stren et Kjeliberg Bell, 1995; Kjellberg 
Bell, 1995; Stren et Letemendia, 1995). Les jeunes défenseurs du développement 
urbain des pays en développement comme John F.C. Turner et Michael Alain Cohen 
souhaitent résoudre les problèmes tels que l'importance des populations sans 
logement décent, l'accroissement du logement informel et l'inadéquation des 
politiques locales fondées sur une approche prêt-à-habiter aux coûts inaccessibles 
aux bas revenus. En d'autres mots, il s'agit de problèmes concernant l'absence 
d'infrastructures et de services urbains pour les pauvres causés par la situation de 
sous-développement, voire de dépendance des pays, et exacerbés par les politiques 
locales. L'apprentissage opérationnel en développement urbain s'enracine dans la 
priorité physicospatiale par l'émergence d'un réseau des savoirs à partir de 
82 Par exemple, les deux projets axés sur la décentralisation expliquent ceux qui sont centrés sur les 
AGETIP par une plus grande place accordée aux collectivités locales que cela ne l'était pour ces 
derniers. 
83 À ce sujet, les travaux des Nations Unies, de Crane, d'Abrarns, de Turner, de Mangin, de Parlman et 
de Cohen constituent des références- (Rarnsamy, 2006). 
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l'expérience sénégalaise des parcelles assainies. Ce réseau constitue le principal jalon 
du processus d'apprentissage fondé sur l'expérience des projets auquel nous nous 
sommes référés précédemment. En somme, la dynamique des projets de 
développement de la Banque Mondiale au Sénégal entre 1972 et 2006 s'imbrique 
dans l'évolution du réseau des savoir. L'imbrication de cette dynamique dans le 
réseau en question est un facteur déterminant des transformations institutionnelles 
résultantes et qui ont conduit à l'ajustement municipal. 
En effet, les concepts de développement institutionnel et de gestion urbaine promus 
dans les aImées 1980 conduisent à la prise en compte du local dans les projets afin de 
mieux faire face à la faiblesse des ressources accessibles aux collectivités locales et à 
la crise économique et financière que traverse alors le Sénégal. Aussi, la promotion 
du développement économique encourage-t-elle la participation locale, la 
privatisation et la collaboration des populations cibles. Ces éléments se retrouvent 
dans la phase politicoinstitutionnelle que l'assistance technique aidera à construire en 
vue de la programmation des investissements pour promouvoir l'efficience des 
politiques d'habitat et les services urbains. 
En référence aux concepts en vigueur dans l'environnement structurel, les agents et le 
réseau des savoirs ont construit et entretenu un discours nourricier autour de la 
priorité politicoinstitutionnelle à la fin des années 1980, tout comme pour 
l'élaboration des projets correspondant aux différentes priorités84. D'où le processus 
d'apprentissage opérationnel. 
Si le réseau des savoirs a élaboré les concepts inspirant, les systèmes ou réseaux de 
gouvernance urbaine locale que la Banque a télécommandés à travers les projets 
urbains, les acteurs locaux municipaux ne sont pas absents de ce processus. 
84 Il importe de souligner le rôle joué par le gouvernement du Canada dans l'évaluation de 
l'intervention physicospatiale de la Banque Mondiale et la reconunandation qu'il avait fonnulée en 
faveur de la privatisation des activités du développement (Pearson, 1969). 
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L'Associations des maires représente un acteur important de la municipalisation et de 
la décentralisation. Aussi, l'administration centrale et le personnel local ont fortement 
participé àux activités du Programme d'appui aux communes85 . Ces acteurs, en plus 
des entreprises et des consultants ayant reçu une formation lors des opérations, ont 
contribué à l'implantation des programmes. Ce processus génère un changement 
visant l'implication civile tout en assurant la coordination entre le privé et le public. 
6.1.2.4. La contribution de l'apprentissage à l'interprétation de la dynamique 
des projets de développement urbain 
Notre recherche a permis de dégager les jalons du processus suivi par la Banque pour 
dynamiser ses projets. La Banque a d'abord mis en place un cadre de gestion, pùis 
s'est attelée à la conception des objectifs et des stratégies opératoires pour ensuite 
considérer le contexte et enfin le bilan de ces projets. Par contre, la logique de 
l'apprentissage que nous venons de tracer peut faire intervenir un autre élément: le 
contexte incluant des bilans différents, la gestion par des mécanismes accordant de 
l'importance au local, les stratégies permettant des objectifs dont le bilan diffère de 
ceux connus. Une différence s'obtiendrait par exemple sur la responsabilisation visée, 
compte tenu des parts de financement local. 
L'autre contribution de l'apprentissage opérationnel dans l'interprétation de la 
dynamique des projets de développement urbain se rapporte à la comparaison des 
contextes locaux et externes. Le contexte local est le siège des problèmes à 
solutionner par les interventions prioritaires alors que la conceptualisation du 
développement (économique) appliquée est construite par l'environnement externe. 
D'ailleurs, ce schéma a été constaté, d'où la remarque suivante: [... ] one of the 
probfems of viewing external agents as the overriding force behind the policies 
85 L'administration centrale est représentée par les Directions de l'Urbanisme et de l'Architecture, des 
Travaux Géographiques et Cartographiques, du Trésor et de la Comptabilité Publique, des 
Collectivités Locales et la Direction Générale des Impôts et Domaines (Banque Mondiale, 1997b). 
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adopted in the Third Word is that developing countries are depicted as objects rather 
than subjects (Zanetta, 2004). Là aussi, une inversion permettrait des apprentissages 
inspirés d'une dynamique différente. L'environnement local cesserait d'être le lieu 
des problèmes à résoudre, mais le lieu de production d'idées et de concepts 
susceptibles d'inspirer des projets. 
En conclusion pour expliquer l'effet des projets à la lumière de l'apprentissage, nos 
résultats permettent de voir l'application d'une dynamique programmée de 
l'extérieur. Les déclencheurs de l'apprentissage sont externes et internes: 
•	 de l'externe, nous distinguons les idées dominantes, les systèmes de croyances 
à la mode, les paradigmes considérés et les concepts en vigueur. À ces 
déclencheurs s'ajoutent le changement de leadership et du staff à la Banque 
sur le plan organisationnel, les productions par le réseau des savoirs sur le 
plan scientifique, la gestion de la conjoncture macroéconomique, la portion 
externe de la gestion sur le plan technologique et les structures mobiles; 
•	 de l'interne, nous spécifions le bilan des proj ets réalisé par la Banque, les 
enjeux locaux du développement urbain, la conjoncture sociopolitique et 
économique, les politiques locales et la portion locale de la gestion des 
projets. 
Les acteurs/agents/promoteurs se constituent généralement: 
•	 sur le plan externe, de la présidence et du staff de la Banque, du réseau des 
savoirs qui construit les concepts et encourage les paradigmes 
développementaux, des experts, de l'assistance technique, des consultants, de 
tout système organisationnel qui promeut le développement urbain et des 
structures mobiles; 
•	 sur le plan local, du staff gouvernemental, privé et des organisations 
bénéficiant d'une formation par la Banque et de certains acteurs locaux qui 
tirent profit des projets. 
Les processus d'apprentissage conduisent vers de nouvelles priorités. Le processus 
est enclenché par les recommandations des phases passées. Ces reconunandations 
émanent du réseau des savoirs. Les effets de dynamisation des projets sont à la base 
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des orientations physicospatiales, politicoinstitutionnelles, productives, 
municipales/décentralisatrices, financières .et d'ajustement municipal. 
En fin de compte, les dynamiques explorées sont explicables par l'apprentissage que 
les agents et acteurs réalisent progressivement, lequel est un facteur d'isomorphisme. 
En considérant les changements dans l'environnement institutionnel, on y voit un 
développement de paradigmes, de réformes institutionnelles ou de transformation des 
politiques (Payne et Grover, 2004), qui engagent les organisations internationales du 
développement ainsi que les acteurs nationaux et locaux dans un contexte plus global 
de re-scaling du pouvoir et des politiques publiques (Brenné<r, 1999) . 
6.1.3. Le re-scaling 
Le changement de paradigme correspondant à l'évolution des projets de 
développement urbain s'est matérialisé par trois actions convergentes vers 
l'ajustement municipal et définissant le re-scaling. En premier lieu, le transfert des 
responsabilités vers le local s'est opérationnalisé en termes de délégation, de 
déconcentration et de décentralisation administrative et territoriale. Cela redéfinit le 
local comme un terrain d'expérimentation de l'activité privée, civile et 
communautaire, contrairement au modèle centraliste à référence keynésienne. Bien 
qu'utilisant un cadre institutionnel élargi, on prône une orientation locale de la 
gestion. Ainsi, les stratégies opératoires sont supervisées par un comité intégré, qui 
s'avère primordial pour les orientations qui accordent une grande place au local. Le 
rôle de la fonnation d'élus locaux se justifie dans ce sens (Boyce, 1984). Tout ceci 
montre comment les stratégies opératoires servent de guide vers d'autres priorités. 
Encore que la concentration des projets à Dakar ouvre le besoin de la 
décentralisation. La priorité politicoinstitutionnelle devrait s'inscrire dans un cadre 
gestionnaire intégrant les acteurs nationaux et la Banque Mondiale (Lethem et Riley, 
1982). En deuxième lieu, l'abandon de certaines responsabilités globales telles que la 
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coopération et la coordination des donateurs s'est manifesté au profit des institutions 
internationales. En matière de gestion, cela a été amorcé afin qu'un cadre externe et 
mixte veille à la maintenance et au contrôle opérationnel et administratif du projet des 
parcelles pour l'allocation des ressources, le remboursement et les règlements. Dans 
cette logique, la Banque entend jouer un rôle d'intermédiation. En troisième lieu, le 
renforcement de l'autorité locale vise à favoriser la restructuration de l'espace 
administratif. On porte certaines valeurs représentant des valences positives associées 
à la priorité politicoinstitutionnelle, soit la participation locale, la privatisation, la 
consultation locale, la collaboration des populations cibles, l'assistance technique et 
l'intégration du développement institutionnel à l'intervention physique. En résumé, 
les processus d'abandon de certaines responsabilités globales et du renforcement de 
l'autorité locale résument la désétatisation, qui est un affaiblissement du pouvoir 
étatique au profit certes d'une construction des capacités civiles, mais aussi, et 
surtout, du capital privé et des intérêts privés. 
6.1.4. La notion théorique de gouvernabilité 
La gouvernabilité repose sur trois pivots: les problèmes, la politique et les solutions. 
La notion de gouvernabilité s'applique bien à l'explication de la dynamique des 
projets à l'étude. Par exemple, la dynamique du projet des parcelles assainies de la 
Banque Mondiale au Sénégal en 1972 réside dans la conjonction des problèmes 
d 'habitat, de la politique de développement physicospatial et des solutions à la 
pénurie de logements pour les pauvres et des ressources pour la construction 
résidentielle. En ce qui concerne la politique de référence, elle est soutenue par les 
forces structurelles favorables aux interventions de nature physicospatiale. Les 
solutions, quant à elles, sont matérialisées par les objectifs, les stratégies et la 
gestion visant à aménager les parcelles équipées accessibles à l'auto-construction 
des logements par des bas revenus. 
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6.1.4.1. La conjonction des courants de gouvernabilité 
Alors que les États africains comme le Sénégal cherchent les moyens de sortir du 
joug colonial et veulent se reconstruire, la Banque Mondiale œuvre dans le 
développement infrastructurel en proposant un nouveau cadre d'actions en priorité 
sur les politiques urbaines, les politiques d'urbanisation et les politiques régionales 
(Cohen, 1973a). Or, nonobstant les critiques formulées à l'égard du rôle des 
gouvernements quant au développement, ceux-ci restent la voie incontournable pour 
la coopération entre la Banque et ses pays membres. Autant l'État demeure 
l'interlocuteur pour tout projet de développement des organisations internationales, 
autant il constitue une des cibles pour les stratégies opératoires de la Banque qui, par 
ce moyen, cherche à programmer l'action étatique. 
La Banque établit ce que Schneider et Ingram (1993) appellent lien logique ou 
logique causale crédible entre la priorité au projet des parcelles assainies et les cibles 
construites pour les objectifs, les stratégies opératoires et les mécanismes de gestion. 
Tout cela a été influencé par les pressions liées aux enjeux du développement urbain 
local et aux valeurs prônées de l'externe, facteur d'isomorphisme par rapport à la 
normalité caractérisant l'environnement institutionnel des années 1960. 
Nous fondons l'interprétation de la dynamique des projets d'assistance technique 
pour la réhabilitation et la gestion urbaine et de développement municipal et de 
l'habitat de la Banque Mondiale au Sénégal en 1984 et en 1988 sur la conjonction 
des problèmes institutionnels, de la politique de développement politicoinstitutionnel 
et des solutions matérialisées par les objectifs, les stratégies et plus spécifiquement la 
gestion de projet. Le bilan du projet des parcelles assainies réalisé par la Banque 
Mondiale soulève les insuffisances des projets et la faible expertise des responsables 
de leur application, ainsi qu'un contexte de crise économique et financière. C'est 
ainsi qu'on s'oriente vers une politique de développement poUticoinstitutionnel, tout 
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en créant et en consolidant les institutions par l'assistance technique en gestion. Il 
faut donc dès lors non pas seulement transférer des responsabilités aux acteurs 
locaux, mais cerner les habilités des acteurs locaux crédibles, quitte à changer de 
cible. 
La référence au développement politicoinstitutionnel pour souligner la nouvelle 
priorité des projets s'impose vers la fin des années 1970 et au début des années 1980 
par des forces géopolitiques et macroéconomiques. Tout d'abord, ces forces externes 
doivent combler les lacunes politicoinstitutionnelles de la priorité physicospatiale 
suivant le principe de la conformité aux changements environnementaux. Ainsi, 
émergent des pratiques expérimentales encourageant le partenariat entre les secteurs 
public et privé (Payne et Grover, 2004), conformément à une tendance dominante 
dans le domaine du développement urbain et régional (Gagnon et Klein, 1991; 1992; 
Klein, 1992). 
Dans le Rapport sur le développement dans le monde de 1983, la Banque consacre la 
deuxième partie aux aspects institutionnels et gestionnaires du développement, 
qu'elle désigne d'ailleurs comme thème spécial. L'aspect institutionnel prend la 
forme d'une approche de développement institutionnel élaboré et défini de la manière 
suivante: 
«Le développement institutionnel interroge la capacité d'une institution à faire un usage 
efficace des ressources humaines et flllancières disponibles. C'est un processus de mise en place 
de nouveaux modèles de comportement et d'action durable portés par des normes, des standards et 
des valeurs propres au pays concerné. Le DI est essentiellement l'ensemble des moyens par 
lesquels on rend les institutions aptes à mobiliser de manière efficace les ressources humaines et 
financières disponibles. Le DI est aussi la capacité d'une institution à faire un usage efficace de 
ses ressources» (Ndongo, 2002). 
Les écrits accordant la priorité au développement politicoinstitutionnel reconnaissent 
le rôle capital des institutions en tant que parties prenantes du développement 
économique à long terme (Paul, 1990a). Outre l'influence idéologique des artisans du 
développement institutionnel, des paradigmes et des concepts inspirants servent 
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d'appui et donnent une légitimité à la Banque Mondiale centrée sur le politique et les 
institutions. En effet, les sociétés occidentales, et même la société japonaise, ont 
reconnu l'importance d'établir des institutions économiques, sociales et politiques 
efficaces. Aussi, les succès historiques enregistrés et l'importance accordée au 
développement institutionnel ont conduit à l'adoption de cette approche par la 
Banque Mondiale (Kapur et al, 1997a). Si le développement institutionnel avait déjà 
préoccupé les économistes du développement à l'instar de Rostow (1960; 1970; 
1975) et Hirschman (1967), ce n'est qu'au milieu des années 1970 que cette 
orientation se matérialise à travers des programmes concrets à la Banque Mondiale. 
Dès lors, le développement politicoinstitutionnel et la gestion deviennent des 
références prioritaires pour la Banque. Aussi, un cadre de gestion urbaine émerge-t-il 
suite à une réforme impliquant la participation locale. Certainement inspirée par les 
exemples britannique, américain et japonais, la Banque Mondiale donne priorité au 
local. Cette priorité était annoncée dans les stratégies opératoires comme le résultat 
d'une correction des lacunes du secteur public, ce qui donne lieu à un ajustement. Les 
arguments qui soutiennent cet ajustement montrent comment la Banque Mondiale est 
exposée aux influences géopolitiques et macroéconomiques et comment celles-ci se 
répercutent dans ses projets de développement urbain (Ramsamy, 2006). 
La gestion urbaine est au cœur de ces changements. Ainsi, des cibles qualitatives et 
quantitatives ont été construites pour les objectifs et les stratégies opératoires afin de 
permettre la réussite institutionnelle, considérée dès lors comme la panacée du 
développement. 
La dynamique des projets AGETIP 1 et 2 de la Banque Mondiale au Sénégal en 1989 
et en 1993 est fonG-ée sur la conjonction des problèmes de chômage et de sous­
emploi, de la politique de productivité urbaine et des solutions qui visent la 
productivité. Les problèmes, qui relèvent du bilan des projets d'assistance technique 
357 
pour la réhabilitation et la gestion urbaine et de développement municipal et de 
l'habitat, sont formulés en mettant en exergue l'incompétence des acteurs publics 
pour la création d'emplois, la faible expertise communale et privée, et l'importance 
de l'informel. Les forces structurelles sont ici favorables au développement de la 
productivité urbqine. Les solutions sont .matérialisées par les objectifs, les stratégies 
et la gestion visant à produire en dynamisant les sous-projets créateurs d'emplois, en 
assurant la formation aux municipalités et aux petites et moyennes entreprises, en 
instaurant un manuel de procédures et en assumant des améliorations 
socioéconomiques, procédurales et institutionnelles. 
La productivité urbaine devient l'obj ectif prioritaire des proj ets productifs. En plus de 
prôner la priorité politicoinstitutionnelle, les organisations' de développement 
international accentuent les pressions envers les États pour qu'ils appliquent le 
concept de gouvernance qui émerge en force au cours des années 1980. Les projets 
voués à la productivité surviennent dans un contexte idéologique marqué par l'effort 
des institutions internationales d'appliquer les programmes d'ajustement structurel. 
Entre temps, l'arrêt des décaissements encourage le développement du secteur privé. 
Alors que la présence de la société civile devient une exigence internationale, on 
élabore des stratégies favorables au privé, à la transformation du rôle de l'État, aux 
idées de base de l'économie néo libérale, ce qui se traduit par l'option de la 
productivité urbaine (Kumar, 2005; Abers, 1998; Blackburn et Bolland, 1998; 
Blackburn et al, 2000). 
La productivité urbaine est mise en priorité dans les programmes à partir des années 
1990. Cette phase englobe les notions de participation locale, d'appropriation et de 
réplicabilité. Ces notions avaient déjà été débattues au sein du réseau des savoirs en 
appui à l'économie néolibérale. Si pour Nzuzi (1989), l'objectif est de parvenir à bâtir 
l'Africaville, une future ville authentiquement· négroafricaine, les agences d'aide, 
comme la Banque Mondiale, recherchent l'efficacité et la rentabilité des projets. 
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Associée à la gouvernance, l'idée même de productivité s'inscrivait dans un mode de 
gestion partagé par les producteurs de savoirs dans le domaine du développement. 
L'aspect touchant le financement préoccupe la Banque lorsqu'elle initie un 
programme de recherche sur le Urban public finance au début des années 1970. La 
priorité à la mobilisation des ressources s'affirme vers 1990 (Bahl et Linn, 1992), au 
moment où l'heure est au constat de l'échec de l'État (Eriksson, 1998). Par ailleurs, 
les réussites de la participation civile au Brésil deviennent des références (Abers, 
1998; Blackburn et Bolland, 1998). 
L'élaboration des projets productifs, visant l'implication populaire pour accroître la 
production/consommation, est justifiée par quatre arguments. Le premier a trait à 
l'accroissement de la consommation. Le second porte sur l'encouragement, d'une 
part, de la contribution à la création d'emplois et à la productivité des pauvres dans 
l'économie et, d'autre part, de la production des logements et des services connexes. 
Le troisième argument vise la génération des revenus et l'accroissement de la 
demande solvable. Enfin, le quatrième argument justificatif des projets productifs 
repose sur l'accompagnement de la demande par l'amélioration des services (eau, 
électricité et communication) (Fisette, 2002). 
L'apparition préalable aux projets productifs des concepts entourant l'idée de 
productivité des projets nous fait dire que la Banque Mondiale s'en est inspiré. En 
Asie de l'Est et en Amérique Latine, l'idée de productivité était répandue dans les 
projets de développement à consonance économique sous l'influence du Consensus 
de Washington (Williamson, 2003; 2004). Le concept de gestion urbaine apparaît au 
moment où la productivité urbaine s'impose dans les projets. Elle était recommandée 
dans les politiques de développement urbain de la Banque alors que les besoins en 
matière de gestion devenaient importants. En tant que composantes de la plateforme 
des actions, on évoque le renforcement de la gestion infrastructurelle, la recherche 
d'efficience, la participation du secteur privé, le développement des capacités 
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financières et techniques des institutions municipales et le raffermissement des 
services financiers (Cohen et al, 1996a). Parallèlement aux objectifs rattachés à ces 
composantes, une tendance se dessine vers le concept de gouvernance urbaine locale. 
Si ce concept ne rend pas précisément compte de la dynamique des projets productifs 
tel que le fait le concept de gestion urbaine (Banque Mondiale, 1995; Davey, 1993), 
les objectifs politicoinstitutionnels et les stratégies opératoires en montrent la 
direction. 
Comme le montrent les projets AGETIP, le cadre local contient une gamme de 
facteurs pressants et incitatifs en faveur de la productivité urbaine. De fait, au cadre 
externe se juxtapose un contexte local incitant à construire des cibles. Si 
l'environnement externe dans lequel s'inscrivent les projets productifs a été 
suffisamment attractif pour ce type de projets, les pressions locales restent tout aussi 
fortes, au point de susciter auprès de la Banque Mondiale un intérêt à changer de 
perspective. 
Tout compte fait, la Banque adopte un discours qui vente la consolidation du 
développement socioéconomique par la création d'emploi à court et à moyen telme, 
la conception des assises sociales pour un développement à long terme, la faisabilité 
du travail intensif et le développement des sous-projets. De même, au plan 
institutionnel, la Banque prône l'institutionnalisation (durabilité), la coordination et la 
décentralisation des activités, l'organisation et la formation du personnel municipal et 
de celui des petites et moyennes entreprises, ciblant ainsi la population, les petites 
entreprises, les municipalités et les promoteurs des projets. 
Ces stratégies opératoires intègrent le secteur privé, la société civile et les groupes 
communautaires. L'idée de productivité ne devrait pas masquer une autre tout aussi 
importante dans cette priorité: l'adaptation des projets à leur environnement de mise 
en œuvre. Aussi, les projets productifs utilisent une expertise essentiellement locale. 
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Dès lors, les solutions stratégiques suivent la direction donnée à l'évolution 
internationale. Dans ce sens, le projet de Dakar est reproduit dans d'autres pays 
africains. On s'attelle à l'intégration de la gouvernance urbaine locale. 
La dynamique des Programme d'appui aux communes 1 et 2 de la Banque Mondiale 
au Sénégal en 1997 et en 2006 a pour fondation la conjonction des problèmes de 
gouvernance urbaine locale, de la politique de développement municipal et de 
décentralisation et des solutions aux problèmes issus du bilan des AGETIP 1 et 2. 
Ces problèmes concernent l'exclusion de certaines municipalités des projets, 
l'entretien des équipements urbains, l'application des concepts de la gestion 
municipale et la décentralisation. Les forces structurelles encouragent la 
décentralisation. Matérialisées par les objectifs, les stratégies et les mécanismes de 
gestion, les solutions se prêtent à la décen(ralisation par un raffermissement et une 
responsabilisation de l'autorité locale. En outre, elles simplifient l'investissement, 
instaurent des bases technojuridiques pour la décentralisation, construisent des outils 
de maîtrise d'enjeux urbains tout en octroyant une formation au staffcommunal. 
Au milieu des années 1990, des doutes commencent à planer sur la capacité des 
projets productifs à faire face aux enjeux du développement urbain dans les 
municipalités en quête d'un nouveau souffle. Ainsi, les problèmes liés à la 
décentralisation renaissent et s'ajoutent aux échecs de ces projets. La démesure des 
principes, l'ignorance des limites teclmiques et financières des municipalités, 
l'irrespect des priorités des populations, la faible participation communautaire et des 
communes rurales, les lacunes communicationnelles, la précarité financière 
municipale, l'inadéquation du Fonds d'équipement des collectivités locales 
constituent des failles que les politiques locales n'ont pas réussi à combler. 
Les problèmes de gouvernance urbaine locale sont cependant ignorés par un 
environnement idéologique externe qui privilégie l'acteur local et la décentralisation. 
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D'un côté, l'option décentralisatrice est mise en exergue et, de l'autre, on accorde de 
l'importance aux municipalités. Le développement municipal et la décentralisation 
constituent les jalons de la responsabilisation. de structures décentralisées et de ce que 
la Banque considère une bonne gouvernance, efficace et transparente. Le terme 
municipal fait référence au niveau inférieur de l'administration et il témoigne d'une 
stratégie qui vise à mettre en relation les protagonistes de la scène urbaine. La 
décentralisation vise donc l'interaction entre les différents acteurs concernés. Cette 
visée interactionniste qui correspond au concept de gouvernance urbaine locale, 
nécessite cependant la présence d'acteurs efficaces sur le terrain. 
Un consensus s'est établi au sein des experts du développement municipal et de la 
décentralisation (Latouche, 1998; Agence Française de développement, 2005), ainsi 
que chez ceux qui visent la gouvernance comme cadre de référence des politiques de 
développement, au sujet du besoin de réformer l'État (Chong et Claderon, 1997; 
Israël, 1990), par le biais des constructions institutionnelles permettant de limiter son 
rôle pour s'appuyer davantage sur la société civile et les acteurs privés (Harris, 2003). 
L'interaction entre la priorité au développement municipal et à la décentralisation et 
toutes ces structures permet aussi de considérer ces idées et concepts comme des 
bases d'appui pour la formulation des Programmes d'appui aux communes utiles à la 
construction institutionnelle en milieu local, laquelle est nécessaire pour mettre en 
œuvre le type de gouvernance recherché. 
Sans aucun doute, les actions productives et leur évolution sont une base qui a inspiré 
la priorité au développement municipal et à la décentralisation. S'agissant de 
l'orientation sociale, la multi-sectorialisation a été recommandée afin de toucher 
conjointement plusieurs secteurs de développement urbain. La mise en réseau des 
AGETIP constitue une recommandation devant favoriser leur meilleur 
fonctionnement. Sur la hase de leur expérience, les bilans réalisés ont recommandé 
les aspects procéduraux suivants: l'autonomie managériale, la restructuration, la 
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transparence, l'évaluabilité, le travail intensif, la liaison des projets similaires, 
l'implication des bénéficiaires et la séparation des fonds. La recommandation visant 
l'institutionnalisation des projets productifs focalise une restructuration favorable à 
l'efficacité des actions futures. Le ciblage du monitoring, le plan d'entretien, la 
consistance de l'évaluation préalable et l'applicabilité d'autres fonds sont suggérés 
afin de parvenir à cette fin. Dans le même ordre d'idées, ces cibles recommandent 
une plus grande participation opératiûlUlelle de la société civile. Pour cela, on cherche 
à contrôler la formation technique aux nouvelles entreprises et aux communes rurales, 
à décentraliser puis à autonomiser les autorités locales pour qu'elles participent à 
l'identification et à la préparation des projets. 
Pour la Banque, la décentralisation est la solution aux problèmes de gouvernance 
urbaine locale. Les recommandations formulées à partir de l'évolution des projets 
institutionnels et productifs, ainsi que les cibles identifiées visent l'interrelation des 
principaux acteurs du développement urbain: l'État sénégalais, l'Association des 
maires du Sénégal et l'Agence de développement municipal. Ces visées sont 
considérées comme positives par la Communauté internationale. On vise alors l'appui 
aux politiques décentralisatrices et la responsabilisation des municipalités, tout 
comme l'autodéve1oppement urbain de toutes les communes. Aussi, on distingue 
l'amélioration de la gestion municipale aux plans organisationnel et financier, la 
programmation et la rationalisation des investissements urbains prioritaires et la 
simplification de leur financement. Ces autres visées permettent de cibler l'efficacité 
des acteurs locaux et l'optimisation de la gestion du développement local. Des 
réformes sont alors proposées concernant la clarification des engagements des acteurs 
en définissant un cadre juridique, l'appui des institutions pour raffermir la 
responsabilisation des autorités locales, l'assainissement de la situation financière, le 
renforcement des capacités gestionnaires des communes et l'investissement en vue de 
construire des pôles de développement socioéconomique. 
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Par ailleurs, l'identification de ces cibles montre comment la Banque met en œuvre 
les valeurs et les exigences de la priorité municipale et la décentralisation. On a alors 
ciblé la cohérence des stratégies globales avec les stratégies nationales, lesquelles 
incluent la promotion de la bonne gouvernance, l'amélioration des règles et des lois 
et, surtout, le renforcement du développement local. Ne sont pas en reste 
l'accélération de la production des infrastructures de base, l'élargissement de l'accès 
aux servIces, le développement du capital humain, l'accroissement de 
l'investissement et le renforcement de la compétitivité des infrastructures. 
Afin de pennettre que ces objectifs identifiés comme cibles procurent des avantages 
politiques aussi bien à la Banque qu'au Sénégal, des objectifs stratégiques ont été 
identifiés: le développement institutionnel et l'investissement physique. Le 
développement institutionnel a pour thèmes les contrats municipaux, les audits de 
nature urbaine, financière et organisationnelle, les programmes (d' aj ustement 
municipal, d'investissements prioritaires et d'entretien), le soutien des activités et le 
plan de redressement de la gestion municipale. L'investissement physique se décline 
en une liste de projets municipaux (construction, réhabilitation et entretien). En ce qui 
concerne le financement, une autre cible stratégique, il est proposé qu'il soit identique 
pour toutes les communes, et sans égard à l'autofinancement, l'endettement et les 
subventions obtenues. On identifie l'Association internationale de développement, la 
Caisse française de développement, l'État et les communes comme intervenants. Le 
plan d'approvisionnement en ressources comprend une part externe de 90 % et une 
part locale de 10 % suite à une convention entre les parties prenantes. On met l'accent 
sur les différentes composantes et les arrangements institutionnels et financiers. Le 
tout s'inscrit dans un programme d'investissements fondé sur les contrats municipaux 
et la mise en œuvre des Programmes d'investissements et d'entretien prioritaires. En 
plus des intervenants ci-dessus, l'Agence française de développement et l'Agence de 
développement municipal constituent des acteurs d'importance. Quant au 
financement, le coût est de 130 M$ US, avec une participation externe de 70 % et 
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locale de 30 %. La convention stipule que le premIer programme procure au 
deuxième un autofinancement communal de 10 %, 70 % de subvention et 20 % de 
prêt. Il s'agit là de stratégies permettant la régulation internationale du 
développement urbain local. 
Les cibles concernant la gestion devant encadrer les stratégies ci-dessus sont 
identifiées en privilégiant les arrangements institutionnels de mise en œuvre et la 
responsabilisation des acteurs, soit le gouvernement, l'Agence de développement 
municipal, les municipalités, l'Association des maires du Sénégal, l'Association des 
communautés rurales, l'Agence de gestion des contrats, les institutions financières, le 
secteur privé (contractants, consultants et population bénéficiaire) et la cellule du 
projet. La Banque Mondiale cherche, à travers les Programmes d'appui aux 
communes, à construire au Sénégal un espace institutionnel politiquement 
autonomisé et opérationnellement décentralisé. 
On en arrive à la dynamique du programme centré sur la priorité investissement et 
ajustement municipal au milieu des années 2000 devant appliquer la gouvernabilité 
programmée. Compte tenu du bilan des programmes d'appui aux communes réalisé 
par la Banque Mondiale, certains problèmes l'ont conduit à modifier ce programme 
(Latouche, 1998). On favorise certes le renforcement et l'équipement des collectivités 
locales. Ces éléments sont cependant nuancés par l'absence d'une solution aux 
problèmes de stabilité institutionnelle de l'Agence de développement municipal, de la 
valeur de l'enveloppe des contrats municipaux, de l'étendue des programmes, de la 
qualité des travaux et de la gestion locale des nouveaux services. Le développement 
institutionnel doit se renforcer par une couverture municipale élargie, un dialogue 
entre les parties engagées, une interaction central/local, une distribution des rôles 
entre protagonistes, une discipline financière au sein des communes, une élaboration 
des outils d'évaluation, un aménagement spatial et de gestion urbaine, et 
l'exploitation du capital humain. Sur le plan physique, on veut maintenir les acquis en 
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ce qui concerne l'articulation objectifs/prévision/planification des politiques, le 
design et les mécanismes de mise en œuvre, l'enveloppe financière et les critères de 
remboursement. 
Autant la mobilisation des parties prenantes est encouragée, autant sont à l'œuvre le 
partenariat Agence de développement municipal!AGETIP et les interactions dans le 
développement urbain (fédération, cohésion et coopération des acteurs). L'Agence de 
développement municipal assure l'intermédiation financière et administrative. Tout 
ceci a été recommandé suivant les termes et les conditions conçues pour le 
Programme d'appui aux communes et les standards de l'Association internationale de 
développement en vue du programme urbain des années 2000. 
6.1.4.2. L'autre rôle de la Banque à la construction d'une institutionnalité locale 
L'utilisation de la notion de gouvernabilité a permis de soulever, non seulement les 
déterminants structurels de la dynamique des différentes priorités, mais le rôle de 
baromètre des influences externes par rapport aux problèmes à résoudre en ce qui 
concerne le développement urbain au Sénégal. Certes, il existait dans ce pays des 
problèmes de pauvreté urbaine, un manque d'infrastructures, une faiblesse 
institutionnelle, un sous emplois et un chômage urbains et une configuration 
déséquilibrée des systèmes d'acteurs. Toutefois, les analyses de ces problèmes sont 
des constructions, des représentations de la réalité que l'on cherche à cadrer avec les 
visions du développement international reprises par la Banque Mondiale dans sa 
perspective développementale des villes africaines. Elle a alors intégré au cœur de la 
dynamique étudiée les priorités physicospatiale, politicoinstitutionnelle, productive, 
décentralisatrice et d'ajustement municipal. Ainsi s'est révélé le véritable rôle qu'elle 
joue au sein de la communauté de développement international. 
Traditionnellement vouée à l'octroi des prêts aux membres et au soutien à la 
reconstruction, la Banque s'intéresse à la situation macroéconomique des pays et se 
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tourne vers le développement. Un pas important dans le domaine urbain, elle agit non 
seulement comme acteur et agent du changement dans le développement, mais 
comme reproducteur, propagateur et vulgarisateur de façons de faire, de valeurs à 
mettre en œuvre. Son rôle intellectuel prend ainsi une autre direction par la création 
d'idées sous-jacentes aux politiques mises en priorité et à la promotion des savoirs 
(Banque Mondiale, 1999; 200S±). Dans ces conditions, l'apprentissage réside dans la 
conception d'une ou des visions du développement à partir d'une reconstruction des 
problèmes, de l'élaboration de politiques et de l'identification de solutions. Tel 
constitue le côté discursif de la gouvernabilité qui, en fait, participe au processus de 
conception des projets lorsqu'elle est programmée. 
En tablant sur les contextes construits aussi bien sur le plan local qu'externe au 
Sénégal, la Banque définit la raison d'être de ses programmes en matière d'activités 
urbaines de lutte contre la pauvreté, de construction de logements urbains, de 
renforcement des institutions locales, de productivité, de décentralisation, et 
d'investissements et ajustement municipal. En visant les objectifs à court et long 
terme de développement urbain, elle s'inscrit dans une démarche stratégique de 
dialogue avec ses pays membres à commencer par le Sénégal. Aussi, les mécanismes 
gestionnaires qu'elle construit doivent favoriser sa performance institutionnelle et son 
leadership auprès de la communauté des donateurs. Finalement, le bilan qu'elle 
réalise de ses interventions, succès et échecs, lui permet de formuler des 
recommandations en vue de la dynamique d'autres projets. 
Au total, l'étude de la dynamique des projets de développement urbain par la 
gouvernabilité révèle une série de buts convergents visés par la Banque Mondiale: la 
crédibilité extérieure et la légitimité locale, le renforcement des idées mondialisantes 
et la résolution des problèmes que posent les enjeux du développement urbain local, 
la cohérence des programmes et la restructuration institutionnelle au service du 
rapport local/global. La dynamique des projets apparaît ainsi comme un phénomène 
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moins banal qu'il ne faut pas appréhender avec naïveté mais avec prudence pour 
découvrir la richesse des enseignements qu'elle renferme. Tout cela donne à voir les 
dispositifs conceptuels déployés par la Banque pour préparer la construction d'une 
institutionnalité locale. 
6.1.4.3. La gouvernabilité programmée 
La construction de la gouvernabilité locale a été au cœur de la dynamique des projets 
de développement de la Banque Mondiale au Sénégal durant quatre décennies. En 
premier lieu, elle s'oriente par des jalons conçus par la Banque en référence à la 
normativité environnementale. Comme celle-ci évolue tout comme la Banque elle­
même, la trajectoire dessinée par la dynamique des projets étudiés reste indépendante 
d'une histoire ou d'une intentionnalité locale, encore moins des repères coloniaux qui 
caractérisent l'Afrique subsaharienne. Elle résulte en grande partie de l'influence de 
cette institution internationale marquée par une volonté hégémonique. En deuxième 
lieu, la gouvernabilité programmée correspond à un processus de transfert dont la 
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finali té concerne l'internalisation des approches, l'endogénéisation des mécanismes 
d'opérationnalisation et l'inculturation institutionnelle. Ce processus s'enracine dans 
l'apprentissage environnemental et expérientiel canalisé par le réseau des savoirs. En 
troisième lieu, elle est le fruit de contacts interactifs entre la Banque Mondiale (ses 
experts, ses représentants) et le Sénégal dans un contexte d' inégalité avec l'acteur 
loca186, mais où les échanges permettent des acquis réciproques à l'origine des 
transformations structurelles, morphologiques et de la gouverne urbaine faisant donc 
86 À ce sujet, le staff sénégalais a une faible rémunération (1 000 $ US par mois comparativement à 
leurs homologues étrangers qui reçoivent Il fois plus) alors que ces derniers ont une faible 
connaissance du contexte" sénégalais (Banque Mondiale, 1993). Ces recommandations ont plus trait 
aux aspects non physiques qu'à ceux de l'aménagement physicospatial des parcelles assainies. En 
outre, on met l'accent sur la réorganisation, l'inclusion d'un fonds d'investissement, l'assistance 
technique, le suivi du projet, la règlementation, le développement communautaire, l'audit et les études. 
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du Sénégal un laboratoire. En quatrième lieu, on assiste à la construction d'une 
institutionnalité locale comme l'aboutissement de cette gouvemabilité programmée 
par le néolibéralisme occidental (Figure 9). 
Figure 9: La construction d'une institutionnalité locale en développement urbain 
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Cela découle des déclencheurs contextuels d'apprentissage environnemental qUI 
favorisent une approche qui privilégie la construction institutionnelle plutôt que 
l'aménagement du sol. Les recommandations découlant du bilan du projet de 
développement municipal et de l'habitat avaient en effet ouvert un processus orienté 
vers le développement institutionnel par la gestion, la participation privée et la société 
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civile. Aussi, la redéfinition et le renforcement de la collaboration public/privé 
représentent des composantes du processus en question. Respecter les accords, 
permettre la délégation de certaines responsabilités étatiques en vue de 
l'apprentissage des parties prenantes orientent l'adéquation des opérations au cadre 
local. Ces étapes se complètent par la reproduction des stratégies construites lors de la 
priorité politicoinstitutionnelle. Dès lors, ces processus créent l'effet de la mise en 
priorité des projets voués à la productivité urbaine. La rupture à l'origine de 
l'approche conduisant au développement municipal et à la décentralisation (partant 
des projets productifs) est saisissable si on observe son triple objet: d'abord, les 
réformes pour asseoir le processus de décentralisation et pour la configuration du 
cadre des politiques (schémas d'acteurs, vertical, horizontal, régional), ensuite, les 
concepts de compétitivité, de bonne gestion, de bonne gouvernance, de bancabilité (à 
adopter) et, enfin, la présence des projets parallèles. Toute idée favorable aux valeurs 
associées à cette priorité et au concept de gouvernance urbaine locale correspond à la 
raison d'être de la réalisation de la décentralisation institutionnelle, financière, 
administrative et organisationnelle où développement local rime avec production et 
investissement dans un cadre interactionniste des institutions locales. 
6.2. La logique de la dynamique des projets de développement urbain 
La dynamique des projets de développement urbain s'inscrit dans une logique 
découlant non seulement d'une convergence triangulaire, mais d'une perspective 
fondée sur l'adaptabilité, la flexibilité et la proactivité. Limités, les documents ayant 
donné à voir cette perspective se comparent à la consultation, confirmant la partialité 
de l'hégémonie intellectuelle de la Banque Mondiale. 
6.2.1. La convergence triangulaire environnement/gouvernabilitéapprentissage 
Au terme de cette recherche, la référence à la convergence environnement / 
gouvemabilité programmée / apprentissage s'impose à l'explication de la dynamique 
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des projets (Tableau 28). Elle pennet de définir l'ajustement municipal comme 
l'ensemble des activités transfonnatives des structures locales territorialisées 
appliquées par la Banque Mondiale et qui résultent des dispositifs nonnatifs de la 
gouvernance urbaine locale flexible qu'elle met en place et qu'elle destine au 
développement urbain pour canaliser les actions des priorités physicospatiales, 
politicoinstitutionnelles, productives, municipales et décentralisatrices, dans le 
contexte d'une gouvernabilité programmée qui repose sur l'apprentissage 
opérationnel des approches interactives et des projets. 
Différentes échelles d'interprétation ont rendu possible l'importance et la force de 
chacun des concepts. La préséance de l'environnement sur l'apprentissage s'est 
révélée pour la dynamique initiale à cause de l'absence d'expériences antérieures et 
d'une présence d'idéologies fortes. Pour d'autres dynamiques cependant, 
l'explication contextuelle s'enrichit car le réseau des savoirs reprend les 
connaissances opérationnelles pour alimenter les préceptes idéologiques. La 
convergence des cadres explicatifs apennis de mieux comprendre la dynamique 
étudiée car elle a mis en évidence l'interaction de ses différentes phases. 
•	 L'analyse empirique du corpus a pennis de repérer les indications de lecture de 
la dynamique à travers certaines actions et leurs manifestations. 
•	 Leur correspondance aux nonnes de l'environnement structurel s'est réalisée 
selon le sens théorique de la gouvernabilité programmée. 
•	 Ainsi l'apprentissage opérationnel enrichit l'interprétation selon un plan 
discursif qui considère le contexte comme déclencheur/catalyseur, le réseau des 
savoirs comme acteur/agent/promoteur, les recommandations issues du bilan 
des projets comme processus et chacune des mises en priorité comme effet. 
Nonnativité, théorie et rationalité se recoupent pour fonner une convergence 
nonnative rationalisée sur un fond théorique. 
•	 Tel que l'environnement structurel, à travers la notion théorique de la 
gouvernabilité programmée, l'apprentissage opérationnel constitue un outil de 
construction de la dynamique des projets. Aussi, le rapport entre les trois 
concepts a pennis de dresser un cadre d'interprétation de la dynamique étudiée. 
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Tableau 28 : Le cadre explicatif de la dynamique des projets: déterminants environnementaux, 
courants de la gouvemabilité programmée et facteurs d'apprentissage 
Couran ts de la Influence normative de l'environnement	 Influence rationnelle de l'apprentissage: schéma unique gouvernabilité 
Inertie du contexte local, pouvoir Déclencheurs/catalyseurs 
incitatif à cause des besoins physico- Contexte local, • Local 
spatiaux, défaillances institutionnelles, siège des bilan des projets, enjeux du développement urbain, conjoncture 
chômage et sous-emploi, problèmes de problèmes; mais sociopolitique et économique, bilan des politiques locales, portion locale 
gouvernance urbaine locale, solutions de gestion des projets 
d'investissement et d'ajustement potentielles Externe• 
municipal	 Contexte externe, idées prépondérantes, systèmes de croyances à la mode, paradigmes 
offre solutions; considérés, concepts en vigueur, changement de leadership et du staff à la 
Force normative du contexte externe mais en les créant Banque, productions du réseau des savoirs, conjoncture 
(force et pouvoir idéologique, conceptuel aussi macroéconomique, portion externe de la gestion, structures mobiles 
et paradigmatique); cadres normatifs 
Acteurs/agents se constituent généralement: 
• ExtemeGestion exteme et locale, identification Gestion comme présidence et staff de la Banque, réseau des savoirs, experts et assistance de protagonistes qui formulent les cadre d'acteurs techriique, consultants, tout système organisationnel qui promeut leprocessus de la dynamique des projets et trouvent développement urbain, structures mobiles 
opèrent le choix et l'orientation des solutions et 
• Localpolitiques	 réfèrent aux 
staff gouvernemental, privé, et communautaire bénéficiant d'unepolitiques formation, associations 
Processus 
Bilan indique opérations de la gestion et du cycle des projets, recommandations issues Bilan indique les recommandations d'où 
solutions partant	 de bilans des phases passées, étapes (formulation de leçons) de différentes découlent les options des projets des	 logiques menant aux nouvelles priorités, production documentaire, 
novateurs 
recommandations	 information, diffusion/dissémination, actes d'ajustement du descripteur 
des projets 
Effets 
promotion du développement par des interventions de DPS, DPI, DPU, Construction deOptions concrétisées sous forme	 DMDetDIAM;
cibles objectifs, d'objectifs et de stratégies opératoires	 matérialisation de la dynamique des projets sous-jacents, 
stratégiques institutionnalisation du développement urbain local logée aux échelles 
décentralisées, suivant l'apprentissage 
6.2.2. La perspective adaptative, flexible et proactive 
Pour mettre en exergue la convergence environnement/gouvemabilité 
programmée/apprentissage afin d'expliquer la dynamique étudiée, nous avons 
considéré la norrnativité de l'un, la rationalité afférente à la démarche du deuxième et 
le principe théorique de l'autre. Ces perspectives sont reprises en. examinant les 
documents dont le contenu factuel et scientifique reflète les idées émises sur l'origine 
des projets, les caractéristiques de leur opérationnalisation et les logiques de leur 
modification; trois manifestations empiriques de notre problématique de recherche. 
La convergence des trois cadres explicatifs signifie que les cinq variables d'un projet 
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sont valorisées suivant un rapport interactif, sans qUOI leur considération 
disproportionnée peut déséquilibrer la dynamique. 
En privilégiant uniquement le contexte, on sous-estime la technicité liée àla gestion 
d'un projet, la réalisation d'objectifs et le déploiement des stratégies opératoires. Par 
contre, ignorer le contexte encourage la culture de la justification (Cohen, 2005; 
Mattingly et al, 1984) consistant à mettre de l'avant les objectifs et les stratégies dans 
un cadre de gestion préétabli. Certes, cela permet de comprendre les intentions tacites 
des promoteurs des projets et d'interpréter les réalisations. En revanche, nous 
risquons de limiter l'analyse à. l'idéalisation et de ne pas saisir les controverses 
émergentes d'une cohérence avec le cadre d'exécution et la valeur d'un projet par 
rapport à ce cadre. 
Bien que la convergence dont nous parlons soit privilégiée comme cadre interprétatif 
de la dynamique à l'étude, d'autres facteurs existent. La stratégie d'étalonnement de 
l'AGETIP et du Programme d'appui aux cornn1unes semble résulter par exemple d'un 
exercice de planification et de prograrnn1ation; d'où les cycles 1 et 2 des projets. Cet 
étalonnement peut cependant se guider par l'environnement. Mais l'apprentissage 
reste implicite, car l'élargissement de l'AGETIP 1 met en œuvre des ajustements liés 
aux leçons tirées de son application. Il existe donc en chaque expérience un potentiel 
d'apprentissage pour expliquer la dynamique des projets. En effet, les catalyseurs et 
les agents/acteurs/pro:rnoteurs restent identifiables, le processus décelable et l'effet 
palpable. En dernière lecture, l'analyse empirique du corpus a permis la 
reconstruction de la dynamique étudiée. L'environnement la justifie autant 
historiquement que de manière normative, l'apprentissage en fournit une explication 
rationnelle et la gouvemabilité programmée permet son interprétation théorique. 
L'analyse du corpus de la recherche oriente ainsi vers une convergence 
institutionnelle dont l'environnement constitue un support, l'apprentissage un levier 
accélérateur et la gouvemabilité programmée un cadre d'expérimentation. 
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6.2.3. L'analyse documentaire et la consultation: comparaison et limites 
La consultation visait à enrichir notre interprétation de la dynamique des projets de 
développement urbain réalisée à partir des sources documentaires. Vingt personnes 
ressources ont été choisies pour leur connaissance des projets étudiés et leur 
expérience dans le développement urbain, ainsi que pour leur appartenance au réseau 
des savoirs. L'information que nous avons considérée découle d'un examen de 
documents. Or ceux-ci restent questionnables au regard de leurs méthodes de 
production et des enjeux contextuels (qui privilégient la raison d'être des projets), des 
objectifs (qui privilégient l'intérêt stratégique), de la gestion (qui légitime les 
pratiques institutionnelles) et des bilans (qui posent des recommandations suite aux 
résultats). 
Il est par conséquent évident que les documents examinés ne sont pas représentatifs 
de la réalité. D'ailleurs, nos entretiens ont permis l'identification d'autres facteurs 
explicatifs des projets en dehors des rapports écrits. Par ailleurs, il a été signalé que 
les rapports ont mentionné des éléments que certains auteurs associés à leur 
production ignorent. Ce témoignage est repris par 60 % des personnes consultées. En 
outre, il est apparu lors de la consultation que le changement vers la mise en priorité 
du développement municipal et la décentralisation découlait d'un encouragement de 
la continuité; S'il y a unanimité dans certains jugements, la variation des justifications 
permet d'autres éclairages. En lisant les réponses par répondant, nous découvrons des 
explications complémentaires. 
6.2.4. La volonté hégémonique de la Banque 
Les écrits qui inspirent les organisations internationales situent le débat dans un 
contexte paradigmatique développementaliste, mondial et néolibéral, et évoquent 
autant la dépendance du Sud, les prescriptions du Nord et une certaine modernité 
374 
(Gosovic, 2000). Une volonté d'ajustement municipal par la Banque y est implicite, 
et la trajectoire des interventions en est révélatrice. 
Sans tenir compte de cela, l'interprétation de la dynamique des projets de 
développement urbain de la Banque Mondiale ignore le constructivisme caractérisant 
le réseau des savoirs. Les personnes consultées ont évoqué des facteurs indépendants 
de l'analyse de contenu documentaire ayant permis la reconstitution du corpus de la 
recherche et la mobilisation de trois concepts interprétatifs. L'interprétation 
triangulaire s'est alors construite sur une influence normative, une lecture discursive 
et une mise en relief d'une théorie. N'ayant pas considéré la participation des 
principales couches sociales ciblées par les projets étudiés, les facteurs normatifs, 
pédagogiques et théoriques identifiés s'illustrent par conséquent comme une 
conclusion partielle de cette thèse. 
Le cheminement ayant conduit la Banque à l'ajustement municipal comporte des 
repères dont l'observation évoque certains constats. La priorité physicospatiale 
découle d'une stratégie de reconnaissance du pouvoir de l'État central et de sa 
légitimité dans le processus de développement, ce qui est conforme à l'approche 
keynésienne et rostowienne (Klein, 2007b). Centré sur le développement urbain, le 
projet des parcelles assainies en constitue une expérimentation. La Banque touche les 
secteurs stratégiques car le logement, le sol et les infrastructures restent sous le seul 
contrôle étatique. Bien que ciblant les pauvres, l'autoconstruction constitue l'aspect 
populaire pour la stimulation de ce qui allait être le début de la désétatisation. 
La rupture constatée entre la fin de ce premier projet et le début du second tient à une 
volonté de la Banque de contrôler la continuité et la permanence de ses expériences­
projets dans le domaine urbain. Repris par les répondants, ce témoignage est une 
explication concordante avec la stratégie de contrôle par la Banque de ses opérations 
en se situant dans l'ordre mondial dicté par les organisations de Bretton Woods dont 
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elle représente un des principaux chefs de file. Le retour en force de l'intérêt porté 
aux institutions pour réguler le développement survient au moment où les actions 
politicoinstitutiolUlelles deviennent prioritaires. Ce moment coïncide avec le début 
d'une remise en question du pouvoir étatique. Débute alors un ensemble de 
conditions liées à la recherche de la performance institutiolUlelle en vue du 
développement économique national alors que le discours néo libéral commence à 
s'imposer dans l'orientation de la gouverne mondiale. Ce virage illustre davantage la 
détermination de la Banque Mondiale d'amorcer la privatisation du secteur public. 
Cibler les municipalités est un moyen de tendre vers les structures décentralisées, 
mais aussi vers le capital privé. Si le premier projet de cette phase permet de 
consolider le dialogue avec l'État sénégalais, l'autre instaure le principe de la 
décentralisation et la privatisation. En somme, les deux projets devaient contribuer à 
la construction institutiolUlelle du territoire. 
Influencée par les programmes d'ajustement structurel, la priorité productive 
prolonge les intentions destinées à la transformation de l'État. On renforce le pouvoir 
local, on stimule la force civile et on déploie les organisations communautaires. La 
création d'emplois et l'appui aux petites et moyennes entreprises constituent les 
jalons de l'approche stratégique. Les mécanismes mis en œuvre privilégient les 
procédures plutôt que le contenu des opérations. Toutefois, la Banque veille à la 
sélection des projets destinés à cette fin. Les projets de cette phase déclenchent une 
concurrence au sein des protagonistes de la Banque. Les uns voulant préserver 
l'instance AGETIP, les autres incitant à sa disparition au profit des programmes 
centrés sur l'appui aux communes. 
En dépit des divergences, on s'achemine vers un élargissement du transfert de 
certains pouvoirs gouvernementaux aux collectivités locales. La déconcentration et la 
responsabilisation locale sont au cœur de l'approche mise de l'avant. L'emprise que 
prendra la priorité municipale et la décentralisation vise fondamentalement la 
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déconcentration, dont un effet concerne l'affaiblissement de l'État Le principal 
référent de ce virage est en fait le territoire. La priorité est donnée aux 
investissements municipaux associés à des fonctions servant la gestion municipale, 
mais ayant pO\lT principale cible l'ajustement des structures locales. L'ajustement 
municipal autour duquel se concentre le dernier programme constitue le résultat des 
activités ayant conduit la Banque à réorienter continuellement les approches qu'elle 
met en œuvre. 
Donnant à voir une traduction territorialisée de l'ajustement structurel ayant orienté 
les institutions centrales, la Banque guide une reconversion visant l'ajustement 
municipal. Cette fois, la cible est locale, territoriale, municipale. Bref, la trajectoire 
des 40 ans d'activités de développement urbain au Sénégal décrite ne révèle pas une 
réalité homogène, immuable, bien au contraire. La Banque Mondiale, qui prône la 
bonne gestion et la bonne gouvernance, en s'alignant derrière ces concepts, dévoile 
une autre face, celle d'une institution cherchant à orienter les choix stratégiques et les 
modalités de gouverne des États. L'environnement dans lequel elle évolue est aussi 
en pleine mutation grâce à sa propre contribution. Elle participe pleinement à ces 
transformations pour être la référence non seulement en matière de gouverne 
mondiale, mais de transfert vers la périphérie des modèles qu'elle construit à partir 
des réalités centrales (économies occidentales) pour la gestion globale. Le choix de la 
raison d'être de ses projets de développement urbain au Sénégal, tout comme la 
vision devant guider ses pratiques, correspondent à un intérêt politique et au statut 
institutionnel qu'elle se donne auprès des États et des acteurs du développement. 
Grâce aux ruptures, parallélismes, controverses et innovations qui jalonnent les 
interventions étudiées, on découvre une volonté de transformation institutionnelle 
dont l'effet fondamental sur le plan territorial est l'ajustement municipal. 
Rendre compte de la dynamique des opérations de développement urbain de la 
Banque Mondiale par le recours aux documents qu'elle-même produit est limité. Les 
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documents factuels étant empreints d'un discours codé en vue de la mIse en 
opération. Le constructivisme d'un réseau des savoirs constitue un moyen comparatif 
pour la découverte des motivations qui sous-tendent la dynamique des projets 
(Charmaz, 2000). Si les effets de cette dynamique sont territoriaux, il reste à 
interroger ceux qui habitent ces territoires afin de déterminer la pertinence de cette 
dynamique et d'en mesurer les manifestations réelles et les enjeux qu'elle soulève. 
Ainsi, l'effet sur la morphologie urbaine des parcelles assainies a été la production 
d'une densification contraire à celle prévue à cause de l'usage lors de la conception 
de l'indicateur densité comme une variable absolue et non dynamique selon la réalité 
sociologique sénégalaise (Cohen, 2007). Si cela contribue aux transformations 
territoriales toujours endogénéisées, on assiste aussi à la mise en place de nouveaux 
régimes de gouverne urbanoterritoriale correspondant à des systèmes d'acteurs 
spécifiques aux priorités et approches mises de l'avant. 
On peut donc constater l'influence déterminante des acteurs internationaux dans les 
transformations structurelles locales. Celles-ci ont pris la forme d'ajustement 
municipal, un format territorialisé des programmes d'ajustement structurel en suivant 
un double mouvement où la désétatisation et la municipalisation représentent les 
colonnes de la matrice d'interprétation (Tableau 29). 
Tableau 29: Matrice d'interprétation del'action de la Banque vers l'ajustement municipal 
6.3. La discussion des hypothèses de la recherche 
Au début de notre recherche, l'obj ectif était de décrire et d'expliquer l'action de la 
Banque Mondiale au Sénégal en matière de développement urbain. Cet intérêt visait 
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une étude approfondie de la dynamique de ses projets et une analyse détaillée de leurs 
facteurs déterminants. 
Nous avons examiné et dressé un profil empirique de la dynamique des projets. Cela 
a permis de détecter des actions directrices et leurs manifestations. En situant le 
repère environnemental, nous avons déployé la notion théorique de la gouvernabilité. 
Nous voyons que la dynamique des projets a été influencée par trois groupes de 
facteurs: ceux qui sont tributaires de l'environnement structurel, ceux qui relèvent de 
l'apprentissage opérationnel suivant les sources environnementales et expérientielles 
et ceux qui s'inscrivent dans la gouvernabilité programmée par la Banque. 
L'environnement influence par son pouvoir normatif et son inertie. Cette influence 
est donnée à voir par l'enracinement des politiques de développement urbain mises 
successivement en priorité et des solutions ciblées aux problèmes locaux 
d'urbanisation. Ainsi, ces mises en priorité émanent des normes dictées par 
l'environnement structurel. En faisant référence à l'apprentissage, nous pouvons voir 
les stratégies formulées par les agents allant dans le sens de l'effet successif d'un 
projet sur l'autre. 
Deux constats fondamentaux se dégagent de nos analyses. Le premier constat tient à 
un mouvement cyclique créé par les projets. Le deuxième constat a trait au caractère 
hétérogène des actions de développement par les organisations internationales et les 
protagonistes locaux. 
Il s'est établi une trajectoire sous forme d'un cycle dessiné par les projets étudiés et 
dont les principaux effets ont été la transformation des institutions locales et le 
redéploiement de la gouvernance urbaine par de nouvelles structures créées à cet 
effet. Le concept de cycle de projets, c'est-à-dire les différentes étapes de leur 
évolution en spirale, apparaît alors comme une clé de la nouvelle géographie des 
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interventions de développement urbain par la Banque Mondiale et leurs impacts 
locaux aux plans socioéconomique et territorial. 
Ce cycle comprend des ·manifestations physicospatia1es où l'infrastructure et les 
services urbains sont déployés en fonction des orientations destinées à la lutte contre 
la pauvreté. La centralisation du pouvoir décisionnel au niveau étatique éloigne les 
acteurs privés et ceux de la société civile, ce qui défavorise la participation locale et 
amplifie les besoins en équipements urbains. 
Dans ce contexte de centralisme, s'ouvre la possibilité des projets voués aux 
institutions dont le principal objectif concerne non seulement leur renforcement, mais 
la création de nouvelles structures. On assiste à un élargissement des actifs 
institutionnels créant d'autres dynamiques entre les acteurs de la scène urbaine. Le 
cadre politicoinstitutionne1 agit sur leur dynamisme grâce à des forces externes et à 
l'impulsion donnée par la concurrence locale. Dans ce moment du cycle des projets, 
miser sur le développement institutionnel n'a de sens que si le potentiel 
socioéconomique est stimulé. 
Ainsi, les projets à consonance institutionnelle se comp1émentent par ceux dont la 
productivité constitue l'objectif primordial. Cet objectif prend effet dans un contexte 
de sous-emploi et de chômage accentué par les projets institutionnels. Dès lors, les 
petites et moyennes entreprises portées par l'entreprise privée et sociocommunautaire 
s'inscrivent dans la dynamique des projets destinés à la productivité. Cela redonne 
une force au local susceptible de créer une autre orientation dans le cycle des projets. 
Le cadre territorial de ces actions est limité par les structures municipalisées issues de 
la désétatisation provoquée par les projets et les concepts appliqués. 
La décentralisation constitue alors un point important du cycle des projets compte 
tenu du besoin suscité par les actions centralistes. Elle constitue un jalon pour une 
version territorialisée des programmes d'ajustement structurel imposés par la Banque 
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Mondiale et le Fonds monétaire international aux pays en développement. 
L'ajustement municipal subséquent constitue le résultat du cycle des projets ainsi 
décrit. De la gouvernance physicospatiale centralisée, on aboutit à la gouvernance 
structurelle et territoriale décentralisée, mais orientée par la Banque. Il s'agit d'une 
trajectoire d'actions formatée par des objectifs appliqués, des stratégies opératoires, 
des mécanismes de gestion et des bilans suivant les normes de la gouvernance urbaine 
locale flexible, la rationalité de l'apprentissage des acteurs, apprentissage nécessaire 
pour l'application de la gouvernabilité programmée par la Banque. Dans cette 
perspective, le réseau des savoirs s'intéresse aux activités des programmes alors que 
la Banque vise les institutions, l'État, les individus et les acteurs (Tableau 29). 
Les actions de la Banque Mondiale s'inscrivent dans une trajectoire qui institue une 
nouvelle gouvernabilité. La Banque provoque cette dynamique sans toutefois être la 
seule à en tirer profit. La gouvernabilité qui canalise les actions reflète-t-elle la 
société programmée qui rappelle la dépendance économique et la direction du 
développement des pays du Sud (Touraine, 2005; 1993; 1976; 1969)? La 
coordination recherchée dans les interventions locales et inspirée de l'extérieur 
provient-elle de la dynamique progres~ive des acteurs en présence? Correspond-t-elle 
aux intérêts locaux ou alors elle n'en constitue qu'une partie? Peut-elle contribuer au 
bien être local ou alors reste-elle neutre? 
Comme le cycle des projets dessine une trajectoire complexe d'actions, les conflits 
d'intérêts en cause, la tension entre les acteurs, la confrontation de leurs idées, les 
contradictions des approches mises de l'avant et la divergence des options créent­
elles des conditions gagnantes ou perdantes? Quels sont les gagnants et qui sont les 
perdants de ce jeu d'acteurs? Les acteurs mondiaux sont-ils au dessus des États? 
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Tableau 30 : L'évolution vers l'ajustement municipal 
l'hase 1 l'hase 2 l'hase 3 l'hase 4 l'hase 5 
'Keynésianisme .Croissance économique • Gestion urbaine .Gouverne locale .Gouvernance urbaine 
1 .Économie politique locale • Privatisation des services .Implication civile locale 
du développent .Cadrage technopolitique • Ajustement sectoriel • Recomposition • Interaction d'acteurs 
urbain d'actions 
• Décentralisation institutionnelle locaux 
.Priorité aux 'Intégration d'actions 
• Société civile locale •Développement 
infrastructures .Gestion décentralisée 
• Développement ·Bonne intennunicipal durable 
physiques 
.Réhabilitation et gestion COrruTlWl3utaire gouvernance 
• Autoconstruct;on urbaine 
• Renforcement des 
'Autofinancement .Coopération et capacités locales 












.Redéfinition du rôle étatique 
-Instauration d'instances 




gouvernementaux vers les 
politiques mobilisatrices de 
ressources 
.Redéfinition du cadre 
institutionnel décentralisé 
.AulOnomie locale 
'Participation de bénéficiaires 
de projets 
.. Politiques • Réorganisation • PME • Gestion 
· 
Renforcement 
urbaines institutionnelle • Entreprenariat municipale d'équipement des 
• Aménagement • Restructuration local • Développement collectivités locales 
foncier organisationnelle • Entreprises communal 
·
Décentralisation 
Agents de la 
• Appui institutionnel 









gouvernement • Efficacité territoriale 
• Informatisation de la institutionnelle 
·
Investissements 
gestion urba ine • Ajustement municipaux 
· 
Capacités institutionnelles municipal • Ajustement municipal 










Acteurs • Corrununauta risme 
décentralisés 
·




Suivi du dialogue 
CoUecte et enregistrement 
de données urbaines 
• Offre résideotieUe 
• Tenure foncière 
• !nlennédiatioQ 





















• Adoption de 
lois/décentralisation 
• Transfert de 
compétences 
• Structures de 
pilotages 









La tendance révélée dans le cycle des projets de développement urbain de la Banque 
Mondiale au Sénégal entre la fin des aill1ées 1960 et la fin des aill1ées 2000 montre 
que la Banque et l'État national sont en interaction constante. Comme l'expliquait 
Bourdieu (2001), les État preill1ent part à un processus globalisateur qui les limite 
progressivement. 
CHAPITRE VII: LE CONSTAT DE LA GOUVERNABILITE
 




Dans les chapitres cinq et six, nous avons examiné et interprété l'action de la Banque 
Mondiale en matière de développement urbain au Sénégal. Cette action a eu comme 
effet la transformation des structures institutionnelles locales. La Banque Mondiale a 
greffé une institutionnalité en instituant au Sénégal une forme de gouvernance locale. 
Dans nos interprétations, les facteurs de l'environnement structurel, de 
l'apprentissage opérationnel et de la gouvernabilité ont été déterminants. Mais 
l'identificàtion de ces facteurs dépendait d'une relecture des documents factuels et de 
la littérature scientifique associée à des évaluations formelles et informelles des 
inteIVentions entre 1972 et 2006. 
Dans ce chapitre, nous exposons des facteurs complémentaires à ceux de l'analyse 
documentaire quant à la greffe d'une gouvernance locale par la Banque Mondiale en 
programmant une forme de gouvernabilité au Sénégal. Nous visons à valider, voire à 
bonifier notre interprétation tirée des sources documentaires par la consultation de 
personnes ressources impliquées de près ou de loin, à divers titres, dans les opérations 
de la Banque. Le chapitre est divisé en deux sections. La première est consacrée aux 
actions de la Banque destinées à donner une réponse aux enjeux du développement 
urbain au Sénégal: pauvreté urbaine, pénurie de logement et de seIVices urbains, 
défaillance d'infrastructures, lacunes institutionnelles, chômage, déséquilibre et 
dysfonctionnement administratif et faiblesse du financement. La deuxième section du 
chapitre aborde les facteurs explicatifs des transformations institutionnelles selon les 
personnes ressources. 
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7.1. La déception des interventions programmées 
Lorsqu'on observe la trajectoire des projets de développement urbain au Sénégal 
entre 1972 et 2006, on s'aperçoit que chacun constitue pour la Banque Mondiale la 
solution au problème représenté par le précédent. Bien que la dynamique de ces 
projets soit interactive, la priorité physicospatiale astreinte à l'approche aménagement 
du sol a échoué et la priorité politicoinstitutionnelle astreinte à l'approche visant la 
construction des institutions est devenue l'option privilégiée. N'ayant pas été 
fructueuse tel qu'escomptée, cette dernière devient le problème dont la solution réside 
dans l'option suivante, à savoir la productivité urbaine. L'approche création 
d'emplois, entreprenariat et productivité des petites et moyel11).es entreprises mise de 
l'avant n'a pas permis de réduire le chômage et le sous emploi au Sénégal. Dès lors, 
la priorité associée au développement municipal et à la décentralisation devient la 
mesure d'atténuation de l'échec de l'option ciblant le développement 
socioéconomique local. Lorsque celui-ci n'est pas stimulé selon la volonté de la 
Banque, le choix est porté sur l'appui aux communes en mettant l'accent sur une 
nouvelle approche axée sur la déconcentration et la responsabilisation locale afin de 
contrôler le développement municipal et le processus de décentralisation au Sénégal. 
On pensait que le développement local serait approprié et porté par les collectivités 
locales. Loin sans faut, la Banque Mondiale impose alors l'ajustement municipal sous 
le prétexte de garantir un terrain propice aux investissements communaux. 
En résumé, si les actions de la Banque Mondiale destinées à répondre aux enjeux du 
développement urbain au Sénégal ne se sont pas avérées efficaces eu égard aux 
besoins des populations locales, les projets mis de l'avant ont pavé la voie à une 
forme de gouvemabilité locale cohérente avec la vision que la Banque déploie en ce 
qui concerne la gestion du territoire. C'est ce constat que nous cherchons à valider par 
les acteurs consultés. 
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7.2. Les facteurs de la gouvernabilité programmée par la Banque au Sénégal 
selon les personnes ressources 
Il est important de vérifier auprès des experts le bien fondé des interprétations que 
nous avons réalisées à partir des documents. Pour la majorité des personnes 
consultées, se fier aux objectifs initiaux des différents projets, à savoir lutter contre la 
pauvreté, fournir les infrastructures et les services urbains, améliorer la qualité de vie 
des populations ou renforcer les institutions, consiste à respecter une logique 
asymétrique entre le système organisationnel de la Banque et le cadre 
d'expérimentation des projets. Qu'il s'agisse des experts actuels de la Banque 
Mondiale en place à Washington, des anciens de la Banque ou des chercheurs 
spécialistes des enjeux ciblés par les projets de développement urbain, ils distinguent 
quatre groupe de facteurs de la construction d'une gouvernabilité programmée par la 
Banque Mondiale au Sénégal: ceux qui ont motivé les projets, ceux qui ont contribué 
à leur évolution, ceux qui dépendent de l'environnement institutionnel interne et 
externe et ceux qui sont liés au rôle de la Banque Mondiale (Tableau30). 
7.2.1. Les facteurs instigateurs des projets 
Pour expliquer l'amorce des projets, les experts actuels de la Banque en place à 
Washington ont été unanimes pour identifier les facteurs liés au changement de 
leadership. Le changement à la tête de la Banque et le roulement du personnel dans 
les divisions spécialisées sont les principaux facteurs instigateurs des projets selon ce 
type d'acteurs. Moins intéressé au développement urbain physicospatial, James D. 
Wolfensohn, le successeur de Robert S. McNamara, inspire la priorité à la 
gouvernance urbaine, visible dans les projets voués au développement municipal et à 
la décentralisation. À l'échelle locale, les personnalités gouvernementales ont 
influencé le projet des parcelles assainies. Le départ du directeur de l'Office 
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Tableau 31 : Les facteurs de la gouvemabilité programmée par la Banque au Sénégal selon les 
personnes ressources 
Experts actuels de la Banque en Anciens de la Banque Chercheurs spécialisés des 
place à Washington Mondiale enjeux 
• Changement de leadership 




• Prévisions et bilans 
incomplets. 
• Contexte et capacités locales 
• Rapport nature/cible d'un 
projet 
• Viabilité contextuelle et 
financière 
• Échec des opérations 
• Ignorance des réalités locales 
et naïveté de la Banque 
• Adéquation institutionnelle 
• Acteur de l'ombre 
• Aptitude et priorités locales 
• Maintien dans le champ 





• Relation avec le pays 
• Pression politique locale urbain 
• Mobilisation du 
gouvernement 
• Désaccords entre le staff • Apprentissage opérationnel 





• Apprentissage institutionnel et 
international 
• Prévisions et bilans 
incomplets 
• Contexte et capacités locales 
• Complexification des projets 
urbain 
• Absence de vision globale 
• Sectorialisation du cadre 
urbain 
• Maintien dans le champ 
urbain 
• Apprentissage opérationnel 
["Jrbain 
• Réseautage 
• Relation avec le pays 
• Va-et-vient expérimentation! 
modélisation 
• Gap réalités du 
terrain/logique de 
• Changement de leadership modélisation 







• Concurrence à la Banque 
Externe 
• Concurrence avec d'autres 
bailleurs de fonds 
Interne 
• Concurrence à la Banque 
• Culture de justification 
Externe 
• Concurrence avec d'autres 
bailleurs de fonds 
Interne 
• Confrontations au sein du 
staff 
Externe 
• Correspondance aux cadres 
structurels liés au 
néolibéralisme 




• Choix sectoriels et des cibles 
• Accès aux capitaux et au 
marché internationaux 
• Pouvoir et capacité de 
pénétrer les institutions 
locales 
• Pouvoirs de justifier les 
interventions 
• Concurrence avec d'autres 
bailleurs de fonds 
• Force technoscientifique 
• Pouvoir de légitimer les 
actions 
• Capacité de contrôler les 
institutions et les acteurs 
locaux 
• Logique de modélisation 
d'expériences 
d'habitation à loyer modique explique les problèmes à l'origine de la phase 
institutionnelle. L'absence d'études préalables sur l'intégration des impacts dans le 
bilan et sur la capitalisation des échecs et des réussites des interventions a favorisé les 
changements d'orientation. Aussi, l'absence d'une perspective claire avant la 
définition d'objectifs et la méconnaissance du rôle de la société civile et des 
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organisations non gouvernementales ont conduit aux échecs ayant motivé de 
nouveaux projets. La nature d'un projet par rapport à ses cibles a créé des 
interférences entre l'organisation non gouvernementale ciblée et l'intervention 
productive, d'où la correction de cette intervention sous forme d'autres projets. La 
viabilité contextuelle et financière reste déterminante compte tenu de la difficulté à 
mobiliser le gouvernement à cause des pressions politiques. 
Pour les anciens de la Banque Mondiale, l'exemple du projet des parcelles assainies 
de Dakar a pêché pour sa démesure, par l'absence d'une base institutionnelle dans les 
municipalités, par la position du gouvernement et par la naïveté de la Banque, entre 
autres, sur les capacités du pays à répondre à ses exigences. La paternité des projets 
de développement urbain est attribuable à des acteurs de l'ombre (hidden actors) qui 
ont contribué à la genèse de la priorité physicospatiale. S'agissant précisément de la 
capacité du pays à mettre en œuvre ces projets, on a ignoré la dépendance de la taille 
des projets, des possibilités et des priorités nationales, des capacités institutionnelles 
locales et des investissements. Des tensions sont d'ailleurs nées de ces problèmes, 
sans compter les luttes de pouvoir au sein de la Banque. Tout cela a engendré des 
changements, par exemple ceux qui ont concouru à l'assistance technique dans les 
projets succédant les parcelles assainies et qui par ailleurs devait maintenir la 
politique de la Banque dans le champ urbain. À travers le Groupe d'évaluation 
indépendant, la Banque intègre l'ampleur des projets en fonction des capacités et des 
réponses locales dans ses critères d'évaluation à compter de la fin des années 2000 en 
portant l'attention sur le risques, les incertitudes, les possibilités d'appropriation et les 
diverses formes de résilience87 (Independant Evaluation Group, 2005). 
Reconnaissant le roulement du personnel comme le principal facteur instigateur des 
politiques de la Banque, les chercheurs spécialisés sur les enjeux du développement 
87 Selon Le Petit Robert, ce concept renvoie à la capacité à vivre, à se développer en surmontant les 
chocs, l'adversité ... 
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urbain en Afrique citent la mise en réseau des projets et la logique d'expérimentation 
destinée à leur diffusion qui en est sous-jacente. Cité par tous les répondants, ce 
facteur agit dans un double sens :du côté de la Banque, il influence la dynamique des 
politiques par les variations de l'apprentissage en fonction de la mobilité et 
l'instabilité des agents. Cela se répercute sur ses déclencheurs et ses processus 
occasionnant des changements d'option. Du côté sénégalais, on le mentionne comme 
un facteur contraignant les projets. La Banque encourage la stabilité administrative et 
politique pour mieux contrôler les institutions afin de formuler de nouveaux projets 
alors qu'elle la décourage au sein de son staff. 
7.2.2. Les facteurs qui contribuent à l'évolution des projets 
En plus du changement de leadership, du roulement du personnel, du caractère 
incomplet des prévisions et des bilans, l'importance de la participation locale est 
évoquée par les experts actuels de la Banque en place à Washington pour expliquer 
l'émergence et l'évolution des projets: 
Local participation in project formulation [... ] the physical intervention is 
important but must be accompanied by other simultaneously. On the issue of 
training, it might be necessary for institutions or projects to send stafffor specifie 
intellectual development [... ] other 's important but must be identified since they 
could be project specifie [ ... ] internaI Learning : Operation Evaluation, 
Institutional Training Program, Client Capacity Building, Cross-Country 
Experience exchange. Knowledge Sharing, Information Dissemination (Website, 
Conference), Advisory Services/Consultation, Piloting (Entrevue avec 
l'économiste principal du Corporate Strategy group/Department). 
Les anciens de la Banque Mondiale évoquent les désaccords entre le personnel de la 
Banque sur la réorientation des projets. Par exemple, un désaccord avec l'approche 
AGETIP porte sur le fait que cette approche délaisse les systèmes urbains en tant que 
perspective privilégiée pour mettre l'accent sur certains secteurs. De surcroît, selon 
les perSOlmes consultées, ces économistes oublient le caractère pluridimensiOlmel de 
la pauvreté urbaine. L'absence de vision holistique au profit des approches 
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spécialisées n'a pas aidé à assurer l'obtention de résultats concluants. Selon les 
chercheurs spéciali'sés sur les enjeux du développement urbain en Afrique, les 
facteurs qui contribuent à l'évolution des projets valident cette perception: 
« La concurrence entre les agences, le réseautage, la résilience, la surestimation 
des capacités du bénéficiaire de l'aide, de sa viabilité financière, le roulement du 
staff et du leadership, la méconnaissance des réalités du terrain par laBanque et la 
sous-estimation du domaine urbain par des économistes au mépris de la 
systémique qui caractérise la ville et des phénomènes sous-jacents à sa 
géographie, et la dualité expérimentation/modélisation [... ] il faudrait rassurer 
que les compétences véhiculées par les concepts soient transmises au niveau local 
[... ] prévoir les forums de leadership, appropriation des concepts [... ] la 
capitalisation des expériences ». 
Ces experts mettent de l'avant la mise en réseau interne et externe. Pour l'un d'entre 
eux, la dynamique des projets souscrit à une volonté de mettre les politiques en réseau 
et non à une démarche d'apprentissage par la Banque. À ce sujet, le réseautage a été 
une stratégie prisée dans les projets AGETIP et, plus tard, dans les programmes 
d'appui aux communes où l'on cherche à étendre les actions non seulement à 
l'échelle sénégalaise, mais à d'autres pays plus que cela n'était le cas dans les projets 
à portée physique et institutionnelle. Aussi, le remplacement de la dynamique des 
projets visant des espaces urbains restreints (les parcelles assainies n'ont ciblé que 
Dakar et Thiès) par des approches sectorielles vers des actions intégrées obéit à la 
logique du réseautage. Mentionnée comme facteur de changement partagée, enrichit­
elle notre interprétation par sa référence au contexte mondialisant dans lequel les 
projets consécutifs s'inscrivent. Un autre expert trouve deux dissonances. La 
première concerne le décalage entre l'évaluation du pays et celle de la Banque: Plutôt 
que d'élaborer les proj ets en fonction des leçons du passé, ceux-ci naissent de l'idée 
de les justifier et de rester dans le champ urbain. La continuité signifie dans ce cas de 
ne pas changer de secteur d'activité, mais de justifier les fonds. Cela s'est vu avec 
l'élaboration des projets d;assistance technique pour la réhabilitation et la gestion 
urbaine et de développement municipal et de l'habitat. Ces projets privilégient les 
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aspects politicoinstitutionnels au lieu de comger les écueils des précédentes 
opérations. L'autre décalage concerne l'ampleur des projets par rapport aux 
ressources. Par exemple, le projet des parcelles était trop ambitieux dans un contexte 
d'absence d'un gouvernement municipal. 
L'expérimentation/diffusion constitue une logique dualiste qui guide la dynamique 
des projets de la Banque Mondiale au Sénégal. Le va-et-vient entre expérimentation 
et modélisation l'a conduit à abandonner les interventions physiques en faveur des 
priorités à la gestion urbaine et au développement institutionnel. L'expérimentation 
tient aux raisons géopolitiques. D'ailleurs la démocratisation au Sénégal justifie 
l'intérêt de la Banque à y expérimenter et évaluer le déroulement et l'évolution des 
projets. Aussi, la présence d'élites locales facilite le dialogue par rapport aux 
prescriptions de la Banque. Tout cela a permis de détecter les limites des projets et 
leurs lacunes institutionnelles. 
L'écart entre réalité du terrain et uniformisation d'un projet élaboré prend un autre 
sens puisque, pour la Banque, ce qui prime est la recherche des résultats. Confrontée 
aux réalités opérationnelles de ses projets et des politiques locales, elle donne priorité 
au développement politicoinstitutionnel, municipal et à la décentralisation. 
7.2.3. Les facteurs de l'environnement institutionnel extérieur et intérieur 
Les experts actuels de la Banque en place à Washington ont signalé la concurrence au 
sein de la Banque entre ses différentes divisions. Ce facteur a influencé l'élaboration 
du programme d'appui aux communes. L'objectif de ses promoteurs était d'éviter un 
troisième AGETIP. 
L'élément concurrence est repris par les anciens de la Banque Mondiale. La culture 
de la justification des projets prévaut dans l'environnement interne en fonction de la 
rentabilité financière et économique des projets (Cohen, 2005; Mattingly et al, 1984), 
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tout comme la logique d'expérimentation. Selon trois répondants, ces facteurs 
expliquent l'échec du projet des parcelles assainies, où les tensions entre le 
gouvernement sénégalais et la Banque ont entravé la mise en œuvre des objectifs 
d'accessibilité. D'où le virage vers l'expérimentation du renforcement institutionnel, 
qui justifie le maintien de la Banque dans le domaine urbain par l'expérimentation de 
l'approche institutionnelle. Par ailleurs en concurrence avec un autre bailleur de 
fonds, la Banque s'est lancée dans la phase institutiormelle car le groupe allemand 
Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit (GTZ) entrait dans le champ 
physicospatial par l'approche aménagement foncier. La GTZ a continué les parcelles 
assainies au Sénégal, amorçant l'action en matière de gouvernance urbaine. Vingt ans 
plus tard, la Banque prenait la direction politicoinstitutiormelle après deux phases de 
ses proj ets88 . 
Les chercheurs spécialisés sur les enjeux du développement urbain en Afrique sont 
informés sur les confrontations internes à la Banque. Pour ces derniers, la 
correspondance aux cadres structurels (marché et culture néolibérale) oriente la 
Banque aux constructions uniformes/formatées, alors que le terrain de mise en œuvre 
fait découvrir des contingences sociopolitiques propres au tournant des années 1990. 
L'intérêt de la Banque pour élaborer une approche et le timing de sa formulation se 
manifeste après coup. Cela participe à une logique de légitimation constante d'actions 
déjà entreprises au moyen de ses propres textes et de ses discours à consonance 
néolibérale. 
7.2.4. Les facteurs liés au rôle de la Banque Mondiale 
Les experts actuels de la Banque en place à Washington sont d'accord, en particulier 
ceux du groupe de l'évaluation indépendante, du département de la stratégie et des 
88 En 1987, cette option avait pris la forme d'un Settlement Upgrading Project (DUA/GTZ Projects) 
centré sur la participation communautaire et la gouvernance urbaine, et Homelessness and Housing, . 
Voir http://www.unesco.org/most/africa15.htm 
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archives, sur le rôle crucial de la Banque. On situe principalement ce rôle dans sa 
stratégie de cibler l'État tout comme les groupes vulnérables, les secteurs et les 
acteurs clés du développement, pour faire adopter ses objectifs. On rappelle comment 
le sol, les structures étatiques, les jeunes, les pauvres, les municipalités et les 
investissements ont été les cibles privilégiées de ses programmes. On souligne par 
ailleurs le lien entre la Banque et le marché pour évoquer ses stratégies en matière de 
coopération et d'aide. On signale ceci: the way the Bank is doing Business, Access to 
Capital Markets. L'accès de la Banque aux capitaux et au marché mondial lui permet 
d'agir de manière hégémonique auprès des États. 
Comparant la Banque à un océan alors que les États sont des petites rivières, les 
anciens de la Banque Mondiale estiment très fort et sans limites le pouvoir que celle­
ci possède pour imposer ses points de vue en insufflant sa philosophie dans les 
structures locales, pour justifier ses interventions auprès des gouvernements locaux et 
pour transiger avec d'autres bailleurs de fonds internationaux. 
Sans méconnaître l'hégémonie de la Banque, les chercheurs spécialisés sur les enjeux 
du développement urbain en Afrique signalent la force technologique, scientifique et 
technique utilisée pour imposer et mettre en œuvre le cadre opérationnel des projets 
ainsi que le pouvoir de légitimer et/ou de justifier ses actions aussi bien à l'échelle 
internationale que sur le plan local. La capacité de la Banque de contrôler les 
institutions et les acteurs locaux lui permet d'orienter les activités des projets (voir 
figure 8, au début du chapitre 5). 
Donc, les projets d'intervention urbaine de la Banque Mondiale s'avèrent des phases 
d'un modèle. L'univers langagier correspondant délimite et marque le modèle 
technique qu'elle a mis de l'avant. Cela évoque une forme de gouvernance locale 
greffée par la Banque. Cette greffe favorise ainsi le déploiement de ses activités. Pour 
fertiliser le cadre local, la Banque a programmé une gouvernabilité au Sénégal qui a 
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mené et rendu possible l'ajustement municipal. Mais ce processus, nous disent les 
expelis.consultés, ne correspond pas à un plan; il ne s'agit pas d'un complot ou tout 
est prévu d'avance, bien au contraire. L'intention de la Banque n'était pas de 
transformer les institutions locales en instituant une forme d'institutionnalité locale. 
Mais elle œuvre dans une logique qui s'impose et se reproduit à travers le 
changement de leadership, le roulement du personnel, l'apprentissage institutionnel, 
les pressions contextuelles et l'usage des résultats, comme le reconnaissent les 
experts actuels et anciens de la Banque. Cette logique a induit une nouvelle 
géographie institutionnelle et a plutôt permis à la Banque Mondial de greffer une 
forme de gouvernance locale. Elle a amené l'État sénégalais à adopter un nouveau 
modèle d'institutionnalité dans la gouvernance de manière à contrôler la territorialité 
et les institutions. La consultation des experts a permis de valider ce constat déduit de 
l'analyse documentaire, renforçant notre interprétation d'une greffe par la Banque 
pour construire une institutionnalité locale au Sénégal, en instituant, avec le concours 
de l'État sénégalais et des act.eurs locaux, une gouvernabilité locale programmée par 
ses interventions urbaines entre 1972 et 2006. Les contraintes socioterritoriales, 
administratives et politiques à la mise en œuvre de la gouvernance prônée par la 
Banque sont ainsi minimisées, sinon éliminées. 
CONCLUSION GÉNÉRALE 
Dans cette thèse, nous voulions montrer que les projets urbains mis en œuvre par la 
Banque Mondiale ont transformé les structures et les territoires. De manière 
spécifique, nous voulions répondre aux questions suivantes: 
•	 de quelles façons ces projets et leur concaténation ont-ils contribué à modifier 
la structure de gouvernance au Sénégal? 
•	 dans quelle mesure, ont-ils changé la structure institutionnelle du pays? 
•	 quelles conséquences ces changements ont-ils eu sur la gestion territoriale du 
pays? 
Pour répondre à ces questions, nous nous sommes servis d'une grille d'analyse de ces 
projets afin d'étudier en profondeur leurs caractéristiques et d'en reconstruire la 
trajectoire. Le corpus de la recherche était composé des documents factuels de la 
Banque Mondiale et de la littérature scientifique associée à des évaluations formelles 
et informelles des interventions urbaines au Sénégal entre 1972 et 2007. 
Pour analyser ce corpus, les concepts relatifs au contexte, aux objectifs, aux stratégies 
opératoires, à la gestion et au bilan des projets étudiés nous ont permis de dégager les 
grands constats et les tendances transformationnelles à l'échelle locale et qui nous 
permettent de montrer que: 
•	 La Banque Mondiale a orienté son intervention sur le développement urbain 
sénégalais en ordonnant diverses priorités grâce à des approches qu'elle a 
opérationnalisées par des projets construits de manière à canaliser l'activité 
des acteurs vers l'ajustement structurel. 
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•	 La transfonnation des systèmes d'acteurs résultante s'est manifestée en sens 
opposés. D'un côté, l'affaiblissement du POUVOlf étatique central 
(désétatisation) et, de l'autre, la reconstruction de l'autorité et des structures 
locales (municipalisation). 
•	 Ce double effet nécessitait une mutation de l'ajustement structurel en une 
version territorialisée : l'ajustement municipal. 
Ces grandes conclusions tirées de l'analyse documentaire ont été validées dans le 
cadre d'une consultation avec des experts, ce qui a pennis de confinner nos 
déductions. Cette démarche nous amène donc à montrer que l'action de la Banque 
Mondiale au Sénégal déployée à partir de ses projets de développement urbain a 
greffé une institutionnalité locale traduite par une fonne de gouvernabilité cohérente 
avec la vision que la Banque Mondiale a du Sénégal et des pays du tiers-monde. 
La compréhension de cette fonne de gouvernabilité requiert la confrontation de deux 
logiques: celle des institutions occidentales qui véhiculent une vision du 
développement axée sur la croissance économique et celle, plus diffuse, découlant de 
l'institutionnalité d'une forme de gouvernance et des modalités de gouvernement 
issues de la colonisation et expérimentées dans certaines voies de développement 
dans un contexte de limitation de ressources. C'est la logique du plus fort qui 
s'impose, mais ceci ne résulte pas d'une planification rigide provenant uniquement de 
l'extérieur. Le processus par lequel se construit cette nouvelle gouvernabilité se 
conjugue et s'accompagne du calcul et de la médiation de l'acteur local, lequel prend 
part au processus transfonnationnel des infrastructures, de la morphologie urbaine, de 
l'architecture institutionnelle et de la gouvernance locale. Sans être un processus 
linéaire, ces logiques de fond se prêtent à un système d'interactions des différentes 
phases révélées par les projets étudiés. 
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En amorçant les ajustements structurels au Sénégal, le discours de la Banque 
Mondiale vise à focaliser ses résultats sur la stratégie nationale d'assistance alors que 
ses interventions visant les institutions et les politiques de développement demeurent 
mitigés (Banque Mondial - OPCS, 2004; 2005). On assiste en fait à l'ajustement 
municipal comme résultat d'un processus menant à une gouvernabilité programmée. 
Au départ, notre question générale était la suivante: comment la Banque Mondiale a­
t-elle orienté son intervention sur le développement urbain sénégalais et comment a+ 
elle pu transformer les systèmes d'acteurs à l'échelle locale dans ce pays? Nous 
avons avancé les hypothèses suivantes: une étude approfondie des huit projets de 
développement urbain mis en œuvre au cours de la période retenue permet la 
détection d'une volonté de programmer la gouvernabilité au Sénégal en intervenant 
sur le plan territorial. Si cette étude permet d'observer les priorités référentielles et les 
approches mises de l'avant en vue du développement urbain de ce pays, elle permet 
également de découvrir une tendance interventionniste selon la nature des projets mis 
en œuvre, ce qui donne à voir un processus de restructuration et de reconfiguration 
issu d'une refondation des systèmes institutionnels statocentrés dont l'articulation à la 
gouvernance urbaine institue une forme de gouvernabilité cohérente avec les objectifs 
et la vision de la gouvernance de la Banque Mondiale. 
Nous pouvons répondre que l'ajustement municipal constitue l'ensemble des activités 
transformatives des structures locales territorialisées appliquées par la Banque 
Mondiale. L'ajustement municipal met en place des dispositifs normatifs de la 
gouvernance urbaine locale flexible destinés à l'application des priorités 
physicospatiales, politicoinstitutionnelles, productives, municipales et 
décentralisatrices, dans le contexte évolutif d'une gouvernabilité programmée qm 
repose sur l'apprentissage opérationnel des approches interactives et des projets. La 
dynamique des projets de développement urbain au Sénégal entre les années 1960 et 
les années 2000, manifestée par la désétatisation et la municipalisation, constitue 
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donc une réponse structurelle guidée par le concept de gouvernance urbaine locale 
flexible. 
Au regard des considérations nonnatives, discursives et théoriques qui précèdent, 
nous avons défini la dynamique des projets de développement urbain comme un 
système d'activités en interactions physicospatiales, politicoinstitutionnelles, 
productives, municipales et décentralisatrices, d'investissement et d'ajustement, 
articulées dans un contexte local, alimentées par l'environnement global/externe. La 
correspondance des objectifs, des stratégies opératoires et des mécanismes de gestion 
se consolide comme résultat de l'apprentissage laissé par les différentes phases. Cette 
dynamique suppose l'interdépendance des priorités référentielles tissées dans 
l'engrenage des courants fondateurs de la gouvernabilité 
(problèmes/politique/solutions). Les logiques d'adhérence nonnative, d'ancrage 
méthodique et de positionnement théorique constituent les principaux angles au 
croisement desquels se basent nos interprétations. 
Nous avons pu montrer la construction institutionnelle du cadre politicoadministratif 
local induit par cette gouvernabilité à partir d'une intervention territorialisée de la 
Banque Mondiale sur le développement urbain sénégalais. Les axes de cette 
institutionnalité sont la nonnativité environnementale et l'hétérogénéité 
institutionnelle, la rationalité de l'apprentissage, le re-scaling des pouvoirs 
correspondant à un transfert progressif des responsabilités étatiques du public vers le 
privé, le civil et le communautaire, surtout de la centralité politicoadministrative à la 
gouvernance territorialisée. Résultat au cœur de la construction institutionnelle, cette 
gouvernabilité repose sur un processus théorique comprenant des jalons conceptuels 
posés par le réseau des savoirs et afférents aux différentes priorités et approches 
mises de l'avant par la Banque. La territorialité locale découle'du contact interactif de 
différents protagonistes externes et locaux grâce aux interfaces culturels et 
technoscientifiques entre les agents de la Banque et les acteurs sénégalais. Bref, cette 
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territorialité résulte d'une confrontation entre le global et le local. L'institutionnalité 
locale produite constitue une architecture, une interactivité et une géographie des 
acteurs territoriaux imbriqués et encastrés dans la configuration préexistante. 
Tout n'a pas été dit dans les limites du temps, des possibilités et du matériel étudié. 
Mais, nous avons néamnoins pu démontrer que les institutions de la mondialisation 
ont des impacts locaux, que le cadre local contribue aux transformations qu'il subit et 
que la dynamique et les systèmes catalysant ces transformations se situent dans une 
« glocalité» définie par l'interaction verticale et horizontale, endo et exo. Sans 
consulter les acteurs locaux ayant bénéficié des interventions, notre thèse ouvre une 
perspective empirique sur la recevabilité des programmes de développement 
international, surtout sur la perception locale de leurs effets. Les acteurs locaux 
auront-ils les ressources nécessaires pour assurer le rôle qui peut leur être confié ou 
ne seront-ils que des exécutants d'une vision importée? À l'heure où les influences 
mondiales invitent à repenser l'action locale et à chercher des alternatives aux 
paradigmes actuels (Beaudet, 2008; Osmont et Goldblum, 2003), sur quelles bases les 
forces externes se comparent-elles aux facteurs endogènes, eu égard aux impacts 
locaux et à l'apprentissage interorganisationnel? Comment la réponse locale peut-elle 
induire une reconfiguration et une restructuration de la gouvernance territoriale et 
structurelle partant de l'énoncé de la raison d'être des projets, la définition de l'intérêt 
politicostratégique et institutionnel et la formulation des leçons qui rythment la 
trajectoire des interventions? 
En tout cas, instigatrice du développement urbain au Sénégal, la Banque mondiale se 
découvre comme une propagatrice de la philosophie véhiculée dans différentes 
priorités développementales par la reproduction des concepts sous-jacents à leurs 
objectifs. Compte tenu du contexte dans lequel elle situe ses projets, les objectifs 
poursuivis, les stratégies opératoires déployées, les mécanismes de gestion utilisés, 
les résultats obtenus, elle apparaît aussi comme une conciliatrice d'intérêts macro, 
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méso et mlcra (global/international, central/national, municipal/local, 
directif/relationnel). Dès lors, la dynamique étudiée est la manifestation d'une 
construction d'intérêts permettant de générer des consensus, tout d'abord, entre 
différentes échelles, niveaux et acteurs politiques de la gouverne des villes et, ensuite, 
sur la manière de cadrer et de coordonner les actions de développement de façorr à 
rendre efficace une nouvelle régulation de niveau internationale. 
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ANNEXE III : LA LISTE DES EXPERTS CONSULTÉS 
Catégorie Nom et prénom Fonction Organisme	 Ooservation 
S'occupe de la gestion du savoir, kingbo, Pierre-	 Spécialiste en 1	 Groupe indépendant d'évaluation communication et diffusion desJoseph	 évaluation 
1 évaluations 
Responsable des POU; a écrit Vitkovic,	 Développement Urbain Lead. D.	 plusieurs ouvrages sur 2 Catherine	 Secteur Urbain, Eau, Énergie Spécialiste	 l'intervention urbaine de laFarvacque-	 Afrique Occidentale et centrale Banque en Afrique subsaharienne 
Économiste Corporate Strategy Compare les approches 
1: 3 Zheng, Kangbin principal GrouplDepartrnent développées en Asie 
.8 
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1:	 Connaît la source des tendances 
:E:	 Public Infoshop, Office of the Publisher 
CI) des stratégies et des politiques 
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<l) Economic Environmentally & Social Compare les limites des
 Mbwangue,
«i 6 Policy Sustainable Development Division, approches développées en :; l, onas 
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<l) 15	 iuNEsco, Paris directeur de l'OHLM. A été chef 
"0 <l) Blondin liu Sénégal :::l 
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~ ,~ "p Il Institut français d'urbanisme, Publications et recherches sur les 
;:J ::0 ,0) !Université de Paris viii - Laboratoire politiques urbaines de la Banque
"ê ·ü -0 200smont, Annik Professeure des théories urbaines, Groupement en Afrique (Sénégal) et Afrique 
.e Économie Mondiale et du Nord, très critique, connaît les 
Développement PDU sénégalais (1972-1994) 
ANNEXE IV : LE GUIDE D'ENTRETIEN AVEC LES EXPERTS 
Identification 
C.	 «Division» de la Banque Mondiale à laquelle vous travaillez ou avez 
travaillé 










e. Existe-t-il dans votre division une démarche/un processus d'élaboration et 
d'évolution des politiques de développement urbain? 
D Oui D Non
 
Si oui, quelle est-elle?
 
f. Quel démarche/processus est le plus souvent utilisée pour élaborer et faire 
évoluer vos politiques de développement urbain? 
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Analyse de la structure et des caractéristiques des proiets 4 2 -2 -4 
Les analvses de contexte des proiets 4 2 -2 -4 
Le développement institutionnel 4 2 -2 -4 
Les analvses centrées sur le volet opérationnel/technique 4 2 -2 -4 
Les analvses socio-économiaues et financières 4 2 -2 -4 
Explications et interprétations «politiques» de la Banque Mondiale 4 2 -2 -4 
L'évaluation 4 2 -2 -4 
h. Avez-vous des commentaires à ajouter concernant l'élaboration et 
l'évolution des politiques de développement urbain en Afrique subsaharienne 
par la Banque? 
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Après avoir pris connaissance du questionnaire ci-joint, veuillez donner votre avis 
sur les points suivants. Vos commentaires et suggestions dans les espaces 
prévus sont appréciés. 
4. Vous voudrez bien dire si vous êtes: (4) totalement d'accord, (2) plutôt 





































































Le titre 4 2 0 -2 -4 
les concepts utilisés, 4 2 0 -2 -4 
Le sens du questionnaire, 4 2 0 -2 -4 
Son orientation générale, 4 2 0 -2 -4 
sa c1arté r 4 2 0 -2 -4 
La longueur de la lettre de présentation, 4 2 0 -2 -4 
La lonQueur du questionnaire 4 2 0 -2 -4 
La pertinence de la lettre, 4 2 0 -2 -4 
La pertinence des questions 4 2 0 -2 -4 
4.1. Vous pensez qu'on pourrait ajouter: 
4.2. Vous pensez qu'on pourrait soustraire: 
Commentaires et suggestions: 
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Questions générales et question spécifiques sur l'AOp et sur l'ESt 
1. Dominance de l'apprentissage opérationnel (AOp) : nous pensons que la 
dynamique des projets de développement urbain de la Banque Mondiale en 
Afrique subsaharienne, soit l'origine, l'opérationnalisation et l'évolution, 
particulièrement au Sénégal entre 1972 et 2006, a été influencée par deux 
groupes de facteurs: 
•	 ceux qui relèvent de l'apprentissage opérationnel; 
•	 ceux qui ne relèvent pas de l'apprentissage et qui sont tributaires à 
l'environnement structurel, en particulier à l'administration et la gestion 
des villes comme structure retenue pour sa proximité au développement 
urbain. 
Quel est votre avis sur cette affirmation? 
4 2 0 -2 -4 
Commentaires: 
2. L'apprentissage opérationnel est défini comme la formulation des leçons à 
partir des productions scientifiques et des documents factuels et leur intégration 
dans les expériences/projets consécutifs. Nous avons détecté des leçons issues 
des contextes, des objectifs, des stratégies opératoires, de la gestion et des 
évaluations afin de construire une logique explicative de la dynamique des 
projets de développement urbain (PDU) au Sénégal entre 1972 et 2006. 
Voici la logique que nous avons pu déceler. Celle-ci comprend sommairement 
quatre phases: développement physico-spatial (OPS), développement politico­
institutionnel (DPI), développement de la productivité urbaine (OPU) et 
développement municipal et décentralisation (DMD). De façon précise, il s'agit du 
passage en ordre chronologique des projets suivants: «parcelles assainies», 
constitue la première phase. L'« Assistance technique pour la réhabilitation et la 
Gestion urbaine» et le « développement municipal et de ·l'habitat » constituent la 
deuxième phase. Les projets de travaux d'intérêt public pour l'emploi, dénommés 
« AGETIP 1 & 2 », constituent la troisième phase. Les « programmes d'appui aux 
communes 1 & 2 », dénommés « projets de développement urbain et la 













2.2. Indiquer l'importance qu'occupent pour la dynamique des PDU sénégalais 
entre 1972 et 2006 le DPS, le DPI, le DPU et le DMD comme facteurs d'AOp par 





Q) cUC1l u cut c cC1l t0 C1l
"'-' 
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Q) E 0 E Q)
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Q) EC Q) ::0 C1l "0 
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C­ ~ ~ 
Déclencheur (s) 4 2 0 -2 -4 
Aqent (s) 4 2 0 -2 -4 
Effet (s) 4 2 0 -2 -4 
Processus 4 2 0 -2 -4 
Autres 4 2 0 -2 -4 
Commentaires 
2.3. Avez-vous des connaissances sur les différents projets inventoriés? 
Trouvez-vous pertinent que l'AOp se fasse à partir des déterminants contextuel, 




Pensez-vous que la Banque Mondiale les a oui ou non considérés de manière 
séparée dans l'élaboration de ses PDU? _ 
Quels déterminant (s) parmi les quatre pensez-vous que la Banque Mondiale a le 
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L'écart/décalaqe entre contexte et objectifs 4 2 0 -2 -4
 
L'écart/décalaqe entre contexte et stratéqies 4 2 0 -2 -4
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L'écart/décalaqe entre contexte et qestion 4 
L'écart/décalaqe entre contexte et bilan 4 
L'écart/décalaqe entre objectifs et stratéqies 4 
L'écart/décalaqe entre objectifs et qestion 4 
L'écart/décalage entre obiectifs et bilan 4 
L'écart/décalaqe entre stratéqies et qestion 4 
L'écart/décalaqe entre stratéqies et bilan 4 
L'écart/décalage entre gestion et bilan 4 
2 0 -2 -4 
2 0 -2 -4 
2 0 -2 -4 
2 0 -2 -4 
2 0 -2 -4 
2 0 -2 -4 
2 0 72 -4 
2 0 -2 -4 
3. L'environnement structurel (ESt), perçu comme un cadre « idéologique» 
créé pour parvenir à une fin économique, politique, sociale et culturelle. 
Voici les concepts retenus à la lumière des travaux de Stren (2004) dans le cadre 
de «l'administration et la gestion des villes », que nous considérons comme 
« structure environnementale» pour rendre compte de la dynamique des PDU de 
la Banque Mondiale au Sénégal entre 1972 et 2006 : 
•	 Gouvernement local: correspond aux activités où l'administration centrale 
est seule pourvoyeur et interlocuteur des projets d'aide au développement 
urbain; . 
•	 Gestion urbaine: correspond à l'époque de la décentralisation, de 
l'implication populaire, de la société civile et du secteur privé. 
•	 Gouvernance urbaine locale: correspond aux exigences démocratiques et 
de transparence dans les interactions entre les acteurs locaux et des 
cadres décentralisés, terrain d'opérationnalisation des projets. 
Indiquer l'importance qu'occupent pour la dynamique des PDU sénégalais entre 
1972 à 2006 chacun des items suivants comme facteurs explicatifs : le 
qouvernement 1ocaliba qestion ur aine et 1a qouvernance urbaine 1oca 1e. 
qouvernernentlocal 
Gestion urbaine 























































2 0 -2 
2 0 -2 
2 0 -2 
























Après avoir pris connaissance du résumé et des explications présentant 
l'approche d'explication de la dynamique des projets de développement urbain de 
la Banque Mondiale en Afrique subsaharienne, particulièrement au Sénégal de 
1972 à 2006, dites si vous êtes: (1) totalement d'accord, (2) plutôt d'accord, (3) 
indifférent, (4) plutôt en désaccord, (5) totalement en désaccord avec les 
énoncés ci-dessous, en considérant chacun des facteurs proposés dans 
l'approche. Vous pouvez commenter les raisons de votre choix dans la section 
prévue à cet effet. Chacun des énoncés (de 1 à 3) pourrait être lu de la manière 
suivante: > 
Si nous devons « valider» l'approche basée sur l'apprentissage opérationnel et 
sur l'environnement structurel pour expliquer la dynamique des projets de 
développement urbain de la Banque Mondiale en Afrique subsaharienne, 
particulièrement au Sénégal de 1972 à 2006, nous pensons que: 
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1.1p. Le contexte 4 2 0 -2 -4 
1. 2p. Les objectifs 4 2 0 -2 -4 
1.3p. Les stratégies opératoires 4 2 0 -2 -4 
1.4p. La gestion 4 2 0 -2 -4 
1.5p. Le bilan 4 2 0 -2 -4 
1.6p. Autres 4 2 0 -2 -4 
Commentaires sur la pertinence: 
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1.1m. Le contexte 4 2 0 -2 -4 
1.2m. Les objectifs 4 2 0 -2 -4 
1.3m. Les stratégies opératoires 4 2 0 -2 -4 
l.4m. La gestion 4 3 0 -2 -4 
1.5m. Le bilan 4 2 0 -2 -4 
1.6m. Autres 4 2 0 -2 -4 
Commentaires sur l'utilité présumée de l'approche et sa mobilisation / 
applicabilité: 
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l.la. Le contexte 4 2 0 -2 -4 
1.2a Les obïectifs 4 2 0 -2 -4 
1.3a. Les stratégies opératoires 4 2 0 -2 -4 
l.4a. La gestion 4 2 0 -2 -4 
1.5a. Le bilan 4 2 0 -2 -4 
1.6a. Autres 4 2 0 -2 -4 
Commentaires sur l'acceptabilité 
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2.1p. Gouvernement local 4 2 0 -2 -4 
2.2p. Gestion urbaine 4 2 0 -2 -4 
2.30, Gouvernance urbaine locale 4 2 0 -2 -4 
2Ap. Autres 4 2 0 -2 -4 
Commentaires sur la pertinence 




































































2.1m. Gouvernement local 4 2 0 -2 -4 
2.2m. Gestion urbaine 4 2 0 -2 -4 
2.3m. Gouvernance urbaine locale 4 2 0 -2 -4 
2 Am, Autres 4 2 0 -2 -4 
Commentaires sur l'utilité présumée de l'approche et sa mobilisation / 
applicabilité: 
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2.1a. Gouvernement local 4 2 0 -2 -4 
2.2a. Gestion urbaine 4 2 0 -2 -4 
2.3a. Gouvernance urbaine locale 4 2 0 -2 -4 
2.4a. Autres 4 2 0 -2 -4 
Commentaires sur l'acceptabilité: 
3. Les facteurs appris de l'approche sont cohérents suivant un ordre logique: 
4 2 0 -2 -4 
Commentaires: 
4. Aux facteurs appris décrits dans cette approche, suggérez-vous qu'on en 
ajoute pour le rendre plus complet, plus efficace et plus efficient qu'elle 
n'apparaît? Cochez, nommez puis commentez. 
o	 Oui Non 0
 
Si oui, lequel (lesquels)?
 
Commentaires :	 _ 
5. Aux facteurs appris décrits dans cette approche, suggérez-vous qu'on doive en 
soustraire pour le rendre plus simple, plus efficace et plus efficient qu'elle 
n'apparaît? Cochez, nommez et commentez. 
o	 Oui Non 0
 




6. Dans votre division, pour quelle catégorie d'acteur/d'agent et pour quel type 
de responsabilité cette approche serait-elle le plus susceptible d'être utilisable? 
Nommez-en trois au moins, si possible. 
6.1A. Catégorie d'agent: _ 
6.1B. Type de responsabilité _ 
6.2A. Catégorie d'agent: _ 
6.2B. Type de responsabilité ------ ­
6.3A. Catégorie d'agent: ----,. _ 
6.3B. Type de responsabilité _ 
7. Est-ce que cette approche vous paraît comme une démarche utile pour 
élaborer et faire évoluer une politique de développement urbain? 
D Oui D Non 
Pourquoi? _ 
8. Seriez-vous prêts à adopter/utiliser cette approche à l'intérieur de votre 
organisation?
D Oui D Non 
Pourquoi? _ 
9. Après avoir donné votre avis sur les facteurs de l'approche, sa pertinence, son 
utilité, sa cohérence, son potentiel d'âtre mobilisable et son applicabilité, 
présentez, en quelques lignes, votre réaction globale vis-à-vis de celle-ci. 
